

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo centrálne č. 457/2022 uzatvorenej dňa 8.6.2022, podľa ustanovení § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY:

1.1.	Názov :	Mesto Trnava
	Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
	IČO:	00 313 114
	DIČ:	202 1175 728
	štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
	zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
	zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
	gestor PD:	Ing. Soňa Dubošová
	bankové spojenie:	VÚB Trnava
	č. účtu:	SK59 0200 0000 0000 2692 5212
	telefón:	033/32 36 130
	e-mail:	sona.dubosova@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2.	Obchodné meno:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
	Sídlo:	Panenská 13 811 03 Bratislava IČO: 35 925 621
	DIČ:	2021986494
	štatutárny zástupca:	Ing. Valerián Horváth, konateľ Ing. Eva Šávelová, konateľka
	zást. pre veci zmluvné:	Ing. Valerián Horváth
	zást. pre veci technické:	Ing. Marián Kováčik
	reg. číslo SKSI:	4824*A2
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón:	02/5949 0470
	e-mail:	office@baslerhofmann.sk

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA:

Na pracovnom rokovaní dňa 4.10.2022 vzniesli tretie osoby - orgány štátnej správy, požiadavky a pripomienky k navrhovanému konceptu. Na základe vyhodnotenia týchto požiadaviek a pripomienok nie je možné dodržať zmluvný termín odovzdania konceptu riešenia. V súlade s ustanovením čl 12. bodu 12.2. ZoD sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, centrálne č. 457/2022 zo dňa 08.06.2022 pre investičnú akciu: „**Cyklotrasa na Zelenečskej ulici v Trnave – PD**“ (ďalej iba „zmluva“) nasledovne:

ČI. 2 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Bod 4.1. ČI.4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY po zmene znie nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:
 - **Geodetické zameranie:**
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - ukončenie: **do 5 týždňov od nadobudnutia** účinnosti zmluvy o dielo
 - **Vypracovanie konceptu riešenia v grafickom výstupe:**
 - začiatok: dňom zaslania elektronickej výzvy objednávateľom na začatie prác
 - ukončenie: **najneskôr 8 kalendárnych týždňov** od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác
 - **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:**
 - začiatok: dňom písomného schválenia konceptu riešenia objednávateľom
 - ukončenie: **najneskôr 7 kalendárnych týždňov** od začatia spracovania príslušného stupňa PD
 - **Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie**
 - začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, alebo od písomného vyzvania objednávateľom na začatie spracovávaného tohto stupňa PD/ podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr/,
 - ukončenie: **najneskôr do 10 kalendárnych týždňov** od začatia spracovania príslušného stupňa PD
 - **Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z.**
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (koordinačná činnosť)
najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od začatia spracovávaného RP odovzdať dokumentáciu k projektu (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plán užívania verejnej práce - návrh, kontrolný a skúšobný plán stavby - návrh)
 - **Výkon odborného autorského dohľadu** – počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 - začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii
 - ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
 - **Súčinnosť** v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné. A v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ak bude potrebné.

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v. r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Valerián Horváth, konateľ, v. r.

.....
Ing. Eva Šávelová, konateľka, v. r.