

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora v priebehu realizácie	: Ing. Gabriela Dimová
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
Bankové spojenie	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
číslo účtu	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
DIČ	: 00 313 114
číslo telefónu	: 2021175728
e-mail	: 033/3236134, 135
	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: COLAS Slovakia , a.s.
	Orešianska 3168/7
	917 01 Trnava
zastúpený	: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Ľubomír Rác
b) technických	: Ing. Tomáš Žiaček
c) stavbyvedúci	: Ing. Michal Pavlík
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 31 651 402
DIČ	: 2020492111
číslo telefónu	: +421 904 701 262
E-mail	: colas@colas-sk.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 na zhotovenie stavby „**Cyklochodník Zelenečská -A.Žarnova -Nám.SNP**“ (ďalej len "Dielo") zo dňa 20.6.2022 v nasledovnom znení:

1. V čl. 5 ods. 5.1 sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratáť stavenisko do 30.11.2022.“

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok ZoD, z dôvodu dodatočných prác a zmien v zmysle čl.9 ZoD 507/2022.

Odôvodnenie zmeny:

1. Z dôvodu dodatočných prác, ktoré vznikli ako rozdiel medzi projektom riešenou situáciou a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby – nedostatočné spádové pomery .
2. Prerušenie prác z dôvodu súčasne prebiehajúcich prác na rekonštrukcii chodníka.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa 4.10.2022

V Trnave, dňa 30.9.2022

Za Objednávatel'a:

Za Zhotoviteľa

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava
v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH v.r.
prvá zástupkyňa primátora

Ing Martin Papala v.r.
predseda predstavenstva

Ing.Kristína Brezanská v.r.
člen predstavenstva

