

DODATOK č. 4

K Zmluve o dielo s centrálnym č. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022

Uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej iba „Dodatok“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Peter Vopát

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

: ING DOP, s.r.o.

Železničného vojska 1386

757 01 Valašské Meziříčí

Česká republika

IČO

: 60775530

DIČ

: CZ60775530

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom

ING DOP s.r.o., organizačná zložka

Kragujevská 11

010 01 Žilina

IČO

: 35939141

DIČ

: 2022030450

zastúpený

: Luděk Břečka

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Mgr. Ladislav Švejda

b) technických

: Mgr. Ladislav Švejda

c) stavbyvedúci

: Juraj Padala, Jozef Majerský

Bankové spojenie

:

číslo účtu/IBAN

:

číslo telefónu

: 0948771003

E-mail

: organizacnazlozka@ingdop.cz

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 na zhotovenie stavby „**Obnova námestia SNP**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 12.09.2022 v znení Dodatku č.1 cčz. 986/2022 zo dňa 13.01.2023 a v súlade s Dodatkom č. 2 cčz. 90/2023 zo dňa 17.02.2023 a v súlade s Dodatkom č. 3 cčz. 441/2023 zo dňa 12.05.2023 a podľa § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona 343/2015 v znení neskorších predpisov sa dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 630/2022 nasledovne:

Čl. 2 PREDMET DODATKU

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením:

*„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **2 875 603,92** eur s DPH, dvamiliónyosemstosedesiatpäťtisícšesťstoti eur deväťdesiatdva centov s DPH.“*

Odôvodnenie zmeny:

ZMENOVÝ LIST 03

1 - Po vykonaní statickej zaťažovacej skúšky bola hodnota deformačného modulu zemnej pláne vyhodnotená ako nevyhovujúca. Preto sa muselo pristúpiť k výmene podlažia. Tento postup bol určený zodpovedným projektantom.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022 a Dodatku č. 1 c.č.z. 986/2022 uzatvoreného dňa 13.01.2023 a Dodatkom č. 2 cčz. 90/2023 zo dňa 17.02.2023 a Dodatkom č. 3 cčz. 441/2023 zo dňa 12.05.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Zmenový list 03
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
6. Dodatok č. 4 bol zverejnený.....2023

Príloha: Zmenový list 03

V Trnave, dňa 13.06.2023


V Žiline, dňa 08.06.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v.r.
primátor mesta

.....
Luděk Břečka, v.r.
vedúci organizačnej zložky



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

03

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

INGDOP, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

5.6.2023

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO alebo
PS)

Obnova Námestia SNP

Popis zmeny technického riešenia:

1 - Po vykonaní statickej resp. dynamickej zaťažovacej skúšky bola hodnota deformačného modulu zemnej pláne vyhodnotená ako nevyhovujúca. Preto sa muselo pristúpiť k výmene podložia. Tento postup bol určený zodpovedným projektantom.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti ¹

iné:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

b.
Označenie
výkresu:

c. Dátum
vydania
výkresu:

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00

Odpočet - Nerealizované položky

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	12210-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	435,197	2,43	1057,53
SO 02	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	435,197	6,99	3042,03
SO 02	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	435,197	1,24	539,64
SO 02	170R1	Dynamická skúška	ks	25,000	26,00	650,00
SO 02	170R2	Dynamické skúšky-doprava 1 výjazd	ks	5,000	84,50	422,50
SO 02	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	435,197	4,13	1797,36
SO 02	583442010	Štrkodrve 0-63E	t	384,804	9,96	3832,65
SO 02	589810000800.S	Recyklát betónový frakcie 0-63 mm	t	529,110	4,03	2132,31
SO 02	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch	m2	552,910	0,50	276,46
SO 02	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	826,874	8,48	7011,89
SO 02	289971452.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5	m2	983,910	10,37	10203,15
SO 02	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	552,910	1,27	702,20
SO 02	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	635,847	1,86	1182,68
Spolu						32 850,40

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

32 850,40

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:	
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Mgr. Ladislav Švejda, v.r.
Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Mgr. Ladislav Švejda, v.r.
Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Ing. arch. Pavel Ďurko, v.r.
Vyjadrenie gestora PD:	
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Ing. Monika Heregová, v.r.
Vyjadrenie TDI:	Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD cčz: 630/2022 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Ing. Peter Vopát, v.r.
Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	5.6.2023
Podpis:	Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: