

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 235 (1480/2022/ODDIPVIS)

číslo zhotoviteľa: 22040339

na zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica -
I. etapa“

(ďalej len ako "Dodatok č. 2")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK96 8180 0000 0070 0066 3826
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Metrostav DS a.s.
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892

IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0011 2702 8347
Telefón číslo: +421 911 677 385
E-mail: jozef.roza@metrostavds.sk
Oprávnený konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1480/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 22040339 na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) a ku ktorej bol dňa 23.10.2023 uzatvorený Dodatok č.1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.10.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) (Hlavná zmluva a Dodatok č. 1 ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše a menej prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác a menej prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou menej prác podľa tohto Dodatku č. 2 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 2:
 - Zmenový list č. 9 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny úrovne zadržania zvodidiel bez dopadu na cenu;
 - Zmenový list č. 10 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny dopravného značenia bez dopadu na cenu;
 - Zmenový list č. 11 súvisí so znížením zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia v sume - 398,48 Eur bez DPH.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1
PREDMET DODATKU Č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	5 731 131,89 Eur
DPH vo výške 20 %:	1 146 226,38 Eur
Cena s DPH:	6 877 358,27 Eur

(slovom: Šesť miliónov osemstosedemdesiatšesťtisícristopäťdesiatosem Eur dvadsaťsedem centov s DPH).“

1.2. V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy sa dopĺňa príloha č. 1A: Zmenový list č. 9, č. 10 a č. 11.

1.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 1 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.3 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.

Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie navyš a menej prác
Príloha č. 1A: Zmenový list č. 9, č. 10 a č.11

V Banskej Bystrici dňa: **21 NOV. 2023**

V Bratislave dňa: **21 NOV. 2023**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Matúš Hollý
riaditeľ Úradu BBSK
na základe poverenia
zodňa 20.11.2023

Metrostav DS a.s
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.8

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

SO	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa	ZoD	Dodatok č.1 Cena celkom bez DPH	Dodatok č.2 Cena celkom bez DPH	ZoD + Dodatky Cena celkom bez DPH
000-00	Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20	4 985 490,73	746 039,64	-398,48	5 731 131,89
101-01	Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556 - 10,899	106 193,12	0,00	0,00	106 193,12
101-011	Komunikácia	2 240 977,01	363 808,92	0,00	2 604 785,93
101-012	Oporná konštrukcia	1 044 254,19	290 534,93	0,00	1 334 789,12
101-016	Rekonštrukcia priepustov	1 163 907,01	67 535,93	0,00	1 231 442,94
01011	Priepust v km 10,014 - P22555	32 815,81	5 738,06	0,00	38 553,87
01012	Priepust v km 10,430 - P22542	16 178,78	0,00	0,00	16 178,78
101-02	Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224 - 18,951	16 637,03	5 738,06	0,00	22 375,09
101-021	Komunikácia	1 304 920,61	234 104,65	-133,60	1 538 891,66
101-026	Rekonštrukcia priepustov	1 248 284,86	234 104,65	-133,60	1 482 255,91
01021	Priepust v km 15,631 - P22560	56 635,75	0,00	0,00	56 635,75
01022	Priepust v km 15,945 - P22561	4 829,75	0,00	0,00	4 829,75
01023	Priepust v km 16,264 - P22562	3 906,26	0,00	0,00	3 906,26
01024	Priepust v km 16,961 - P22549	4 248,40	0,00	0,00	4 248,40
01025	Priepust v km 17,749 - P22558	5 347,15	0,00	0,00	5 347,15
01026	Priepust v km 17,961 - P22559	6 303,96	0,00	0,00	6 303,96
01027	Priepust v km 18,282 - P22569	5 534,81	0,00	0,00	5 534,81
01028	Priepust v km 18,523 - P22550	19 506,95	0,00	0,00	19 506,95
01029	Priepust v km 18,894 - P22557	2 886,14	0,00	0,00	2 886,14
101-03	Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951 - 20,390	4 072,33	0,00	0,00	4 072,33
101-031	Komunikácia	379 663,61	148 126,07	-264,88	527 524,80
101-036	Rekonštrukcia priepustov	362 816,71	148 126,07	-264,88	510 677,90
01031	Priepust v km 19,862 - P22551	16 846,90	0,00	0,00	16 846,90
01032	Priepust v km 20,136 - P22552	5 936,53	0,00	0,00	5 936,53
01033	Priepust v km 20,377 - P22553	5 993,97	0,00	0,00	5 993,97
101-10	Nástupišťa AZ v k.ú. Veľké Pole	4 916,40	0,00	0,00	4 916,40
010	Pri hasičskej zbrojnici	28 012,99	0,00	0,00	28 012,99
011	Osada Demeterovi	12 688,76	0,00	0,00	12 688,76
012	Pri mlyne	6 350,84	0,00	0,00	6 350,84
101-20	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole	8 973,39	0,00	0,00	8 973,39
201-00	Most ev. č. 428-02	38 890,94	0,00	0,00	38 890,94
202-00	Most ev. č. 512-04	394 709,71	0,00	0,00	394 709,71
203-00	Most ev. č. 512-06	172 603,61	0,00	0,00	172 603,61
204-00	Most ev. č. 512-07	137 044,37	0,00	0,00	137 044,37
		182 474,76	0,00	0,00	182 474,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Zmluvný rozpočet + Dodatky

Pr.C	Kód položky	Mz	Množstvo	JC	Cena celkom	JC	Cena celkom	JC	Cena celkom	JC	Cena celkom
1	2	4	19	17	18	17	18	17	18	17	18
0											
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa											
Komunikácia					4 985 490,73	746 039,64		-398,48		5 731 131,89	
101-011					1 044 254,19	290 534,93		0,00		1 334 789,12	
116	111203111.5	m2	0,000	181,87	0,00	22,500	181,87	0,00	22,500	181,87	0,00
118	112201103.5	m2	0,000	0,51	0,00	5 400,000	0,51	0,00	5 400,000	0,51	0,00
120	162201500.5	m2	0,000	1,70	0,00	5 400,000	1,70	0,00	5 400,000	1,70	0,00
2	113142940.5	m2	1 665,000	1,97	3 674,05	1 010,000	1,97	1 888,70	1 010,000	1,97	1 888,70
3	122201103.5	m3	2 238,000	2,07	4 534,73	668,830	2,07	4 338,78	668,830	2,07	4 338,78
4	122201109.5	m3	671,700	0,94	831,40	1 642,070	0,94	658,90	1 642,070	0,94	658,90
12	162201142.5	m3	3 981,160	3,52	14 019,08	11 494,040	3,52	5 776,86	11 494,040	3,52	5 776,86
13	162201143.5	m3	27 888,720	0,01	218,68	402,170	0,01	0,00	402,170	0,01	0,00
14	171101121.5	m3	1 327,800	8,72	11 578,42	1 211,770	8,72	0,00	1 211,770	8,72	0,00
15	162201103.5	m3	2 237,200	11,07	24 987,47	2 098,510	11,07	0,00	2 098,510	11,07	0,00
16	171101121.5	m3	5 969,160	0,01	39,81	3 326,500	0,01	0,00	3 326,500	0,01	0,00
17	17108002	t	6 468,029	5,86	37 912,03	5 674,500	5,86	0,00	5 674,500	5,86	0,00
121	122201101.5	m2	0,000	1,31	0,00	5 767,500	1,31	0,00	5 767,500	1,31	0,00
21	181101102.5	m2	2 855,800	0,43	1 141,91	5 767,500	0,43	2 488,72	5 767,500	0,43	2 488,72
46	56407111.5	m2	2 434,300	7,55	16 378,97	9 941,620	7,55	75 000,74	9 941,620	7,55	75 000,74
48	564713115.5	m2	2 213,000	16,55	36 625,15	1 010,000	16,55	0,00	1 010,000	16,55	0,00
118	280971443.5	m2	0,000	8,87	0,00	1 010,000	8,87	0,00	1 010,000	8,87	0,00
119	561812152.5	m2	0,000	11,13	0,00	8 893,200	11,13	0,00	8 893,200	11,13	0,00
52	575111112.5	m2	2 213,000	0,82	1 814,66	530,000	0,82	0,00	530,000	0,82	0,00
59	585111210.5	m	1 280,000	10,00	12 800,00	530,000	10,00	0,00	530,000	10,00	0,00
100	59227001109	29	4 302,800	6,02	25 816,82	256,541	6,02	0,00	256,541	6,02	0,00
110	57986213.5	m2	660,767	2,81	1 828,06	4 874,250	2,81	0,00	4 874,250	2,81	0,00
111	57986219.5	t	12 364,573	0,01	123,65	144,869	0,01	0,00	144,869	0,01	0,00
112	580625311.5	t	11 301,657	0,97	1 800,62	332,550	0,97	0,00	332,550	0,97	0,00
101-012					1 163 807,61	67 535,93		0,00		1 231 343,54	
Oporná konštrukcia					2 412,21	688,58		0,00		3 100,80	
1	122201103.5	m3	1 165,320	2,07	0,00	332,550	2,07	0,00	332,550	2,07	0,00
2	122201109.5	m3	346,598	0,94	93,78	59,795	0,94	0,00	59,795	0,94	0,00
3	162201142.5	m3	1 165,320	3,52	1 170,57	332,549	3,52	0,00	332,549	3,52	0,00
5	17101703.5	m3	1 165,320	0,01	11,05	332,500	0,01	0,00	332,500	0,01	0,00
6	17120002	m2	1 747,800	5,86	10 243,16	565,336	5,86	0,00	565,336	5,86	0,00
7	171917121.5	m2	302,947	1,23	372,62	133,021	1,23	0,00	133,021	1,23	0,00
6	59311004450.5	m2	312,094	1,11	84,88	124,567	1,11	0,00	124,567	1,11	0,00
27	317291016.5	t	11,059	2,343,82	25 820,31	12,106	2,343,82	0,00	12,106	2,343,82	0,00
28	32723128.5	m3	195,912	175,79	34 439,37	64,007	175,79	0,00	64,007	175,79	0,00
29	32725121.5	m2	401,520	22,11	8 877,81	334,499	22,11	0,00	334,499	22,11	0,00
30	32725122.5	m2	401,520	10,30	4 138,66	334,499	10,30	0,00	334,499	10,30	0,00
32	32750111.5	m3	337,888	32,36	10 817,01	198,530	32,36	0,00	198,530	32,36	0,00
41	841692121.5	m2	26,600	7,00	188,20	12,796	7,00	0,00	12,796	7,00	0,00
45	71112001.5	m2	1 339,200	0,19	254,45	162,950	0,19	0,00	162,950	0,19	0,00
46	34617000900	t	1 003	2 281,84	2 281,84	162,950	2 281,84	0,00	162,950	2 281,84	0,00
47	711122131.5	m2	2 676,400	0,49	1 905,28	162,950	0,49	0,00	162,950	0,49	0,00
48	11161000700	t	4,353	1 405,67	6 100,32	0,350	1 405,67	0,00	0,350	1 405,67	0,00
01012					16 637,03	5 739,06		0,00		22 376,09	
Príslušenstvo v km 10,430 - P22542					0,00	610,40		0,00		610,40	
61	17110111.5	m3	0,000	8,72	0,00	70,000	8,72	0,00	70,000	8,72	0,00
62	56241002460.5	t	0,000	26,13	0,00	119,000	26,13	0,00	119,000	26,13	0,00
63	17510111.5	m3	0,000	11,71	0,00	5,504	11,71	0,00	5,504	11,71	0,00
64	56331002200.5	t	0,000	11,02	0,00	8,337	11,02	0,00	8,337	11,02	0,00
65	327251211.5	m2	0,000	22,11	0,00	15,000	22,11	0,00	15,000	22,11	0,00
66	327251221.5	m2	0,000	10,30	0,00	15,000	10,30	0,00	15,000	10,30	0,00
67	45157211.5	m3	0,000	41,17	0,00	1,200	41,17	0,00	1,200	41,17	0,00
68	919514112.5	m	0,000	67,83	0,00	6,000	67,83	0,00	6,000	67,83	0,00
69	59221000200.5	29	0,000	52,04	4,50	12,120	52,04	0,00	12,120	52,04	0,00
70	866278101	t	0,000	27,80	0,00	1,416	27,80	0,00	1,416	27,80	0,00
101-021					1 248 218,35	234 106,05		-133,69		1 482 251,91	
Komunikácia					0,00	4 373,56		0,00		4 373,56	
90	122201103.5	m3	0,000	2,07	0,00	2 112,830	2,07	0,00	2 112,830	2,07	0,00
4	122201109.5	m3	16,400	0,94	15,74	704,260	0,94	0,00	704,260	0,94	0,00
7	162501121.5	m3	212,846	3,52	748,52	2 112,830	3,52	0,00	2 112,830	3,52	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Poie - kríž. II/428 Zarnovica, I. etapa

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Zmluvný rozpočet + Dodatky

P.Č.	Název položky	Mn.	Množstvo	J.C.	Cena celkom	Množstvo	J.C.	Cena celkom	Množstvo	J.C.	Cena celkom
8	Vodovodné prenatieranie výkopu po sponernej ceste z horniny E1-4, nad 100 do 1000 m3, pripadajúc k cene za každých odhadú a sadzajúc 1000 m	m3	1 489,536	0,01	147,89	14 780,000	0,01	0,00	18 277,536	0,01	182,78
91	Ukážovú spracovanú do stropu neudržaných kamenných hornin	m3	0,00	0,00	0,00	591,610	8,72	5 211,16	597,610	8,72	5 211,16
10	Štrúčová frakcia > 120 mm	t	94 890	11,07	1 030,52	1 800,950	11,07	0,00	1 800,950	11,07	29 884,62
11	Ukážovú spracovanú na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	212,646	0,01	2,13	2 112,900	0,01	0,00	2 325,546	0,01	23,26
12	Podklad za skládovacie - zemina s kamienkami (17 05) osadená	t	2 589,463	5,86	15 174,19	3 897,460	5,86	0,00	6 208,913	5,86	38 641,31
52	Skladovacie trochky stĺpkov v rebrápe	m2	0,00	1,31	20 338,15	15 526,070	1,31	0,00	15 526,070	1,31	20 338,15
14	Úprava plochy v záverečnej hornine 14 so zhutnením	m2	111,690	0,43	47,89	8 166,070	0,43	0,00	8 927,670	0,43	2 879,90
21	Revidovaná podkladná za zariadenia na moste - prenatieranie so spojkom, kamienkom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2	m2	14 429,060	11,13	65 300,32	7 694,000	11,13	0,00	22 093,000	11,13	245 666,08
22	Archišová emulzia na kľúčovú vrstvu LPE	t	294 829	0,01	1,78	176,070	0,01	0,00	470,999	0,01	4,71
23	Kamenná zmes hrubá frakcia 11-23 mm	t	1 095,151	0,01	6,54	653,803	0,01	0,00	1 748,564	0,01	17,49
24	Ponorka železná hydraulická spojka Dorscon vlna lešková	t	294 929	0,01	1,78	176,070	0,01	0,00	470,999	0,01	4,71
25	Podklad za skládovú a rozprávanú a zhutnenú, po zhutnení hr. 250 mm	m2	102 300	8,34	68 037,85	7 921,790	8,34	0,00	8 064,083	8,34	66 920,83
45	Mostná cestná zmluvná dopravná zmluvná základná vrstva do 1 m2 odjekami a odjeky alebo hornosy	ts	9 000	10,65	94,95	7 921,790	10,65	-31,10	7 920	10,65	73,85
52	1235 - Preprava vodovodného zariadenia 1235 (Preprava pre stropový rozmer 750x750 mm, šírka 642, 450x450 mm)	ks	2 000	56,25	112,50		56,25	-112,50	0,000	56,25	0,00
Komunikácia					3 673 916,71			1 481 125,07			510 677,95
63	Prázdnenie asf. podkladu alebo krytu bez grav. plochy šírky 1000 do 10000 m2, grav. š. cca 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0 127 t	m2	0,00	1,20	380,00	300,000	1,20	0,00	300,000	1,20	360,00
64	Odopádka a prekopávka nezapadlá v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,00	2,07	3 534,70	1 852,510	2,07	0,00	1 852,510	2,07	3 534,70
65	Odopádka a prekopávka nezapadlá. Pripadajú k cenám za lepkosť horniny 3	m3	0,00	0,94	580,46	617,510	0,94	0,00	617,510	0,94	580,46
66	Ukážovú spracovanú do stropu neudržaných kamenných hornin	m3	0,00	8,72	3 889,52	455,220	8,72	0,00	455,220	8,72	3 889,52
67	Štrúčová frakcia > 120 mm	t	0,00	11,07	15 183,52	1 271,600	11,07	0,00	1 371,600	11,07	15 183,52
4	Vodovodné prenatieranie výkopu po sponernej ceste z horniny E1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7 402	3,52	26,06	1 652,566	3,52	0,00	1 860,911	3,52	6 546,89
5	Vodovodné prenatieranie výkopu po sponernej ceste z horniny E1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51 614	0,01	0,32	12 967,700	0,01	0,00	13 019,514	0,01	130,20
68	Úprava plochy v záverečnej hornine 14 so zhutnením	m2	0,00	0,43	2 803,36	6 516,440	0,43	0,00	6 519,540	0,43	2 803,36
69	Skladovacie trochky stĺpkov v rebrápe	m2	0,00	1,31	6 791,87	5 184,630	1,31	0,00	5 184,630	1,31	6 791,87
7	Úprava plochy v záverečnej hornine 14 so zhutnením	m2	0,00	0,01	16,53	1 652,510	0,01	0,00	1 659,572	0,01	16,60
70	Podklad za skládovú a rozprávanú a zhutnenú, po zhutnení hr. 250 mm	t	787 869	5,86	18 967,42	3 241,880	5,86	0,00	4 029,539	5,86	23 614,66
18	Oskosenie vodorovných hlin. asfaltových sietnicou s mostom z povrchovým asfaltom	m2	0,00	7,55	76 807,36	10 040,710	7,55	0,00	10 040,710	7,55	76 807,36
31	Asfaltový betón vrstva súdržná AC 11 O v hrúbke 3 m z neopádka, sieťka II, po zhutnení hr. 50 mm	m	521 500	1,75	912,63	5 215,000	1,75	0,00	5 736,500	1,75	10 038,89
30	Mostná cestná zmluvná dopravná zmluvná základná vrstva do 1 m2 odjekami a odjeky alebo hornosy	ts	10 430,000	12,63	133 616,90	300,000	12,63	0,00	10 730,000	12,63	137 665,90
60	Vodovodná dopravná súľav so zariadením a hrobným urovoňnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 000	10,95	42,20		10,95	-42,20	0,000	10,95	0,00
61	Pripadajú k cene za každý odjek 1 km nad 1 km pre vodovodnú dopravu súľavy	t	860 367	55,67	2 485,07	36 100	55,67	-222,66	922,467	55,67	2 485,13
62	Prezent imid pre opravy a údržbu komunikácií a lešiek s kľúčom asfaltovým alebo betónovým	t	9 000,413	0,01	7,24	723,800	0,01	0,00	9 798,113	0,01	97,90
			3 473,863	0,97	3 369,67	36 100	0,97	0,00	3 611,668	0,97	3 406,63

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1338/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 23.10.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.9 – zmena úrovne zadržania zvodidiel


Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie navyšiac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis navyšiac prác:

Na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na objektoch SO 101-011 Komunikácia, SO 202-00 Most ev.č. 512-04 a SO 204 Most ev. č. 512-07 bolo nutné pre dodržanie technických podmienok, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zameniť navrhované cestné zvodidlá úrovne zachytenia H1 za úroveň zachytenia H2 v časti pred a za mostami a za opornými múrmi na úseku č.1 v dĺžke minimálne 28,0m. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1653/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 23.10.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.10 – zmena dopravného značenia

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis naviac prác:

Trvalé dopravné značenie bolo spracované v zmysle vyhlášky č.30/2020, odsúhlasené OR PZ v Žiari nad Hronom a správcom cesty BBRSC. Na základe odsúhlasenia bolo vydané určenie trvalého dopravného značenia OÚ CDaPK v Žiari nad Hronom v zmysle platnej legislatívy. V čase spracovania PD program Cenkos neobsahoval databázu DZ podľa novej vyhlášky, tak je vo výkaze výmer v položkách na začiatku uvedené správne číslo DZ v zmysle vyhlášky č.30/2020 a za ním je uvedené pôvodné označenie podľa vyhlášky č.9/2009 s rozmermi DZ. Pôvodné označenie prezentovalo DZ podľa starej vyhlášky vrátane rozmeru a nové označenie znamenalo adekvátnu náhradu v zmysle novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Rozmery DZ podľa starej vyhlášky nemožno považovať za záväzné keďže celý projekt TDZ v textovej a grafickej časti je spracovaný a odsúhlasený podľa novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Nemožno spájať nové označenie DZ s rozmerom DZ podľa starej vyhlášky a označenia. Na stavbe je potrebné zrealizovať TDZ v zmysle platnej legislatívy t.j. podľa vyhlášky č.30/2020, rozmery dopravných značiek podľa VL 6.1 Zvislé dopravné značky. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom

Metr
Košická 17
IČO: 46 1

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1784/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 23.10.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.11 – odpočet trvalého dopravného značenia

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie menej prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis menej prác:

Zníženie zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia – priechody pre chodcov medzi stavebnými objektami Osvetlenie priechodov pre chodcov, kde položky zostali zachované a komunikáciami, kde spomínané trvalé dopravné značenie – priechody pre chodcov bolo odpočítané.

S pozdravom

Metrostav
Košická 1718
IČO: 46 120 602

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa