

## DODATOK Č. 2

### k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 239 (1481/2022/ODDIPVIS)

číslo zhotoviteľa: 22040340

na zhotovenie diela s názvom:

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica -  
II. etapa“**

(ďalej len ako "Dodatok č. 2")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

#### **Objednávateľ:**

Názov:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho  
kraja

Štatutárny orgán:

IČO:

37 828 100

DIČ:

2021627333

IČ DPH:

SK2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK96 8180 0000 0070 0066 3826

Osoba oprávnená konať  
v zmluvných veciach:

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

Osoby oprávnené konať  
v technických  
(realizačných) veciach:

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a  
výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,  
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia  
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4325523

E-mail:

[podatelna@bbsk.sk](mailto:podatelna@bbsk.sk)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

**Metrostav DS a.s.**

Sídlo:

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu  
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán:

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

IČO:

46 120 602

DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: SK34 1111 0000 0011 2702 8339  
Telefón číslo: +421 911 677 385  
E-mail: [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)  
Oprávnení konať  
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 239 (1481/2022/ODDIPVIS) č. zhotoviteľa 22040340 na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - II. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) a ku ktorej bol dňa 23.10.2023 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.10.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) (Hlavná zmluva a Dodatok č. 1 ďalej len ako „**Zmluva**“)
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše a menej prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác a menej prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše a menej prác podľa tohto Dodatku č. 2 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 2:
  - Zmenový list č. 7 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa úpravy oporného múrika na úseku č. 4 v sume 93 053,15 Eur bez DPH;
  - Zmenový list č. 8 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny úrovne zadržania zvodidiel bez dopadu na cenu;
  - Zmenový list č. 9 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny dopravného značenia bez dopadu na cenu;
  - Zmenový list č. 10 súvisí so znížením zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia v sume - 1 600,56 Eur bez DPH
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), keďže ide o zmenu stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi

alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## **Čl. 1 PREDMET DODATKU Č. 2**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

**1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

*„3. Celková cena diela predstavuje:*

**Cena bez DPH:** **3 995 664,22 Eur**

**DPH vo výške 20 %:** **799 132,84 Eur**

**Cena s DPH:** **4 794 797,06 Eur**

*(slovom: Štyri milióny sedemstodeväťdesiatštyritisíc sedemstodeväťdesiat sedem eur a šesť centov s DPH).“*

**1.2. V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy** sa dopĺňa príloha č. 1A: Zmenový list č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10.

**1.3. Týmto Dodatkom č. 2** sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 1 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.3 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.

## **Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
**Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác  
**Príloha č. 1A:** Zmenový list č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10.

V Banskej Bystrici dňa: **21 NOV. 2023**

V Bratislave dňa: **21 NOV. 2023**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

**Ing. Matúš Hollý**  
riaditeľ Úradu BBSK  
na základe poverenia  
zo dňa 20.11.2023

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Pavol Hruzík**  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Lenka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva

**Metrostav DS a.s.**  
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892  
2.8

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

**Objednávateľ:** Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica


**Zhotoviteľ:** Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

| SO      | Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa | ZoD                                 | Dodatok č.1                       | Dodatok č.2                      | ZoD + Dodatky                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                              | 3 395 787,47<br>Cena celkom bez DPH | 508 424,16<br>Cena celkom bez DPH | 91 452,59<br>Cena celkom bez DPH | 3 995 664,22<br>Cena celkom bez DPH |
| 000-00  | Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23                                                               | 88 607,06                           | 0,00                              | 0,00                             | 88 607,06                           |
| 102-04  | Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390 - 22,445                                                                    | 380 435,15                          | 174 997,59                        | 92 919,77                        | 648 352,51                          |
| 102-041 | Komunikácia                                                                                                  | 370 182,04                          | 174 997,59                        | 92 919,77                        | 638 099,40                          |
| 102-046 | Rekonštrukcia priepustov                                                                                     | 10 253,11                           | 0,00                              | 0,00                             | 10 253,11                           |
| 02041   | Priepust v km 20,850 - P23716                                                                                | 5 344,99                            | 0,00                              | 0,00                             | 5 344,99                            |
| 02042   | Priepust v km 21,188 - P22554                                                                                | 4 908,12                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 908,12                            |
| 102-05  | Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143                                                                      | 177 212,70                          | 87 967,05                         | -133,38                          | 265 046,37                          |
| 102-051 | Komunikácia                                                                                                  | 167 468,35                          | 87 967,05                         | -133,38                          | 255 302,02                          |
| 102-056 | Rekonštrukcia priepustov                                                                                     | 9 744,35                            | 0,00                              | 0,00                             | 9 744,35                            |
| 02051   | Priepust v km 24,502 - P22509                                                                                | 6 066,30                            | 0,00                              | 0,00                             | 6 066,30                            |
| 02052   | Priepust v km 24,736 - P22510                                                                                | 3 678,05                            | 0,00                              | 0,00                             | 3 678,05                            |
| 102-06  | Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284                                                                      | 101 504,21                          | 57 751,13                         | 0,00                             | 159 255,34                          |
| 102-061 | Komunikácia                                                                                                  | 92 217,43                           | 57 751,13                         | 0,00                             | 149 968,56                          |
| 102-066 | Rekonštrukcia priepustov                                                                                     | 9 286,78                            | 0,00                              | 0,00                             | 9 286,78                            |
| 02061   | Priepust v km 26,025 - P22590                                                                                | 4 299,54                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 299,54                            |
| 02062   | Priepust v km 26,290 - P22587                                                                                | 4 987,24                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 987,24                            |
| 102-07  | Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177                                                                      | 194 681,76                          | 26 880,59                         | -133,38                          | 221 428,97                          |
| 102-071 | Komunikácia                                                                                                  | 113 849,96                          | 26 880,59                         | -133,38                          | 140 597,17                          |
| 101-072 | Zatrubenie priekopy                                                                                          | 74 134,47                           | 0,00                              | 0,00                             | 74 134,47                           |
| 102-076 | Rekonštrukcia priepustov                                                                                     | 6 697,33                            | 0,00                              | 0,00                             | 6 697,33                            |
| 02071   | Priepust v km 27,848 - P22593                                                                                | 3 483,44                            | 0,00                              | 0,00                             | 3 483,44                            |
| 02072   | Priepust v km 28,141 - P22604                                                                                | 3 213,89                            | 0,00                              | 0,00                             | 3 213,89                            |
| 102-08  | Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456                                                                      | 23 995,54                           | 11 252,50                         | -133,38                          | 35 114,66                           |
| 102-081 | Komunikácia                                                                                                  | 23 995,54                           | 11 252,50                         | -133,38                          | 35 114,66                           |
| 102-09  | Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887                                                                      | 465 935,34                          | 106 595,30                        | -1 067,04                        | 571 463,60                          |
| 102-091 | Komunikácia                                                                                                  | 399 434,01                          | 106 595,30                        | -1 067,04                        | 504 962,27                          |
| 102-096 | Rekonštrukcia priepustov                                                                                     | 66 501,33                           | 0,00                              | 0,00                             | 66 501,33                           |
| 02091   | Priepust v km 29,193 - P22595                                                                                | 4 675,25                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 675,25                            |
| 02092   | Priepust v km 29,725 - P22596                                                                                | 4 395,25                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 395,25                            |
| 02093   | Priepust v km 29,801 - P22597                                                                                | 6 553,22                            | 0,00                              | 0,00                             | 6 553,22                            |
| 02094   | Priepust v km 29,881 - P22607                                                                                | 5 596,01                            | 0,00                              | 0,00                             | 5 596,01                            |
| 02095   | Priepust v km 30,075 - P22598                                                                                | 10 662,73                           | 0,00                              | 0,00                             | 10 662,73                           |
| 02096   | Priepust v km 30,209 - P22608                                                                                | 20 475,85                           | 0,00                              | 0,00                             | 20 475,85                           |
| 02097   | Priepust v km 30,450 - P22609                                                                                | 1 816,49                            | 0,00                              | 0,00                             | 1 816,49                            |
| 02098   | Priepust v km 31,153 - P22599                                                                                | 7 452,19                            | 0,00                              | 0,00                             | 7 452,19                            |
| 02099   | Priepust v km 31,445 - P22600                                                                                | 4 874,34                            | 0,00                              | 0,00                             | 4 874,34                            |
| 102-10  | Nástupišťa AZ v k.ú. Píla                                                                                    | 6 358,72                            | 0,00                              | 0,00                             | 6 358,72                            |
| 102-11  | Nástupišťa AZ v k.ú. Horné Háme                                                                              | 8 877,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 8 877,00                            |
| 102-12  | Nástupišťa AZ v k.ú. Žarnovická Huta                                                                         | 22 041,13                           | 0,00                              | 0,00                             | 22 041,13                           |

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa  
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava

| SO     | Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa | ZoD                 | Dodatok č.1         |  | Dodatok č.2         |  | ZoD + Dodatok       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|        |                                                                                                              | Cena celkom bez DPH | Cena celkom bez DPH |  | Cena celkom bez DPH |  | Cena celkom bez DPH |
| 02121  | Nástupišťa                                                                                                   | 14 899,29           | 0,00                |  | 0,00                |  | 14 899,29           |
| 02122  | Zatrubenie priekopy                                                                                          | 7 141,84            | 0,00                |  | 0,00                |  | 7 141,84            |
| 102-13 | Nástupišťa AZ v k.ú. Žarnovica                                                                               | 4 768,86            | 0,00                |  | 0,00                |  | 4 768,86            |
| 102-20 | Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Píla                                                                  | 11 557,08           | 0,00                |  | 0,00                |  | 11 557,08           |
| 102-21 | Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámyre                                                          | 35 633,13           | 0,00                |  | 0,00                |  | 35 633,13           |
| 102-22 | Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta                                                       | 36 984,65           | 0,00                |  | 0,00                |  | 36 984,65           |
| 102-23 | Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica                                                             | 67 577,53           | 0,00                |  | 0,00                |  | 67 577,53           |
| 205-00 | Most ev. č. 512-08                                                                                           | 149 378,88          | 3 495,99            |  | 0,00                |  | 152 874,87          |
| 206-00 | Most ev. č. 512-11                                                                                           | 61 896,40           | 0,00                |  | 0,00                |  | 61 896,40           |
| 207-00 | Most ev. č. 512-12                                                                                           | 138 054,00          | 2 488,93            |  | 0,00                |  | 140 542,93          |
| 208-00 | Most ev. č. 512-13                                                                                           | 191 795,38          | 6 167,24            |  | 0,00                |  | 197 962,62          |
| 209-00 | Most ev. č. 512-14                                                                                           | 117 476,70          | 6 132,63            |  | 0,00                |  | 123 609,33          |
| 210-00 | Most ev. č. 512-15                                                                                           | 209 481,21          | 2 884,90            |  | 0,00                |  | 212 366,11          |
| 211-00 | Most ev. č. 512-17                                                                                           | 334 295,71          | 7 136,05            |  | 0,00                |  | 341 431,76          |
| 212-00 | Most ev. č. 512-18                                                                                           | 154 466,43          | 0,00                |  | 0,00                |  | 154 466,43          |
| 213-00 | Most ev. č. 512-19                                                                                           | 116 316,74          | 0,00                |  | 0,00                |  | 116 316,74          |
| 214-00 | Most ev. č. 512-20                                                                                           | 143 550,04          | 0,00                |  | 0,00                |  | 143 550,04          |
| 215-00 | Most ev. č. 512-21                                                                                           | 152 906,12          | 14 674,26           |  | 0,00                |  | 167 580,38          |



## ROZPOČET

## Zmluvný rozpočet

## Dodatok č.1

## Dodatok č.2

## Zmluvný rozpočet + Dodatky

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

</

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žamovica, II. etapa

| 107-001 |                | Komunikácia                                                                                                                      |                | 57 217,13 |       | 0,00     |       | 139 765,58 |       |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
| 1       | 13152241       | Prílohu k r. podlažia alebo bytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , vrát. k, oaz 0,5 m do 1 m, hr. 119 mm, 0,278 t        | m <sup>2</sup> | 320,000   | 8,04  | 219,000  | 8,04  | 480,000    | 8,04  |
| 36      | 13152520 5     | Prílohu k r. podlažia alebo bytu bez prek., plochy oaz 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , vrát. k, oaz 1 m do 2 m, hr. 50 mm, 0,17 t | m <sup>2</sup> | 0,000     | 0,76  | 181,000  | 0,76  | 181,000    | 0,76  |
| 37      | 1222011003 5   | Oštopáka a protopáka nenasahajúca h hornú 3, uaz 1000 do 10000 m <sup>2</sup>                                                    | m <sup>3</sup> | 0,000     | 2,07  | 718,720  | 2,07  | 718,720    | 2,07  |
| 38      | 1222011008 5   | Oštopáka a protopáka nenasahajúca, prílohu k oaz 2 do 10000 m <sup>2</sup>                                                       | m <sup>3</sup> | 0,000     | 0,94  | 338,570  | 0,94  | 338,570    | 0,94  |
| 39      | 162501102 8    | Vodorovné nenasahajúce výstup (po zvonení) celá 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup> na vzdialenosť do 3000 m                      | m <sup>3</sup> | 0,000     | 3,54  | 718,720  | 3,54  | 718,720    | 3,54  |
| 40      | 162501105 5    | Vodorovné nenasahajúce výstup (po zvonení) celá 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup> , výstup k oaz 2 do 1000 m                    | m <sup>3</sup> | 0,000     | 0,01  | 531,030  | 0,01  | 531,030    | 0,01  |
| 41      | 17110121 5     | Uchytanie výstupní do náteru, nenasahajúci kameňolajský horn                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,000     | 8,78  | 151,320  | 8,78  | 151,320    | 8,78  |
| 42      | 583410054000 2 | Uchytanie výstupní na skalky do 100 m <sup>2</sup>                                                                               | t              | 0,000     | 11,15 | 485,740  | 11,15 | 485,740    | 11,15 |
| 43      | 171501201 5    | Uchytanie výstupní na skalky do 100 m <sup>2</sup>                                                                               | t              | 0,000     | 0,01  | 718,720  | 0,01  | 718,720    | 0,01  |
| 44      | 181101102 5    | Uchytanie výstupní na skalky do 100 m <sup>2</sup>                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,000     | 0,44  | 218,250  | 0,44  | 218,250    | 0,44  |
| 45      | 181201101 5    | Uchytanie výstupní na skalky do 100 m <sup>2</sup>                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,000     | 1,32  | 1874,210 | 1,32  | 1874,210   | 1,32  |
| 46      | 171505002      | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 47      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 48      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 49      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 50      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 51      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 52      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 53      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 54      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 55      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 56      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 57      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 58      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 59      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 60      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  | 133,125  | 5,90  | 149,310    | 5,90  |
| 61      | 59431111 5     | Prílohu k r. podlažia - zemná 2 hornú 1-4, do 100 m <sup>2</sup>                                                                 | t              | 218,165   | 5,90  |          |       |            |       |

[illegible]

|  | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 | 2040-2041 | 2041-2042 | 2042-2043 | 2043-2044 | 2044-2045 | 2045-2046 | 2046-2047 | 2047-2048 | 2048-2049 | 2049-2050 | 2050-2051 | 2051-2052 | 2052-2053 | 2053-2054 | 2054-2055 | 2055-2056 | 2056-2057 | 2057-2058 | 2058-2059 | 2059-2060 | 2060-2061 | 2061-2062 | 2062-2063 | 2063-2064 | 2064-2065 | 2065-2066 | 2066-2067 | 2067-2068 | 2068-2069 | 2069-2070 | 2070-2071 | 2071-2072 | 2072-2073 | 2073-2074 | 2074-2075 | 2075-2076 | 2076-2077 | 2077-2078 | 2078-2079 | 2079-2080 | 2080-2081 | 2081-2082 | 2082-2083 | 2083-2084 | 2084-2085 | 2085-2086 | 2086-2087 | 2087-2088 | 2088-2089 | 2089-2090 | 2090-2091 | 2091-2092 | 2092-2093 | 2093-2094 | 2094-2095 | 2095-2096 | 2096-2097 | 2097-2098 | 2098-2099 | 2099-2100 | 2100-2101 | 2101-2102 | 2102-2103 | 2103-2104 | 2104-2105 | 2105-2106 | 2106-2107 | 2107-2108 | 2108-2109 | 2109-2110 | 2110-2111 | 2111-2112 | 2112-2113 | 2113-2114 | 2114-2115 | 2115-2116 | 2116-2117 | 2117-2118 | 2118-2119 | 2119-2120 | 2120-2121 | 2121-2122 | 2122-2123 | 2123-2124 | 2124-2125 | 2125-2126 | 2126-2127 | 2127-2128 | 2128-2129 | 2129-2130 | 2130-2131 | 2131-2132 | 2132-2133 | 2133-2134 | 2134-2135 | 2135-2136 | 2136-2137 | 2137-2138 | 2138-2139 | 2139-2140 | 2140-2141 | 2141-2142 | 2142-2143 | 2143-2144 | 2144-2145 | 2145-2146 | 2146-2147 | 2147-2148 | 2148-2149 | 2149-2150 | 2150-2151 | 2151-2152 | 2152-2153 | 2153-2154 | 2154-2155 | 2155-2156 | 2156-2157 | 2157-2158 | 2158-2159 | 2159-2160 | 2160-2161 | 2161-2162 | 2162-2163 | 2163-2164 | 2164-2165 | 2165-2166 | 2166-2167 | 2167-2168 | 2168-2169 | 2169-2170 | 2170-2171 | 2171-2172 | 2172-2173 | 2173-2174 | 2174-2175 | 2175-2176 | 2176-2177 | 2177-2178 | 2178-2179 | 2179-2180 | 2180-2181 | 2181-2182 | 2182-2183 | 2183-2184 | 2184-2185 | 2185-2186 | 2186-2187 | 2187-2188 | 2188-2189 | 2189-2190 | 2190-2191 | 2191-2192 | 2192-2193 | 2193-2194 | 2194-2195 | 2195-2196 | 2196-2197 | 2197-2198 | 2198-2199 | 2199-2200 | 2200-2201 | 2201-2202 | 2202-2203 | 2203-2204 | 2204-2205 | 2205-2206 | 2206-2207 | 2207-2208 | 2208-2209 | 2209-2210 | 2210-2211 | 2211-2212 | 2212-2213 | 2213-2214 | 2214-2215 | 2215-2216 | 2216-2217 | 2217-2218 | 2218-2219 | 2219-2220 | 2220-2221 | 2221-2222 | 2222-2223 | 2223-2224 | 2224-2225 | 2225-2226 | 2226-2227 | 2227-2228 | 2228-2229 | 2229-2230 | 2230-2231 | 2231-2232 | 2232-2233 | 2233-2234 | 2234-2235 | 2235-2236 | 2236-2237 | 2237-2238 | 2238-2239 | 2239-2240 | 2240-2241 | 2241-2242 | 2242-2243 | 2243-2244 | 2244-2245 | 2245-2246 | 2246-2247 | 2247-2248 | 2248-2249 | 2249-2250 | 2250-2251 | 2251-2252 | 2252-2253 | 2253-2254 | 2254-2255 | 2255-2256 | 2256-2257 | 2257-2258 | 2258-2259 | 2259-2260 | 2260-2261 | 2261-2262 | 2262-2263 | 2263-2264 | 2264-2265 | 2265-2266 | 2266-2267 | 2267-2268 | 2268-2269 | 2269-2270 | 2270-2271 | 2271-2272 | 2272-2273 | 2273-2274 | 2274-2275 | 2275-2276 | 2276-2277 | 2277-2278 | 2278-2279 | 2279-2280 | 2280-2281 | 2281-2282 | 2282-2283 | 2283-2284 | 2284-2285 | 2285-2286 | 2286-2287 | 2287-2288 | 2288 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|

| Alkaline  | 40    | Citra collect |
|-----------|-------|---------------|
| 18        | 17    | 18            |
| 1,000     | 10,62 | 10,62         |
| 0,000     | 56,07 | 0,00          |
| 666,022   | 2,83  | 1 854,64      |
| 8 759,818 | 0,01  | 87,00         |
| 1 954,144 | 0,80  | 1 621,06      |

[illegible]

## ROZPOČET

## Zmluvný rozpočet

## Dodatok č.1

## Dodatok č.2

## Zmluvný rozpočet + Dodatok

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

| P.č     | Kód položky        | Připit                                                                                            | Musážka | JC        | Cena celková | Musážka    | JC       | Cena celková | Musážka | JC       | Cena celková |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| 1       | 2                  | 3                                                                                                 | 18      | 17        | 18           | 18         | 17       | 18           | 18      | 17       | Cena celková |
| 47      | 182201101.5        | Stavování tříspojí savor v náspu                                                                  | m2      | 0,000     | 1,32         | 2 884,340  | 1,32     | 3 943,33     | 1,32    | 1,32     | 3 943,33     |
| 2       | 171200602          | Pojízka ze sklostonu - zemina a karmen (17 05) ostatní                                            | m3      | 37,238    | 219,69       | 233,006    | 5,90     | 1 375,17     | 5,90    | 5,90     | 1 375,17     |
| 48      | 564071111.5        | Podklad ze škvřinový a rozptřetelný a zhutnění, po zhutnění hr. 250 mm                            | m2      | 0,000     | 7,60         | 177,590    | 7,60     | 1 349,81     | 7,60    | 7,60     | 1 349,81     |
| 16      | 914001211.5        | Mosáž osazená žlábků dopravního značkoví základní, nahrazení do 1 m2 odlišit na výšupí nebo kromy | ks      | 2,000     | 21,24        | 0,000      | 10,62    | -2,000       | -2,000  | 10,62    | 0,000        |
| 17      | 6441012100         | 133 - Informační přečítací značka (Přechod pro chodce), rozměr 78x138 cm, klas. PAZ               | ks      | 2,000     | 58,07        | 0,000      | 58,07    | -182,14      | -2,000  | 58,07    | 0,000        |
| 102-991 | Komunikácia        |                                                                                                   |         |           | 399 131,01   |            |          | 106 593,50   |         | 1 077,81 | 504 095,27   |
| 82      | 122201103.5        | Obložení a přestavba nospážev v horní 3. nad 100 do 1000 m3                                       | m3      | 0,000     | 2,07         | 1 582,769  | 2,07     | 3 188,80     | 2,07    | 2,07     | 3 188,80     |
| 7       | 122201108.5        | Obložení a přestavba nospážev. Připravitit cesty ze kromy horní 3. nad 100 do 1000 m3             | m3      | 187,385   | 0,94         | 510,240    | 0,94     | 479,63       | 0,94    | 0,94     | 665,78       |
| 8       | 66201132.5         | Obložení přestavby výstupů po rampách sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                       | m3      | 2 725,42  | 3,54         | 1 530,750  | 3,54     | 5 118,68     | 3,54    | 3,54     | 7 844,28     |
| 8       | 66201133.8         | Výstavba přestavby výstupů po rampách sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                       | m3      | 4,400     | 560          | 10 716,260 | 0,01     | 107,16       | 0,01    | 0,01     | 15 115,60    |
| 9       | 17101121.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m3      | 2 332,87  | 8,78         | 1 020,550  | 8,78     | 6 899,19     | 8,78    | 8,78     | 1 335,000    |
| 10      | 17101121.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m3      | 3 332,87  | 11,15        | 3 073,320  | 11,15    | 34 888,42    | 11,15   | 11,15    | 38 877,80    |
| 11      | 17101122.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m3      | 5,75      | 9,76         | 1 530,750  | 0,01     | 15 804,98    | 0,01    | 0,01     | 21 055,00    |
| 12      | 17101122.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m3      | 1 241,148 | 5,90         | 2 878,010  | 5,90     | 15 904,98    | 5,90    | 5,90     | 3 919,658    |
| 13      | 17101122.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m3      | 390,000   | 1,32         | 15 481,870 | 1,32     | 20 400,00    | 1,32    | 1,32     | 20 884,80    |
| 14      | 18101102.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m2      | 0,000     | 0,44         | 5 522,080  | 0,44     | 0,00         | 0,44    | 0,44     | 5 522,080    |
| 15      | 18101102.5         | Obložení sání z horní 1.14. nad 100 do 1000 m3                                                    | m2      | 3 170,180 | 7,60         | 2 841,000  | 7,60     | 15 111,80    | 7,60    | 7,60     | 2 553,300    |
| 25      | 5642111.5          | Podklad ze škvřinový a rozptřetelný a zhutnění, po zhutnění hr. 250 mm                            | m2      | 598,300   | 10,82        | 233,020    | 10,82    | 0,000        | 10,82   | 10,82    | 551,00       |
| 45      | 914001211.5        | Mosáž osazená žlábků dopravního značkoví základní, nahrazení do 1 m2 odlišit na výšupí nebo kromy | ks      | 21,000    | 58,07        | 0,000      | 58,07    | -182,14      | -2,000  | 58,07    | 0,000        |
| 55      | 6441012100         | 133 - Informační přečítací značka (Přechod pro chodce), rozměr 78x138 cm, klas. PAZ               | ks      | 18,000    | 58,07        | 0,000      | 58,07    | -182,14      | -2,000  | 58,07    | 0,000        |
| 205-001 | Most ev. č. 512-08 |                                                                                                   |         |           | 149 378,88   |            |          | 3 495,99     |         | 0,00     | 152 874,87   |
| 41      | 421321238.5        | Most ev. č. 512-08                                                                                | m3      | 41,430    | 177,05       | 7 652      | 177,05   | 1 354,43     | 177,05  | 177,05   | 48 098       |
| 48      | 421321238.5        | Výstavba mostu z betonových ocelí B500 (10505) mostních konstrukcí                                | m3      | 5,472     | 2 360,71     | 12 823,320 | 2 360,71 | 6,05         | 5,472   | 2 360,71 | 13 552,30    |
| 52      | 48311113.5         | Příprava vrstva na oporu z betonu dle výkresu (C 8/10) mostních konstrukcí                        | m3      | 48,800    | 112,07       | 5 468,160  | 112,07   | 571,07       | 112,07  | 112,07   | 9 150,91     |
| 102     | 91401111.5         | Burání mostních základů, mrtva a živá nebo mostních konstrukcí ze železobetonu, -2,00000          | m3      | 40,256    | 177,05       | 7 130,720  | 177,05   | 686,56       | 177,05  | 177,05   | 52 498       |
| 105     | 91401113.5         | Výstavba mostních základů, mrtva a živá nebo mostních konstrukcí ze železobetonu, -2,00000        | m3      | 218,685   | 2,83         | 618,855    | 2,83     | 21,73        | 2,83    | 2,83     | 2            |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/612 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Zmluvný rozpočet + Dodatky

| P.č. | Název položky | Mj. | Množstvo  | JC       | Cena celkom | Dodatok č.1 |          |             | Dodatok č.2 |    |             | Zmluvný rozpočet + Dodatky |          |             |
|------|---------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |               |     |           |          |             | Množstvo    | JC       | Cena celkom | Množstvo    | JC | Cena celkom | Množstvo                   | JC       | Cena celkom |
| 1    | 2             | 3   | 18        | 17       | 18          | 18          | 17       | 18          | 18          | 17 | 18          | 18                         | 17       | 18          |
| 43   | 421321283.S   | m3  | 44,43     | 177,05   | 7 868,63    | 9,000       | 177,05   | 1 603,45    |             |    | 0,00        | 53,433                     | 177,05   | 9 402,08    |
| 44   | 421331221.S   | m2  | 71,366    | 38,47    | 2 802,72    | 82,801      | 38,47    | 3 169,21    |             |    | 0,00        | 154,167                    | 38,47    | 5 622,47    |
| 45   | 421331321.S   | m2  | 71,366    | 3,66     | 275,47      | 82,800      | 3,66     | 309,61      |             |    | 0,00        | 154,168                    | 3,66     | 565,03      |
| 46   | 421352126.S   | t   | 1,3071    | 2 360,71 | 4 487,71    | 1,3221      | 2 360,71 | 4 627,28    |             |    | 0,00        | 3 823                      | 2 360,71 | 9 024,99    |
| 96   | 861051111.S   | m3  | 53,969    | 177,05   | 9 553,35    | 24,701      | 177,05   | 4 373,31    |             |    | 0,00        | 68,699                     | 177,05   | 10 582,46   |
| 98   | 879062113.S   | t   | 180,214   | 2,83     | 510,01      | 45,860      | 2,83     | 129,78      |             |    | 0,00        | 238,074                    | 2,83     | 639,78      |
| 100  | 879062119.S   | t   | 3 062,070 | 0,01     | 30,63       | 223,265     | 0,01     | 2,29        |             |    | 0,00        | 3 285,339                  | 0,01     | 32,92       |
| 101  | 879080112.S   | t   | 81,565    | 11,60    | 946,27      | 45,857      | 11,60    | 531,11      |             |    | 0,00        | 127,422                    | 11,60    | 1 503,83    |
| 102  | 898212111.S   | t   | 738,504   | 9,22     | 6 812,97    | 17,102      | 9,22     | 157,89      |             |    | 0,00        | 755,606                    | 9,22     | 6 970,85    |

Banskobystrický samosprávny kraj  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

|                              |                   |                                                                                                                                   |                                |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Váš list číslo/zo dňa</b> | <b>Naše číslo</b> | <b>Vybavuje/☎/Email</b>                                                                                                           | <b>Miesto odoslania, Dátum</b> |
|                              | DS/1649/23/Pav    | Ing. Radoslav Pavelka<br>+421 917 468 648<br><a href="mailto:radoslav.pavelka@metrostavds.sk">radoslav.pavelka@metrostavds.sk</a> | Vo Zvolene dňa 23.10.2023      |

**Zmluva:** Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „**Zmluva**“)

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „**Stavba**“ alebo „**Zákazka**“)

**Vec:** Zmenový list č.7 – oporný múrik úsek č.4


Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na úseku č.4 v km 21,000 až 21,120 bolo po strojnom prečistení priekopy zistené, že jestvujúci stav komunikácie v spomínanom úseku by nevyhovoval požadovaným bezpečnostným kritériám. Šírkové a sklonové pomery pre konštrukčné vrstvy komunikácie po odhalení hlbokej priekopy by neboli dostatočné, bez podopretia by hrozilo riziko zosuvu telesa komunikácie do prečistenej priekopy a bola by tým ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zhotoviteľ navrhol riešenie vybudovaním oporného betónového múru s doplnením zábradlia v celej dĺžke oporného múru. Týmto riešením bola cestná komunikácia zastabilizovaná a bolo možné dodržať navrhovaný profil a parametre odhaleného jestvujúceho betónového žľabu. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu naviac prác vyššie uvedených konštrukcií, ktorá bola odsúhlasená mailovou komunikáciou zo dňa 3.10.2023.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka  
Vedúci stavby  
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo     | Vybavuje/☎/Email                                                                                                                  | Miesto odoslania, Dátum   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                       | DS/1339/23/Pav | Ing. Radoslav Pavelka<br>+421 917 468 648<br><a href="mailto:radoslav.pavelka@metrostavds.sk">radoslav.pavelka@metrostavds.sk</a> | Vo Zvolene dňa 23.10.2023 |

**Zmluva:** Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

**Vec:** Zmenový list č.8 – zmena úrovne zadržania zvodidiel

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie navyšiac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis navyšiac prác:

Na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na objektoch SO 207-00 Most ev. č. 512-12 a SO 210-00 Most ev.č. 512-15 bolo nutné pre dodržanie technických podmienok, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zameniť navrhované cestné zvodidlá úrovne zachytenia H1 za úroveň zachytenia H2 v časti pred a za mostami v dĺžke minimálne 28,0m. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom

Metrostav  
Košická 17  
IČO: 46 120 602

Ing. Radoslav Pavelka  
Vedúci stavby  
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo     | Vybavuje/☎/Email                                                                                                                  | Miesto odoslania, Dátum   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                       | DS/1651/23/Pav | Ing. Radoslav Pavelka<br>+421 917 468 648<br><a href="mailto:radoslav.pavelka@metrostavds.sk">radoslav.pavelka@metrostavds.sk</a> | Vo Zvolene dňa 23.10.2023 |

**Zmluva:** Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

**Vec:** Zmenový list č.9 – zmena dopravného značenia

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis naviac prác:

Trvalé dopravné značenie bolo spracované v zmysle vyhlášky č.30/2020, odsúhlasené OR PZ v Žiari nad Hronom a správcom cesty BBRSC. Na základe odsúhlasenia bolo vydané určenie trvalého dopravného značenia OÚ CDaPK v Žiari nad Hronom v zmysle platnej legislatívy. V čase spracovania PD program Cenkos neobsahoval databázu DZ podľa novej vyhlášky, tak je vo výkaze výmer v položkách na začiatku uvedené správne číslo DZ v zmysle vyhlášky č.30/2020 a za ním je uvedené pôvodné označenie podľa vyhlášky č.9/2009 s rozmermi DZ. Pôvodné označenie prezentovalo DZ podľa starej vyhlášky vrátane rozmeru a nové označenie znamenalo adekvátnu náhradu v zmysle novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Rozmery DZ podľa starej vyhlášky nemožno považovať za záväzné keďže celý projekt TDZ v textovej a grafickej časti je spracovaný a odsúhlasený podľa novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Nemožno spájať nové označenie DZ s rozmerom DZ podľa starej vyhlášky a označenia. Na stavbe je potrebné zrealizovať TDZ v zmysle platnej legislatívy t.j. podľa vyhlášky č.30/2020, rozmery dopravných značiek podľa VL 6.1 Zvislé dopravné značky. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom

Metr  
Košícká 17  
IČO: 46 1

Ing. Radoslav Pavelka  
Vedúci stavby  
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo     | Vybavuje/☎/Email                                                                                                                  | Miesto odoslania, Dátum   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                       | DS/1785/23/Pav | Ing. Radoslav Pavelka<br>+421 917 468 648<br><a href="mailto:radoslav.pavelka@metrostavds.sk">radoslav.pavelka@metrostavds.sk</a> | Vo Zvolene dňa 23.10.2023 |

**Zmluva:** Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „**Zmluva**“)

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „**Stavba**“ alebo „**Zákazka**“)

**Vec:** Zmenový list č.10 – odpočet trvalého dopravného značenia


Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie menej prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis menej prác:

Zníženie zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia – priechody pre chodcov medzi stavebnými objektami Osvetlenie priechodov pre chodcov, kde položky zostali zachované a komunikáciami, kde spomínané trvalé dopravné značenie – priechody pre chodcov bolo odpočítané.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka  
Vedúci stavby  
Predstaviteľ zhotoviteľa