

**DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 147 (1480/2022/ODDIPVIS) číslo zhotoviteľa: 22040339



na zhotovenie diela s názvom:

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428
Žarnovica - I. etapa“**

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
Právna forma: **samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov**
Štatutárny orgán: **Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja**
IČO: **37828100**
DIČ: **2021627333**
IČ DPH: **SK2021627333**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach: **Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry**
Osoby oprávnené jednať
v technických
(realizačných) veciach: **Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a
výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK**
Telefón/ fax: **048/4325111, 048/4325523**
E-mail: **podatelna@bbsk.sk**

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.
Sídlo: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva**
IČO: **46 120 602**

DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Telefón číslo:
E-mail:
Oprávnený konateľ
vo veciach Zmluvy:

Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1480/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 22040339 na zhotovenie diela s názvom: **„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 a ku ktorej dňa 23.10.2023 uzatvorili Dodatok č.1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.10.2023 a dňa 21.11.2023 uzatvorili Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.11.2023 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlaseného zmenového listu špecifikovaného v bode 4 tejto preambuly. Na základe miestnej obhliadky stavby za účasti zhotoviteľa, stavebného dozoru a zástupcov objednávateľa bola zistená potreba rozšírenia monolitických ríms na oboch stranách mostnej konštrukcie z dôvodu zlepšenia rozhľadovosti, plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, so zabudovaním oceľových chráničiek pre možné uloženie elektrického vedenia. Keďže na moste SO 201 ev.č. 428-02 boli stavebné práce realizované v dvoch etapách, po odťažení podkladových vrstiev jestvujúcej komunikácie po hornú úroveň mostnej konštrukcie, bola zistená väčšia hrúbka jestvujúcej nosnej konštrukcie, čo pred zahájením stavebných prác nebolo možné predpokladať a čo malo za následok navýšenie kubatúry búracích prác, hĺbky rezania jestvujúcej mostnej konštrukcie, úpravy výšky úložných prahov, úpravy podopretia jestvujúcej nosnej konštrukcie a následne súvisiace reprofilácie samotných podpier. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovnom odsúhlasenom zmenovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku:
 - zmenový list č.12 – most SO 201 ev. č. 428-02 - súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa rozšírenia monolitických ríms na oboch stranách mostnej konštrukcie so zabudovaním oceľových chráničiek pre možné uloženie elektrického vedenia v sume 111 461,42 Eur bez DPH.

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	5 842 593,31 Eur
DPH vo výške 20 %:	1 168 518,66 Eur
Cena s DPH:	7 011 111,97 Eur

(slovom: sedem miliónov jedenásťtisícstojedenásť Eur deväťdesiatsedem centov s DPH).“

- 1.2.** Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1A Zmluvy tak, že znenie Prílohy č. 1A Zmluvy sa **dopĺňa** o zmenový list č. 12, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

- 1.3.** Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác
Príloha č. 2: Zmenový list č. 12

V Banskej Bystrici dňa: **30 MAJ. 2024**

V Bratislave dňa: **29.5. 2024**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Metrostav DS a.s
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1.1

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa

Zmluvný rozpočet							Dodatok č.1			Dodatok č.2			Dodatok č.3			Zmluvný rozpočet + Dodatky		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
1	2	3	4	15	17	18		17	18		17	18		17	18		17	18
0	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa					4 985 490,73			746 039,64			-398,48			111 461,42			5 842 593,31
201-00	Most ev. č. 428-02					394 709,71			0,00			0,00			111 461,42			506 171,13
23	273382516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0,0000t	cm	13 388,000	0,62	8 288,16		0,62	0,00		0,62	0,00	22 233,210	0,62	13 784,59	35 601,210	0,62	22 072,75
33	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	18,868	190,14	3 587,56		190,14	0,00		190,14	0,00	8,232	190,14	1 565,23	27,100	190,14	5 152,79
34	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	26,666	67,85	1 809,29		67,85	0,00		67,85	0,00	16,790	67,85	1 139,20	43,456	67,85	2 948,49
35	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	26,666	4,96	132,26		4,96	0,00		4,96	0,00	16,790	4,96	83,28	43,456	4,96	215,54
36	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,947	2 343,82	6 907,24		2 343,82	0,00		2 343,82	0,00	0,853	2 343,82	1 999,28	3,800	2 343,82	8 906,52
37	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,772	148,41	1 153,44		148,41	0,00		148,41	0,00	10,000	148,41	1 484,10	17,772	148,41	2 637,54
38	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	16,558	16,97	314,11		16,97	0,00		16,97	0,00	21,305	16,97	404,15	37,863	16,97	718,26
39	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	16,558	6,08	100,67		6,08	0,00		6,08	0,00	21,305	6,08	129,54	37,863	6,08	230,21
47	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	15,184	2 343,82	35 588,56		2 343,82	0,00		2 343,82	0,00	6,186	2 343,82	14 498,67	21,370	2 343,82	60 087,43
58	456311131.S	Filteračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C B/10 hutneného po vrstvách	m3	48,000	111,27	5 340,96		111,27	0,00		111,27	0,00	25,000	111,27	2 781,75	73,000	111,27	8 122,71
73	627458111.S	Škárovanie maltou MCS, muríva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	152,220	14,50	2 207,19		14,50	0,00		14,50	0,00	125,000	14,50	1 812,50	277,220	14,50	4 019,69
74	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	52,000	24,96	1 297,92		24,96	0,00		24,96	0,00	40,000	24,96	998,40	92,000	24,96	2 298,32
75	627471154.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	22,286	66,21	1 475,56		66,21	0,00		66,21	0,00	15,000	66,21	993,15	37,286	66,21	2 468,71
80	6999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	4,000	30,99	123,96		30,99	0,00		30,99	0,00	46,000	30,99	1 425,54	50,000	30,99	1 549,50
81	1413089600	Párika hladká kruhová bezozvláď D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	m	4,000	45,63	182,52		45,63	0,00		45,63	0,00	46,470	45,63	2 120,43	50,470	45,63	2 302,95
82	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	2 501,78	2 501,78		2 501,78	0,00		2 501,78	0,00	1,000	2 501,78	2 501,78	2,000	2 501,78	5 003,56
96	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	52,000	7,62	398,24		7,62	0,00		7,62	0,00	40,000	7,62	304,80	92,000	7,62	701,04
99	938902032.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	m2	22,286	7,62	169,82		7,62	0,00		7,62	0,00	17,000	7,62	129,54	39,286	7,62	299,36
100	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	265,948	2,93	779,23		2,93	0,00		2,93	0,00	196,000	2,93	498,38	431,948	2,93	1 265,61
101	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	74,286	7,62	566,06		7,62	0,00		7,62	0,00	57,000	7,62	434,34	131,286	7,62	1 000,40
102	938902313.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	9,144	7,62	69,68		7,62	0,00		7,62	0,00	8,500	7,62	64,77	17,644	7,62	134,45
104	948101411.S	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO	t	27,280	360,76	9 841,53		360,76	0,00		360,76	0,00	27,280	360,76	9 841,54	54,560	360,76	19 683,07
105	948101421.S	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m typu PIŽMO	t	27,280	247,86	6 761,62		247,86	0,00		247,86	0,00	27,280	247,86	6 761,62	54,560	247,86	13 523,24
106	948101439.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia typu PIŽMO	t	54,560	57,70	3 148,11		57,70	0,00		57,70	0,00	54,560	57,70	3 148,11	109,120	57,70	6 296,22
109	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	190,720	152,35	29 066,19		152,35	0,00		152,35	0,00	163,197	152,35	27 910,06	373,917	152,35	56 986,25
138	971055046.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 500 mm pilou -0,06000t	m		311,03	0,00		311,03	0,00		311,03	0,00	25,000	311,03	7 775,75	25,000	311,03	7 775,75
112	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	628,494	2,81	1 766,07		2,81	0,00		2,81	0,00	547,068	2,81	1 537,32	1 175,582	2,81	3 303,39
113	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 656,446	0,01	56,56		0,01	0,00		0,01	0,00	4 923,790	0,01	49,24	10 580,236	0,01	105,80
114	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	500,032	11,72	5 860,38		11,72	0,00		11,72	0,00	439,672	11,72	5 152,96	939,704	11,72	11 013,34
115	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	765,680	9,15	7 005,97		9,15	0,00		9,15	0,00	15,650	9,15	143,20	781,330	9,15	7 149,17

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☒/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/0555/24/Pav		Vo Zvolene dňa 2.5.2024

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „**Zmluva**“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „**Stavba**“ alebo „**Zákazka**“)

Vec: **Zmenový list č.12 – most SO 201 ev.č. 428-02**

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.3.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora bolo rozšírenie monolitických ríms na oboch stranách mostnej konštrukcie z dôvodu zlepšenia rozhládovosti, plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, so zabudovaním oceľových chráničiek pre možné uloženie elektrického vedenia. Keďže na moste SO 201 ev.č. 428-02 boli stavebné práce realizované v dvoch etapách, po odľahení podkladových vrstiev jestvujúcej komunikácie po hornú úroveň mostnej konštrukcie, bola zistená väčšia hrúbka jestvujúcej nosnej konštrukcie, čo pred zahájením stavebných prác nebolo možné predpokladať čo malo za následok navýšenie kubatúry búracích prác, hĺbky rezania jestvujúcej mostnej konštrukcie, úpravy výšky úložných prahov, úpravy podopretia jestvujúcej nosnej konštrukcie a následne súvisiace reprofilácie samotných podpier. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu naviac prác vyššie uvedených konštrukcií.

S pozdravom

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa