

STRABAG s. r. o.
 Oblasť STRED
 Prevádzková jednotka Lučenec
 Svätoplukova 2
 SK – 984 01 Lučenec / SR

Tel: +421 474 331 452
 Fax: +421 474 321 152
 www.strabag.com
 e-mail: marcel.stulajter@strabag.com

STRABAG

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		12/3
E: 39055/2022		1/97/123
Dato dňa:	27. 07. 2022	
Spis č.	Výstavu č.	
Číslo doporučenia, zásielky		

Banskobystrický samosprávny kraj
 Námestie SNP č. 23
 974 01 Banská Bystrica

Váš list:

Naša značka:
 076/2022

Vybavuje/tel.:
 Ing. Štulajter/0910 752 625

Dátum odoslania:
 26.07.2022

VEC: Zmluva o Díelo a banková záruka na vykonanie prác - predloženie

V prílohe-listu Vám predkladáme:

- v šiestich vyhotoveniach Zmluvu o Díelo na stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okresu LC/RS“,
- v jednom vyhotovení originál Bankovej záruky na vykonanie prác č.101/CC/18-BG793

S pozdravom



Ing. Marcel Štulajter
 vedúci PJ Lučenec

Prílohy: dľa textu

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26238
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
20.7.2022

Záruka č. 101/CC/18 – BG793
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo (č. zhotoviteľa 2022/DC/01/025) (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okresu LC/RS“ v celkovej výške EUR 4.699.606,62 bez DPH (ďalej „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

469.960,66 EUR

slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiat 66/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Príkazca si nespĺnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „Výzva“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.9.2023.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Helena Karovičová
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Martina Kupcová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ev. č. objednávateľa: 1473/2022/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/025

na zhotovenie diela s názvom:
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií
Úradu BBSK (ďalej ako „ODDVOaI“)

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDVOaI

Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície ODDVOaI

+ 421 48 4325 609, + 421 48 4325 670, + 421 48 4325 111

Telefón:

Email:

miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk

(ďalej len „objedávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným

17317282

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

marcel.stulajter@strabag.com

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonomka oblasti STRED Zvolen
Ing. Marcel Štulajter, vedúci PI Lučenec

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okresu LC/RS“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 098 zo dňa 20.05.2022 pod značkou oznámenia 2022/S 098-167298 (ďalej len „verejné obstarávanie“) ako nadlimitná verejná súťaž v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 06.07.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy (ďalej aj ako „dielo“) bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP - PO1 - SC11 - 2020 - 60 (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností - úsekov ciest a všetkých mostov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonávanie diela v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonávanie diela, a to najmä, nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v tejto Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávatelovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávatel sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okresu LC/RS" (ďalej spolu ako „dielo“). Špecifikácia diela je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitostami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okresu LC/RS" vyhotovenou projektantom MARETTA projekt s.r.o., Jána Ľatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51719975 (ďalej len „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav vydané Okresným úradom Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-LC-OCDPK-2020/00991-2 zo dňa 17.09.2020

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 Čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN EN, KLa VI MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hútne asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzii a zálevok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recykliácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na

mieste.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonávanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom realizácie stavebných prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzavierky, určenie dočasného dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
- 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska
 - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr do 13 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonávanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy -

harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: martin.danis@bbsk.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a podmienok uložených za účelom realizácie diela orgánmi verejnej moci, s ktorými sa na účely tejto Zmluvy riadne vopred oboznámil,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že akékoľvek rokovania o zmene ceny diela podliehajú právnej úprave zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že k zmene v tejto Zmluve dohodnutej ceny môže dôjsť iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými uplatniteľnými právnymi predpismi,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v dokumentácii neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumieju vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností, vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumei zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane toho, ako je dielo vymedzené prílohami k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	4 699 606,62 Eur
DPH vo výške 20%:	939 921,32 Eur
Cena s DPH:	5 639 527,94 Eur

(slovom: päťmilionovšesťstotridsaťdeväťtisícpäťstošesťdesať Eur a deväťdesiatštyri centov s DPH)

4. Cena diela je vhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.

5. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzáverok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovania diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela,

vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a iné).

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddávok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutočného stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozomom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch (3) vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozomom a stavebným dozomom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položíte sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to kombináciou predfinancovania a refundácie.

14. Objednávateľ je oprávnený započítvať akúkoľvek svoju i nesplátnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplátnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri uhrade faktúry zhotoviteľovi.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítvať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu marcel.stulajter@strabag.com na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve podľa tohto bodu Zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- hlavné body pre vytyčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
- dokumentáciu (DSP s DRS)
- stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť

objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).

7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ po začatí realizácie stavebných prác zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Vytyčenie stavby a dočasných záberov, vytyčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu realizácie stavebných prác na diele (príloha č. 3 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytyčenia alebo akejkolvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;

13.2. harmonogram realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.3. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje striktne vykonávať kontrolu/audit súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takúto zmluvu a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne vyjadriť k nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela zistených počas výkonu kontroly/audit podľa tohto bodu Zmluvy a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.

19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní šiatneho stavebného dozoru, šiatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach vyplňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.

20. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

21. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Tibor Nagy. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ing. Peter Bartá.

22. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: JUNO, s. r. o., so sídlom Potočná 35/121, 911 01 Trenčín, zastupená Ing. Mariánom Školníkom.

23. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

24. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

25. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

26. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

27. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako šesť (6) mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.

28. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordináčnych porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovité uvedené náklady s tým spojené.

30. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto diele), a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spoločne poistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. dvadsaťštyri (24) mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením časti diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objedávateľa ako spoločne poisteného vo výške poistnej sumy minimálne 400.000,- EUR (slovom: štyristo tisíc Eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diela, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión Eur) a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

31. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viazujúcich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by mali účel poistenia vo vzťahu k dielu.

32. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

33. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

35. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) ods. 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“) budú riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako

dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávatelom, dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

3. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

5. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela alebo jeho časti skontrolovať materiál a dodávky subdodávateľov zhotoviteľa a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti, vhodnosť a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. IX.

Odvodzanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.

3. V prípade postupu podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenšie pättnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré podľa tejto zmluvy mohol objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. tri kópie stavebných denníkov,

5.2. tri vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP (dokumentácie na stavebné povolenie) a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach), DSRS predloží zhotoviteľ min. sedem (7) dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

5.3. dokumentáciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v origináli), t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesi vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. desať (10) dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.

5.4. mostné zošity a výkony hlavných prehliadok mostov pred ich spustením do dopravy v troch vyhotoveniach,

5.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonať dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do desiatich (10) dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je šesťdesiat (60) mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „*reklamácia*“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezodplatne odstrániť do desiatich (10) dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Okrem zmluvných pokút vymienených v osobitných ustanoveniach tejto Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu realizácie stavebných prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 alebo 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny diela bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordináčnych porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 28, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 23 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 30 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. bod 1 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.14. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.15. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.16. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok

voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.

1.18. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo

objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo

i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo

subdodávateľa, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia

povinnosti;

1.20. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborné spôsobilými osobami, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakované.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatela na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávatela z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako sedem (7) kalendárnych dní,

1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejme, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určene dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako desať (10) kalendárnych dní.

- 1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovaní diela,
- 1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa, v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná.
- 1.3.11. zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12. zhotoviteľ nespĺni/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.3.13. zhotoviteľ opakovane nespĺni/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16. ak ktorkoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela;
- 1.3.17. z iných dôvodov, ktoré sú v tejto zmluve uvedené ako podstatné porušenia Zmluvy v jej osobitných ustanoveniach.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 60 dní.
2. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené v osobitných ustanoveniach inak, odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinnosti vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnicke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná (realizačná a garančná) zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „výkonová banková záruka“) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote pätnástich (15) dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nespĺní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akékoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí ívať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného nepochybným záväzkom zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú vylúčené práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac práce má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac práce, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac práce mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadne ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac práce na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vtedy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady) najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výidu najavo. Objednávateľ prostredníctvom

stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) dňov uprotornenia:

- preruší práce na diele,
- určí lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd),
- určí lehotu na odstránenie nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd),
- určí ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd),
- predĺži zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa toho bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnu alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných uplatniteľných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

6. Každá zo zmluvných strán sa týmito výslovné zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvorení tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

9. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomne, elektronickej, alebo ústne). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

10. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Oценený Rozpočet/ocenенý Výkaz výmer zhotoviteľa (Príloha č. 2 k SP)
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (Príloha č. 3 SP)
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 5: Poistenie v súlade s bodom 30 čl. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy
- Príloha č. 6: Potvrdenie o vystavení Bankovej záruky/Poistenia záruky/ Doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 7: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa: 26.7.2022

Za objednávateľa: _____
Za zhotoviteľa: _____

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR. OKRESU LCARS

Miesto: Pozemná komunikácia II/571 FILAKOVO, ŠID, ČAMOVICE ŠURICE

Spracoval: Ing. Pavol Uhrík

Stavbyvedúci:

DIČ: 31043828

Dňa: 16.6.2022

Cena celkom bez DPH	4 699 606,62
DPH	20 % 4 699 606,62
	20 % 0,00
Cena celkom s DPH	5 639 527,94

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant:

Barokobýstrický samosprávny kraj, BANSKÁ BYSTRICA, DIČ: 17317282, SK20203162598, IČO: 31043828, JANA TELIÁKA 6.1, DOLNÝ KUBÍN

STRABAG s.r.o.

325 18 Bratislava

325 18 Bratislava

Projektant: MARETTA projekt s.r.o., DOLNÝ KUBÍN, DIČ: 31043828, JANA TELIÁKA 6.1, DOLNÝ KUBÍN

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR						
Náklady na	Náklady investičnej výstavby		Náklady z Inv. prostredia	Celkové náklady		
	stavebná časť	technolog. časť				
Rekapitulácia nákladov stavby	0,00	0,00	0,00	0,00		
I. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00		
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00		
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Stavebné objekty	4 673 435,38	0,00	4 673 435,38	0,00		
ZNN	4 673 435,38	0,00	4 673 435,38	0,00		
HSV-montáž z rozpočtu	4 673 435,38	0,00	4 673 435,38	0,00		
101 - 00 - 101 - 00 Cesta II/571	3 662 393,64	0,00	3 662 393,64	0,00		
201 - 00 - 201 - 00 Most 6 571 - 003	150 176,34	0,00	150 176,34	0,00		
202 - 00 - 202 - 00 Most 6 571 - 005	77 250,75	0,00	77 250,75	0,00		
203 - 00 - 203 - 00 Most 6 571 - 007	126 463,04	0,00	126 463,04	0,00		
204 - 00 - 204 - 00 Most 6 571 - 008	180 825,29	0,00	180 825,29	0,00		
205 - 00 - 205 - 00 Most 6 571 - 009	59 413,97	0,00	59 413,97	0,00		
206 - 00 - 206 - 00 Most 6 571 - 010	88 416,80	0,00	88 416,80	0,00		
207 - 00 - 207 - 00 Most 6 571 - 011	79 929,40	0,00	79 929,40	0,00		
208 - 00 - 208 - 00 Most 6 571 - 012	103 094,03	0,00	103 094,03	0,00		
01001 - 01001 - Priejazd P 77766 - F	7 698,49	0,00	7 698,49	0,00		
01002 - 01002 - Priejazd P 31924 - F	6 369,74	0,00	6 369,74	0,00		
01003 - 01003 - Priejazd P 77766 - I	5 570,55	0,00	5 570,55	0,00		
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - P	8 088,58	0,00	8 088,58	0,00		
01005 - 01005 - Priejazd P 32559 - F	5 838,11	0,00	5 838,11	0,00		
01006 - 01006 - Priejazd P 32551 - F	4 926,48	0,00	4 926,48	0,00		
01007 - 01007 - Priejazd P 32550 - I	4 996,96	0,00	4 996,96	0,00		
01008 - 01008 - Priejazd P 32547 - F	9 971,24	0,00	9 971,24	0,00		
01009 - 01009 - Priejazd P 32554 - F	6 552,88	0,00	6 552,88	0,00		
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - I	2 776,22	0,00	2 776,22	0,00		
01011 - 01011 - Priejazd P 32521 - F	8 094,82	0,00	8 094,82	0,00		
01012 - 01012 - Priejazd P 32276 - A	65 211,76	0,00	65 211,76	0,00		
01013 - 01013 - Priejazd P 19729 - F	2 932,20	0,00	2 932,20	0,00		
01014 - 01014 - Priejazd P 19703 - F	6 442,09	0,00	6 442,09	0,00		
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00		

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 - FIĽAKOVO - HR. OKRESU LCIRS
Miesto:	Posedená kútna II/571 FIĽAKOVO, ŠID. ČAMOVICE, ŠURICE
Spracoval:	Ing. Pavel Uhm
Súvbyvajúci:	íčo:
	DíČ:
	Dňa: 16.6.2022

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV NA ÚSEK...

Spracoval: Ing. Pavel Uhnin

Dňa: 16.6.2022

Cena celkom bez DPH	4 699 606,62	939 971,32
DPH	4 699 606,62	0,00
Cena celkom s DPH		5 639 577,94

Ojednatel: Banasobytčický samosprávný kraj, BANAS IČO DIČ Námestie SNP 23 BANSKÁ BYSTRICA	Zhotoviteľ: STROBAG s.r.o. IČO DIČ 17317282 SK2020316258 Myšinské hory 61/A BR	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DIČ 37043828 SK 1020464302 Jilina Tasilaka č. 1 DOLNÝ KUBÍN
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR					
Náklady na	Náklady (investičné) výstavby			Náklady z Inv. prostredia	Celkové náklady
	staviteľská časť	technolog. časť	celkom		
101 - 00 - 101 - 00 Česta 10571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 - 00 - 201 - 00 Most č 571 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - 00 - 202 - 00 Most č 571 - 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - 00 - 203 - 00 Most č 571 - 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - 00 - 204 - 00 Most č 571 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - 00 - 205 - 00 Most č 571 - 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 - 00 - 206 - 00 Most č 571 - 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 - 00 - 207 - 00 Most č 571 - 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 - 00 - 208 - 00 Most č 571 - 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001 - 01001 - Priepust P 77165 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002 - 01002 - Priepust P 31624 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003 - 01003 - Priepust P 77166 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005 - 01005 - Priepust P 32552 - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006 - 01006 - Priepust P 32551 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007 - 01007 - Priepust P 32550 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 - 01008 - Priepust P 32547 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009 - 01009 - Priepust P 32534 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011 - 01011 - Priepust P 32521 - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01012 - 01012 - Priepust P 32276 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013 - 01013 - Priepust P 19729 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014 - 01014 - Priepust P 19703 - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 - 00 - 201 - 00 Most č 571 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - 00 - 202 - 00 Most č 571 - 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - 00 - 203 - 00 Most č 571 - 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - 00 - 204 - 00 Most č 571 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - 00 - 205 - 00 Most č 571 - 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 - 00 - 206 - 00 Most č 571 - 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 - 00 - 207 - 00 Most č 571 - 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FIĽAKOVO - HR OKRESU LCRRS

Miesto: Pozemná komun. II/571 FIĽAKOVO, ŠID, ČAMOVICE ŠURICE

Spracoval: Ing. Pavol Uhrin

Stavbyvedúci:

DIČ:

Dňa: 16.6.2022

Cena celkom bez DPH	4 699 626,62	939 921,32
DPH	20 %	4 699 636,62
Cena celkom s DPH	20 %	5 639 527,94

Objednávatel:
Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ BYSTRICA

DIČ

DIČ

ICO

ICO

Námestie SNP 23

Mlynské Nivy 61/A

BANSKÁ BYSTRICA

DOLNÝ KUBÍN

Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.

DIČ

DIČ

ICO

ICO

17317282

SK2020316298

Projektant:
MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN

ICO

DIČ

31043828

SK 1020464302

Jana Taláka č.1

DOLNÝ KUBÍN

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR			
Náklady na	Náklady investičnej výstavby		Celkové náklady
	stavba časť	technická časť	inv. prostredia
208 - 00 - 208 - 00 Most č. 571 - 012	0,00	0,00	0,00
01001 - 01001 - Prieprava P 77765 - I	0,00	0,00	0,00
01003 - 01003 - Prieprava P 77766 - I	0,00	0,00	0,00
01004 - 01004 - (NIE JE V CD8) - P	0,00	0,00	0,00
01005 - 01005 - Prieprava P 32552 - F	0,00	0,00	0,00
01008 - 01008 - Prieprava P 32547 - I	0,00	0,00	0,00
01009 - 01009 - Prieprava P 32534 - I	0,00	0,00	0,00
01011 - 01011 - Prieprava P 32521 - F	0,00	0,00	0,00
01012 - 01012 - Prieprava P 32276 - A	0,00	0,00	0,00
01014 - 01014 - Prieprava P 19703 - F	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
201 - 00 - 201 - 00 Most č. 571 - 003	0,00	0,00	0,00
202 - 00 - 202 - 00 Most č. 571 - 005	0,00	0,00	0,00
203 - 00 - 203 - 00 Most č. 571 - 007	0,00	0,00	0,00
204 - 00 - 204 - 00 Most č. 571 - 008	0,00	0,00	0,00
205 - 00 - 205 - 00 Most č. 571 - 009	0,00	0,00	0,00
206 - 00 - 206 - 00 Most č. 571 - 010	0,00	0,00	0,00
207 - 00 - 207 - 00 Most č. 571 - 011	0,00	0,00	0,00
208 - 00 - 208 - 00 Most č. 571 - 012	0,00	0,00	0,00
01001 - 01001 - Prieprava P 77765 - I	0,00	0,00	0,00
01003 - 01003 - Prieprava P 77766 - I	0,00	0,00	0,00
01004 - 01004 - (NIE JE V CD8) - P	0,00	0,00	0,00
01005 - 01005 - Prieprava P 32552 - F	0,00	0,00	0,00
01008 - 01008 - Prieprava P 32547 - I	0,00	0,00	0,00
01009 - 01009 - Prieprava P 32534 - I	0,00	0,00	0,00
01011 - 01011 - Prieprava P 32521 - F	0,00	0,00	0,00
01012 - 01012 - Prieprava P 32276 - A	0,00	0,00	0,00
01014 - 01014 - Prieprava P 19703 - F	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00

Strana 3 z 5

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571, FILAKOVO - HR. OKRESU LCRS
Miesto: Pozemná komun. II/571 FILAKOVO, ŠID. ČAMOVICE, ŠÚRICE
Spracoval: Ing. Pavol Uhrín
Starbyvedúci:
DĽ:
Dňa: 16.6.2022

Cena celkom bez DPH	4 659 605,62	939 971,32
DPH	4 659 605,62	0,00
	20 %	0,00
	20 %	0,00
		5 639 527,94

Cena celkom s DPH	Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ	Zhotoviteľ: BANSKOBÝSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN
Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ 17317282 SK2020316298 M.yrské Nivy 611A Banská Bystrica	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN
Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ 17317282 SK2020316298 M.yrské Nivy 611A Banská Bystrica	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN
Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ 17317282 SK2020316298 M.yrské Nivy 611A Banská Bystrica	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN
Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ 17317282 SK2020316298 M.yrské Nivy 611A Banská Bystrica	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN
Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj/BANSKÁ BYSTRICA IČO DiČ 17317282 SK2020316298 M.yrské Nivy 611A Banská Bystrica	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DiČ 31043828 SK 1020464302 Jana Ťailáka č.1 DOLNÝ KUBÍN

[illegible]

Súhrnný rozpočet stavby			
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV III/571 FILAKOVO - HR OKRESU LCARS Miesto: Pozemná komunikácia III/571 FILAKOVO, ŠID, ČAMOVCE ŠURICE Spracoval: Ing. Pavol Uhrin Stavbyvedúci:			
Dátum: 16.8.2022			
Cena celkom bez DPH	4 699 606,62		939 921,32
DPH	20 %	4 699 606,62	0,00
Cena celkom s DPH	20 %	0,00	5 639 527,94

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:	Projektant:
Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ BYSTRICA	STRABAG s.r.o.	MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN
IČO: 17317282	DIC: SK2020316298	IČO: 31043828
Námestie SNP 23	Mlynská Nivy 61/A	Jedna Telárska č.1
BANSKÁ BYSTRICA		DOLNÝ KUBÍN

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR			
Náklady na	Náklady investičnej výstavby		Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
XII. Komplexná činnosť	0,00	0,00	0,00
Komplexná činnosť z tržného listu no.	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU				
Názov stavby Názov objektu Miesto	JKSO ECO Mesto			
Návrhová časť	ICO D/C			
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	Banskobystrický samosprávny kraj Ing. Pavol Uhlík	Dátum 18.06.2022		
Spracoval TG-OG-2200029217	STRABAG s.r.o.	Rozpočet číslo 202316298		
Merné a účelové jednotky				
Počet	Náklady / l m.j.	Počet	Náklady / l m.j.	Počet
0	0,00	0	0,00	0
EUR				
A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV Dodávky 4 673 435,38	8 Príloha rozúčt.	13 GVS 0,00	0,56 %	26 171,24
2 Montáž 0,00	9 Bez povinn. podk.	14 Menšav. doprava 0,00		0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúra pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00		0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00		0,00
5 "m" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00		0,00
6 Montáž 0,00		18 VRH z rozpočtu 0,00		0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4 673 435,38	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRH (r. 13-18) 26 171,24		0,00
20 MZS 0,00	21 Kompl. úroveň 0,00	22 Ostatné náklady 0,00		0,00
Projektant				
Odborný názor Objednávateľ	D Celkové náklady			
	23 Súčet 7, 12, 19, 22 4 699 606,62			
	24 20,0 % 4 699 606,62 DPH 939 921,32			
	25 % 0,00			
	26 Cena s DPH (r. 23-25) 5 639 527,94			
E Pripravený na odpočty				
Datum a podpis Zhotoviteľa	27 Dodávky objednávatelia 0,00			
	28 Kľúčové údaje 0,00			
Datum a podpis Objednávateľa	29 Zvýhodnenie + ... 0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Staroba: Rekonštrukcia osady a mostov II/571 Ftakovo - tr. okr. LC/RS

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Baníkobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Datum: 16.06.2022

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FTAKOVO - HR. OKRESU LC/RS

101-00 Cena II/571 4 673 435,38

201-00 až 209-00 Mosty 3 862 353,64

101-001 Rekonštrukcia priepustov 865 571,62

Celkom 145 470,12

4 673 435,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce cesty a mostov I/571 Frásko - N. okr. LCRS	KSO
Název objektu 101-00 Cesta I/571	ECO
Název části	Město
	KČO
	37 828 100
	17 317 282
	2020316208
Objednatel Banatobýdický samosprávný kraj	DIČ
Projektant ISTRABAG s.r.o.	
Zhotovitel Rozpočet číslo T0-EG-2200020217 Ing. Pavel Uhlíř	Dat 16.08.2022

Měrné a účelové jednotky			
Podst	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR			
A. Základné rozp. náklady	B. Doplnkové náklady	C. Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 3 662 393,64	8 Práce načas 0,00	13 GZS 0,56 %	20 509,40
2 Montáž 0,00	9 Báz pevné pod. 0,00	14 Miniclav doprava 0,00	0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kufurne pamatka 0,00	15 Uzámné výhy 0,00	0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Převážkové výhy 0,00	0,00
5 "W" Dodávky 0,00	12 0,00	17 Ostatné 0,00	0,00
6 Montáž 0,00	13 0,00	18 VRN z rozpočtu 0,00	0,00
7 ZRN (r. 1-6) 3 662 393,64	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 20 509,40	
20 IZS 0,00	21 Kompi. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	
Projektant			
D. Celkové náklady			
23 Súdět 7. 12. 19.22		3 682 903,04	
24 20,0 %		3 682 903,04 DPH	
25 %		DPH	
26 Cena s DPH (r. 23-25)		4 419 483,55	
E. Pripočty a odpočty			
27 Dodávky objednávatel		0,00	
28 Křizavá ocožba		0,00	
29 Zvýhodnené +		0,00	

Datum a podpis Objednatel	Pečata
Datum a podpis Zhotovitel	Pečata
Datum	Bratstvo

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Staroba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo - hr. okr. LORIS
Objekt: 101-00 Cesta II/571

Časť: JNSO:

Objedávateľ: Baníškobyerský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 18.08.2022

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR. OKRESU LORIS

101-00 Cesta II/571 3 662 393,64
101 - 00 Cesta II/571 3 662 393,64
Celkom 3 662 393,64

ROZPOČET

Stručná: Rekonstrukce cesty s mostem 8771 / Přilupa - hr. od. LOM
 Objekt: 101-00 Cesta 8771
 SÚO: 101-00 Cesta 8771

Operativní: Rekonstrukce a doplnění kraj
 Datum: 18.08.2022

STRABAG

P.C.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Podíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51			51111171.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	3 000	138,00	414,00	20,0
52			51201000700.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	2 800	120,00	336,00	20,0
53			512011310.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	3 000	114,00	342,00	20,0
54			51201000500.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	1 500	133,00	199,50	20,0
55			512011143.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	85 000	114,00	9 690,00	20,0
56			51201000600.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	98 000	10,00	980,00	20,0
57			512011311.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	10 000	24,00	240,00	20,0
58			51201000800.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	10 000	23,00	230,00	20,0
59			51201000900.5	Kvalitní dlehy z tvrdých dřeviny do 100mm x 100mm x 100mm	m ²	3 000	23,00	69,00	20,0
60			912701111.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	527 000	8,30	4 374,10	20,0
61			912701112.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	527 200	14,27	7 521,42	20,0
62			912701113.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	98 000	23,78	2 330,26	20,0
63			912701114.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	132 000	11,89	1 569,48	20,0
64			912701115.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	112 000	5,94	665,28	20,0
65			912701116.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	55 000	3,78	207,90	20,0
66			912701117.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	107,20	107,20	20,0
67			912701118.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	11 000	83,20	915,20	20,0
68			912701119.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	3 000	58,44	175,32	20,0
69			912701120.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	134,38	134,38	20,0
70			912701121.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	4 000	107,00	428,00	20,0
71			912701122.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	89,17	89,17	20,0
72			912701123.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	8 000	101,06	808,48	20,0
73			912701124.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	107,00	107,00	20,0
74			912701125.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	83,22	83,22	20,0
75			912701126.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	83,22	83,22	20,0
76			912701127.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	2 000	89,17	178,34	20,0
77			912701128.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	107,00	107,00	20,0
78			912701129.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	4 000	89,17	356,68	20,0
79			912701130.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	107,00	107,00	20,0
80			912701131.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	3 000	83,22	249,66	20,0
81			912701132.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	96,11	96,11	20,0
82			912701133.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	89,17	89,17	20,0
83			912701134.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	11 000	89,17	980,87	20,0
84			912701135.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	2 000	89,17	178,34	20,0
85			912701136.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	89,17	89,17	20,0
86			912701137.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	7 000	89,17	624,19	20,0
87			912701138.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	4 000	89,17	356,68	20,0
88			912701139.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	8 000	89,17	713,36	20,0
89			912701140.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	10 000	53,48	534,80	20,0
90			912701141.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	1 000	89,17	89,17	20,0
91			912701142.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	2 000	118,88	237,76	20,0
92			912701143.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	2 000	118,88	237,76	20,0
93			912701144.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	365 000	4,26	1 551,90	20,0
94			912701145.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	12 000	1,18	14,16	20,0
95			912701146.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	16 000	1,19	19,04	20,0
96			912701147.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	20 000	1,19	23,80	20,0
97			912701148.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	8 000	306,67	2 453,36	20,0
98			912701149.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	8 000	1,19	9,52	20,0
99			912701150.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	11 000	1,18	13,09	20,0
100			912701151.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	4 000	1,19	4,76	20,0
101			912701152.5	Čistění a údržba povrchu vozovky z tvrdých dřeviny	m	4 000	1,19	4,76	20,0

STRABAG

2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonštrukcia cesty a mostov (U571 Fialovo - hr ok LCRS	JAKO		
Název objektu 201-00 Mosty	ECO		
Název časti	Miesto		
	ICO		
	37 828 100		
	DiC		
Objednávateľ IBanskobystrický samosprávny kraj	17 317 282		
Projektant STRABAG s.r.o.	2020316298		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo TG-GG-Z200023217	Dátum 16.06.2022		
Spracovateľ Ing. Pavol Lavin			
Merné a účelové jednotky			
Podat	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00
EUR			
Rozpočtové náklady v			
A. Základné rozp. náklady		B. Doplnkové náklady	
1 HSV Dodávky	865 571,62	8 Príloha nariadenia	0,00
2 Montáž	0,00	9 Baz pevný pod	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kulturné pamiatka	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00
5 "M" Dodávky	0,00		
6 Montáž	0,00		
7 ZRN (r. 1-6)	865 571,62	12 DN (r. 8-11)	0,00
20 HZS	0,00	21 Komol. časť most	0,00
Projektant		D. Celkové náklady	
		23 Súčet / 12, 19-22	870 418,81
Dátum a podpis Objednávateľ		24 20,0 %	870 418,81 DPH
		25 %	DPH
Dátum a podpis Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	1 044 502,57
		E Prípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kúpanie cokolba	0,00
		29 Zvýhodnenie + ..	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Staroba: Rekonštrukcia cesty a mostov I/571 Fialkovo - hr. ok. LC/RS
 Objekt: 201-00 Mosty

Čiast: JRSO:

Ovčedukoval: Banadobytický amosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Datum: 16.06.2022

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV I/571 FIALKOVO - HR. OKRESU LC/RS

201-00 a2 208-00 Mosty	885 571,62
201 - 00 Most 2.571 - 003	865 571,62
203 - 00 Most 2.571 - 007	150 778,34
204 - 00 Most 2.571 - 008	128 463,04
205 - 00 Most 2.571 - 009	180 825,29
208 - 00 Most 2.571 - 010	59 413,97
208 - 00 Most 2.571 - 011	88 416,89
207 - 00 Most 2.571 - 011	79 329,40
208 - 00 Most 2.571 - 012	103 894,03
Celkom	885 571,62

STRABAG

Opponenten: Benachteiligten ausserordentlich
 Dringlich: STRABAG s.o.
 Datum: 16.08.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

150 170 34

150 178 34

129 903.74

6 744.02

1111011015	1	23	320 000	0,85	272,00	20,0	Číslo účtu účel
------------	---	----	---------	------	--------	------	---

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sítě a rozvod 4711 Fšlavo - le. str. 1083
 Objekt: 21-00 Mosty
 Číslo: 201-00 Most č. 571 - 005
 JČSO

Období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
 Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
 Datum: 18. 10. 2022



P.C.	TV	KCH	Míst. položka	Práce	Množství m	Cena jednotky Kč	Cena celková Kč	Skupina DPR	Skupina DPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REKONSTRUKCE SÍTĚ A ROZVOD 4711 FŠLAVO - le. str. 1083

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

77 236 715

ROZPOČET

Reproduction easily a modest 1571 Feltov - N. city LC85

201-00 Mostly

202 • OC Month 571 • 003

53

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256193>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

STRAßBAG 910

[illegible]

ROZPOČET

Rekonstrukce cesty a mostu 0201 Flánsko - ve staré LČRS

Objekt: 201-00 Mosty

Část: 201-00 Mosty č. 371 - 007

2050

Rekonstrukce cesty a mostu 0201 Flánsko - ve staré LČRS

Strabag s.r.o.

16.06.2022



P.č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REKONSTRUKCE CESTY A MOSTU 0201 FLÁNSKO - VE STARÉ LČRS

201-00 11 205 00 Mosty

201-00 11 205 00 Mosty

Práce a služby MŠP

Základní práce

1	1	11101111	1	11101111	1	1	1	1	1
2	2	11101111	2	11101111	2	2	2	2	2
3	3	11101111	3	11101111	3	3	3	3	3
4	4	11101111	4	11101111	4	4	4	4	4
5	5	11101111	5	11101111	5	5	5	5	5
6	6	11101111	6	11101111	6	6	6	6	6
7	7	11101111	7	11101111	7	7	7	7	7
8	8	11101111	8	11101111	8	8	8	8	8
9	9	11101111	9	11101111	9	9	9	9	9
10	10	11101111	10	11101111	10	10	10	10	10
11	11	11101111	11	11101111	11	11	11	11	11
12	12	11101111	12	11101111	12	12	12	12	12
13	13	11101111	13	11101111	13	13	13	13	13
14	14	11101111	14	11101111	14	14	14	14	14
15	15	11101111	15	11101111	15	15	15	15	15
16	16	11101111	16	11101111	16	16	16	16	16
17	17	11101111	17	11101111	17	17	17	17	17
18	18	11101111	18	11101111	18	18	18	18	18
19	19	11101111	19	11101111	19	19	19	19	19
20	20	11101111	20	11101111	20	20	20	20	20
21	21	11101111	21	11101111	21	21	21	21	21
22	22	11101111	22	11101111	22	22	22	22	22
23	23	11101111	23	11101111	23	23	23	23	23
24	24	11101111	24	11101111	24	24	24	24	24
25	25	11101111	25	11101111	25	25	25	25	25
26	26	11101111	26	11101111	26	26	26	26	26
27	27	11101111	27	11101111	27	27	27	27	27
28	28	11101111	28	11101111	28	28	28	28	28
29	29	11101111	29	11101111	29	29	29	29	29
30	30	11101111	30	11101111	30	30	30	30	30
31	31	11101111	31	11101111	31	31	31	31	31
32	32	11101111	32	11101111	32	32	32	32	32
33	33	11101111	33	11101111	33	33	33	33	33
34	34	11101111	34	11101111	34	34	34	34	34
35	35	11101111	35	11101111	35	35	35	35	35
36	36	11101111	36	11101111	36	36	36	36	36
37	37	11101111	37	11101111	37	37	37	37	37
38	38	11101111	38	11101111	38	38	38	38	38
39	39	11101111	39	11101111	39	39	39	39	39
40	40	11101111	40	11101111	40	40	40	40	40
41	41	11101111	41	11101111	41	41	41	41	41
42	42	11101111	42	11101111	42	42	42	42	42
43	43	11101111	43	11101111	43	43	43	43	43
44	44	11101111	44	11101111	44	44	44	44	44
45	45	11101111	45	11101111	45	45	45	45	45
46	46	11101111	46	11101111	46	46	46	46	46
47	47	11101111	47	11101111	47	47	47	47	47
48	48	11101111	48	11101111	48	48	48	48	48
49	49	11101111	49	11101111	49	49	49	49	49

ROZPOČET

Retention: easily a million 15371 Followers - by day (CARS)

201-00 Monthly

2003 • DC Motor 2571 • DC7

0530

Religion and civility in America - by Gary L. Coles

STRABAG 910

STUDYING 670
18.01.2022



PČ	IV	NCH	Kód penalty	Popis			M	Množství kusů	Cena jednotky	Cena celkem	Sazba DPP %
				1	2	3					
50			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
51			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
52			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
53			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
54			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
55			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
56			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
57			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
58			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
59			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
60			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
61			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
62			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
63			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
64			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
65			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
66			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
67			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
68			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
69			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
70			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
71			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
72			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
73			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
74			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
75			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
76			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
77			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
78			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
79			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
80			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
81			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
82			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
83			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
84			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
85			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
86			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
87			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
88			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
89			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
90			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
91			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
92			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
93			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
94			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
95			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
96			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
97			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
98			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
99			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
100			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
101			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
102			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
103			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
104			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
105			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
106			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
107			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	
108			41312178.5			5	9300	147.53	1 400.51	20.0	

[illegible]

ROZPOČET

Rekonstrukcia cesty a mostu č. 1711 v obci Lúča

Objekt: 201-00 Mosty

Časť: 201-00 Mosty 5.371 - 008

PRÍLOHA

Opis prác: Rekonštrukcia krovu mostu č. 1711

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 18.06.2022



P.Č.	TV	NCH	Kód položky	Práca	Množstvo	Cena	Cena celkom	Skutočnosť
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
50			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
51			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
52			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
53			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
54			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
55			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
56			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
57			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
58			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
59			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
60			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
61			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
62			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
63			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
64			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
65			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
66			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
67			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
68			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
69			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
70			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
71			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
72			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
73			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
74			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
75			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
76			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
77			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
78			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
79			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
80			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
81			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
82			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
83			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
84			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
85			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
86			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
87			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
88			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
89			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
90			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
91			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
92			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
93			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
94			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
95			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
96			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
97			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
98			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
99			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
100			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
101			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
102			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
103			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
104			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
105			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
106			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
107			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
108			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
109			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0
110			1620001113	Práca na krovu mostu č. 1711	1	162,00	162,00	20,0

ROZPOČET
Heslov: Na cestě k novému životu
Cíle: 201-00 Mily
Čas: 201-00 Mily

Source: Hellenistic Asia casts a mosaic 8,571 Filadelfia - IV. de. LCMS
Object: 201-00 Mosaic
Cast: 203 - 00 Mosaic 8,571 - 009

Opis podataka:
Zadovoljstvo
Datum: 18.06.2022
Stranica 910
Bilježnica: Samoprocjena 1724

ROZPOČET

P.C.	TV		MCN	Asi polistyl	Proje	M	Materiál		Cena celková CZK	Sazba CZK
	1	2					3	4		
111				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
112				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
113				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
114				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
115				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
116				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
117				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
118				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
119				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
120				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
121				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
122				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
123				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
124				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
125				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
126				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
127				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
128				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
129				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
130				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
131				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
132				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
133				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
134				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
135				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
136				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
137				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
138				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
139				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
140				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
141				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
142				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
143				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
144				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
145				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
146				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
147				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
148				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
149				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
150				Čističová voda	1000000000	10	10	20	200	20
Celkem										

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostu č. 6311 (Filipova - hr. del. LČR)
 Objekt: 201-00 Mosty
 Účel: 201-00 Mosty
 JASO: 201-00 Mosty č. 371-010
 Objedávateľ: Slovenský národný úrad
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 18.08.2022

STRABAG

P.č.	IV	Číslo	Číslo položky	Príloha	Meranie celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Súčet DPH
116	1	1	1	1	1	1	1	1
117	1	1	1	1	1	1	1	1
118	1	1	1	1	1	1	1	1
119	1	1	1	1	1	1	1	1
120	1	1	1	1	1	1	1	1
121	1	1	1	1	1	1	1	1
122	1	1	1	1	1	1	1	1
123	1	1	1	1	1	1	1	1
124	1	1	1	1	1	1	1	1
125	1	1	1	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1	1	1	1
127	1	1	1	1	1	1	1	1
128	1	1	1	1	1	1	1	1
129	1	1	1	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1	1	1	1
131	1	1	1	1	1	1	1	1
132	1	1	1	1	1	1	1	1
133	1	1	1	1	1	1	1	1
134	1	1	1	1	1	1	1	1
135	1	1	1	1	1	1	1	1
136	1	1	1	1	1	1	1	1
137	1	1	1	1	1	1	1	1
138	1	1	1	1	1	1	1	1

ROZPOČET

Rekonstrukcia cesty a mostov R571 Filadelfo - N. obz. LCARS

201-00 Monthly

Call: 207-666-5711 • 0111

1. *Business* 2. *Finance* 3. *Marketing* 4. *Management* 5. *Operations* 6. *Production* 7. *Quality* 8. *Research* 9. *Technology* 10. *Training* 11. *Human Resources* 12. *Information Systems* 13. *Logistics* 14. *Supply Chain* 15. *Customer Service* 16. *Product Development* 17. *Project Management* 18. *Business Development* 19. *Entrepreneurship* 20. *Business Law* 21. *Business Ethics* 22. *Business Writing* 23. *Business Communication* 24. *Business Negotiation* 25. *Business Strategy* 26. *Business Analysis* 27. *Business Planning* 28. *Business Development* 29. *Business Growth* 30. *Business Innovation* 31. *Business Transformation* 32. *Business Optimization* 33. *Business Efficiency* 34. *Business Effectiveness* 35. *Business Performance* 36. *Business Success* 37. *Business Achievement* 38. *Business Excellence* 39. *Business Leadership* 40. *Business Inspiration* 41. *Business Motivation* 42. *Business Empowerment* 43. *Business Empathy* 44. *Business Compassion* 45. *Business Kindness* 46. *Business Generosity* 47. *Business Gratitude* 48. *Business Humility* 49. *Business Patience* 50. *Business Persistence* 51. *Business Perseverance* 52. *Business Resilience* 53. *Business Flexibility* 54. *Business Adaptability* 55. *Business Creativity* 56. *Business Innovation* 57. *Business Entrepreneurship* 58. *Business Risk Taking* 59. *Business Failure* 60. *Business Success* 61. *Business Achievement* 62. *Business Excellence* 63. *Business Leadership* 64. *Business Inspiration* 65. *Business Motivation* 66. *Business Empowerment* 67. *Business Empathy* 68. *Business Compassion* 69. *Business Kindness* 70. *Business Generosity* 71. *Business Gratitude* 72. *Business Humility* 73. *Business Patience* 74. *Business Persistence* 75. *Business Perseverance* 76. *Business Resilience* 77. *Business Flexibility* 78. *Business Adaptability* 79. *Business Creativity* 80. *Business Innovation* 81. *Business Entrepreneurship* 82. *Business Risk Taking* 83. *Business Failure* 84. *Business Success* 85. *Business Achievement* 86. *Business Excellence* 87. *Business Leadership* 88. *Business Inspiration* 89. *Business Motivation* 90. *Business Empowerment* 91. *Business Empathy* 92. *Business Compassion* 93. *Business Kindness* 94. *Business Generosity* 95. *Business Gratitude* 96. *Business Humility* 97. *Business Patience* 98. *Business Persistence* 99. *Business Perseverance* 100. *Business Resilience* 101. *Business Flexibility* 102. *Business Adaptability* 103. *Business Creativity* 104. *Business Innovation* 105. *Business Entrepreneurship* 106. *Business Risk Taking* 107. *Business Failure* 108. *Business Success* 109. *Business Achievement* 110. *Business Excellence* 111. *Business Leadership* 112. *Business Inspiration* 113. *Business Motivation* 114. *Business Empowerment* 115. *Business Empathy* 116. *Business Compassion* 117. *Business Kindness* 118. *Business Generosity* 119. *Business Gratitude* 120. *Business Humility* 121. *Business Patience* 122. *Business Persistence* 123. *Business Perseverance* 124. *Business Resilience* 125. *Business Flexibility* 126. *Business Adaptability* 127. *Business Creativity* 128. *Business Innovation* 129. *Business Entrepreneurship* 130. *Business Risk Taking* 131. *Business Failure* 132. *Business Success* 133. *Business Achievement* 134. *Business Excellence* 135. *Business Leadership* 136. *Business Inspiration* 137. *Business Motivation* 138. *Business Empowerment* 139. *Business Empathy* 140. *Business Compassion* 141. *Business Kindness* 142. *Business Generosity* 143. *Business Gratitude* 144. *Business Humility* 145. *Business Patience* 146. *Business Persistence* 147. *Business Perseverance* 148. *Business Resilience* 149. *Business Flexibility* 150. *Business Adaptability* 151. *Business Creativity* 152. *Business Innovation* 153. *Business Entrepreneurship* 154. *Business Risk Taking* 155. *Business Failure* 156. *Business Success* 157. *Business Achievement* 158. *Business Excellence* 159. *Business Leadership* 160. *Business Inspiration* 161. *Business Motivation* 162. *Business Empowerment* 163. *Business Empathy* 164. *Business Compassion* 165. *Business Kindness* 166. *Business Generosity* 167. *Business Gratitude* 168. *Business Humility* 169. *Business Patience* 170. *Business Persistence* 171. *Business Perseverance* 172. *Business Resilience* 173. *Business Flexibility* 174. *Business Adaptability* 175. *Business Creativity* 176. *Business Innovation* 177. *Business Entrepreneurship* 178. *Business Risk Taking* 179. *Business Failure* 180. *Business Success* 181. *Business Achievement* 182. *Business Excellence* 183. *Business Leadership* 184. *Business Inspiration* 185. *Business Motivation* 186. *Business Empowerment* 187. *Business Empathy* 188. *Business Compassion* 189. *Business Kindness* 190. *Business Generosity* 191. *Business Gratitude* 192. *Business Humility* 193. *Business Patience* 194. *Business Persistence* 195. *Business Perseverance* 196. *Business Resilience* 197. *Business Flexibility* 198. *Business Adaptability* 199. *Business Creativity* 200. *Business Innovation* 201. *Business Entrepreneurship* 202. *Business Risk Taking* 203. *Business Failure* 204. *Business Success* 205. *Business Achievement* 206. *Business Excellence* 207. *Business Leadership* 208. *Business Inspiration* 209. *Business Motivation* 210. *Business Empowerment* 211. *Business Empathy* 212. *Business Compassion* 213. *Business Kindness* 214. *Business Generosity* 215. *Business Gratitude* 216. *Business Humility* 217. *Business Patience* 218. *Business Persistence* 219. *Business Perseverance* 220. *Business Resilience* 221. *Business Flexibility* 222. *Business Adaptability* 223. *Business Creativity* 224. *Business Innovation* 225. *Business Entrepreneurship* 226. *Business Risk Taking* 227. *Business Failure* 228. *Business Success* 229. *Business Achievement* 230. *Business Excellence* 231. *Business Leadership* 232. *Business Inspiration* 233. *Business Motivation* 234. *Business Empowerment* 235. *Business Empathy* 236. *Business Compassion* 237. *Business Kindness* 238. *Business Generosity* 239. *Business Gratitude* 240. *Business Humility* 241. *Business Patience* 242. *Business Persistence* 243. *Business Perseverance* 244. *Business Resilience* 245. *Business Flexibility* 246. *Business Adaptability* 247. *Business Creativity* 248. *Business Innovation* 249. *Business Entrepreneurship* 250. *Business Risk Taking* 251. *Business Failure* 252. *Business Success* 253. *Business Achievement* 254. *Business Excellence* 255. *Business Leadership* 256. *Business Inspiration* 257. *Business Motivation* 258. *Business Empowerment* 259. *Business Empathy* 260. *Business Compassion* 261. *Business Kindness* 262. *Business Generosity* 263. *Business Gratitude* 264. *Business Humility* 265. *Business Patience* 266. *Business Persistence* 267. *Business Perseverance* 268. *Business Resilience* 269. *Business Flexibility* 270. *Business Adaptability* 271. *Business Creativity* 272. *Business Innovation* 273. *Business Entrepreneurship* 274. *Business Risk Taking* 275. *Business Failure* 276. *Business Success* 277. *Business Achievement* 278. *Business Excellence* 279. *Business Leadership* 280. *Business Inspiration* 281. *Business Motivation* 282. *Business Empowerment* 283. *Business Empathy* 284. *Business Compassion* 285. *Business Kindness* 286. *Business Generosity* 287. *Business Gratitude* 288. *Business Humility* 289. *Business Patience* 290. *Business Persistence* 291. *Business Perseverance* 292. *Business Resilience* 293. *Business Flexibility* 294. *Business Adaptability* 295. *Business Creativity* 296. *Business Innovation* 297. *Business Entrepreneurship* 298. *Business Risk Taking* 299. *Business Failure* 300. *Business Success* 301. *Business Achievement* 302. *Business Excellence* 303. *Business Leadership* 304. *Business Inspiration* 305. *Business Motivation* 306. *Business Empowerment* 307. *Business Empathy* 308.



P.C.	TV	KCN	Kidd popularity	Peeps	MJ	Machine cabage	Care instructions	Care cabbins	Saddle DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

STRABAG

Default: 201-00 MOUNT

208 • 00 Mon 2 571 • 012

0574

STRAUBAG 910
1.0.08.2007

PC	TV	KCM
----	----	-----

REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 12/1 FLAKOVO - HR OKRESU LČRS
163 694 03

220 - 00 NOV 2 571 - C12

Learned price

Only 2¢ the Green & Black

[illegible]

ROZPOČET

Curator: R. J. Anderson
 Project: 201-00 Mostly
 Date: 208-00 Most £ 571-012

053

Будет ли это проблемой?

[illegible]

STRABAG

[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dráhy a mostu 1571, Plzeňsko - hr. dr. LOKES
 Číslo výkresu: 1571-01
 Číslo listu: 1571-017

Ověřil: Baničnický inženýrský výř

Datum: 15.06.2022

STRABAG

P.č.	TV	MZA	Kód položky		Popis	Mj	Množství celkový	Cena podrobná 8	Cena celková 9	Sazebník DPS	
			1	2						10	11
112			112	3	Průhledy	m	15,000	5,94	89,10	20,0	20,0
113			113	4	Průhledy	m	15,000	4,20	63,00	20,0	20,0
114			114	5	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
115			115	6	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
116			116	7	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
117			117	8	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
118			118	9	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
119			119	10	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
120			120	11	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
121			121	12	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
122			122	13	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
123			123	14	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
124			124	15	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
125			125	16	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
126			126	17	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
127			127	18	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
128			128	19	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
129			129	20	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
130			130	21	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
131			131	22	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
132			132	23	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
133			133	24	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
134			134	25	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
135			135	26	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
136			136	27	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
137			137	28	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
138			138	29	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
139			139	30	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
140			140	31	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
141			141	32	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
142			142	33	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
143			143	34	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
144			144	35	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
145			145	36	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
146			146	37	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
147			147	38	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
148			148	39	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
149			149	40	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
150			150	41	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
151			151	42	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
152			152	43	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
153			153	44	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
154			154	45	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
155			155	46	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
156			156	47	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
157			157	48	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
158			158	49	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
159			159	50	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
160			160	51	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
161			161	52	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
162			162	53	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
163			163	54	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
164			164	55	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
165			165	56	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
166			166	57	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
167			167	58	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0
168			168	59	Průhledy	m	15,000	1,19	17,85	20,0	20,0

ROZPOČET

Barok: Rekonstrukcia cesty a mostu M571 Pílsava - hr. m. LČP

Objekt: 201-03 Mosty

Časť: 208 - 03 Most č. 571 - 012

POS

Operačný: Banskobystrický samosprávny kraj

Číslo projektu: 15.04.01.0

Číslo zmluvy: 15.04.01.0

Datum: 18.08.2022



P.C.	TV	NCH	Mzd. položky	Popis	Musíme odhadnúť	Cena jednotky	Cena celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109			798/13201	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	0,000	192,76	3,13
				Na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	0,000	192,76	2 233,32
170			1878/6000	Montáž cementových stĺpcov v tvare "V" - výstavba	1	21,120	13,86	40,97
171			141/600000/20	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	3,520	13,86	48,79
172			1879/6101	Montáž cementových stĺpcov v tvare "V" - výstavba	1	174,910	1,60	279,86
173			141/600000/20	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	3,520	13,86	48,79
174			1879/6101	Montáž cementových stĺpcov v tvare "V" - výstavba	1	174,910	1,60	279,86
175			141/600000/20	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	3,520	13,86	48,79
176			1879/6101	Montáž cementových stĺpcov v tvare "V" - výstavba	1	174,910	1,60	279,86
177			141/600000/20	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	3,520	13,86	48,79
178			1879/6101	Montáž cementových stĺpcov v tvare "V" - výstavba	1	174,910	1,60	279,86
179			141/600000/20	Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	3,520	13,86	48,79
				Príprava podlažia na stavbu a výstavbu v súvislosti s výstavbou 208 km	1	0,000	2 188,42	2,17
				Celkom:				11,774432

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce osy a mostov lišty Filakovo - hr. okr. LC/RS	JINSO
Název objektu 101-003 Rekonstrukce přepustů	EČO
Název části	Město
Objednatel Bančovický samosprávný kraj	ICO
Projektant STRABAG s.r.o.	37 628 100
Zhotovitel	17 317 282
Rozpočet číslo TG-00-2200029217	2020316298
Spracoval Ing. Pavel Uhn	Dle 16.06.2022

Měrné a účelové jednotky			
Podst.	Náklady / 1 m.l.	Podst.	Náklady / 1 m.l.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedaľšie rozpočtové náklady	
1 HSV	145 470,12	8 Práca načas	0,00	13 OZS	814,85
2 Montáž	0,00	9 Bar pernej podl.	0,00	14 Mínoštev, doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kúrenia pamiatka	0,00	15 Územné výhry	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Predávkové výhry	0,00
5 "M"	0,00	12	0,00	17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00	13 DN (r. 8-11)	0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	145 470,12	21 Kompl. činnosť	0,00	19 VRN (r. 13-18)	814,85
20 HVS	0,00			22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis Objednatel				23 Súčet 7, 12, 19-22	146 284,77
Datum a podpis Zhotovitel				24 20,0 %	29 256,95
				25 %	
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	175 541,72
				E Pripočty a odpocety	
				27 Dodávky objednávatelia	0,00
				28 Kúpná dočíska	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov I/571 Filakovo – hr. okr. LORS
 Objekt: 101-003 Rekonštrukcia priepustov
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Barakubytický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 16.06.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV I/571 FILAKOVO – HR. OKRESU LORS

101-003 Rekonštrukcia priepustov	145 470,12
01001 - Priepust P 77765 - Priepust P03	145 470,12
01002 - Priepust P 31924 - Priepust P04	7 698,49
01003 - Priepust P 77768 - Priepust P05	6 399,74
01004 - (NIE JE V CDB) - Priepust P0A	5 570,55
01005 - Priepust P 32331 - Priepust P06	8 088,58
01006 - Priepust P 32351 - Priepust P07	5 838,11
01007 - Priepust P 32350 - Priepust P08	4 826,48
01008 - Priepust P 32347 - Priepust P09	4 986,56
01009 - Priepust P 32334 - Priepust P10	9 971,24
01010 - (NIE JE V CDB) - (Priepust pri moste M 571 - 11)	6 552,88
01011 - Priepust P 32321 - Priepust P13	2 776,22
01012 - Priepust P 32276 - Malý most Priepust P04	8 094,82
01013 - Priepust P 19729 - Priepust P15	65 211,78
01014 - Priepust P 19703 - Priepust P16	2 932,20
Celkom	6 442,09
	145 470,12

ROZPOČET

Príloha k výkresu č. 1 a 2 k výkresu 10731 - Fázový - N. M. L. C. H. S.
 01001 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716

Objekt: Banskobystrický územný plán
 Dátum: 16.06.2022

STRABAG

P.C.	TV	KCN	Mold. položky	Popis	M.	Stráženie	Cena	Cena	Súčet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

101 000 Rozpočet výstavby inžinierskeho zariadenia

01001 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716

Príloha P 7716 - Príloha P 7716

1			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
2			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
3			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
4			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
5			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
6			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
7			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
8			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
9			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
10			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
11			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
12			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
13			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
14			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
15			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
16			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
17			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
18			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
19			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
20			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
21			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
22			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
23			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
24			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
25			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
26			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
27			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
28			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
29			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
30			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
31			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
32			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
33			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
34			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
35			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
36			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
37			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
38			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
39			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
40			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
41			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1
42			13201 001 S	Príloha P 7716 - Príloha P 7716 - Príloha P 7716	1	1	1	1	1

ROZPOČET

Rehabilitace cest a mostů JSTI, Fázová - ve st. LČRS
 Ověřil: 01-003 Rekonstrukce pozemních
 Cest: 01004 - JNE, E, V, CDBI - Přepnutí SIA
 JSCC

Opavská ul. - Přepnutí SIA
 Datum: 15.06.2022

STRABAG

P.C.	TV	KCH	Kód položky	Popis	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Sazba DPH	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KČO: 01004 - JNE, E, V, CDBI - Přepnutí SIA

101-003 Rekonstrukce pozemních

01004 - JNE, E, V, CDBI - Přepnutí SIA

Práce a dodávky MŠV

Základní práce

1			13751011	Výkop základových jímek - horní 2, do 150 cm	m ³	11,000	15,12	20,0	
2			13751012	Výkop základových jímek - horní 2, do 150 cm	m ³	11,000	15,12	20,0	
3			13751013	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
4			13751014	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
5			13751015	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
6			13751016	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
7			13751017	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
8			13751018	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
9			13751019	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
10			13751020	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
11			13751021	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
12			13751022	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
13			13751023	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
14			13751024	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
15			13751025	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
16			13751026	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
17			13751027	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
18			13751028	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
19			13751029	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
20			13751030	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
21			13751031	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
22			13751032	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
23			13751033	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
24			13751034	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
25			13751035	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
26			13751036	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
27			13751037	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
28			13751038	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
29			13751039	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
30			13751040	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
31			13751041	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
32			13751042	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
33			13751043	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
34			13751044	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
35			13751045	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
36			13751046	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
37			13751047	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
38			13751048	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
39			13751049	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
40			13751050	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
41			13751051	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
42			13751052	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
43			13751053	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
44			13751054	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	
45			13751055	Výkop jímek do hloubky 150 cm - horní 2, do 150 cm	m ³	1,000	15,12	20,0	

ROZPOČET

Rekonstrukce cesty s rozšířením DTI v Přelouči - II. úsek, LČRb

101-003 Rekonstrukce přechodu

01004 - (Název, JE, V, CZb) - Přechod (05A)

JKS

Organizace: Státní podnik Středočeský územní úřad

Zpracoval: STABAG s.r.o.

Datum: 16.06.2022

STRABAG

P-C	TV	KCH	Název položky	MJ	Podklad	Cena celková	Suma DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
46			711142/01.5	m ²	5,136	23,37	28,5
47			99011201.5	%	0,214	0,95	20,2
48			167995/02	kg	200,590	1,38	20,0
49			167995/10	kg	200,590	6,18	26,2
50			131197000/0001.5	kg	200,590	0,91	20,0
51			168197/001	%	11,464	0,01	20,0
Celkem						1,118,19	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov v ulici 2571, Bratislava - IV, m. LORIS
 Projekt: 101-003 Rekonstrukcia cesty a mostov v ulici 2571, Bratislava - IV, m. LORIS
 Jazyk: 01005 - Prepraty P 32552 - Prepraty P35
 JACO: 01005 - Prepraty P 32552 - Prepraty P35

Opisovatel: Bratislavsky stavebný úrad
 Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
 Datum: 16.06.2022



P/C	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Intenzita a jednotka	Cena jednotky	Cena celkom	Sadba DPM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV V ULICI 2571, BRATISLAVA - IV, M. LORIS

101-003 Rekonstrukcia cesty a mostov
 01005 - Prepraty P 32552 - Prepraty P35
 Plocha a jednotky: MSV

1			13201101.8	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
2			13201101.9	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
3			13201101.10	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
4			13201101.11	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
5			13201101.12	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
6			13201101.13	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
7			13201101.14	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
8			13201101.15	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
9			13201101.16	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
10			13201101.17	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
11			13201101.18	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
12			13201101.19	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
13			13201101.20	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
14			13201101.21	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
15			13201101.22	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
16			13201101.23	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
17			13201101.24	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
18			13201101.25	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
19			13201101.26	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
20			13201101.27	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
21			13201101.28	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
22			13201101.29	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
23			13201101.30	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
24			13201101.31	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
25			13201101.32	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
26			13201101.33	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
27			13201101.34	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
28			13201101.35	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
29			13201101.36	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
30			13201101.37	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
31			13201101.38	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
32			13201101.39	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
33			13201101.40	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
34			13201101.41	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
35			13201101.42	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
36			13201101.43	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
37			13201101.44	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
38			13201101.45	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
39			13201101.46	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
40			13201101.47	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
41			13201101.48	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
42			13201101.49	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
43			13201101.50	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
44			13201101.51	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
45			13201101.52	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
46			13201101.53	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0
47			13201101.54	Práca pri rekonstrukcii cesty - vybudovanie 3 m x 100 m	m ²	11.802	12.81	151.18	20.0

5,118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

STRABAG

Don't miss a thing

[illegible]

POČET

Rekonštrukcia časti a mostov (571) Fajns - H. str. LORIS

151-503 Rekonštrukcia prístupov

0010 - (PE JE V CDB) : (Príloha pri mape M 571 - 11)

Strabag s.r.o.

18.06.2022

Strabag s.r.o.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REKONŠTRUKCIA ČASTI A MOSTOV (571) Fajns - H. str. LORIS

151-503 Rekonštrukcia prístupov

0010 - (PE JE V CDB) : (Príloha pri mape M 571 - 11)

Príloha k mape M 571

Základná časť

1	15201201.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
2	15201202.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
3	15201203.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
4	15201204.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
5	15201205.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
6	15201206.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
7	15201207.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
8	15201208.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
9	15201209.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
10	15201210.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
11	15201211.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
12	15201212.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
13	15201213.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
14	15201214.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
15	15201215.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
16	15201216.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
17	15201217.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
18	15201218.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
19	15201219.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
20	15201220.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
21	15201221.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
22	15201222.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
23	15201223.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
24	15201224.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
25	15201225.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
26	15201226.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
27	15201227.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
28	15201228.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
29	15201229.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
30	15201230.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
31	15201231.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m
32	15201232.5	Výstavba mostu 100,000m (100,000m)	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m	100,000m

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

STRABAG**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

NÁZOV ZÁKAZKY: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okresu LC/RS“

subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO	Druh prác časť diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať	% podiel subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
MARETTA projekt s.r.o. J. Tatliaka 1782/2 026 01 Dolný Kubín IČO: 51 719 975	Projektové práce	0,76%	Ing. Peter Marett	Dukelských hrdinov 2301/2, 026 01 Dolný Kubín	24.10.1959
LEGEO s.r.o. Nevädzová 5 821 01 Bratislava IČO: 47 586 800	Geodetické práce	1,53%	Ing. Maroš Levák	Nozábudkova 54, 821 01 Bratislava	23.4.1982
SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 44 628 480	frézovanie, recykliácia asfaltov za studena	27,7%	Ing. Jaroslav Prokop Ing. Mária Melichová	Jamnického 18, 841 05 Bratislava Stožok 228, 962 12 Stožok	7.3.1979 2.3.1978
VIAZNAK s.r.o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec IČO: 36 038 431	Dopravné značenie	4,21%	Ing. Karol Rýs	Osloboditeľov 60, 962 21 Lieskovec	9.6.1951
BRB výroba s.r.o. Bytčianska 497/126 010 03 Žitina IČO: 50 928 295	Oceľové zvodičlá	1,74%	Martina Beliančinová	Rudina 548, 023 31 Rudina	13.12.1975

Ing.
ved.
na z

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

Vozka číslo: 70258/L

MARETTA projekt s.r.o.

J. Tadišáka 1782/2

Dolný Kubín 028 01

51 719 975

06.06.2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb; pozemné a inžinierske stavby
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných činností

Predajom nehnuteľností spoločný s poskytovaním iných než základných služieb spojených s predajom

Prenájom huteľných vecí

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Administratívne služby

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Prípravné práce k realizácii stavby

Skladovanie

Dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane pripojného vozidla

Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

Spoločníci:

Ing. Peter Mareš

Dukejských hrdinov 239/12

Dolný Kubín 028 01

23.06.2018

Výška vkladu každého

spoločníka:

Ing. Peter Mareš

Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR

Statutárny orgán:

konateľ

Ing. Peter Mareš

Dukejských hrdinov 239/12

06.06.2018

Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 06.06.2018



Konanie menom
spoločnosti:

samosťatne

(od: 06.06.2018)

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 06.06.2018)

Dátum aktualizácie údajov:

14.07.2022

Dátum výpisu:

15.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ☒

Vyhľadávanie podľa: obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Koniakty na registrované súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§ 768s OBZ)

Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje [Zobraziť aj historické údaje \(rpvsPartner/Partner/HistorickyDetail/25467\)](#)

[Stiahnuť výpis \(rpvsPartner/Partner/Detail/25467\)](#)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

MARETTA projekt s.r.o.

IČO

51719975

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

J. Ťatliaka 1782/2, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Dátum zápisu

20.12.2018

Dátum výmazu

Nie je

Číslo vložky

25467

Oprávnená osoba

Obchodné meno

Ing. Iveta Chodelková

IČO

34494731

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

289, 01004 Hôrky, Slovenská republika

Koneční uživatelů výhod

Meno a priezvisko

Ing. Peter Mareta

Dátum narodenia

24.10.1959

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Dukelských hrdinov 2301/2, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 Verifikačný dokument (pdf) (/rpvs/Partner/Partner/Dokument/73801)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

04.01.2022

Dátum overenia

03.01.2022

Typ overenia

k 31. decembru kalendárneho roku

Vyhlásené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

14.07.2022

Dátum výpisu

15.07.2022

Kontakty ([/rpvs/rpvs/kontakty](https://rpvs/rpvs/kontakty))

Vyhlasenie o pristupnosti ([/rpvs/rpvs/vyhlasenieoPristupnosti](https://rpvs/rpvs/vyhlasenieoPristupnosti))

Odstávky ([/rpvs/rpvs/odstavky](https://rpvs/rpvs/odstavky))

Nahlásiť problém (<https://www.justice.gov.sk/portalsapp/Page/KontaktProblem.aspx?IS=RPVS>)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRÁVOUDLIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (<mailto:webmaster@justice.sk>)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (<mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk>)



Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Viacšie číslo: 95544/B

Oddiel: Sro

Obchodné meno: LEGEO, s. r. o. (od: 01.01.2014)

Sídlo: Nevädzová 5 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 (od: 17.09.2019)

IČO: 47 566 800 (od: 01.01.2014)

Deň zápisu: 01.01.2014 (od: 01.01.2014)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 01.01.2014)

Predmet činnosti: geodetické a kartografické činnosti (od: 01.01.2014)

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 01.01.2014)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (od: 01.01.2014)

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 01.01.2014)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 01.01.2014)

predajom hrutečných vecí (od: 01.01.2014)

Ing. Mariš Levák, (od: 01.01.2014)

Nezábudkova 54 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 (od: 01.01.2014)

Výška vkladu každého (od: 01.01.2014)

spoločníka: Vklad: 5 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 000 EUR (od: 01.01.2014)

Statutárny orgán: konateľ (od: 01.01.2014)

Ing. Mariš Levák, (od: 01.01.2014)

Nezábudkova 54 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 (od: 01.01.2014)

Vznik funkcie: 01.01.2014 (od: 01.01.2014)

Konanie menom (od: 01.01.2014)

spoločnosti: V mene Spoločnosti je každý konateľ oprávnený konať samostatne. (od: 01.01.2014)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR (od: 01.01.2014)

Ďalšie právne skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená zápisom do OR dňa 07.10.2014 s účinnosťou od 01.01.2014. (od: 01.01.2014)

Datum aktualizácie údajov: 14.07.2022 (od: 01.01.2014)

Datum výpisu: 15.07.2022 (od: 01.01.2014)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Vyhľadanie podľa: obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby


Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§ 768s OBZ)

Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje  Zobrazit' aj historické údaje (<http://pvsPartner/PartnerHistoryDetail/29594>)

 Stiahnuť výpis (<http://pvsPartner/PartnerDetailPdf/29594>)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

LEGEQ, s. r. o.

IČO

47586800

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Nevádzová 0/5, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Dátum zápisu

30.01.2020

Dátum výmazu

Nie je

Číslo vložky

29594

Oprávnená osoba

Obchodné meno

A4 Legal, s.r.o.

IČO

53799275

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Mlynské nivy 0/49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční uživatelé výhod

Meno a priezvisko

Ing. Maroš Levák

Dátum narodenia

23.04.1982

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Nezábudkova 54, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 Verifikačný dokument (pdf) (/rpvs/Partner/Partner/Dokument/147877)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

03.02.2021

Dátum overenia

03.02.2021

Typ overenia

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnik

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

14.07.2022

Dátum výpisu

15.07.2022

Kontakty ([/rpvs/Rpvs/Kontakty](#)) | Vyhľadanie o prístupnosti ([/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrístupnosti](#))

Odstiavky ([/rpvs/Rpvs/Odstavky](#))

Nahlásiť problém (<https://www.justice.gov.sk/portalapp/Page/KontaktProblem.aspx?IS=RPVS>)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor súdov, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (mailto:webmaster@justice.sk)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk)

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!

Włofka číslo: 56840/B

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

SAT SLOVENSKO s. r. o.

Mlynské Nivy 64/A

Mlynské Nivy 61/A
Bratislava 825 18

100:

44 628 480

Deň zápisu:

14.02.2009

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

prípravné práce a realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

justified a number of other

nevyhnutelné s iným ako nebezpečným odpadom

—

STRABAG SE
Trilaystrasse 9

Triglavstrasse 9

Villach A 9500
Rakúska republika

liné Identifikačné číslo: FN 88983 h

viška vkladu každého

STRABAG SE
Vklad: 100 000 EUR Splatené: 100 000 EUR

spirocyclic:

Kronstella

Definition: Decker

Ing. Radoslav Prokopp
Jamnického 18

Bratislava 841 05 50 178 eavslava

06.03.2013

Marie Mellicham

228 **BRITAIN CONSTRUCTS**

Stožok 962 12

884 VZNIK TUKKED: 13.04.2021

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému, napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.

continued from p. 111

100 000 EUR Rozsah splatnosti: 100 000 EUR

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2015.

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

14.07.2022

STATION 1010-1

Dátum výpisu:

15.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ☒
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sidla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)

Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje [Zobrazť aj historické údaje \(/rps/Partner/Partner/HistorickyDetail/5242\)](#)

[Stiahnuť výpis \(/rps/Partner/Partner/Detail/5242\)](#)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

SAT SLOVENSKO s. r. o.

IČO

44628480

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika

Dátum zápisu

01.02.2017

Dátum výmazu

Nie je

Číslo vložky

5242

Oprávnená osoba

Obchodné meno

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

IČO

36863360

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční uživatelé výhod

Meno a priezvisko

Ing. Radoslav Prokop

Dátum narodenia

07.03.1979

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Meno a priezvisko

Ing. Mária Melichová

Dátum narodenia

02.03.1978

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 Verifikačný dokument (pdf) (/rpvs/Partner/Partner/Dokument/132013)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne uverejnené údaje

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

30.06.2022

Dátum overenia

30.06.2022

Typ overenia

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

14.07.2022

Dátum výpisu

15.07.2022

Kontakty ([/rpvs/Rpvs/Kontakty](#)) | Vyhlásenie o prístupnosti ([/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrístupnosti](#))

Odstavky ([/rpvs/Rpvs/Odstavky](#))

Nahlásiť problém (<https://www.justice.gov.sk/portalapp/Page/KontaktProblem.aspx?IS=RPVS>)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRÁVODLIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (<mailto:webmaster@justice.sk>)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (<mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk>)

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!

Vodňá číslo: 6142/S

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

VIAZNAK s.r.o.

Sídlo:

Lieskova cesta 2279
Lieskovec 982 21

IČO:

36 038 431

Deň zápisu:

04.11.1999

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

výroba a predaj dopravných značiek v rozsahu voľných služností
predaj dopravných zariadení a spojovacieho materiálu
podčiarkovač znáček a dopravných zariadení
poradenská činnosť v oblasti dopravných značiek a dopravných zariadení
osadzovanie a montáž dopravných značiek

Spoločníci:

Ing. Karol Riva
Osloboditeľov 60
Lieskovec 982 21

Výška vkladu každého
spoločníka:

Ing. Karol Riva
Vklad: 5 000 EUR Spísaná: 5 000 EUR

Štatutárny orgán:

konateľ
Ing. Karol Riva
Osloboditeľov 60
Lieskovec 982 21

Konanie menom
spoločnosti:

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.05.1999, podľa §§ 28,105 a nri. zák.č. 513/1972 Zb. Váňa zhromaždenia dňa 26.4.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1.

Dátum aktualizácie údajov:

14.07.2022


Dátum výpisu:

15.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadanie podľa: obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§ 768s OBZ)



Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje [Zobrazíť aj historické údaje \(/rpsvPartner/PartnerHistoryDetail/12613\)](#)

[Stiahnuť výpis \(/rpsvPartner/PartnerDetail/12613\)](#)

Partner verejného sektora

Obchodné meno
VIAZNAK s.r.o.
IČO
36038431
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska
Lieskovská cesta 2279/0, 96221 Lieskovec (Okres Zvolen), Slovenská republika
Dátum zápisu
27.05.2017
Dátum výmazu
Nie je
Číslo vložky
12613

Oprávnená osoba

Obchodné meno
JUDr. Ivana Gajdošíková
IČO
45015121
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Francisciho 1044/6, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční uživatelé výhod

Meno a priezvisko

Ing. Karol Rýs

Dátum narodenia

09.06.1951

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Osloboditeľov 60/0, 96221 Lieskovec (Okres Zvolen), Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 Verifikačný dokument (pdf) (rpvs/Partner/Partner/Dokument/6399)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

11.01.2022

Dátum overenia

11.01.2022

Typ overenia

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnik

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

14.07.2022

Dátum výpisu

15.07.2022

Kontakty ([/rpvs/Rpvs/Kontakty](#)) | [Vyhľadanie o prístupnosti \(/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrístupnosti\)](#)

Odstávky ([/rpvs/Rpvs/Odstavky](#))

Nahlásiť problém (<https://www.justica.gov.sk/portalspp/Page/KontaktProblem.aspx?IS=RPVS>)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor e-justice, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (<mailto:webmaster@justice.sk>)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (<mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk>)

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Vozka číslo: 67980/L

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

BRB výroba s. r. o.

(od: 01.06.2017)

Byčianska 4871126
Žilina 010 03

(od: 07.03.2020)

IČO:

50 928 295

(od: 01.06.2017)

Deň zápisu:

01.06.2017

(od: 01.06.2017)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 01.06.2017)

Predmet činnosti:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 01.06.2017)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 01.06.2017)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 01.06.2017)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

(od: 01.06.2017)

Prenájom nehnuteľností spoločný s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

(od: 01.06.2017)

Reklama a marketingové služby

(od: 01.06.2017)

Prenájom hudebných vecí

(od: 01.06.2017)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 01.06.2017)

Prípravné práce k realizácii stavby

(od: 01.06.2017)

Dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov

(od: 01.06.2017)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

(od: 01.06.2017)

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

(od: 01.06.2017)

Vedenie účtovníctva

(od: 01.06.2017)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

(od: 01.06.2017)

Administratívna služba

(od: 01.06.2017)

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

(od: 01.06.2017)

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

(od: 01.06.2017)

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

(od: 01.06.2017)

Výroba a hutnícke spracovanie kovov

(od: 01.06.2017)

Čistiace a upratovacie služby

(od: 01.06.2017)

Výroba zariadení a manipulátory zariadení

(od: 01.06.2017)

Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

(od: 01.06.2017)

Inžinierska činnosť, stavebné inžinierstvo, projektovanie a kontrolovanie elektrických zariadení

(od: 01.06.2017)

Spoločníci:

Mária Beľančíková

546

(od: 19.11.2020)

Rudina 023 31
 Petra Bellandínová
 548
 Rudina 023 31
 Branislav Bellandín
 Rudina 548
 Rudina 023 31
 (od: 19.11.2020)
 (od: 15.09.2021)
 (od: 15.09.2021)
 (od: 15.09.2021)
 (od: 15.09.2021)
 (od: 18.09.2020)
 (od: 19.11.2020)

Výška vkladu každého
 spoločníka:

Martina Bellandínová
 Vklad: 900 EUR Splatené: 900 EUR
 Petra Bellandínová
 Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
 Branislav Bellandín
 Vklad: 3 350 EUR Splatené: 3 350 EUR
 konatelia

Martina Bellandínová
 548
 Rudina 023 31
 Vznik funkcie: 10.09.2020
 Petra Bellandínová
 548
 Rudina 023 31
 Vznik funkcie: 10.09.2020
 Branislav Bellandín
 Rudina 548
 Rudina 023 31
 Vznik funkcie: 25.08.2021
 (od: 19.11.2020)
 (od: 15.09.2021)

Konanie menom
 spoločnosti:
 Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
 Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2022
 Dátum výpisu: 15.07.2022

V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, každý samostatne.
 (od: 18.09.2020)
 (od: 01.06.2017)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ☒
 Vyhládanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
 Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§ 768s OBZ)

Register partnerov verejného sektora

[Zobrazit aj historické údaje \(trvs/Partner/PartnerHistoryDetail/26449\)](#)

[Stiahnuť výpis \(trvs/Partner/PartnerDetail/26449\)](#)

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Obchodné meno
BRB výroba s. r. o.
IČO
50928295
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným / bydliska
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska
Byčianska 126/497, 01003 Žilina, Slovenská republika
Dátum zápisu
09.04.2019
Dátum výmazu
Nie je
Číslo vložky
26449

Oprávnená osoba

Obchodné meno
JUDr. Marcel Šmehýl
IČO
42218969
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Daniela Diabača 978/2, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční uživatelé výhod

Meno a priezvisko

Branislav Beliančin

Dátum narodenia

24.09.1975

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

548, 02331 Rudina, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 Verifikačný dokument (pdf) ([lrpsv/Partner/Partner/Dokument/141276](#))

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

25.02.2022

Dátum overenia

25.02.2022

Typ overenia

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

14.07.2022

Dátum výpisu

15.07.2022

Kontakty (/rpvs/Rpvs/Kontakty)

Vyhlasenie o prístupnosti (/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrístupnosti)

Odstávky (/rpvs/Rpvs/Odstavky)

Nahlasit problém (<https://www.justice.gov.sk/portalapp/Page/KontaktProblem.aspx?IS=RPVS>)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRÁVOULIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor eJustice, koordinácie a projektov prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (<mailto:webmaster@justice.sk>)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (<mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk>)



**Potvrdenie o poistnom krytí pre dielo: „Rekonštrukcia
cesty a mostov I/571 Fíľakovo - hr. okresu LCRS“**

Poistovateľ

Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.:
8774/B, organizačná zložka podnikajúcej osoby, prostredníctvom ktorej v
Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovna a.s., IČO: 452 72 956, so
sídlom Spálená 75/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovných skupín, vedenom IVASS, pod č.
026

Poistovateľ potvrdzuje, že dielo „Rekonštrukcia cesty a mostov I/571 Fíľakovo - hr.
okresu LCRS“, Prihliadka č. 019 je stavba zaradená k Rámcovej poisťovnej zmluve č.
2408093060 v rozsahu:

Poistník/Poistený

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO / ID: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:
991/B

Spolupoistení

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom
sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E.,
v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela,
dodávateľ poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj
subdodávateľ zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné
oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v
poistnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

Rozsah poistenia

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15
09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy)
a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy) a doložíak:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho
nepokoja

002* - Poistenie krížovej zodpovednosti

003 - Poistenie údržby**

004 - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú
uvedené v projekte sú vylúčené)

006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo
sviatok a na expresnú prepravu

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu

Udávateľ: Ing. Hana Kuntová tel.: 00421 2 5857 2198 e-mail: hana.kuntova@generali.com
Sprostredkovateľ: Strabag SRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel.: 00421 2 3252 1170 e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com



- 013 - Majetok v skladoch mimo staveniska
014 - Výluka terorizmu
107 - Dočasné príbytky a sklady
110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkami, povodňou a záplavou
113 - Vnútroštátna doprava
116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky
119 - Investorov jestvujúcich majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.
120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku
DE 5 - Výluka vylepšenia chýbnej časti
* platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody na majetku a zdraví tretích osôb
** voľiteľné možnosti:
a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)
+12 mesiacov = + 8% prírátka sadzby poistného v sekcii I
b) 003 Poistenie údržby
+ 12 mesiacov = +5% prírátka sadzby poistného v sekcii I Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Dojednáva sa že poisťnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody vyplývajúce zo strát alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku).

Poistenie je dojednané s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia.

Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov)

* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia

Pre Sekciu II platia nasledovné limity plnenia:

5 000 000,00 EUR*	možnosť č. 1
* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia	

Dodatočné náklady

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaistovateľom.
Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela.

Limity plnenia



1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemin
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku
100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR	Vieci dodané investorom
50 000,00 EUR	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu/
50 000,00 EUR	poplatky expertom
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR	Pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky pre okolity
(20% poistnej sumy,	majetok trech strán/
min. 500 000,00 EUR,	
max. 1 000 000,00	
EUR)	
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5
100 000,00 EUR	Dodatkové náklady na náklady na lokalizáciu
	strat, lokalizáciu a zemné práce a stavebné
	činnosti

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumie nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poistovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmierenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Spoluúčast

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie
	menovaných
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným
	rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky,
	tsunami, vichrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skal
	alebo zemin, zosuv alebo zrútenie lavín, tlaž snehu
	alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8*

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými vichricou rozumujú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h)

Sekcia II: Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 10 000,00 EUR



Doba trvania
poistenia

Pre stavebné dielo „Rekonštrukcia cesty a mostov II571 Filakovo - hr. okresu
LCRS“ je doba trvania poistenia dojednaná pre obdobie od 15.08.2022 do 15.09.2023.

Zároveň Vám potvrdzujeme, že dielo „Rekonštrukcia cesty a mostov II571 Filakovo - hr. okresu LCRS“
realizované spoločnosťou STRABAG s. r. o., a spolupojistenými dodávateľmi a subdodávateľmi, je poistené do
celkovej výšky hodnoty diela 5 639 527,94 EUR bez DPH s rozsahom poistenia v zmysle uzavretej poisťnej
zmluvy.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny
STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahrádza platnú poisťnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 18.07.2022

Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)
tel: 00421 2 5857 2198
tel: 00421 2 3262 1170
e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel. č. 021 466 26238
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
20.7.2022

Záruka č. 101/CC/18 – BG793
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B (ďalej „Prikazca“) uzavrie s objednávateľom, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „Beneficiant“) Zmluvu o dielo (č. zhotoviteľa 2022DDC/01/025) (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okresu LCIRS v celkovej výške EUR 4 699 606,62 bez DPH (ďalej „Dielo“).

Prikazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Prikazcu

v prospech Beneficianta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

469 960,66 EUR
slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiat 66/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficianta súhrne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficianta. Obsahom písomnej výzvy Beneficianta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficianta, že podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Prikazca si nespĺni svoje záväzky voči Beneficiantovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „Výzva“).

Banka uspokojí Beneficianta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodného financovania a financovania pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.9.2023.

SLOVENSKÁ Š
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú práva záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

In

Produktový specialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Príjmový specialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slp.sk

Sporiteľ 0850 111 888
info@slp.sk

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Bratislava
22. 07. 2022

Vec: Potvrdenie

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient

Obchodné meno/názov:

STRABAG s.r.o.
17317282

IČO:

v Banke vedený transparentný účet číslo: SK69 0900 0000 0061 9039 0371 s názvom Rekonštrukcia cesty
Flakovo

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

PRÍKUPA 1217, INC.
Bratislava

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
49

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Otvorený súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B



PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B (ďalej len „Spinomocniteľ“), týmto

spinomocňuje

- (i) Ing. Anetu Mojžišovou, narodenú dňa 26.10.1973, trvale bytom Kímovská 9360/40, 960 01 Zvolen, ekonomickú oblasť STRED Spinomocniteľa, a
- (ii) Ing. Marcela Štulajtera, narodeného dňa 12.02.1978, trvale bytom Májového povstania českého ľudu 3, 977 01 Brezno, vedúceho prevádzkovej jednotky Lučenec Spinomocniteľa (ďalej spolu len „Spinomocnení“).

aby spoločne zastupovali Spinomocniteľa (v celom rozsahu jeho práv) ako zhotoviteľa pri realizácii zákazky s názvom „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Flakovo – hr. okr. LC/RS“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2022 dňa 23.05.2022 pod zn. oznámenia 27377 – MSP (ďalej len „Stavba“), ktorej investorom je verejný obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Investor“).

Spinomocnení sú spoločne vo veci špecifikovanej vyššie oprávnení vykonať v mene Spinomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo faktické úkony, a to najmä, nie však výlučne nasledovné: (i) zastupovať Spinomocniteľa na jednaniach s investorom smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy o dielo a jej prípadných dodatkov, (ii) podpísať zmluvu o dielo a jej prípadné dodatky, (iii) podpisovať zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy so subdodávateľmi a ich prípadné dodatky, (iv) podpisovať akékoľvek prehlásenia, nároky, potvrdenia, protokoly, súpisy prác a iné dokumenty, ktoré súvisia s realizáciou Stavby a (v) zastupovať Spinomocniteľa na koordináčnych stretnutiach, kontrolných dňoch, pri preberaní staveniska, pri odovzdávaní diela a akýchkoľvek iných stretnutiach s investorom alebo jeho zamestnancami.

Za vyššie uvedeným účelom sú Spinomocnení oprávnení konať spoločne a v plnom rozsahu až do odvolania tohto plnomocenstva. Spinomocnení sú oprávnení udeliť na základe tohto plnomocenstva substitučné plnomocenstvo. Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.


V Bratislave,

Toto plnomoc

Vo Zvolene,

Ing. Aneta Mojžišová

Ing. Marcel Štulajter



18 Edition