

| | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | | |
| Ev. č. 53788/2023 | | Číslo listu: 1/24/31 |
| Došlo dňa: | 02. 11. 2023 | Čas: |
| Spis č.: | Vybevoje: | |
| Číslo doporučenej zásielky: | | |

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

na zhotovenie diela s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiariska Ves (ďalej len ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325523
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Mgr. Martin Daniš, dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa odboru verejného obstarávania a investícií Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ODVOI), JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre vedenie zmluvnej agentúry ODVOI
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Matúš Kutlák, odborný referent pre investície ODDIPVPS
Telefón: 048/432 51 64, 0910 847 017,
Email: podatelna@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, jakub.izak@bbsk.sk,
 (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: OHLA ŽS, a.s.
Sídlo: Tuřanka 1554/115B, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Roman Kocúrek, 1. podpredseda predstavenstva Paolo Bee, MBA, 2. podpredseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 46342796

Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne pod sp. zn. B 695
Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:
Obchodné meno: **OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka**
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35881879
Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, vl. č. 1158/B, odd.:Po
DIČ: 2021815191
IČ DPH: SK2021815191
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo účtu: SK79 0200 0046 3847 6057
Telefón/fax: +421 901 737 366
Email: obchod-brno@ohla-zs.sk
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy: Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.10.2022 zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1113/2022 na zhotovenie diela s názvom: „*Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves*“, ktorá nadobudla účinnosť v súlade s čl. XVI ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako "Zmluva").
 2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
 3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), keďže hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 4. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác, v nasledovnom rozsahu:
 - z dôvodu vzniknutej odchýlky medzi predpokladaným stavom v projektovej dokumentácii a reálnym stavom na diele resp. stavenisku diela. V zmysle projektovej dokumentácie sa malo nachádzať na telese bývalej železničnej trate v celej dĺžke plánovanej cyklistickej komunikácie podložie zo štrkodrviny, ktoré sa kedysi nachádzalo pod železničnou traťou. Pri odstránení náletových drevín bolo zistené, že na niektorých miestach sa toto podložie nenachádza, konkrétne v dĺžke cca 6900 m, a nachádza sa tam len podložie tvorené zeminou. Predmetné podložie zo zeminou je potrebné odkopať a zhutniť kamenivom;
 - na moste na rieke Suchá bol po obnažení a zodvihnutí mosta zistený zhoršený stav opôr mosta, preto je potrebné tieto opory vystužiť a dobetónovať;
 - v tuneli je potrebné zrealizovať dodatočné stavebné práce, ktoré spočívajú v prečistení stredovej drenáže, dobudovania odvedenia, tak aby voda mohla byť odvedená v čo najväčšej miere.
- Nevyhnutná realizácia navyše prác je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto Dodatku - podpísaný položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 05.10.2023.
5. Týmto Dodatkom sa zužuje aj rozsah diela v zmysle Zmluvy o práce, ktoré neboli vykonané zhotoviteľom z dôvodu, že v prílohe č. 1 Zmluvy uvedené množstvá a materiály sa počas realizácie stavby ukázali ako neopodstatnené, a preto o ne bude ponížená celková cena diela, a to v rozsahu bližšie špecifikovanom v prílohe č. 2 tohto Dodatku - položkový rozpočet - neopodstatnené práce.

Čl. 1
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 2. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 6 448 027,11 Eur

(slovom: šesťmiliónovštyristoštyridsaťosemtisícdvadsaťsedem eur a jedenásť centov bez DPH)

DPH vo výške 20 %: 1 289 605,42 Eur

(slovom: jedenmilióndvestoosemdesiatdeväťtisícšesťstopäť eur a štyridsaťdva centov)

Cena s DPH: 7 737 632,53 Eur

(slovom: sedemmiliónovsedemstotridsaťsedemtisícšesťstotridsaťdva eur a päťdesiattri centov bez DPH)“

1.2. Týmto Dodatkom sa mení znenie **Prílohy č. 1 Zmluvy – „Ocenený Výkaz výmer“** tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument: Položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 05.10.2023, uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku a o dokument: Položkový rozpočet – neopodstatnené práce, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

1.3. Týmto Dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, mení **Príloha č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov** tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 3 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovné uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 05.10.2023

Príloha č. 2: Položkový rozpočet – neopodstatnené práce


Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici dňa: *2. 11. 2023*

V Bratislave dňa: *30. 10. 2023*


Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

12.

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Matúš Hollý
riaditeľ Úradu BBSK
na základe poverenia
zo dňa *29. 10. 2023*




OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek
1. podpredseda predstavenstva
OHLA ŽS, a.s.


OHLA ŽS, a.s.
Paolo Bee, MBA
2. podpredseda predstavenstva
OHLA ŽS, a.s.



OHLA ŽS, a.s.,
organizačná zložka 004
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava
IČO: 35 881 879
IČ DPH: SK2021815191

Handwritten mark

PRÍLOHA Č. 1:


ROZPOČET NAVIAC PRÁČ - REKAPITULÁCIA

Projekt: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves
Zmluva: 1113/2022 zo dňa 11.10.2022
Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] |
|-----------|--|--------------------|
| 1136-1-1 | SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec - TDZ | 1 762,81 |
| 1136-1-2 | SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany - TDZ | 11 970,86 |
| 1136-1-3 | SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves - TDZ | 8 108,31 |
| 1136-1-2 | SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany | 192 367,97 |
| 1136-1-3 | SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves | 234 346,76 |
| 1136-2-1 | SO 02.1 - Most cez rieku Rimava | 3 064,19 |
| 1136-2-2 | SO 02.2 - Most | 927,85 |
| 1136-2-3 | SO 02.3 - Most | 654,13 |
| 1136-2-15 | SO 02.15 Most cez rieku Suchá | 17 620,95 |
| 1136-3-1 | SO 03 Ožďanský tunel - stavebná časť | 29 539,22 |
| | Celkom EUR (bez DPH) | 500 363,04 |

Za OHILA - ŽS : Ing. Róbert Latiak

5.10.2023



PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Oždžany

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Oždžany | | |
|-----|-----|--------------|--|----|-----------|-------|---------------------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | cena celkom EUR (bez DPH) | | |
| 1a | K | 966006132 | ZDZ - Zrušenie dopravnej značky + sĺpik | ks | 4,00 | 11,26 | | 45,04 | |
| 2a | K | 966006132 | ZDZ - Zrušenie dopravnej značky | ks | 1,00 | 18,46 | | 18,46 | |
| 3a | K | 966006132 | VDZ - odstránenie stredovej cyklistickej čiary | m | 1 755,00 | 0,31 | | 544,05 | |
| 4a | K | 966006132 | VDZ - odstránenie symbolov bicykla so šípkou, cyklistického trojuholníka | ks | 34,00 | 0,50 | | 17,00 | |
| 5a | K | 404410034410 | 221 - Cyklistická komunikácia - zmenšený rozmer 420 mm | ks | 2,00 | 44,33 | | 88,66 | |
| 6a | K | 404410034410 | 225-60 - Koniec cyklistickej komunikácie - zmenšený rozmer 420mm | ks | 1,00 | 39,31 | | 39,31 | |
| 7a | K | 966006132 | 240-25 - Maximálna hmotnosť - zmenšený rozmer 420mm | ks | 2,00 | 44,33 | | 88,66 | |
| 8a | K | 440000100.S | Úchyt | ks | 3,00 | 3,50 | | 10,50 | |
| 9a | M | 440000100.S | Obajstranný úchyt | ks | 1,00 | 3,15 | | 3,15 | |
| 10a | K | 490008400.S | ZDZ - sĺpiky | ks | 3,00 | 11,98 | | 35,94 | |
| 11a | K | 915711211.S | VDZ 602 T 0,5/3 hr. 100mm - jednoduchá cyklistická stredová čiara | m | 1 750,000 | 0,42 | | 735,00 | |
| 12a | K | 915711211.S | VDZ 640 T hr. 100mm - cyklistická okrajová čiara | m | 45,800 | 1,20 | | 54,96 | |
| 13a | K | 915711211.S | VDZ 650-60 symbol bicykla | ks | 6,000 | 13,68 | | 82,08 | |
| | | | | | | | Celkom EUR (bez DPH) | | 1 762,81 |

OHĽA ŽS
Ing. Róbert Latiak



PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarstva Ves

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany

| SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|---|----|-----------|-------|-------------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
| 35 | K | 404410034410 | 221 - Cyklistická komunikácia - zmenšený rozmer 420 mm | ks | 8,00 | 44,35 | 354,80 |
| 36 | M | 404410176038 | 326 - Priechod pre cyklistov - základný rozmer 600x600mm | ks | 4,00 | 44,35 | 177,40 |
| 37 | M | 404410176038 | 143-10 - Cyklisti -zmenšený rozmer 630mm | ks | 4,00 | 44,35 | 177,40 |
| 38 | M | 404410034410 | 253-50 - Najvyššia dovolená rýchlosť - základný rozmer 600mm | ks | 4,00 | 44,35 | 177,40 |
| 39 | M | 404410034410 | 253-70 - Najvyššia dovolená rýchlosť - základný rozmer 600mm | ks | 3,00 | 44,35 | 133,05 |
| 40 | M | 404410034410 | 263-50 - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - základný rozmer 600mm | ks | 2,00 | 44,35 | 88,70 |
| 41 | M | 490008400.S | Úchyt | ks | 25,00 | 3,05 | 76,25 |
| 42 | K | 914501121 | ZDZ - stĺpiky | ks | 25,00 | 0,14 | 3,50 |
| 43 | M | 915711211.S | VDZ 602 T 0,5/3 hr. 100mm - jednoduchá cyklistická stredová čiara | m | 12 329,00 | 0,84 | 10 356,36 |
| 44 | M | 915711211.S | VDZ 650-60 symbol bicykla | ks | 16,00 | 13,80 | 220,80 |
| 45 | M | 915711211.S | VDZ 612-51 - priechod pre cyklistov, nepodfarbený | m2 | 7,10 | 28,90 | 205,20 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | 11 970,86 |

OHLA ŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 1: ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa
Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves
Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
Časť: 1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

| PČ | SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves | | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|-----------------------------|--|--------------|----|----------|-------|-------------------------------|
| | Typ | Kód | | | | |
| 38 | K | 404410034410 | ks | 6,00 | 44,35 | 266,10 |
| 39 | M | 404410176038 | ks | 2,00 | 44,35 | 88,70 |
| 40 | M | 440000100.S | ks | 8,00 | 3,80 | 30,40 |
| 41 | M | 490008400.S | ks | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| 43 | K | 915711211.S | m | 6 776,00 | 1,10 | 7 453,60 |
| 44 | M | 915701113.S | ks | 12,00 | 14,90 | 178,80 |
| 45 | M | 915701113.S | m2 | 3,00 | 28,90 | 86,70 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | 8 108,31 |

OHĽA ŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec-Ožďany

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|---|---|-------------|-----|--|----|-----------|----------|----------------------------|
| SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany | | | | | | | | |
| 2 | K | 111201103 | | Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2 | m2 | 14 926,50 | 0,30 | 4 477,95 |
| 8 | K | 122202202 | | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3- sanácia podložia | m3 | 4 194,00 | 2,36 | 9 897,84 |
| 9 | K | 122202209 | | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 4 194,00 | 0,74 | 3 103,56 |
| 10 | K | 162501112 | | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespsevnej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 4 194,00 | 4,80 | 20 131,20 |
| 11 | K | 162501113 | | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespsevnej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 16 776,00 | 0,44 | 7 381,44 |
| 12 | K | 167102102 | | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 4 194,00 | 0,80 | 3 355,20 |
| 13 | K | 171201203 | | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 4 194,00 | 0,50 | 2 097,00 |
| 15 | K | 289971211 | | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia | m2 | 20 970,00 | 0,38 | 7 968,60 |
| 16 | M | 69311000110 | 0 | Geotextília neľkáňá ref. výrokok Polyfelt TS 50 | m2 | 21 389,40 | 0,81 | 17 325,41 |
| 25 | K | 564861111 | | Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia podložia | m2 | 20 970,00 | 3,70 | 77 589,00 |
| 27 | K | 569841111 | | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm | m2 | 8 627,21 | 4,17 | 35 975,47 |
| 15 | K | 273321611 | | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45 | m3 | 7,00 | 129,38 | 905,66 |
| 16 | K | 273351215 | | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 35,00 | 14,93 | 522,55 |
| 17 | K | 273351216 | | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 35,00 | 1,87 | 65,45 |
| 22 | K | 274361821 | | Výstuž základových pásov a dosky z ocele 10505 | t | 0,74 | 1 793,89 | 1 327,48 |
| 2 | K | 122302501 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu v hĺbke 4 do 100 m3 | m3 | 7,00 | 13,91 | 97,37 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|----|-------|------|--------|-------------------|
| 3 | K | 122302508 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu. Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 | m3 | 7,00 | 1,69 | 11,83 | |
| 6 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 7,00 | 1,43 | 10,01 | |
| 7 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 21,00 | 5,40 | 113,40 | |
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 7,00 | 1,65 | 11,55 | |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | 192 367,97 |

OHĽA ŽS

Ing. Róbert Latiak



PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Oždany - Hrnčiarska Ves

| PČ | | SO 01.3 - Cyklotrasa Oždany - Hrnčiarska Ves | | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|-----|-----|--|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|
| Typ | Kód | Popis | | | | | |
| 2 | K | 111201103 | Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m ² | m ² | 25 760,10 | 0,31 | 7 985,63 |
| 6 | K | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³ - sanácia podložia | m ³ | 3 492,00 | 2,50 | 8 730,00 |
| 7 | K | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m ³ | 3 492,00 | 0,79 | 2 758,68 |
| 10 | K | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ - priekopa | m ³ | 975,63 | 43,57 | 42 507,98 |
| 11 | K | 132301109 | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4 | m ³ | 975,63 | 9,73 | 9 492,83 |
| 12 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 4 467,63 | 5,10 | 22 784,89 |
| 13 | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 17 870,50 | 0,47 | 8 399,14 |
| 14 | K | 167102102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³ | m ³ | 4 467,63 | 0,85 | 3 797,48 |
| 15 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³ | m ³ | 4 467,63 | 0,53 | 2 367,84 |
| 18 | K | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia | m ² | 17 460,00 | 0,41 | 7 158,60 |
| 19 | M | 693110001 100 | Geotextília netkaná ref. výrobok Polyfelt TS 50 | m ² | 17 809,20 | 0,86 | 15 315,91 |
| 22 | K | 289971441 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, ref. výrobok TENSAR TriAx TX160, šxl 4x75 m, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5- sanácia podložia | m ² | 3 195,00 | 6,01 | 19 201,95 |
| 27 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodriviny 0-63 mm s rozprestením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia podložia | m ² | 17 460,00 | 3,94 | 68 792,40 |
| 15 | K | 273321611 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45 | m ³ | 7,00 | 129,38 | 905,66 |
| 16 | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m ² | 35,00 | 14,93 | 522,55 |
| 17 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m ² | 35,00 | 1,87 | 65,45 |

OHĽA ŽS

Ing. Róbert Latiak

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---|----|----------|----------|-----------|-------------------|
| 22 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov a dosky z ocele 10505 | t | 0,74 | 1 793,89 | 1 327,48 | |
| 30 | K | 56984111 | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, šírko drvinou hr. 120 mm | m2 | 4 814,51 | 2,49 | 11 988,13 | |
| 2 | K | 122302501 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu v hornine 4 do 100 m3 | m3 | 7,00 | 13,91 | 97,37 | |
| 3 | K | 122302508 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu. Pripatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 | m3 | 7,00 | 1,69 | 11,83 | |
| 6 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 7,00 | 1,43 | 10,01 | |
| 7 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 21,00 | 5,40 | 113,40 | |
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 7,00 | 1,65 | 11,55 | |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | 234 346,76 |

OHĽA ŽS

Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 1: ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II.
etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves
Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
Časť: 1136-2-1 - SO 02.1 - Most cez rieku Rimava

| SO 02.1 Most cez rieku Rimava | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|---|----|----------|----------|-------------------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) | |
| 57 | K | 767995102.1 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg- pozn. táto položka sa môže navýšiť po vykonaní prehliadky, v rozpočte opravujú len 2 styčníky | kg | 45,00 | 47,44 | 2 134,80 | |
| 58 | M | 136110001000 | <i>Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185</i> | t | 0,05 | 4 151,07 | 201,74 | |
| 59 | K | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 45,00 | 16,17 | 727,65 | |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | 3 064,19 |

OHLA ŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-2 - SO 02.2 - Most

| SO 02.2 Most | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|----------------|----------|-------|-------------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
| 33 | K | 57321111.1 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m ² - K1+ križovanie | m ² | 39,15 | 0,46 | 18,01 |
| 34 | K | 577134231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ križovanie | m ² | 39,15 | 8,96 | 350,78 |
| 31 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ² - križovanie + K1 | m ² | 39,15 | 0,56 | 21,92 |
| 33 | K | 577164331 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm- K1+križovanie | m ² | 39,15 | 13,72 | 537,14 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | 927,85 |

OHLA ŽS

Ing. Róbert Latriek

PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-3 - SO 02.3 - Most

| SO 02.2 Most | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|---|----------------|----------|-------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR |
| 33 | K | 573211111 .1 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m ² - K1+ križovanie | m ² | 27,60 | 0,46 | 12,70 |
| 34 | K | 577134231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ križovanie | m ² | 27,60 | 8,96 | 247,30 |
| 31 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ² - križovanie + K1 | m ² | 27,60 | 0,56 | 15,46 |
| 33 | K | 577164331 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm-K1+križovanie | m ² | 27,60 | 13,72 | 378,67 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | 654,13 |

OHĽA ŽS

Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 1:

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Stavba: Sobotka - Hrnčiarska Ves
Cyklotrasa Rimavská Sobotka – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-15 - SO 02.15 - Most cez rieku Suchá

| SO 02.15 Most cez rieku Suchá | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|---|----|----------|------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC |
| 18 | K | 334323129 | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45 | m3 | 15,88 | 138,94 |
| 19 | K | 334351112 | Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie | m2 | 54,71 | 16,66 |
| 20 | K | 334351212 | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie | m2 | 54,71 | 6,47 |
| 21 | K | 334362116 | Výstuž opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií | t | 1,40 | 1 856,28 |
| 42 | K | 931994102.1 | Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez predstesnenia v priečnom smere | m | 20,96 | 45,30 |
| 43 | K | 931994102.2 | Úprava škár pri opravách , elastická zálievka s predstesnením | m | 15,00 | 45,30 |
| 47 | K | 961051111 | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,20000t | m3 | 29,65 | 223,44 |
| 49 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 34,24 | 43,13 |
| 50 | K | 979091111 | Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m | t | 34,24 | 30,67 |
| 51 | K | 979094211 | Nakladanie alebo prekladanie sutiny | t | 34,24 | 6,94 |
| 33 | K | 57321111.1 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m ² - K1+ križovanie | m2 | 22,80 | 0,46 |
| 34 | K | 577134231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ križovanie | m2 | 22,80 | 8,96 |
| 31 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ² - križovanie + K1 | m2 | 22,80 | 0,56 |
| 33 | K | 577164331 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm-K1+križovanie | m2 | 22,80 | 13,72 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | 17 620,95 |

OHLA ŽS

Ing. Róbert Laliak

PRÍLOHA Č. 1:**ROZPOČET NAVIAC PRÁČ**

Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Stavba Hrnčiariska Ves

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-3-1 - SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť

| SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|--|-----|----------|--------|----------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
| 4 | K | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 350,00 | 3,45 | 1 207,50 |
| 2 | K | 122302501 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu v hornine 4 do 100 m3 | m3 | 257,90 | 15,45 | 3 984,56 |
| 3 | K | 122302508 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 | m3 | 257,90 | 1,87 | 482,27 |
| 7 | K | 162304113 | Vodorovné premiestnenie výkopku c po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m- výkop v tunely | m3 | 257,90 | 1,75 | 451,33 |
| 10 | K | 167101103 | Prekladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4 | m3 | 257,90 | 4,23 | 1 090,92 |
| 16 | K | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4- priekopa | m2 | 510,00 | 1,27 | 647,70 |
| 51 | K | 938902051 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním s tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy betónu | m2 | 644,28 | 6,43 | 4 142,72 |
| 52 | K | 938906144 | Precistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 | m | 176,07 | 4,26 | 750,06 |
| 55 | K | 963011111 | Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu železového | m3 | 14,79 | 139,58 | 2 064,37 |
| 21 | K | 274321611 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45 | m3 | 6,61 | 141,33 | 934,19 |
| 22 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 18,42 | 13,84 | 254,93 |
| 23 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 18,42 | 3,57 | 65,76 |
| 77 | K | 76711112 | Montáž a dodávka poklopu pre šachtu | ks | 4,00 | 351,31 | 1 405,24 |
| 15 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 257,90 | 36,95 | 9 529,41 |
| 50 | K | 9319941051 | Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie "waterstop" - bentonitové tesnenie Aquastop | m | 91,20 | 22,74 | 2 073,89 |
| 54 | K | 939110130 | Merací bod konvergenčný, čapové značky , vzťažný bod, pozorovací bod | ks | 2,00 | 21,55 | 43,10 |
| 43 | K | 632664131.1.1 | Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp, zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp pieskom, posyp abrazívom v prebytku | m2 | 9,63 | 41,13 | 396,12 |
| 16 | K | 212755111 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm | m | 10,75 | 1,41 | 15,16 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | 29 539,22 |

PRÍLOHA Č. 2:

ROZPOČET MENEJ PRÁC - REKAPITULÁCIA

Projekt: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Zmluva: 1113/2022 zo dňa 11.10.2022

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] |
|----------------------|--|--------------------|
| 1136-1-1 | SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec - TDZ | - 1 762,81 |
| 1136-1-2 | SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany - TDZ | - 11 970,86 |
| 1136-1-3 | SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves - TDZ | - 8 108,31 |
| 1136-1-2 | SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany | - 444,00 |
| 1136-1-3 | SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves | - 186,83 |
| 1136-1-3-1 | SO 01.3.1 - Rúrový priepust | - 7 034,14 |
| 1136-2-2 | SO 02.2 Most | - 1 448,94 |
| 1136-2-3 | SO 02.3 Most | - 2 042,96 |
| 1136-2-6 | SO 02.6 - Rúrový priepust | - 7 034,14 |
| SO 02.15 | SO 02.15 Most cez rieku Suchá | - 843,83 |
| SO 02.18 | SO 02.18 - Rúrový priepust | - 7 256,12 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | - 48 132,93 |

Za OHLA - ŽS : Ing. Róbert Latiak

5.10.2023



ŽS
OHLA

OHLA ŽS, s.r.o.,
organizáčna zložka [004]
Tuňovská 10722/29
831 06 Bratislava
IČO: 35 881 879
IČ DPH: SK2021815191

PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJPRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves
 Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
 Časť: 1136-1-1 - SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|---|---|-----|--------------|--|----|----------|-------|----------------------------|
| SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec | | | | | | | | |
| 3 | K | | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, slp., konzolu alebo objekt | ks | 2,00 | 5,99 | 11,98 |
| 4 | M | | 404410051700 | Základová značka B25- (Zákaz vjazdu vozidla, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 2,00 | 44,33 | 88,66 |
| 5 | K | | 914501121 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu | ks | 2,00 | 35,94 | 71,88 |
| 6 | M | | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 2,00 | 11,98 | 23,96 |
| 7 | M | | 404440000200 | Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm | ks | 2,00 | 3,15 | 6,30 |
| 8 | M | | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 2,00 | 0,60 | 1,20 |
| 9 | K | | 915711212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 165,80 | 0,67 | 111,09 |
| 10 | K | | 915711312 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 1 611,00 | 0,43 | 692,73 |
| 11 | K | | 915721212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický trojuholník | ks | 2,00 | 9,18 | 18,36 |
| 12 | K | | 9157212121 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktoqram bicykla | ks | 32,00 | 9,18 | 293,76 |
| 13 | K | | 9157212122 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktoqram bicykla so šípkou | ks | 7,00 | 9,18 | 64,26 |
| 14 | K | | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | 1 776,80 | 0,19 | 337,59 |
| 16 | K | | 966006132 | Odstáranie dopravnej značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, 0,08200t | ks | | 11,26 | - |
| 17 | K | | 966083412 | Odstáranie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy | m2 | 3,00 | 13,68 | 41,04 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | 1 762,81 |

OHĽA ŽS
Ing. Róbert Laliak



PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJPRÁC

Objekt: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Oždány

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|----|---|-----|----------------|--|----|----------|-----------|-------------------------------|
| 35 | K | | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | - | 4,79 | - 105,38 |
| 36 | M | | 404410113700 | Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | - | 41,21 | - 164,84 |
| 37 | M | | 404410087900 | Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 420 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.221 | ks | - | 23,00 | - 184,00 |
| 38 | M | | 404410010500 | Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 143 | ks | - | 38,33 | - 76,66 |
| 39 | M | | 404410010500.1 | Dodatková značka E16d (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 513 | ks | - | 41,21 | - 82,42 |
| 40 | M | | 404410054400 | Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.253 | ks | - | 35,46 | - 141,84 |
| 41 | M | | 404410054700 | Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.263 | ks | - | 35,46 | - 70,92 |
| 42 | K | | 914501121 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu | ks | - | 22,00 | - 632,50 |
| 43 | M | | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | - | 22,00 | - 210,76 |
| 44 | M | | 404440000200 | Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm | ks | - | 22,00 | - 55,44 |
| 45 | M | | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | - | 22,00 | - 10,56 |
| 47 | K | | 915711212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | - | 0,54 | - 248,40 |
| 48 | K | | 915711312 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná | m | - | 11 867,00 | - 4 153,45 |
| 49 | K | | 915721212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický trojuholník | ks | - | 8,00 | - 58,72 |
| 50 | K | | 915721212.2 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou miesto na prechádzanie, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | - | 1,45 | - 10,64 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|----|---|-----------|-------|---|------------------|
| 51 | K | 915721212.3 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre cyklistov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | - | 3,50 | 9,51 | - | 33,29 |
| 52 | K | 9157212121 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou, symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram bicykla | ks | - | 244,00 | 7,34 | - | 1 790,96 |
| 53 | K | 9157212122 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou, symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram bicykla so šípkou | ks | - | 16,00 | 7,34 | - | 117,44 |
| 54 | K | 915721512 | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., retroreflexná zelená | m2 | - | 139,00 | 13,27 | - | 1 844,53 |
| 55 | K | 91579111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | - | 12 327,00 | 0,16 | - | 1 972,32 |
| 57 | K | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | - | 4,95 | 1,17 | - | 5,79 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | | 11 970,86 |

OHLA ŽS
Ing. Róbert Latiak



PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa
Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Oždžany - Hrnčiarska Ves

| PČ | Typ | Kód | SO 01.3 - Cyklotrasa Oždžany - Hrnčiarska Ves | | | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|----|-----|----------------|---|----|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| | | | Popis | | | | | | |
| 38 | K | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | - | 14,00 | 5,09 | 71,26 | |
| 39 | M | 404410113700 | Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | - | 4,00 | 43,79 | 175,16 | |
| 40 | M | 404410087900 | Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 420 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.221 | ks | - | 6,00 | 24,44 | 146,64 | |
| 41 | M | 404410010500 | Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 143 | ks | - | 2,00 | 40,73 | 81,46 | |
| 42 | M | 404410010500.1 | Dodatková značka E16d (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 513 | ks | - | 2,00 | 43,79 | 87,58 | |
| 43 | K | 914501121 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu | ks | - | 12,00 | 30,55 | 366,60 | |
| 44 | M | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | - | 12,00 | 6,28 | 75,36 | |
| 45 | M | 404440000200 | Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm | ks | - | 14,00 | 2,67 | 37,38 | |
| 46 | M | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | - | 12,00 | 0,52 | 6,24 | |
| 47 | K | 915711212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | - | 105,00 | 0,58 | 60,90 | |
| 48 | K | 915711312 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná | m | - | 6 670,00 | 0,37 | 2 467,90 | |
| 49 | K | 915721212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením-cyklistický trojuholník | ks | - | 6,00 | 7,80 | 46,80 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---|----|---|----------|-------|---|-----------------|
| 50 | K | 915721212.2 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou miesto na prechádzanie , šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | - | 0,75 | 7,80 | - | 5,85 |
| 51 | K | 915721212.3 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre cyklistov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | - | 6,25 | 7,80 | - | 48,75 |
| 52 | K | 9157212121 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram bicykla | ks | - | 132,00 | 7,80 | - | 1 029,60 |
| 53 | K | 9157212122 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram bicykla so šípkou | ks | - | 12,00 | 7,80 | - | 93,60 |
| 54 | K | 915721512 | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., retroreflexná zelená | m2 | - | 152,25 | 14,10 | - | 2 146,73 |
| 55 | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | - | 6 775,00 | 0,17 | - | 1 151,75 |
| 57 | K | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | - | 7,00 | 1,25 | - | 8,75 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | | 8 108,31 |

OHLA ŽS
 Ing. Robert Latiska



PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJPRÁC

Stavba: Hrnčiarska Ves
Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany

Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota -

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany

| SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ožďany | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|----------------|----------|--------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC |
| 1 | K | 111101103 | Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m ² | m ² | 8 879,95 | 0,05 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | |
| | | | | | | 444,00 |
| | | | | | | 444,00 |

OHĽA ŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa
Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves
Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
Časť: 1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

| SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|----------------|------------|----------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC |
| 1 | K | 111101103 | Odstránenie travín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m ² | m ² | - 3 736,45 | 0,05 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | - 186,83 |
| | | | | | | - 186,83 |

OHLAŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 2:**ROZPOČET MENEJ PRÁC**

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-1-3-1 - SO 01.3.1 - Rúrový priepust

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
|------------------------------------|---|-------------|--|-------|----------|----------|----|----------------------------|
| SO 01.3.1 - Rúrový priepust | | | | | | | | |
| 5 | K | 133301101 | Výkop šachty zapožaženej hornina 4 do 100 m3 | m3 | -6,000 | 53,11 | - | 318,66 |
| 6 | K | 133301109 | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapožažených i nezapožážených v hornine 4 | m3 | -6,000 | 7,83 | - | 46,98 |
| 7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | -48,500 | 1,43 | - | 69,36 |
| 8 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkoppku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -3,000 | 5,40 | - | 16,20 |
| 9 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkoppku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -13,000 | 5,40 | - | 70,20 |
| 10 | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkoppku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | -111,000 | 0,50 | - | 55,50 |
| 11 | K | 167101102 | Nakladanie neufahnutého výkoppku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | -47,500 | 1,65 | - | 78,38 |
| 12 | K | 167101103 | Prekladanie neufahnutého výkoppku z hornín 1 až 4 | m3 | -14,000 | 3,81 | - | 53,34 |
| 13 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | -47,500 | 0,71 | - | 33,73 |
| 14 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | -13,800 | 21,02 | - | 290,08 |
| 15 | K | 174101001.1 | Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | -5,000 | 40,97 | - | 204,85 |
| D | | 2 | Zakladanie | | 0 | | | - |
| 17 | K | 212532111 | Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm - podsyp | m3 | -1,300 | 48,97 | - | 63,66 |
| 18 | K | 212572111 | Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného | m3 | -0,700 | 34,73 | - | 24,31 |
| 19 | K | 275313711 | Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | -1,560 | 110,99 | - | 173,14 |
| 20 | K | 275351217 | Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | -1,560 | 15,07 | - | 23,51 |
| 21 | K | 275351218 | Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné | m2 | -1,560 | 4,22 | - | 6,58 |

| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 0 | - |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|----|---------|--------|----------|-----------------|
| 24 | K | 5531431000 | Rúra Hel-Cor DN600 | m | -12,000 | 129,38 | 1 552,56 | |
| 26 | K | 919551121 | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 400 do 700 mm | m | -12,000 | 2,84 | 34,08 | |
| 28 | K | 966008113 | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t | m | -10,000 | 79,95 | 799,50 | |
| 29 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | -7,600 | 43,13 | 327,79 | |
| 30 | K | 979091111 | Vodrovnné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m | t | -43,150 | 30,67 | 1 323,41 | |
| 31 | K | 979094211 | Nakladanie alebo prekladanie sutiny | t | -43,150 | 6,94 | 299,46 | |
| | D | 783 | Nátery | | 0 | | - | |
| 33 | K | 783143004 | Nátery ocel.konštr. vinylové polymerátové jednonásobné | m2 | -46,000 | 12,99 | 597,54 | |
| 34 | K | 783152312.1.1 | Nátery ocel.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné | m2 | -46,000 | 12,42 | 571,32 | |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | - | 7 034,14 |

OHĽA ŽS

Ing. Róbert Latiak



PRÍLOHA Č. 2:

ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-2 - SO 02.2 - Most

| SO 02.2 Most | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|-------|-------------------------------|----------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) | |
| 41 | K | 632664131 .1 | Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: základný náter Sikafloor 151 /penetr. 1.vrstva /, posyp, zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp pieskom, posyp abrozívom v prebytku | m2 | - 39,15 | 37,01 | - 1 448,94 | |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | - | 1 448,94 |

OHLA ŽS

Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 2:

ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-3 - SO 02.3 - Most

| SO 02.3 Most | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|--|----|----------|-------|--------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez |
| 38 | K | 632664131 .1 | Náter betónovej podlahy mostov epoxidový - hydroizolácia SikaCor Elastomastic TF , hr. 10 mm + posyp kremičitým pieskom v prebytku | m2 | -27,600 | 37,01 | - 1 021,48 |
| 39 | K | 632664131 .1.1 | Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: základný náter Sikafloor 151 /penetr. 1.vrstva /, posyp, zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor Elastomastic TF , hr. 6 mm, zámesový krem. posyp pieskom, posyp abrozívom v prebytku | m2 | -27,600 | 37,01 | - 1 021,48 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | - 2 042,96 |

OHLA ŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 2:

ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-2-6 SO 02.6 - Rúrový priepust

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez |
|--|---|-----|-----------|---|----|----------|--------|--------------------------|
| SO 02.6 - Rúrový priepust | | | | | | | | |
| 5 | K | | 133301101 | Výkop šachty zapožaženej hornina 4 do 100 m3 | m3 | -6,000 | 53,11 | 318,66 |
| 6 | K | | 133301109 | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapožažených i nezapožených v hornine 4 | m3 | -6,000 | 7,83 | 46,98 |
| 7 | K | | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | -48,500 | 1,43 | 69,36 |
| 8 | K | | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -3,000 | 5,40 | 16,20 |
| 9 | K | | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -13,000 | 5,40 | 70,20 |
| 10 | K | | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | -111,000 | 0,50 | 55,50 |
| 11 | K | | 167101102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | -47,500 | 1,65 | 78,38 |
| 12 | K | | 167101103 | Prekladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 | m3 | -14,000 | 3,81 | 53,34 |
| 13 | K | | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | -47,500 | 0,71 | 33,73 |
| 14 | K | | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | -13,800 | 21,02 | 290,08 |
| 15 | K | | 174101001 | Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | -5,000 | 40,97 | 204,85 |
| D 2 Zakladanie | | | | | | | | |
| 17 | K | | 212532111 | Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm - podsyp | m3 | -1,300 | 48,97 | 63,66 |
| 18 | K | | 212572111 | Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného | m3 | -0,700 | 34,73 | 24,31 |
| 19 | K | | 275313711 | Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | -1,560 | 110,99 | 173,14 |
| 20 | K | | 275351217 | Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | -1,560 | 15,07 | 23,51 |
| 21 | K | | 275351218 | Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné | m2 | -1,560 | 4,22 | 6,58 |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | |
| 24 | K | | 553143100 | Rúra Hel-Cor DN600 | m | -12,000 | 129,38 | 1 552,56 |
| 26 | K | | 919551121 | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 400 do 700 mm | m | -12,000 | 2,84 | 34,08 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--|----|---------|-------|---|------------|
| 28 | K | 966008113 | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t | m | -10,000 | 79,95 | - | 799,50 |
| 29 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | -7,600 | 43,13 | - | 327,79 |
| 30 | K | 979091111 | Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m | t | -43,150 | 30,67 | - | 1 323,41 |
| 31 | K | 979094211 | Nakladanie alebo prekládanie sutiny | t | -43,150 | 6,94 | - | 299,46 |
| 33 | K | 783143004 | Nátory ocel.konštr. vinylové polymérátové jednonásobné | m2 | -46,000 | 12,99 | - | 597,54 |
| 34 | K | 783152312 .1.1 | Nátory ocel.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné | m2 | -46,000 | 12,42 | - | 571,32 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | - 7 034,14 |

OHLA Ž:
 Ing. Róbert Latický



PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJ PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiariska Ves

Objekt: 1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Časť: 1136-2-15 - SO 02.15 - Most cez rieku Šuchá

| SO 02.15 Most cez rieku Suchá | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|-------|---------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
| 40 | K | 632664131.1. | Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp, zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor Elastomastic TF , hr.6 | m2 | - 22,80 | 37,01 | - 843,83 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | - 843,83 |

OHLAŽS
Ing. Róbert Latiak

PRÍLOHA Č. 2: ROZPOČET MENEJ PRÁC

Objekt 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
Stavb. Hrnčiariska Ves
Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota -

Objekt 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Časť: 1136-2-18 - SO 02.18 - Rúrový priepust

| SO 02.18 - Rúrový priepust | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|----|----------|--------|----------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | JC | cena celkom EUR (bez DPH) |
| 5 | K | 133301101 | Výkop šachty zapožaženej hornina 4 do 100 m3 | m3 | -6,000 | 53,11 | 318,66 |
| 6 | K | 133301109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapožažených i nezapožážených v hornine 4 | m3 | -6,000 | 7,83 | 46,98 |
| 7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | -48,500 | 1,43 | 69,36 |
| 8 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -3,000 | 5,40 | 16,20 |
| 9 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -13,000 | 5,40 | 70,20 |
| 10 | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | -111,000 | 0,50 | 55,50 |
| 11 | K | 167101102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | -47,500 | 1,65 | 78,38 |
| 12 | K | 167101103 | Prekladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 | m3 | -14,000 | 3,81 | 53,34 |
| 13 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | -47,500 | 0,71 | 33,73 |
| 14 | K | 171209002 | Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | -13,800 | 21,02 | 290,08 |
| 15 | K | 174101001.1 | Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | -5,000 | 40,97 | 204,85 |
| D 2 Zakladanie | | | | | | | |
| 17 | K | 212532111 | Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm - podsyp | m3 | -1,300 | 48,97 | 63,66 |
| 18 | K | 212572111 | Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného | m3 | -0,700 | 34,73 | 24,31 |
| 19 | K | 275313711 | Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | -3,560 | 110,99 | 395,12 |
| 20 | K | 275351217 | Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné | m2 | -1,560 | 15,07 | 23,51 |
| 21 | K | 275351218 | Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné | m2 | -1,560 | 4,22 | 6,58 |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | |
| 24 | K | 5531431000 | Rúra Hel-Cor DN600 | m | -12,000 | 129,38 | 1 552,56 |
| 26 | K | 919551121 | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 400 do 700 mm | m | -12,000 | 2,84 | 34,08 |
| 28 | K | 966008113 | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t | m | -10,000 | 79,95 | 799,50 |
| 29 | K | 979089012 | Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | -7,600 | 43,13 | 327,79 |
| 30 | K | 979091111 | Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcii na vzdialenosť do 7000 m | t | -43,150 | 30,67 | 1 323,41 |

OHLA ŽS
Ing. Robert Latiak



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|--|----|---------|-------|---|-----------------|
| 31 | K | 979094211 | Nakladanie alebo prekladanie sutiny | t | -43,150 | 6,94 | - | 299,46 |
| | D | 783 | Nátery | | | | | - |
| 33 | K | 783143004 | Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové jedhonasobné | m2 | -46,000 | 12,99 | - | 597,54 |
| 34 | K | 783152312.1.1 | Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné | m2 | -46,000 | 12,42 | - | 571,32 |
| Celkom EUR (bez DPH) | | | | | | | | 7 256,12 |

OHLA ŽS
Ing. Róbert Latiak



**„Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár:
rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II.
etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves“**

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

OHLA ŽS, a.s. so sídlom Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Āeská republika, IĀO: 463 42 796, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom OHLA ŽS, a.s. organizaĀná zložka, so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IĀO: 35 881 879.

| Obchodné meno | Sídlo | IĀO | Kontaktná osoba |
|--------------------------------|---|------------|---|
| ATB Slovakia – Doprava, s.r.o. | Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica | 36 712 191 | Tibor Bartók, konateľ |
| AX – Trade, s.r.o. | Vysoká nad Kysucou Ā. 1127, 023 55 Vysoká nad Kysucou | 36 410 063 | Zdeno MikovĀák, konateľ |
| COLAS Slovakia, a.s. | Oreřianska 3168/7, 917 01 Trnava | 31 651 402 | Bc. Maroš Horenský, riaditeľ Divízie východ |
| GeoCube s.r.o. | Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin | 51 679 299 | Ing. Matej Kubík, konateľ |

| Obchodné meno subdodávateľa | Predmet subdodávky | Výřka subdodávky (v %) | Výřka subdodávky (v Ā) |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ATB Slovakia – Doprava, s.r.o. | Zemné práce | 31,13 | 1.970.956,35 |
| AX – Trade, s.r.o. | Dodávka a montáž zámoĀníckych výrobkov | 19,21 | 1.216.493,21 |
| COLAS Slovakia, a.s. | Asfaltové práce | 25,51 | 1.615.416,26 |
| GeoCube s.r.o. | Geodetické práce | 1,97 | 125.000,- |

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:



OHLA ŽS, a.s., organizaĀná zložka 004
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava
IĀO: 35 881 879
IĀ DPH: SK2021819191

Ing. Roman Kocúrek
1. podpredseda predstavenstva
OHLA ŽS, a.s.
OHLA ŽS, a.s. organizaĀná zložka

Paolo Bee, MBA
2. podpredseda predstavenstva
OHLA ŽS, a.s.
OHLA ŽS, a.s. organizaĀná zložka



Banskobystrický samosprávny kraj

POVERENIE

Zamestnávateľ:

názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
sídlo: **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
IČO: **37 828 100**
v mene ktorého koná: **Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

týmto poveruje

svojho zamestnanca:

Priezvisko: **Hollý**
Meno: **Matúš**
Titul: **Ing.**
Trvalé bydlisko: **Trieda SNP 1696/64, 974 01 Banská Bystrica**
Číslo OP: **MM010122**
Pracovná pozícia: **riaditeľ Úradu BBSK**

na zastupovanie Zamestnávateľa v akýchkoľvek a všetkých právnych úkonoch, vyplývajúcich z kompetencií predsedu BBSK, podľa Organizačného poriadku Úradu BBSK a Štatútu BBSK v znení platnom ku dňu vydania tohto poverenia.

Toto poverenie je vydané na dobu určitú a platí od 30.10.2023 do 03.11.2023 vrátane.

V Banskej Bystrici, dňa 24. októbra 2023



Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter, predseda

Súhlas a prijatie poverenia

Týmto súhlasím s poverením, prijímam ho v plnom rozsahu a vyhlasujem, že budem dodržiavať uplatniteľné právne predpisy platné v Slovenskej republike a vnútorné predpisy Zamestnávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 24. októbra 2023


Ing. Matúš Hollý
riaditeľ Úradu BBSK

