

## Náhľad záznamu z evidencie referencií

vedená Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 08.06.2022

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Pešia cesta 250/76 Šamorín-Mliečno
<b>IČO:</b>	46059105

## Referencie

Obstarávateľ	Predmet referencie	Zdroj	Hodnota zmluvy v eur	Známka / hodnotenie	Dátum zverejnenia
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava chodníkov 24 a 25 sektor cintorín Vrakuňa (PDF)	MAR 01/2021-013 v rámci podlimit. DNS	54 629.96	Uspokojivé	06.04.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava priestorov bývalého skladu PHM Krematórium Bratislava (PDF)	MAR 23/2021-001	21 985.57	Uspokojivé	26.01.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Skrátené konanie - vybudovanie kanal.prípojky Martinský cintorín - nové verejné toalety (PDF)	EKS MAR 01/2021-011 Josephine	48 440.00	Uspokojivé	25.01.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Dodatočné práce -priestory Kvetinárstva Cintorín Vrakuňa/MAR 01/2021-004 (PDF)	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13819/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13819/summary</a>	3 595.00	Uspokojivé	28.10.2021

Obstarávateľ	Predmet referencie	Zdroj	Hodnota zmluvy v eur	Známka / hodnotenie	Dátum zverejnenia
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava betónových chodníkov na cintoríne vo Vrakuni v Bratislave/MAR 01/2021-007 (PDF)	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13825/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13825/summary</a>	48 393.65	Uspokojivé	28.10.2021
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava pamätníka 497 židovských obetí (v Bratislave, m.č. Petržalka)/ MAR 01/2021-002 (PDF)	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13049/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13049/summary</a>	39 300.00	Uspokojivé	28.10.2021
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Rekonštrukcia existujúceho priestoru kvetinárstva na administratívne priestory na pozemku Cintorí (PDF)	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12717/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12717/summary</a>	15 490.00	Uspokojivé	28.10.2021
Bratislavský samosprávny kraj	Zmluva o dielo (PDF)	Vestník 89/2019 Oznámenie 11391 - IPP	207 692.91	Uspokojivé	19.08.2019
Hlavné mesto SR Bratislava	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Základnej umeleckej školy Istrijská 22, (PDF)	Vestník 196/2018 Oznámenie 13737 - IPP	212 878.19	Uspokojivé	24.01.2019
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia ZŠ Vetvárska - časť (PDF)		15 299.36	100	11.01.2018
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia obvodového plášťa, dvoch terás a hygienického zariadenia. (PDF)		18 086.14	100	07.11.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Modernizácia hygienických zariadení ZŠ Podzáhradná (PDF)		74 859.99	100	18.10.2017

<b>Obstarávateľ</b>	<b>Predmet referencie</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Hodnota zmluvy v eur</b>	<b>Známka / hodnotenie</b>	<b>Dátum zverejnenia</b>
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzačov v ZŠ Biskupická (PDF)</a>		39 867.97	100	18.10.2017
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	<a href="#">Zmluva o poskytovaní služieb (PDF)</a>		15 290.00	100	05.09.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Rekonštrukcia strechy KD Vetvár (PDF)</a>		66 144.27	100	30.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Rekonštrukcia strešného plášťa na požiarnej zbrojnici (PDF)</a>		16 990.29	100	09.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Výmena radiátorov (PDF)</a>		2 906.66	100	08.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Oprava a údržba hygienického zariadenia v ZŠ Bieloruská (PDF)</a>		8 481.69	100	04.07.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	<a href="#">Výmena vodovodnej prípojky (PDF)</a>		2 099.06	100	03.07.2017
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	<a href="#">Zmluva o dielo (PDF)</a>		16 666.00	100	29.06.2017

Práca / týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemné práce	■											
Zakladanie												
Zvislé a kompletne konštrukcie	■	■										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			■	■	■	■	■					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie			■	■	■							
Izolácie proti vode a vlhkosti		■										
Izolácie tepelné podlahy				■	■	■	■					
Konštrukcie - drevostavby								■	■	■	■	■
Konštrukcie stolárske										■	■	■
Konštrukcie doplnkové kovové											■	■
Podlahy z dlaždíc											■	■
Podlahy povlakové								■			■	■
Obklady								■			■	■
Maľby											■	■
Izolácie tepelné ZTI			■	■	■	■	■			■	■	■
Zdravotech. vnútorná kanalizácia			■	■	■	■	■			■	■	■
Zdravotechnika - vnútorný vodovod			■	■	■	■	■			■	■	■
Zdravotechnika - strojné vybavenie			■	■	■	■	■			■	■	■
Zdravotechnika - zariad. predmety			■	■	■	■	■			■	■	■
Izolácie tepelné UK			■	■	■	■	■			■	■	■
Ústredné kúrenie, kotolne			■	■	■	■	■			■	■	■
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			■	■	■	■	■			■	■	■
Ústredné kúrenie, armatúry.			■	■	■	■	■			■	■	■
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			■	■	■	■	■			■	■	■
Konštrukcie doplnkové kovové			■	■	■	■	■			■	■	■
Zdravotechnika - plynovod			■	■	■	■	■			■	■	■
Dokončovacie práce - nátery			■	■	■	■	■			■	■	■
Zariadenie č.1 – vetranie tried, jedálne								■	■	■	■	■
Zariadenie č.2 – vetranie wc, upratovačky, šatne, chodby								■	■	■	■	■
Zariadenie č.3 – vetranie šatne								■	■	■	■	■
Zariadenie č.4 – odvod pachov od digestora								■	■	■	■	■
Svietidlá											■	■
Rozvádzače				■	■						■	■
Káble											■	■

M  
í  
r  
n  
i  
k  
  
1M  
í  
r  
n  
i  
k  
  
2M  
í  
r  
n  
i  
k  
  
3U  
k  
o  
n  
č  
e  
n  
é  
  
d  
i  
e  
l  
o



**Ing. Miloslav Košina, Wolkrova 39 , 851 01 BRATISLAVA**

mobil: 0905-551 847, email: milo.kosina@gmail.com

## ŽIVOTOPIS

**Osobné údaje:** Dátum a miesto narodenia: [REDACTED]  
**Vzdelanie:** SPŠ Stavebná, odbor Pozemné stavby  
SVŠT- fakulta stavebná, odbor Pozemné stavby

### **Odborná prax:**

		+ referenčné stavby
1976 -1977	Metrostav Praha,	majster HSV, stanica Hlavní nádraží Praha
1977 -1984	PÚK-S4 Prešov ,	projektant, pamiatkové objekty- meštianske domy
1978 -1980	ZVS Jozefov,	stavbyvedúci, Areál kasární PŠ
1984 -1988	BSP n.p. Bratislava	stavbyvedúci, prestavba a výstavba občianskej výstavby
1988 -1989	STV Bratislava	stavebný dozor-TDI, Areál skladov Viničné
1990 -1994	PIT (Belgicko)	majster PSV, Golden burza, bytové domy Hoboken
1995 -1997	SaÚD Staré mesto	vedúci skupiny správcov S4
1997 -1998	IFP	vedúci Biznis servisu
1998-2000	Chempik BA	stavebný dozor-TDI, poisťovňa Wustenrod
2000-2002	SZČO	TDI, zateplenie bytových domov BA
2002 - 2005	MÚ MČ Petržalka	TDI, projekty PHARE- Petržalské korzo,
2005 - 2007	MŠ SR Bratislava	sekcia financovania a rozpočtu
2007- 2011	SZČO	inžiniering, stavebný dozor bytový komplex Jarabiny BA
2011- 2013		Stavbyvedúci zateplenie bytových domov BA 5 Beňadická 17a19, Nadstavba a zateplenie Daňového riaditeľstva BB
2013- 2015	INGREKO	Stavbyvedúci a TDI bytovej a občianskej výstavby, Polyfunkčný objekt Staré grunty BA , RD Čunovo, Rovinka
2015- 2016	Monty pro	Komplexná obnova bytového domu Znievska 42 BA
2016 -2017	AH Slovakia Ingreko	Family park Hviezdoslavov Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum IT Gymnázium F.V.Sasinku v Skalici Nadstavba a zateplenie BD Školská 9,11,13
2018-2019	Ingreko	Operatívna oprava strechy Príručné dielne a sklady – areál RTVS
2016-2019	Genesis Pozemné stavby s.r.o.	– vid' referenčné stavby

### **Znalosti:**

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Holandský jazyk- pasívne  
MS Windows, MS Office- Word, Excel

### **Ostatné:**

Osvedčenie SKSI stavbyvedúci a stavebný dozor, posudzovanie, príprava a kontrola projektov, štrukturálnych fondov , finančné poradenstvo.

[REDACTED]  
Ing. Miloslav Košina

V Bratislave, 18. 02. 2019

## REFERENČNÝ LIST

### Objednávateľ stavby:

Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 16, Šamorín 931 01  
Zastúpenie: Mgr. András György, duchovný, štatutárny zástupca  
Mgr. István Bucsuházy, správca, štatutárny zástupca  
Právna forma: Cirkevná organizácia  
IČO : 340761 31  
DIČ: 2021415462  
Registrácia:  
Zriadená v zmysle zákona č. 308/91 Zb. o cirkevných organizáciách, a zriaďovacej listiny vydanéj Kanceláriou synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  
Kontakt: Tel.: 031 2580, 0948 777 646, [ref.somorja@gmail.com](mailto:ref.somorja@gmail.com)

### Zhotoviteľ stavby:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno  
Zastúpenie: Robert Göncz, konateľ spoločnosti, štatutárny zástupca  
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 46059105  
DIČ: 2023215040  
Registrácia:  
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri SR vo vložke číslo: 27061/T  
Kontakt: tel.: 0911 762 654, e-mail.: [robert.goncz.geneza@gmail.com](mailto:robert.goncz.geneza@gmail.com)

## POPIS PREDMETU ZMLUVY

Názov stavby: Materská škola a jasle

Zmluvná cena dodávky	Stavba a jej náležitosti	1.180.793,71 €
	Detské ihrisko	24.000,00 €
	Elektro-zabezpečovacie zariadenie	16.439,28 €
<b>SPOLU s DPH</b>		<b>1.221.232,99 €</b>
<b>SPOLU bez DPH</b>		<b>1.017.694,16 €</b>


Obdobie trvania zmluvy: 09/2019 – 08/2020

Skutočná doba realizácie: 09/2019 – 05/2020

Zmluva o dielo zo dňa 08.02.2019

Skutočné náklady diela s DPH v €:

**1.221.232,99 €**



## POPIS PREDMETU DIELA

Jednopodlažná stavba v Šamoríne je postavená v tvare „U“, s náročným zakladaním, s valbovou strechou, s vlastnou kotolnou s teplovodným podlahovým vykurovaním tepelnými čerpadlami, s komplexne zariadenou kuchyňou najmodernejšieho typu. Objekt má kapacitu: 3 triedy pre deti Materskej školy, 2 triedy pre deti v Jasliach, ďalej Detské ihrisko s 10 hracími elementami z akátového dreva, realizácia všetkých prípojok na inžinierske siete, lapača tukov, parkoviska, prístupovej komunikácie, oplotenia, sadových úprav, vlastnej studne na polievanie dvora a kamerovým a zabezpečovacím systémom.

### Hodnotenie kvality a dohôd:

Zhotoviteľ stavby GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno stavbu zrealizoval v súlade so zmluvou o dielo a to v lehote pred termínom stanoveným zmluvou.

Zrealizované práce zodpovedajú:

1. Projektu stavby
2. Požiadavkám objednávateľa na kvalitu
3. Požiadavkám predpisov o kvalite dodávok stavieb, STN a ochrane životného prostredia
4. Požiadavkám harmonogramu realizácie stavby

**Doporučujeme uvedenú spoločnosť na realizáciu diel podobného charakteru.**

Referenčná osoba. Ing. Benjamín Baráth, správca pre veci stavebné a organizačné a technický dozor stavebníka, Tel.: 0948 777 646, e-mail.: [benjaminbarath@gmail.com](mailto:benjaminbarath@gmail.com)

Štatutárny zástupca stavebníka:

V Šamoríne, dňa 25.05.2020

Meno, pečiatka, podpis:



György András





Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Miloslav Košina**



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním


**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **03934\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

22.10.2002  
Dátum vydania



  
Ing. Jan Kyseľ  
Predseda SKSI

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: D011  
Stavba: MŠ Sinečnica

JKSO:  
Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:  
Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO: 46 059 105  
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:  
Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sáňy

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO: 50631217  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 298 864,54  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 298 864,54**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	298 864,54	59 772,91

**Cena s DPH v EUR 358 637,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.  
9  
DÍČ DPH: SK2023215040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D011

**Stavba:** MŠ Slniečnica

Miesto: Fialová 12, Bratislava

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Novák,

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Peter Sáňy  
Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>298 864,54</b>	<b>358 637,45</b>
01	Stavebná časť	174 038,96	208 846,75
02	Zdravotechnika	22 779,71	27 335,65
03	Vykurovanie	25 043,26	30 051,91
04	Plynoinštalácia	397,23	476,68
05	Vzduchotechnika	7 426,20	8 911,44
06	ELEKTROINŠTALÁCIA	62 299,93	74 759,92
07	Oplotenie	6 879,25	8 255,10
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>298 864,54</b>	<b>358 637,45</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

174 038,96

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**174 038,96**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	174 038,96	20,00%	34 807,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**208 846,75**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Pešia cesta 250/76  
931 01 Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**174 038,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

70 918,04

1 - Zemné práce

147,44

2 - Zakladanie

1 284,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13 414,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47 052,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 387,90

99 - Presun hmôt HSV

1 630,52

PSV - Práce a dodávky PSV

101 020,93

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

945,58

713 - Izolácie tepelné

17 412,54

763 - Konštrukcie - drevostavby

20 461,67

766 - Konštrukcie stolárske

15 120,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 172,35

771 - Podlahy z dlaždíc

4 470,47

776 - Podlahy povlakové

15 195,92

781 - Obklady

11 582,69

784 - Maľby

3 658,71

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 100,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**174 038,96**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto: Fialová 12, Bratislava  
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka  
 Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum: 4. 5. 2022  
 Projektant: Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sáňy  
 Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**174 038,964**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					70 918,038
D	1	Zemné práce					147,442

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,470	38,450	56,522
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,470	1,990	2,925
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,470	4,750	6,983
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,690	0,470	18,654
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,470	7,150	10,511
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,470	0,870	1,279
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,352	21,500	50,568

D	2	Zakladanie					1 284,544
---	---	------------	--	--	--	--	-----------

8	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,441	112,170	161,637
9	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,670	17,540	99,452
10	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,670	5,980	33,907
11	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,510	1 940,290	989,548

D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					13 414,752
---	---	--------------------------------	--	--	--	--	------------

12	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	3,968	243,002	964,232
13	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	41,196	494,352
14	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	63,304	28,209	1 785,743
15	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	283,354	35,893	10 170,425

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					47 052,881
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	------------

16	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	1 221,232	2,897	3 537,909
17	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	1 221,232	10,869	13 273,571
18	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 221,232	8,390	10 246,136
19	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	143,014	16,300	2 331,128
20	K	625250715.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 230 mm, skrutkovacie kotvy	m2	123,471	75,530	9 325,765
21	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	393,820	17,500	6 891,850
22	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	77,770	18,600	1 446,522

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 387,895
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

23	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	166,155	2,545	422,864
24	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	166,155	1,463	243,085
25	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	166,155	1,857	308,550
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	564,360	3,530	1 992,191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	564,360	3,500	1 975,260
28	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	47,900	5,672	271,689
29	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	13,595	3,155	42,892
30	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	61,495	2,463	151,462
31	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,713	4,278
32	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,638	23,242	247,248
33	K	968081115.S	Demontáž okien 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,600	4,850	36,860
34	K	978065021.S1	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 150 mm,	m2	123,471	5,015	619,207
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	7,764	24,104	187,143
36	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	7,764	7,565	58,735
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,764	14,528	112,795
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	225,156	0,473	106,499
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,764	10,879	84,465
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,584	1,220	56,832
41	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,764	60,000	465,840
D	99		Presun hmôt HSV				1 630,524
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	135,877	12,000	1 630,524
D	PSV		Práce a dodávky PSV				101 020,926
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				945,579
43	K	711210230.S	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	77,770	0,567	44,096
44	M	1610095666	Penetračný náter Sika Level 01 Primer (5 kg)	kg	15,554	4,720	73,415
45	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorne použitie vodorovná - Sikalastic 220W alebo alternatíva	m2	77,770	10,328	803,209
46	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,207	2,700	24,859
D	713		Izolácie tepelné				17 412,544
47	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	471,590	0,883	416,414
48	M	283230003000.S	Fólia separačná hr. 0,2 mm	m2	542,329	1,609	872,607
49	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	229,410	0,890	204,175
50	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	233,998	17,890	4 186,224
51	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	47,770	0,980	46,815
52	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	48,725	14,314	697,450
53	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	194,410	1,987	386,293
54	M	631440022100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	198,298	21,470	4 257,458
55	M	631440022700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 70 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	198,298	30,784	6 104,406
56	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	171,930	1,400	240,702
D	763		Konštrukcie - drevostavby				20 461,671
57	K	763129601	Vybúranie otvoru v SDK stene vrátane úpravy pre otvor	m2	26,987	20,200	545,137
58	K	763129622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, dvojité opláštenie, -0,02500t	m2	24,191	1,709	41,342
59	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	515,790	34,100	17 588,439
60	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	48,570	35,680	1 732,978
61	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	251,716	2,200	553,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766 Konštrukcie stolárske							15 120,987
62	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	22,000	22,150	487,300
63	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	22,000	16,088	353,936
64	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné	ks	22,000	168,593	3 709,046
65	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	22,000	58,780	1 293,160
66	M	611810003200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	13,000	156,950	2 040,350
67	M	611810003300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	162,950	1 466,550
68	K	766900900	Montáž a dodávka hliníkovej zasklenej steny 1330+900+700+1215x3400 mm	ks	1,000	3 680,000	3 680,000
69	K	766900901	Montáž a dodávka hliníkových dverí ZS34 - 950x2850 mm - ZS34	ks	1,000	2 080,000	2 080,000
70	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,057	0,080	10,645
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 172,351
71	K	767000001	Montáž a dodávka oceleovej konštrukcie vonkajšieho schodiska vrátane antikorožného náteru resp. galvanizácie a kotvenia	kg	955,098	7,800	7 449,764
72	K	767000002	Montáž a dodávka zábradlia exteriérového schodiska vrátane antikorožného náteru resp. pozinkovanie a kotvenia	kg	363,793	7,500	2 728,448
73	K	767000003	Montáž a dodávka pozinkovaného pororoštu hr. 30 mm exteriérového schodiska vrátane antikorožného náteru resp. pozinkovanie	m2	8,758	68,550	600,361
74	K	76799510301	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - kotviace prvky hliníkovej zasklenej steny vrátane prípadných potrebných náterov + chemické kotvenie	kg	85,000	4,270	362,950
75	M	1455400000001	Dodávka oceľových prvkov - kotviace prvky hliníkovej zasklenej steny vrátane prípadných potrebných náterov + chemické kotvenie	t	0,098	3 847,530	377,058
76	K	7679953650	Výroba oceľových prvkov - kotviace prvky hliníkovej zasklenej steny vrátane prípadných potrebných náterov + chemické kotvenie	kg	85,000	4,870	413,950
77	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,650	2,800	239,820
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 470,474
78	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	58,390	5,420	316,474
79	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	6,073	15,000	91,095
80	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	77,770	29,350	2 282,550
81	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	80,881	20,000	1 617,620
82	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,727	3,900	162,735
D 776 Podlahy povlakové							15 195,919
83	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	168,408	2,488	418,999
84	M	284110002100.S	Podlaha PVC hrúbka do 2,5 mm	m2	17,178	22,600	388,223
85	K	776521200.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	393,820	8,100	3 189,942
86	M	284110002100.S	Podlaha PVC hrúbka do 2,5 mm	m2	405,635	18,650	7 565,093
87	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	393,820	0,558	219,752
88	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	393,820	1,142	449,742
89	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	393,820	0,846	333,172
90	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 4 mm	m2	393,820	6,600	2 599,212
91	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,811	0,350	31,784
D 781 Obklady							11 582,689



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	232,391	29,150	6 774,198
93	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné	m2	241,687	19,000	4 592,053
94	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,381	2,200	216,438
D 784			Maľby				3 658,712
95	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	988,841	0,750	741,631
96	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	988,841	2,950	2 917,081
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 100,000
97	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	14,000	2 100,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slnecnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 779,71

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**22 779,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 779,71	20,00%	4 555,94

**Cena s DPH**

**v EUR**

**27 335,65**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**22 779,71**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 779,71

713 - Izolácie tepelné

1 137,70

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 446,23

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 201,44

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 332,71

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

10 661,62

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**22 779,71**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**22 779,705**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D PSV Práce a dodávky PSV

22 779,705

D 713 Izolácie tepelné

1 137,701

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	2837741523	Izolácia Trubice Tubolit DN15/13-DG	m	94,000	0,540	50,760
2	K	2837741540	Izolácia Trubice Tubolit DN20/13-DG	m	129,000	0,610	78,690
3	K	2837741550	Izolácia Trubice Tubolit DN25/13-DG	m	62,000	0,680	42,160
4	K	2837741566	Izolácia Trubice Tubolit DN35/13-DG	m	34,000	0,990	33,660
5	K	2837741570	Izolácia Trubice Tubolit DN54/13-DG	m	14,000	1,490	20,860
6	K	713482301	Montáž izolácie tepelnej	m	333,000	2,500	832,500
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,293	133,348	39,071
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400	100,000	40,000
<b>D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							<b>3 446,231</b>
9	K	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr do DN50	m	79,000	2,530	199,870
10	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr do DN100	m	68,000	3,330	226,440
11	K	2861110700	HT rúry odpadové hrdlové DN32	m	28,000	0,580	16,240
12	K	2861110900	HT rúry odpadové hrdlové DN40	m	17,000	0,650	11,050
13	K	2861111000	HT rúry odpadové hrdlové DN50	m	34,000	0,704	23,936
14	K	2861112000	HT rúry odpadové hrdlové DN75	m	26,000	1,078	28,023
15	K	2861113000	HT rúry odpadové hrdlové DN100	m	42,000	2,264	95,088
16	K	2864803900	Plastové tvarovky (kolená, odbočky, redukcie, presuvky)	sub	1,000	100,000	100,000
17	K	721170953	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75	ks	1,000	13,210	13,210
18	K	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	7,000	17,100	119,700
19	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	20,000	2,950	59,000
20	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	8,000	3,219	25,752
21	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	18,000	4,762	85,716
22	K	721212401	Montáž zariadení HL	ks	8,000	4,250	34,000
23	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	147,000	0,877	128,919
24	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,103	525,500	54,127
25	M	721hl01	Súprava privetrajacej hlavice HL900N	ks	3,000	34,530	103,590
26	M	721hl02	Lievik DN32 s protizápachovým uzáverom HL21	ks	1,000	16,170	16,170
27	M	721hl03	Zápachová uzávierka pre kondenz HL136N	ks	2,000	30,900	61,800
28	M	721hl04	Zápachová uzávierka pre práčku alebo sušičku HL 406	ks	2,000	135,130	270,260
29	M	721pc01	PREČERPÁVAČ SPLAŠKOV GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3, 640W, 230V, 3.1A	ks	3,000	355,000	1 065,000
30	M	721pc02	PREČERPÁVAČ SPLAŠKOV GRUNDFOS SOLOLIFT2 CWC-3, 640W, 230V, 3.1A	ks	1,000	540,000	540,000
31	M	721pc03	PREČERPÁVAČ KONDENZÁTU GRUNDFOS Conlift 1, 75W, 230V, 0.65A	ks	2,000	71,670	143,340
32	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,500	50,000	25,000
<b>D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>6 201,443</b>
33	K	1414032000	Rúrka závitová 5/4"	m	5,000	5,700	28,500
34	K	1414032002	Rúrka závitová 2"	m	14,000	9,200	128,800
35	K	230010259	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr do DN50	m	19,000	2,363	44,897
36	K	230180017	Montáž potrubia z plastických rúr do DN40	m	314,000	1,666	523,124
37	K	2861730110	OVENTROP tvarovky	sub	1,000	100,000	100,000
38	K	2861730380	Rúrka COPIPE HS 18x2,0	m	94,000	1,640	154,160
39	K	2861730440	Rúrka COPIPE HS 26x3,0	m	129,000	3,380	436,020
40	K	2861730450	Rúrka COPIPE HS 32x3,0	m	62,000	5,180	321,160
41	K	2861730460	Rúrka COPIPE HS 40x3,5	m	29,000	7,420	215,180
42	K	2863245410	Sanitárna technika – trojcestný termostatický ventil R156 GIACOMINI	ks	3,000	115,500	346,500
43	K	4221102700	Spätný ventil DN20	ks	2,000	25,000	50,000
44	K	4221102900	Spätný ventil DN32	ks	6,000	35,000	210,000
45	K	4849210153	Regulačné armatúry pre cirkuláciu TV DN10	ks	2,000	50,000	100,000
46	K	4849210155	Regulačné armatúry pre cirkuláciu TV DN15	ks	1,000	65,200	65,200
47	K	5517300070	Gulový kohút DN20	ks	3,000	5,740	17,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	5517300080	Gulový kohút DN25	ks	3,000	9,540	28,620
49	K	5517300090	Gulový kohút DN32	ks	10,000	15,220	152,200
50	K	5517300091	Gulový kohút DN50	ks	1,000	31,010	31,010
51	K	5517300095	Oddeľovač vodného toku BA 295S-2A-DN50	ks	1,000	944,000	944,000
52	K	5517301170	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťací gulový kohút DN15	ks	1,000	3,220	3,220
53	K	5517301180	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP poistný ventil DN15	ks	1,000	6,520	6,520
54	K	5517400621	Armatúry a príslušenstvo nezámrzný ventil KEMPER DN15	ks	2,000	141,750	283,500
55	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	1,000	2,591	2,591
56	K	722131916	Oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb	1,000	2,591	2,591
57	K	722173001	Montáž tvaroviek	sub	1,000	200,000	200,000
58	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	56,000	8,431	472,136
59	K	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	5,000	3,909	19,545
60	K	722229102	Montáž závitovej armatúry G 3/4	ks	8,000	4,296	34,368
61	K	722229104	Montáž závitovej armatúry G 5/4	ks	16,000	5,100	81,600
62	K	722229106	Montáž závitovej armatúry do G 2	ks	2,000	5,682	11,364
63	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	333,000	1,366	454,878
64	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	333,000	1,133	377,289
65	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	1 538,500	144,619
66	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	48,000	4,160	199,680
67	K	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,094	116,500	10,951
<b>D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>							<b>1 332,710</b>
68	K	724149101	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	37,580	37,580
69	K	724149102	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	15,000	15,000
70	K	724149103	Montáž zásobníka teplej vody	ks	1,000	120,000	120,000
71	K	724149pc1	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BXUT	ks	1,000	183,000	183,000
72	K	724149pc2	Expanzná nádoba REFLEX 8 litrov	ks	1,000	37,130	37,130
73	K	724149pc3	Zásobník TV VITOCCELL 100-W, TYP CVAA 200L	ks	1,000	940,000	940,000
<b>D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b>							<b>10 661,620</b>
74	M	5516757200 1	Dvierka krycie 15x30cm	ks	1,000	13,780	13,780
75	M	5516757200 2	Dvierka krycie 20x20cm	ks	3,000	14,200	42,600
76	M	5516757200 3	Dvierka krycie 30x30cm	ks	6,000	16,580	99,480
77	K	5514641930	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková a drezová	súb	6,000	23,120	138,720
78	K	5514641931	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková pre telesne postihnutých	súb	2,000	78,020	156,040
79	K	5514641932	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková pre deti	súb	15,000	33,120	496,800
80	K	5514641940	Výtokové armatúry sprchová batéria nastenná so sprchovou hlavickou	súb	3,000	112,000	336,000
81	K	5514674190	Drezová batéria nastenná rozteč 150 mm Chróm ( pre výlevku )	súb	1,000	34,680	34,680
82	K	5516281051	Uzáver zápachový umývadlový a drezový	súb	23,000	5,690	130,870
83	K	5519327500	Mreža k výlevkám	súb	1,000	18,500	18,500
84	K	6420137730	Sanitárna keramika biele umývadlo	súb	3,000	38,390	115,170
85	K	6420137731	Sanitárna keramika biele umývadlo pre telesne postihnutých	súb	2,000	87,200	174,400
86	K	6420137732	Sanitárna keramika biele umývadlo pre deti	súb	15,000	120,850	1 812,750
87	K	6420137930	Sanitárna keramika výlevka s integrovaným záp. uzáverom	súb	1,000	209,360	209,360
88	K	6420137932	Drez kuchynský	súb	3,000	55,000	165,000
89	K	6420137933	Sprchová vanička	súb	2,000	152,850	305,700
90	K	6420137934	Sprchový žlab	súb	1,000	125,500	125,500
91	K	6420139571	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre telesne postihnutých	súb	2,000	135,000	270,000
92	K	6420139572	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre deti	súb	15,000	165,000	2 475,000
93	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	17,000	25,000	425,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	725119712	Montáž umývadla do kombinovaných stien	súb	20,000	23,340	466,800
95	K	725119713	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, díturvitová	súb	1,000	13,850	13,850
96	K	725119715	Montáž sprchového kútu alebo žlabu	súb	3,000	43,450	130,350
97	K	725119pc2	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre telesne postihnutých	súb	2,000	18,250	36,500
98	K	725119pc21	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre deti	súb	15,000	18,250	273,750
99	K	725119pc3	Montážny prvok pre umývadlo Geberit	súb	2,000	125,000	250,000
100	K	725119pc4	Montážny prvok pre umývadlo Geberit pre deti	súb	15,000	125,000	1 875,000
101	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého komplet	súb	3,000	23,340	70,020

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 043,26
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 043,26</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 043,26	20,00%	5 008,65

**Cena s DPH** v EUR **30 051,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
IČO: 46 059 105

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**25 043,26**

PSV - Práce a dodávky PSV

24 157,26

713 - Izolácie tepelné

619,85

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

4 472,65

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 653,11

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

877,90

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

16 190,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

343,10

OST - Ostatné

886,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**25 043,26**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 043,256**

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 157,256

D 713

Izolácie tepelné

619,848



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	167,000	2,500	417,500
2	M	2837710100	Mirelon izolácia 18/13"	m	54,000	0,580	31,320
3	M	2837710400	Mirelon izolácia 22/13"	m	6,000	0,630	3,780
4	M	2837710700	Mirelon izolácia 28/19"	m	6,000	1,370	8,220
5	M	2837711000	Mirelon izolácia 35/19"	m	12,000	1,510	18,120
6	M	2837711200	Mirelon izolácia 42/19"	m	6,000	1,748	10,488
7	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	70,300	98,420
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400	80,000	32,000
<b>D 731 Ústredné kúrenie, kotolne</b>							<b>4 472,653</b>
9	K	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového objemu do 630 l	ks	1,000	36,778	36,778
10	K	731241031	Montáž a spustenie zariadení VISSMANN	súb	1,000	167,500	167,500
11	M	484716200000	Vykurov.techn.VIESSMANN vid'. príloha	sub	1,000	3 560,000	3 560,000
12	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	137,500	453,750
13	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050	242,500	254,625
<b>D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							<b>1 653,107</b>
14	K	230081018	Demontáž jestvujúceho potrubia vrátane izolácie	sub	1,000	300,000	300,000
15	K	722131933	Oprava potrubia, prepojenie doterajšieho potrubia do DN 25	ks	2,000	10,743	21,486
16	K	722130913	Oprava zázátkovanie jestvujúceho potrubia	ks	2,000	1,073	2,146
17	K	230180007	Montáž potrubia z plasthliníkových rúr a tvaroviek do DN32	m	167,000	1,560	260,520
18	M	5510900257	Plast-hliníková rúrka COPIPE HS 16x2,0	m	54,000	2,850	153,900
19	M	5510900260	Plast-hliníková rúrka COPIPE HS 20x2,5	m	42,000	3,120	131,040
20	M	5510900261	Plast-hliníková rúrka COPIPE HS 26x3,0	m	10,000	3,380	33,800
21	M	5510900262	Plast-hliníková rúrka COPIPE HS 32x3,0	m	42,000	5,180	217,560
22	M	5510900264	Plast-hliníková rúrka COPIPE HS 40x3,5	m	19,000	7,420	140,980
23	M	2861414451	Rúrka COPIPE HS tvarovky	sub	1,000	100,000	100,000
24	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN25	ks	10,000	4,370	43,700
25	K	733113116	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN32	ks	6,000	11,978	71,868
26	K	733191301	Tlaková skúška potrubia do DN32 vr. nastavenia regulačných prvkov.	sub	1,000	0,507	0,507
27	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	89,000	124,600
28	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600	85,000	51,000
<b>D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>							<b>877,895</b>
29	K	722220864	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2	sub	1,000	1,704	1,704
30	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	23,000	0,935	21,505
31	M	4848906360	Automatický odzdušňovací ventil 1/2**	ks	10,000	6,800	68,000
32	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový Kohút	ks	6,000	22,130	132,780
33	M	5517300790	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP termostatická hlavica	ks	5,000	13,030	65,150
34	M	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový typ 03360	ks	1,000	17,680	17,680
35	M	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	1,000	17,930	17,930
36	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2	ks	28,000	4,177	116,956
37	M	5517302330	Kúpeľňový termostatický ventil Multiblock T rohový	ks	2,000	54,400	108,800
38	M	5517302200	Multiflex F ZB rohový R 1/2"	ks	1,000	13,800	13,800
39	M	5517302300	Combi 4 priamy DN 15- ventil	ks	2,000	4,140	8,280
40	M	5517302350	A priamy DN 15 DV - šrobenie	ks	2,000	3,010	6,020
41	M	5517300080	Armatúry a príslušenstvo Guľový kohút 1"	ks	7,000	9,440	66,080
42	M	5517300090	Armatúry a príslušenstvo Guľový kohút 5/4"	ks	4,000	14,910	59,640
43	M	5517300070	Armatúry a príslušenstvo kohút 3/4" so zaistením	ks	1,000	4,560	4,560
44	M	4228461553	1" filter, veľkosť oka 0,4mm	ks	1,000	12,480	12,480
45	M	4228461554	1 1/4" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	1,000	26,860	26,860
46	M	4221102600	Ventil spätný, D 25 mm	ks	1,000	9,640	9,640
47	M	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	32,000	32,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	4849210148	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1/2" x 3/4" KD-DN 15	ks	1,000	23,930	23,930
49	M	4849210155	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre SV 3/4" x 1" KB-DN 20	ks	1,000	31,250	31,250
50	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	85,500	21,375
51	K	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450	25,500	11,475
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				16 190,653
52	K	735158110	Vykurovacie telesá , tlaková skúška telesa vodou	sub	6,000	4,919	29,514
53	K	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	2,000	3,539	7,078
54	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového do 1500mm	ks	4,000	12,000	48,000
55	M	4845368500	Vykurovacie telesá doskové KORADO 20K 600x0600	ks	1,000	157,400	157,400
56	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORADO 22K 600x0800	ks	1,000	182,000	182,000
57	M	4845404250	Vykurovacie telesá doskové KORADO VKP 33K 600x0700	ks	1,000	239,600	239,600
58	K	735169111	Montáž dekoračného vykurovacieho telesa KORADO	ks	2,000	18,500	37,000
59	M	4845503020	Vykurovacie rebríky KORALUX LINEAR CLASSIC 1820/600	ks	2,000	122,000	244,000
60	K	735321112	Montáž podlahového kúrenia	m2	407,000	5,400	2 197,800
61	M	2837643010	Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou tl. 10 mm, š. 160 mm ( 50 / 250 m )	m	335,720	1,420	476,722
62	M	2861730100	Dilatačný pás samolepiaci s fóliou tl. 10 mm, š. 160 mm ( 50 / 250 m )	m	53,200	1,420	75,544
63	M	2862313840	Multidis SH 3 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 3-cestný + skrinka	ks	1,000	395,500	395,500
64	M	2862313870	Multidis SH 6 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 6-cestný + skrinka	ks	1,000	518,500	518,500
65	M	2862313880	Multidis SH 7 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 7-cestný + skrinka	ks	1,000	578,500	578,500
66	M	2862313890	Multidis SH 8 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 8-cestný + skrinka	ks	1,000	617,200	617,200
67	M	2861730350	Rúrka COPEX 16x2,0 (podlahové vykurovanie)	m	2 149,000	1,250	2 686,250
68	M	2837643090	Nopová doska OVENTROP NP	m2	407,000	17,800	7 244,600
69	M	2862312450	Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg )	kg	74,900	4,250	318,325
70	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	65,000	104,000
71	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,600	55,200	33,120
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				343,100
72	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	32,000	6,885	220,320
73	M	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	32,000	3,500	112,000
74	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	6,200	6,820
75	K	998767292	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,550	7,200	3,960
D OST			Ostatné				886,000
76	K	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	150,000	150,000
77	K	HZS0001	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	14,000	336,000
78	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	10,000	15,000	150,000
79	K	230120015	Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, odkalí. Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní.	sub	1,000	250,000	250,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sáňy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

397,23

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**397,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	397,23	20,00%	79,45

**Cena s DPH**

**v EUR**

**476,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Právnika 250/76

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**397,23**

PSV - Práce a dodávky PSV

67,23

723 - Zdravotechnika - plynovod

55,76

783 - Dokončovacie práce - nátery

11,47

OST - Ostatné

330,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**397,23**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**397,233**

D PSV

Práce a dodávky PSV

67,233

D 723

Zdravotechnika - plynovod

55,759

1	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,298	1,298
2	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	1,000	1,132	1,132
3	K	230011047	Montáž potrubia z ocelových rúr do DN50	m	1,000	4,196	4,196
4	M	1411093100	Rúrka oceľ DN20	m	1,000	2,200	2,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	M	3195900763	Pancierová hadica 3/4"IG x 3/4"IG L= 1000 mm	ks	1,000	2,500	2,500
6	K	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	5,616	2,808
7	K	723190909	Tlaková skúška plynovodného potrubia	úsek	1,000	9,872	9,872
8	K	723190914	Oprava plynovodného potrubia prepojenie na jestvujúce potrubie DN 25	ks	1,000	7,400	7,400
9	K	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi do DN25	ks	1,000	6,623	6,623
10	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	1,000	6,990	6,990
11	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	5,600	5,040
12	K	998723292	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,600	9,500	5,700
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>11,474</b>
13	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,000	5,987	5,987
14	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie farby žltej základný	m	1,000	5,487	5,487
<b>D OST Ostatné</b>							<b>330,000</b>
15	K	950506119	Nízkotlakové plynovody-revizie	sub	1,000	150,000	150,000
16	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	2,000	15,000	30,000
17	K	120001102	Režijné náklady (zabezpečenie staveniska, doprava)	sub	1,000	150,000	150,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 426,20

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**7 426,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 426,20	20,00%	1 485,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 911,44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
IČO: 46 059 105  
IČ DPH: SK2023215040

9

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**7 426,20**

D1 - Zariadenie č.1 – vetranie tried, jedálne

200,00

D2 - Zariadenie č.2 – vetranie wc, upratovačky, šatne, chodby

5 797,00

D3 - Zariadenie č.3 – vetranie šatne

511,70

D4 - Zariadenie č.4 – odvod pachov od digestora

567,50

D5 - Všeobecné

350,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**7 426,20**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 426,200**

D	D1	Zariadenie č.1 – vetranie tried, jedálne					200,000
4	K	Pe140	Inter. decen. vetracia jednot. s rekup. tepla, s protiprúd. výmen. (účinnosť 87/80%), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod=800m <sup>3</sup> /h, 0,22kW/230V/50Hz) filtre vzduchu M5 (na prívode a odvode), vstav. el. ohrievač 0,9kw vstav. bypass-Atrea-Duplex-850INTER	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	Pol3	Jednotka bude vybavená vlastnou MaR – : regulácia množstva vzduchu , vstavaný snímač CO2, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov	ks	4,000		0,000
3	K	Pol4	Integrovaný dohrievač	ks	4,000		0,000
4	K	Pol5	Prechod výstupu, samotahové klapky	ks	4,000		0,000
5	K	Pol6	Oplechovanie jednotky (farbu dohodnut pred objednaním)	ks	4,000		0,000
6	K	Pol7	Set potrubí na prepojenie (farbu dohodnut pred objednaním)	ks	4,000		0,000
7	K	Pol8	Opláštenie potrubných prepojení	ks	4,000		0,000
8	K	Pol9	Set integrovaná mriežka na prívod čerstvého a výfuk znehodnoteného vzduchu	ks	4,000		0,000
9	K	Pol10	Ovládač	ks	4,000		0,000
10	K	Pol11	Antivibračné podložky	sada	4,000		0,000
11	K	Pol12	Konzola	ks	2,000		0,000
12	K	Pol13	Komunikačné káble	kpl	1,000	200,000	200,000
13	K	Pol14	Montážny , závesný, spojovací materiál + komunikačné káble	kpl	1,000		0,000

**D D2 Zariadenie č.2 – vetranie wc, upratovačky, šatne, chodby 5 797,000**

14	K	Pol15	Radiálny ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom , 100m3/h,230V,35 W + inštalčná krabica - HELIOS ELS 100VN	sada	6,000	300,000	1 800,000
15	K	Pol16	Radiálny ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom , 60m3/h,230V,35 W + inštalčná krabica - HELIOS ELS 60VN	sada	5,000	230,000	1 150,000
16	K	Pol17	Radiálny ventilátor so spätnou klapkou a interval. prevádzkou , 60m3/h,230V,35 W + inštalčná krabica - HELIOS ELS 60VNC	sada	2,000	200,000	400,000
17	K	Pol18	Ventilátor so spätnou klapkou a interval. Prevádzkou ,60m3/h3, 230V, 15W. HELIOS MINIVENT 100NC	ks	1,000	180,000	180,000
18	K	Pol19	Ventilátor so spätnou klapkou a čas. dobehom ,60m3/h3, 230V, 15W. HELIOS MINIVENT 100N	ks	1,000	150,000	150,000
19	K	Pol20	Stenová mriežka s upínacím rámkom 425x125 NOVA S 425x125 +UR	sada	12,000	95,000	1 140,000
20	K	Pol21	Nerezové dno	ks	1,000	95,000	95,000
21	K	Pol22	Ohybné potrubie Ø80-100 Flexopotrubie	bm	7,000	14,500	101,500
22	K	Pol23	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Ø160/40% tvarovky	bm	27,000	21,500	580,500
23	K	Pol24	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	200,000	200,000

**D D3 Zariadenie č.3 – vetranie šatne 511,700**

24	K	Pol25	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla –kompakt-podstropné prevedenie – , s protiprúdovým výmenníkom (účinnosť 85%), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod = 250m3/h) filtre vzduchu G4 ( na prívode a odvode) ATREA DUPLEX 300easy	ks	1,000		0,000
25	K	Pol26	El. ohrievač EPO PTC 160/0,7	ks	1,000		0,000
26	K	Pol10	Ovládač	ks	1,000		0,000
27	K	Pol27	Konzola +antivibračné podložky	sada	1,000		0,000
28	K	Pol28	Rýchlopínacie spony	sada	3,000		0,000
29	K	Pol29	Spätné klapky DN160	ks	2,000		0,000
30	K	Pol30	Trmič hluku –flexibilný na kruhové potrubie s hrúbkou minerálnej vlny 50mm – Ø 160/1000 LINDAB	ks	4,000		0,000
31	K	Pol31	Kombimriežka ( - mriežka na sanie a výfuk vzduchu)- DN2x160, farba podľa arch. HELIOS IFB	ks	1,000		0,000
32	K	Pol32	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125 SYSTEMAIR EFF	ks	3,000	15,200	45,600
33	K	Pol33	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125 SYSTEMAIR TFF	ks	3,000	18,200	54,600
34	K	Pol23	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Ø160/40% tvarovky	bm	13,000	21,500	279,500
35	K	Pol34	Ohybné izolované potrubie Ø125 SONOFLEX	bm	5,000	16,400	82,000
36	K	Pol35	Potrubie pre rekuperáciu tzv. Isopipe (alt. Spiro s tep-izoláciou) Ø160, vrátane tvaroviek ISOPIPE	bm	12,000		0,000
37	K	Pol14	Montážny , závesný, spojovací materiál + komunikačné káble	kpl	1,000	50,000	50,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		<b>D4</b>	<b>Zariadenie č.4 – odvod pachov od digestora</b>				<b>567,500</b>
38	K	Pol36	Protidažďová žalúzia s upínacím rámkom, so sitom protihmyzu 350x350, vrátane pripojovacej krabice 350x350-200/200 IMOS PZ ZNS 350x350 UR S	sada	1,000	350,000	350,000
39	K	Pol37	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru $\Phi$ 200/90% tvarovky	bm	3,000	32,500	97,500
40	K	Pol24	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	120,000	120,000
D		<b>D5</b>	<b>Všeobecné</b>				<b>350,000</b>
41	K	Pol38	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	kpl	1,000	250,000	250,000
42	K	Pol39	Dopravné náklady	kpl	1,000	100,000	100,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

62 299,93

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**62 299,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	62 299,93	20,00%	12 459,99

**Cena s DPH**

**v EUR**

**74 759,92**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**62 299,93**

D1 - Svietidlá

14 183,68

D2 - Rozvádzače

8 810,80

D3 - Káble

10 078,49

D4 - Konštrukcia nosného kablového systému

5 920,21

D5 - Elektroinštalačný materiál

11 592,21

D6 - Signalizácia vo WC imobilných

4 568,04

D7 - HSZ, Ostatné

7 146,50

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**62 299,93**

## ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**62 299,930**

D D1

Svietidlá

14 183,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol1	L01 - LED svietidlo stvorcove, zapustene do kazetového SDK podhľadu, 31W, 230V AC, IP40, vrátane predradníka, prizmazický kryt, UGR max. 19, min. 3600 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidiel - napr. napr. Trilux Siella G7 M73 PW19 36-840 ET	ks	48,000	77,580	3 723,840
2	K	Pol41	L02 - LED svietidlo kruhové, zapustené do SDK podhľadu, 18W, 230V AC, IP20, vrátane predradníka, prizmatický PMMA difúzor, min. 2000 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidiel - napr. Trilux Amatrix G3 C07 WR 2000-840 ET 01)	ks	18,000	80,710	1 452,780
3	K	Pol42	L03 - LED svietidlo kruhové, zapustené do SDK podhľadu, 18W, 230V AC, IP44, vrátane predradníka, prizmatický PMMA difúzor, min. 1400 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidiel - napr. Trilux Amatrix G3 C04 WR 1400-840 ET 01)	ks	37,000	75,820	2 805,340
4	K	Pol43	L04 - LED svietidlo kruhové, zapustené do SDK podhľadu, 26W, 230V AC, IP44, vrátane predradníka, prizmatický PMMA difúzor, min. 2600 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidiel - napr. Trilux Amatrix G3 C07 WR 2600-840 ET 01)	ks	2,000	56,490	112,980
5	K	Pol44	L05 - LED svietidlo priemyselné, nástenné/stropné, 22W, 230V AC, IP66, vrátane predradníka, kryt opálový, min 3130 lm, 4000 K, CRI min. 80, (podľa knihy svietidiel - napr. Thorn Lighting AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF)	ks	8,000	63,990	511,920
6	K	Pol45	L06 - LED svietidlo obdĺžnikové, závesné, 22W, 230V AC, IP20, vrátane predradníka, min 2600 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele, (podľa knihy svietidiel - napr. Thorn Lighting IQ SUSP S LED2600-840 HFIX ML5)	ks	2,000	87,670	175,340
7	K	Pol46	L07 - LED svietidlo obdĺžnikové, nástenné, 20W, 230V AC, IP65, vrátane predradníka, kryt opálový, min 2521 lm, 4000 K, CRI 80, grafitovo sivé (podľa knihy svietidiel - napr. BEGA- WALL LIGHT WALLWASHER LED 20W 2521 lm, 4000K, IP65, IK06)	ks	4,000	70,500	282,000
10	K	Pol47	NO1 - Svietidlo núdzové antipanic open area, zapustené, biele, LED 2W, 230V AC, 333 lm, IP20, so vstavanou batériou na 1 hod., autonómny test (podľa knihy svietidiel)	ks	12,000	83,850	1 006,200
11	K	Pol48	NO2 - Svietidlo núdzové antipanic coridor, zapustené, biele, LED 2W, 230V AC, 289 lm, IP20, so vstavanou batériou na 1 hod., , autonómny test (podľa knihy svietidiel)	ks	5,000	70,610	353,050
12	K	Pol49	NO3 - Svietidlo núdzové s piktogramom (viditeľnosť 25m), nástenné, biele, LED 1W, 230V AC, IP20, so vstavanou batériou na 1 hod., autonómny test (podľa knihy svietidiel)	ks	5,000	79,810	399,050
13	K	Pol50	NO4 - Svietidlo núdzové s piktogramom (viditeľnosť 25m), stropné prisadené, biele, LED 1.5W, 230V AC, IP20, so vstavanou batériou na 1 hod., autonómny test (podľa knihy svietidiel)	ks	27,000	67,230	1 815,210
14	K	Pol51	NO5 - Svietidlo núdzové antipanic open area exteriér, nástenné, biele, LED 4,5W, 230V AC, 470 lm, IP65, so vstavanou batériou na 1 hod. (podľa knihy svietidiel)	ks	10,000	72,680	726,800
15	K	Pol52	NO6 - Svietidlo núdzové asymetrické zapustené na osvetlenie požiarotechnických zariadení, biele, LED 2W, 230V AC, IP20, so vstavanou batériou na 1 hod., autonómny test (podľa knihy svietidiel)	ks	7,000	68,510	479,570
0	K	Pol53	Rámik na zapustenie	ks	24,000	14,150	339,600
<b>D D2 Rozvádzače</b>							<b>8 810,800</b>
1	K	Pol54	Rozvádzač RS-06 - podľa výkresu, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 400,000	2 400,000
2	K	Pol55	Regulátor devíreg 330 (-10°++10°C) + vonkajší snímač teploty IP44	ks	1,000	760,960	760,960
3	K	Pol56	Skrinka s multifunčným rele (asymetrický cyklovač)	ks	3,000	915,400	2 746,200
4	K	Pol57	1x patch panelu 19" 24x RJ45 cat 6A, 1x vyvážovací panelu, rozvodný panel 230V	ks	1,000	1 878,070	1 878,070
6	K	Pol58	Skrinka prepäťových ochrán FV (2x FLP-12,5 V/2)	ks	1,000	1 025,570	1 025,570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		<b>D3</b>	<b>Káble</b>	<b>10 078,490</b>			
1	K	Pol59	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	25,000	1,830	45,750
2	K	Pol60	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	950,000	1,900	1 805,000
3	K	Pol61	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	150,000	1,830	274,500
4	K	Pol62	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 200,000	2,500	3 000,000
5	K	Pol63	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	2,400	240,000
6	K	Pol64	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	30,000	3,440	103,200
7	K	Pol65	Kábel NHXH-J E90 3x1,5	m	400,000	3,800	1 520,000
9	K	Pol66	Vodič CYA 4žz	m	50,000	1,830	91,500
10	K	Pol67	Vodič CYA 6žz	m	350,000	2,040	714,000
11	K	Pol68	Vodič CYA 16žz	m	5,000	3,680	18,400
12	K	Pol69	Vodič CYA 25žz	m	60,000	5,670	340,200
14	K	Pol70	Kábel dátový FTP cat. 6a	m	260,000	1,140	296,400
15	K	Pol71	Vyhotovenie meracích protokolov pre 122 ks dátových prepojov	ks	12,000	17,250	207,000
16	K	Pol72	Ukončenie kábla FTP v prepojovacom paneli	ks	12,000	23,000	276,000
17	K	Pol73	Ukončenie kábla FTP v RJ45	ks	12,000	23,000	276,000
18	K	Pol74	Patch kábel RJ45 cat. 6A (rôzne dĺžky) vrátane šítkov	ks	12,000	12,880	154,560
20	K	Pol75	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 4mm	ks	53,000	6,900	365,700
21	K	Pol76	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch 16÷35mm	ks	1,000	10,350	10,350
23	K	Pol77	Ukončenie vodičov v VZT	ks	18,000	8,630	155,340
24	K	Pol78	Ukončenie vodičov v rekuperačnej jednotke	ks	5,000	8,050	40,250
25	K	Pol79	Ukončenie vodičov v ohrievači pre rekup. Jednotku	ks	1,000	10,350	10,350
27	K	Pol80	Bernard svorka ZS4	ks	25,000	2,930	73,250
28	K	Pol81	Bernard svorka ZSA16	ks	10,000	1,680	16,800
29	K	Pol82	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA (10m)	ks	2,000	21,970	43,940

D		<b>D4</b>	<b>Konštrukcia nosného kablového systému</b>	<b>5 920,210</b>			
2	K	Pol83	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	60,000	1,600	96,000
3	K	Pol84	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	40,000	2,360	94,400
4	K	Pol85	Káblková príchytka jednonásobná (do priemeru 12mm)	ks	600,000	0,520	312,000
5	K	Pol86	Káblková príchytka dvojnásobná (do priemeru 12mm)	ks	1 200,000	0,630	756,000
6	K	Pol87	Požiarno odolná príchytka E90 pre 1 kábel (do priemeru 14mm) vrátane kotvy	ks	1 350,000	1,600	2 160,000
8	K	Pol88	Chránička n25mm	m	500,000	1,320	660,000
9	K	Pol89	Chránička n25mm, do betónu	m	1 200,000	1,320	1 584,000
11	K	Pol90	Hmoždinka narážacia, klinec (plochá hlava), nylon, 5x40 mm, 100ks	bal	13,000	15,410	200,330
12	K	Pol91	Páska izol. 0,13x15x10m biela	ks	4,000	2,300	9,200
13	K	Pol92	Páska izol. 0,13x15x10m čierna	ks	4,000	1,200	4,800
14	K	Pol93	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	4,000	5,390	21,560
15	K	Pol94	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	8,000	2,740	21,920

D		<b>D5</b>	<b>Elektroinštalčný materiál</b>	<b>11 592,210</b>			
1	K	Pol95	Snímač pohybu 9m, 360°, stropný, montáž do podhľadu, 10A/230V, IP20	ks	7,000	33,800	236,600
3	K	Pol96	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V. IP20	ks	38,000	13,690	520,220
4	K	Pol97	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V, IP44	ks	36,000	16,910	608,760
5	K	Pol98	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V. IP54	ks	7,000	14,490	101,430
7	K	Pol99	Vypínač jednopólový rad. 1, zapustený, 10A/230V, IP20	ks	11,000	15,180	166,980
8	K	Pol100	Sériový vypínač rad. 5, zapustený, 10A/230V, IP20	ks	1,000	13,230	13,230
9	K	Pol101	Striedavý prepínač rad. 6, zapustený, 10A/230V, IP20	ks	11,000	11,490	126,390
10	K	Pol102	Striedavý prepínač rad. 5B (6+6), zapustený, 10A/230V, IP20	ks	10,000	18,750	187,500
11	K	Pol103	Krížový prepínač rad. 7, zapustený, 10A/230V, IP20	ks	2,000	22,200	44,400
12	K	Pol104	Vypínač rad. 1, 10A/230V, montáž na povrch, IP54	ks	1,000	12,080	12,080
13	K	Pol105	Sporáková prípojka 20A/400V. IP20, zapustená	ks	1,000	38,180	38,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	Pol106	Tlačidlo CENTRAL STOP s aretáciou v skrinke s ochranným sklom, 1NO+1NC 6A/230V, s aretáciou	ks	1,000	53,280	53,280
16	K	Pol107	KELine Giga+ Toolless Keystone RJ45/s, Cat.6, kovová	ks	12,000	7,220	86,640
17	K	Pol108	Strmeň pre konektory	ks	6,000	9,680	58,080
18	K	Pol109	Kryt komunikačnej zásuvky	ks	6,000	7,230	43,380
20	K	Pol110	1 rámik	ks	74,000	2,530	187,220
21	K	Pol111	2 rámik	ks	4,000	4,720	18,880
22	K	Pol112	3 rámik	ks	3,000	7,130	21,390
23	K	Pol113	4 rámik	ks	6,000	8,970	53,820
25	K	Pol114	Prístrojová krabica	ks	115,000	2,880	331,200
26	K	Pol115	Rozbočovacia krabica	ks	60,000	3,340	200,400
27	K	Pol116	Rozbočovacia krabica so zachovaním funkčnosti E90 (napr OBO BETTERMANN Fire Box T 100 E 4-5)	ks	10,000	78,840	788,400
28	K	Pol117	Rozbočovacia krabica so zachovaním funkčnosti E90 a so zabudovanou poistkou 0,1A (napr OBO BETTERMANN Fire Box T100ED 6-6 AF)	ks	66,000	93,840	6 193,440
30	K	Pol118	Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu, sdk priečky	ks	115,000	2,880	331,200
31	K	Pol119	Vysekание drážky do 29mm	m	200,000	5,180	1 036,000
32	K	Pol120	Svorka WAGO 3x0,5-2,5	ks	213,000	0,200	42,600
33	K	Pol121	Samolepiaci štítok na označenie ochranného pospojovania	ks	10,000	1,010	10,100
34	K	Pol122	Tabuľka výstražná -----	ks	1,000	0,910	0,910
35	K	Pol123	Štítok označovací - káblový štítok s popisom	ks	106,000	0,750	79,500
<b>D D6 Signalizácia vo WC imobilných</b>							<b>4 568,040</b>
1	K	Pol124	Sada pre núdzovú signalizáciu (kontrolný modul s alarmom, tlačidlo signálne ťahové, tlačidlo resetovacie, transformátor)	kpl	2,000	2 198,230	4 396,460
2	K	Pol125	Signálne svetlo	ks	2,000	85,790	171,580
<b>D D7 HSZ, Ostatné</b>							<b>7 146,500</b>
1	K	Pol126	Pomocné práce	hod	160,000	15,000	2 400,000
2	K	Pol127	Preverenie existujúceho rozvodu elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie	hod	4,000	15,000	60,000
3	K	Pol128	Zabezpečenie pracoviska	hod	80,000	15,000	1 200,000
4	K	Pol129	Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	16,000	15,000	240,000
5	K	Pol130	Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	16,000	15,000	240,000
6	K	Pol131	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	287,500	287,500
7	K	Pol132	Murárska výpomoc	hod	40,000	13,800	552,000
8	K	Pol133	Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,vrtáky, kotúče.... /	%	1,000	253,000	253,000
9	K	Pol134	Podiel pridružených výkonov - zriadenie a zabezpečenie staveniska, ....	%	1,000	350,000	350,000
10	K	Pol135	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	299,000	299,000
11	K	Pol136	Foto-Videodokumentácia elektroinštaláčnych rozvodov pred omietaním	ks	1,000	115,000	115,000
12	K	Pol137	Projektový manažment	hod.	40,000	17,250	690,000
13	K	Pol138	Odborná prehliadka a odborná skúška, vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	460,000	460,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slničnica

Objekt:

07 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46 059 105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 879,25

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**6 879,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 879,25	20,00%	1 375,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 255,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GEN

DIČ DPH: SK2023215040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**07 - Oplotenie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**6 879,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 469,33

1 - Zemné práce

1 442,11

2 - Zakladanie

690,84

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 157,87

99 - Presun hmôt HSV

178,52

PSV - Práce a dodávky PSV

3 409,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 409,92

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**6 879,25**

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**07 - Oplotenie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

4. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 879,249**

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 469,329

D 1

Zemné práce

1 442,106

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,300	46,640	527,032
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,300	9,340	105,542
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,300	1,990	22,487
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,300	4,750	53,675
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	305,100	0,480	146,448
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,300	7,150	80,795
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,300	0,870	9,831
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,080	27,450	496,296
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>690,836</b>
9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,225	48,400	10,890
10	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - pre bránky	m3	1,500	117,510	176,265
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,000	17,540	210,480
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	12,000	5,980	71,760
13	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,135	1 640,300	221,441
<b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>1 157,870</b>
14	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	49,000	9,030	442,470
15	M	553510029800	Stĺpik AXIS, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	49,000	14,600	715,400
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>178,517</b>
16	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	9,240	19,320	178,517
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 409,920</b>
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>3 409,920</b>
17	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	103,830	4,120	427,780
18	M	553510027000	Panel AXIS C, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	42,674	45,190	1 928,438
19	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	27,580	27,580
20	M	553510010200	Bránka ESPACE jednokridlová, šxv 1,0x1,55 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	1,000	267,000	267,000
21	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	36,740	36,740
22	M	01	Brána Espace dvojkrídla 2000x1550, Zn+PVC, zelená	ks	1,000	298,740	298,740
23	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	48,250	48,250
24	M	02	Brána Espace dvojkrídla 3000x1550, Zn+PVC, zelená	ks	1,000	341,630	341,630
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 376,158	0,010	33,762

## Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK1102000000002864018354 bol prijatý na spracovanie.

### Detail prevodu:

**Číslo dokladu:** 2206153OUIGSM  
**Číslo účtu príjemcu:** SK4156000000001800599001  
**BIC:** KOMASK2X  
**Názov príjemcu:** Mestská časť Bratislava - Petržalka  
**Suma:** 9 800,00 EUR  
**Dátum zadania:** 15.06.2022  
**Dátum splatnosti:** 16.06.2022  
**Referencia platiteľa:** NOTPROVIDED  
**Variabilný symbol:** 46059105  
**Špecifický symbol:**  
**Konštantný symbol:**  
**Informácia pre príjemcu:** GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o.  
**Účel prevodu:**  
**Kategória účelu prevodu:**  
**Názov pôvodného odosielateľa:**  
**ID pôvodného odosielateľa:**  
**Názov konečného príjemcu:**  
**ID konečného príjemcu:**  
**Spotový obchod:**

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

# Zmluva o dielo

## „–Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slniečnice“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

Medzi:

**1) Objednávateľom:** **Mestská časť Bratislava – Petržalka**  
so sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
IČO: 00 603 201  
DIČ: 2020936643  
zastúpeným: Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s  
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

A

**2) Zhotoviteľom:** GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
so sídlom: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno  
IČO: 46059105  
DIČ: 2023215040  
IČ DPH: SK2023215040  
zapísaným v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 27061/T  
zastúpeným: Robert Göncz, konateľ

bankové spojenie: VUB Banka  
IBAN: SK1102000000002864018

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

## Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.

## Článok I.

### Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

#### „Rekonštrukcia multifunkčného objektu na Materskú školy Slniečnice“

Rekonštrukcia multifunkčného objektu na Materskú školy Slniečnice, Fialová 12, 851 07 Bratislava - Petržalka (ďalej len „**MŠ Slniečnice**“ alebo „**MŠ**“), podľa odsúhlaseného harmonogramu. Konkrétne vymedzenie prác je uvedené v Prílohe č.1 – Výkaz výmer a Prílohe č. 4 – Projektová dokumentácia tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie „**MŠ Slniečnice**“, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“). Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Projektovej dokumentácie je rekonštrukcia MŠ Slniečnice. Projektová dokumentácia je spracovaná kompletne v grafickej a textovej časti. Dielom podľa tejto Zmluvy je rekonštrukcia MŠ Slniečnice. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na MŠ Slniečnice práce špecifikované v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

## Článok II.

### Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:  
298 864,54 EUR bez DPH  
358 637,45 EUR s DPH  
(Slovom: dvestodevät'desiatosemtisíc eur a 54 centov bez DPH)  
(Slovom: tristopät'desiatosemtisíc šesťstotridsaťsedem eur a 45 centov s DPH).  
(ďalej ako „**Cena**“).
2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa vo

verejnóm obstarávaní realizovanom formou bežného postupu pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona o verejnóm obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.

4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.

5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.

6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela.

7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne neuvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác pôvodne zahrnutých v Ocenenom výkaze výmer, ale vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnóm obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnóm obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.

9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou treťou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou, je Ocenený výkaz výmer rozhodujúci pre určenie konečnej ceny za vykonanie

Dielo.

### **Článok III. Doba realizácie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
  - a) odovzdanie staveniska a začatie vykonávania Diela: 5 dní od podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami;
  - b) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela: do 12 týždňov od odovzdania staveniska;
  - c) realizácia Diela musí zohľadňovať Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto;
  - d) uvoľnenie staveniska: do 5 dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;príčom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je zároveň v súlade s časovými míľnikmi realizácie Diela podľa čl. V tejto zmluvy (ďalej len „**Časové míľniky**“).
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu tzv. vyššej moci, t.j. v prípade vzniku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu tzv. vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.
3. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

### **Článok IV. Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote týchto osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám na majetku a zdraví v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti

Objednávateľ a na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

## **Článok V. Podmienky vykonania Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v MŠ Slnčnice, Fialová 12, 851 07 Bratislava – Petržalka.
2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice bude vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v texte tejto Zmluvy používa pojem „stavenisko“ rozumie sa ním jeho Zhotoviteľovi odovzdaná časť.
3. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu MŠ a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehlukných prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu MŠ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné a súvisiace práce na Diele bude počas prebiehajúceho školského roku realizovať v objekte MŠ tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ počas školského roku začne realizovať stavebné práce na Diele podľa usmernení od Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, za úhradu v zmysle čl. II. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich prevádzku a čistenie. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon ochrane pred požiarmi.
7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarmi.
8. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť vyburanú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi

na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa úplného vypratania staveniska.

9. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.

10. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:

- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na priľahlých priestoroch MŠ, podľa možnosti bude hlučné práce realizovať po dohode s MŠ alebo Objednávateľom;
- b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
- c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
- d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
- e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
- f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi;
- g) počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu vykonávania Diela zo strany Objednávateľa minimálne v rozsahu Časových míľnikov, ktoré sú stanovené touto Zmluvou, pričom platí, že Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo tak, aby nedošlo k omeškaniu s dokončením jednotlivých časových míľnikov. Omeškanie Zhotoviteľa s dokončením jednotlivých Časových míľnikov je považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12. Časové míľniky pre účely tejto Zmluvy sú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:

- a) Časový míľnik č. 1: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do dvoch týždňov odo dňa odovzdania staveniska
- b) Časový míľnik č. 2: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do piatich týždňov odo dňa odovzdania staveniska
- c) Časový míľnik č. 3: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do deviatich týždňov odo dňa odovzdania staveniska ,
- d) Časový míľnik č. 4: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do dvanástich týždňov odo dňa odovzdania staveniska .

13. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v súlade s časovým harmonogramom jednotlivých Časových míľnikov minimálne dva pracovné dni pred termínom určeným podľa predchádzajúceho odseku, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. V prípade ak Zhotoviteľ podľa tohto odseku nevyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác, Objednávateľ má právo realizovať kontrolu aj bez takejto výzvy. Požiadavke na kontrolu stavu realizácie Diela podľa Časových míľnikov môže Objednávateľ informovať



Zhotoviteľa aj priamo na stavenisku pred samotnou realizáciou kontroly.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ak plnenie bude spolufinancované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku čerpaného z ktoréhokolvek fondu Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“) strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti takejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

## **Článok VI. Kontrola vykonávania Diela**

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Petržalka.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbaňuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.
7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri

realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.

9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

## Článok VII.

### Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávatelia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť.

3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených

údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

7. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.

8. Pokiaľ Zhotoviteľ ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca, Objednávateľ je povinný skutočne využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ je v deň prevzatia staveniska povinný začať s realizáciou Diela osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo subdodávateľov, minimálne v rozsahu 15 osôb, pričom počas celej doby realizácie diela nesmie dôjsť k zníženiu osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela pod 12 osôb – to neplatí pri realizácii Časového míľniku č. 4. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas realizácie Diela overiť počet osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, ktoré realizujú Dielo.

## **Článok VIII. Odovzdanie Diela**

10. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmikoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.

12. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:

- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
- b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
- c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatiu Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
- d) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

13. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.

14. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

## **Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.

2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov Zmluvných strán. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 3 tejto Zmluvy.
6. V prípade havarijného stavu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vady bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd Objednávateľom Zhotoviteľovi, pokiaľ je to technicky možné.
7. V prípade, že Zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.
8. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.

## **Článok X.**

### **Platobné podmienky**

1. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vzniká Zhotoviteľovi po úplnom zhotovení celého Diela podľa tejto Zmluvy a po jeho Odovzdaní a prevzatí na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác na Diele a Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na Diele predložiť Objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác na Diele do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého Diela a jeho úspešným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím.
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v prípade chybného vyúčtovania Ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi.
5. Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich významu pre celkové zhotovenie Diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela má Objednávateľ právo zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

10. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutočnosti predpokladané v bode 9 tohto článku Zmluvy) nasledujúcim spôsobom:

- 3/5 Zádržného po 3 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,
- 2/5 Zádržného po 5 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,

a to do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a/alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa jeho zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný podľa tohto bodu uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi nahradenie Zádržného iným spôsobom zabezpečenia splnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, napr. bankovou zárukou, pričom Objednávateľ posúdi návrh Zhotoviteľa, avšak nie je povinný ho akceptovať.

## **Článok XI.**

### **Zmluvné pokuty**

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela s DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 pracovných dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbuvaje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

7. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu uvedenom v čl. XIII ods. 3 písm. k) Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v rozsahu 5% ceny Diela.

8. V prípade ak dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 9 Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každé jedno takéto porušenie.

## Článok XII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernú informáciu v nej uvedených.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

a) za Objednávateľa:  
meno a priezvisko:  
e-mail:  
telefónne číslo:

b) za Zhotoviteľa:  
meno a priezvisko:  
e-mail:  
telefónne číslo:

Robert Göncz, konateľ



## Článok XIII. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou Objednávateľa a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:
  - a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
  - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
  - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto

Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

- d) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
- e) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;
- f) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
- g) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
- h) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;
- i) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
- j) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve;
- k) Zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením akéhokoľvek Časového míľniku podľa tejto Zmluvy.

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované.

6. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

7. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia podľa článku XII ods. 3 písm. k) Zmluvy, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti ceny Diela len v rozhlase vykonaných prác a zapracovaných materiálov.

#### **Článok XIV.**

##### **Povinnosť Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania**

Ustanovenia tohto článku XIV. Zmluvy sa uplatnia len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie realizácie diela sú finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny Diela podľa čl. II tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program) a zároveň sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „**zákon č. 357/2015 Z. z.**“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.

10. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s realizovanými Službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/audit/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého programového obdobia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

12. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä:

- a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby
- b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
- h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB.

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „**sprostredkovateľský orgán**“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej aj „**tretia osoba**“):

- a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste;
- b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.;



- c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti;
- d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste.

14. Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.

15. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo a to najmä pri:

- a) schvaľovaní programu;
- b) schvaľovaní predbežnej správy;
- c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa;
- d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností vyplývajúcich z platných postupov;
- e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program;
- f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

16. Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa bodu **26.4 písm. a)** Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

17. Účastníci tejto Zmluvy o dielo sa zaväzujú, že počas realizácie Služieb podľa tejto Zmluvy o dielo budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

18. V nadväznosti na vyššie uvedené v ods. 10 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto Zmluvy.

## **Článok XV. Záverečné ustanovenia**

1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú Zmluvné strany doručovať osobne alebo poštou. Zásielky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne

následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy a pod.), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Právne úkony a informácie doručované podľa tejto Zmluvy formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich preukázateľnom odoslaní.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo zhotoviteľa započítať bez súhlasu objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má zhotoviteľ voči objednávateľovi.

5. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve dohodnuté inak.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú otázku.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

12. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- |              |   |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Ocenený výkaz výmer                         |
| Príloha č. 2 | Vecný a časový harmonogram realizácie Diela |
| Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov                       |
| Príloha č. 4 | Projektová dokumentácia                     |

**Zhotoviteľ:**

V Šamoríne dňa 15.6.2022

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.



DIČ DI: IT. SK2023215040

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Robert Göncz, konateľ

**Objednávateľ:**

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Mestská časť Bratislava - Petržalka  
Ing. Ján Hrčka, starosta

## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 13.02.2022

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Pešia cesta 250/76 Šamorín-Mliečno
<b>IČO:</b>	46059105
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2020/11-PO-F4930
<b>Platnosť zápisu od:</b>	09.11.2020
<b>Platnosť zápisu do:</b>	09.11.2023
<b>Zoznam osôb:</b>	Robert Göncz , štatutárny orgán
<b>Spôsob konania:</b>	V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

### Predmet podnikania

- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m<sup>2</sup> a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- čistiace a upratovacie služby,
- chov vybraných druhov zvierat,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
- vŕtanie studní s dĺžkou do 30m,
- kopanie studní,
- prenájom hnuiteľných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- skladovanie a uskladňovanie,

- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- administratívne služby

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Robert Göncz )	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.11.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.10.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.10.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	23.10.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		16.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trnava	14.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	12.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	12.10.2020

## Čestné vyhlásenie

Ing. Miloslav Košina, stavbyvedúci s ev.č. 03934\*10\* týmto vyhlasujem, že mám praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho od r. 2002 obdobnej ako je predmet zákazky „Rekonštrukcia multifunkčného objektu na Materskú školy Slnečnice“.

Zároveň vyhlasujem, že som s GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. v pracovno -právnom vzťahu a budem k dispozícii stavbyvedúceho po celú dobu trvania zmluvy, pokiaľ bude táto spoločnosť úspešným uchádzačom.

Rovinka 15.6.2022



## Podiel plnenia zo Zmluvy o dielo

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.	0	Bez subdodávateľov, práce zrealizujeme vlastnými kapacitami	
2.			
3.			

V Šamoríne, dňa 15.6.2022

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Pešia cesta 250

931 01 Šamorín - N

IČO: 46 059 10

DIČ DPH: SK20232

Robert Göncz, konateľ

## Návrh na plnenie kritérií

### 1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: <sup>1</sup>	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Adresa uchádzača:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO uchádzača:	46059105
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Robert Göncz, konateľ
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Robert Göncz, konateľ
Číslo TEL. kontaktnej osoby:	
E-mail kontaktnej osoby:	

V rámci zákazky bude za úspešnú pokladaná tá ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetnej zákazky (ocenený výkaz výmer) bez dane z pridanej hodnoty.

1. č. k	2. Kritérium			
3. Kritérium cena celkom za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov				
4.		EUR bez DPH	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH
5. 1	Cena celkom za všetky položky výkazu výmer v stanovenom množstve	298 864,54	59 772,91	358 637,45

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava-Petržalka na predmet zákazky **Rekonštrukcia Materskej školy Slnčnice**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Šamoríne, dňa 15.6.2022

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno  
IČO: 46 059 105  
DIČ DPH: SK2023215040  
Robert Göncz, konateľ

### Rekonštrukcia Materskej školy Slnčnice

<sup>1</sup> V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.



Zoznam dokumentov ponuky:

1. Identifikačné údaje – príl. 4
2. Splnenie podmienok účasti: Zoznam hospodárskych subjektov, Evidencia referencií, Referencia MŠ Šamorín, Stavbyvedúci – Osvedčenie, CV, Čestné vyhlásenie, zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy,
3. Návrh na plnenie kritérií
4. podiel subdodávok
5. Časový a vecný harmonogram (príloha ZoD)
6. Výkaz výmer
7. Zmluva o dielo
8. Doklad o zložení zábezpeky

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Pošťa cesta 250/76



---

Robert Göncz, konateľ

## Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
 Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
 Krajina: Slovenská republika  
 IČO: 00 603 201  
 DIČ: 2020936643  
 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**„Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice“****Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodný názov spoločnosti:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Pešia cesta 250/76
PSC:	931 01
Mesto a štát:	Šamorín – Mliečno, SK
Štatutárny zástupca:	konateľ
Meno, priezvisko, titul:	Robert Göncz
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	46059105
IČ DPH:	2023215040
DIČ:	SK2023215040
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	Robert Göncz
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? <sup>2</sup>	Nie
Je uchádzač malý alebo stredný podnik? <sup>3</sup>	Áno

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne.

Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice**“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v zmluve o dielo.

Dátum: 15.6.2022

Podpis:

.....  
Robert Göncz, konateľ**Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice**

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

IČO: 46 059 105  
DIČ DPH: SK2023215040<sup>2</sup> V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite<sup>3</sup> Nehodiace sa preškrtnite

**Zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:**

**Robert Göncz, konateľ**  
**Ing. Miloslav Košina - stavbyvedúci**

**Čestné vyhlásenie**

**Robert Göncz, konateľ**

vyhlasujem, že spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. splňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

- priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach sú:

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Evidencia referencií

Zápis v registri partnerov verejného sektora

Komora architektov – Ing. Miloslav Košina – Osvedčenie stavbyvedúceho.

V Šamoríne, dňa 15.6.2022

.....  
**Robert Göncz, konateľ**

**GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.**  
Pašia cesta 250/76  
931 01 Šamorín - Mliečno  
IČO: 46 059 105  
DIČ DPH: SK2023215040