

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
č. 4207/2022/LSR**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ
Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0270 0342

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
so sídlom: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
IČ DPH: SK2020129606
bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001
konajúci prostredníctvom: Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 4207/2022/LSR zo dňa 05.10.2022 na akciu „**ES Oravská Polhora – rekonštrukcia spevnenej plochy**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 4., odsek 4.1.2 a v Prílohe č. 2 mení nasledovne:

A)

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
106 dní odo dňa opätovného odovzdania staveniska v roku 2023. O odovzdaní staveniska bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa minimálne 5 pracovných dní vopred.

Odôvodnenie

Dôvodom prerušenia stavebných prác sú nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré sa vyskytli počas výstavby diela (dážď, teploty pod bodom mrazu, sneženie a jeho následné rozpustenie, čo spôsobilo ešte výraznejšie zabahnenie plochy staveniska). Z tohto dôvodu nebolo možné realizovať práce v požadovanom objeme, ktorých realizácia bola plánovaná na prebiehajúce obdobie. Nakoľko klimatické podmienky neumožňujú riadne vykonanie diela, bude stavba prerušená od 29.10.2022 do doby kedy nastanú vhodné klimatické podmienky na dokončenie diela. Na dokončenie diela ostáva 106 dní, ktoré začnú plynúť dňom začatia prác po prerušení stavby. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok Zhotoviteľ vyhotovil nový Harmonogram stavby, ktorý zodpovedá skutočnému stavu stavby. Zmluvné strany prerušujú stavebné práce aj na základe dojednania podľa článku č. 4 „ČAS PLNENIA“, odsek 4.6 platnej ZoD č. 4207/2022/LSR. Termín na dokončenie diela zostal nezmenený. Z týchto dôvodov je predložený aktualizovaný Harmonogram prác.

B)

Príloha č. 2 sa oproti pôvodnej prílohe mení v takom rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 2 (Harmonogram realizácie prác), ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 2 v zmysle vyššie uvedených zmien.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4207/2022/LSR v platnosti.
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Banskej Bystrici dňa:

v Breze, dňa:

Objednávateľ:**Zhotoviteľ:**

Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ
LESY SR, š.p.

Stanislav Papajík
konateľ spoločnosti
DOPSTAV – obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o.