

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 29/07822/19

číslo smlouvy zhotovitele: Z1906

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

ZAMONT cz, s. r. o.

Mlýnská 253, Kvačice

687 24 Uherský Ostroh

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubánik, starosta

Pavel Zámečník, jednatel

Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor
rozvoje města, oddělení investic:

Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a

Libor Obadal, Odbor rozvoje města

Bankovní spojení (*registrované číslo účtu*):

Číslo účtu: [redacted]

Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
[redacted]

Identifikační číslo:

002 91 463

262 84 570

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ26284570

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 41873.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady – SO komunikace, parkovací stání a veřejné osvětlení v ulici Okružní**

Pravomocné stavební povolení: OS-D/2105/16/Bo právní moc ze dne 08.04.2016
OS-D/4210/16/Bo právní moc ze dne 28.12.2016

Místo stavby: k.ú. Uherský Brod

Projektant: Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČO 48476684

Autorský dozor: Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČO 48476684

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velísek, tel. [redacted] e-mail:
[redacted]

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Ševčík, tel. [redacted]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [redacted] e-mail [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Libor Obadal, Odbor rozvoje města, tel: [redacted]
mobil: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

**„Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady – SO komunikace, parkovací stání a
veřejné osvětlení v ulici Okružní“**

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně světelného signalizačního zařízení, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
11. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přijímacím řízení
17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),

- zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
 22. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
 23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
 24. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
 25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
 26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO 48476684 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 101-2 Komunikace a parkovací stání
- b) SO 102 Oprava chodníků
- c) SO 104.1 Parkovací stání
- d) SO 104.2 Plochy pro TKO
- e) SO 106 Veřejné osvětlení

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel

je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocným stavebním povolením a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do **15.04.2019** za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozhazovací podmínka).
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. Návrh časového harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel objednateli **nejpozději do 3 pracovních dnů** ode dne doručení výzvy k odsouhlasení. Navržený harmonogram postupu prací musí respektovat požadovanou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo provést úpravy v harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečné zahájení realizace veřejné zakázky. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště a předání kolaudačního souhlasu. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavební díly)

jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. **Doba realizace v kalendářních týdnech:** **14 týdnů**
6. **Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo zadavateli včetně předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 02.09.2019.**
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:
- a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % , o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
8. Místem plnění je k.ú. Uherský Brod.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6.689.411,12 Kč (bez DPH)

(slovy: šestmilionůšestsetosmdesátdevěttisícčtyřistajedenáct korun českých)

1.404.776,34 Kč DPH 21%

8.094.187,46 Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdevadesátčtyřtisícjedenstoosmdesátšedm korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:
- a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek
 - b) změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady – SO komunikace, parkovací stání a veřejné osvětlení v ulici Okružní“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
schůze konaná dne 04.03.2019
č. usnesení 284/R11/19

V Uherském Brodě dne 10 -04- 2019

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubáňík
starosta

V Uherském Ostrohu dne 10 -04- 2019

Za zhotovitele:

ZAMONT cz s.r.o.

Pavel Záměčník
jednatel

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/07822/19

číslo smlouvy zhotovitele Z1906

Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady – SO komunikace, parkovací stání a veřejné osvětlení v ulici Okružní

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn - oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatelů“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla

- b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce nebo dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákonem.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí staveniště předložit objednateli schválený harmonogram postupu prací s ohledem na faktické datum předání staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů proti projektu:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna práce technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za změny
 - d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) -c) tohoto odstavce.
5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo a v případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je do **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši **250.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **250.000 Kč** na účet objednatele. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak dodavatel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně zadavateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak

musí být obsažen závazek banky, že uspokojí zadavatele bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky zadavatelem.

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel si zajistí úplnou uzavírku předmětné části ulice po dobu provádění díla.
3. Úplná uzavírka komunikace v ul. Okružní bude případně po úsecích tak, aby byl zajištěn příjezd k objektu ústavu sociálních služeb a po dobu nezbytně nutnou např. při frézování živičného povrchu nebo při nové pokládce živičného povrchu.
4. Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou pouze vozům se zásobováním, zejména pro objekt ústavu sociálních služeb, vozům IZS, vozům pro odvoz komunálního odpadu.
5. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
6. Pro obyvatele v ul. Okružní bude zajištěn přístup k nemovitostem. Při omezení přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
8. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením a zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
10. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit.

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

11. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
12. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
16. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
17. **Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj. použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.**
18. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
19. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton si může investor stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:
 - a) Identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
 - b) termín realizace stavby
 - c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle § 21 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství, doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku investora, bude doložen výpis z evidence investora a kopie písemné dohody)
 - d) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon
20. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
21. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve

znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
- b) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- c) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
- d) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- e) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- f) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- g) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na stavenišť. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a současně emailem technickému dozoru v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích.
Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

10. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- evropské technické posouzení,
- obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu

- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
 - b) stavební technická osvědčení, nebo
 - c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

- 1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - d) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

- 1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník (deníky)
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze

smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

- 2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítí bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenes odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu částí díla nebo opraví své činnosti a částí díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně.
V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 12 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku a současně emailem technickému dozoru v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **10.000 Kč**
- k) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury
- l) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky za řádné provádění díla dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši **250.000 Kč**.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:


1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne 10-04-2019

V Uherském Ostrohu dne 10-04-2019

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Za zhotovitele:

ZAMONT cz, s. r. o.



Pavel Zámečník
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.2.2019

Stavba : 16113

Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací

Objednatel : Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

IČO : 291463
DIČ : CZ00291463

Zhotovitel : ZAMONT cz s.r.o.
Mlýnská 253, Kvačice,
687 24 Uherský Ostroh

IČO : 262 84 570
DIČ : CZ26284570

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 689 411,12
DPH	21 %	1 404 776,34
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		8 094 187,46

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
000 Vedlejší a ostatní náklady	0,00	231 000,00	48 510,00	279 510,00	3,45
SO 101 Komunikace a parkovací stání v ul.Okružní, II.etapa	0,00	2 396 162,85	503 194,20	2 899 357,05	35,82
SO 102 Oprava chodníků	0,00	1 514 637,11	318 073,79	1 832 710,90	22,64
SO 104.1 Parkovací stání	0,00	1 660 212,37	348 644,60	2 008 856,96	24,82
SO 104.2 Plochy pro TKO	0,00	231 830,79	48 684,47	280 515,26	3,47
SO 106 Veřejné osvětlení	0,00	655 568,00	137 669,28	793 237,28	9,80
Celkem za stavbu	0,00	6 689 411,12	1 404 776,34	8 094 187,46	100,00

Rekapitulace rozpočtů



Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	231 000,00	48 510,00	279 510,00	3,45
01	Stavební rozpočet	0,00	2 396 162,85	503 194,20	2 899 357,05	35,82
01	Stavební rozpočet	0,00	1 514 637,11	318 073,79	1 832 710,90	22,64
01	Stavební rozpočet	0,00	1 660 212,37	348 644,60	2 008 856,96	24,82
01	Stavební rozpočet	0,00	231 830,79	48 684,47	280 515,26	3,47
01	Stavební rozpočet	0,00	655 568,00	137 669,28	793 237,28	9,80
Celkem za stavbu		0,00	6 689 411,12	1 404 776,34	8 094 187,46	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
000	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	ZAMONT cz s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Adam Šimo		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			231 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			231 000,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
		
Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	231 000,00 CZK
DPH	21%	48 510,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		279 510,00 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komun	Rozpočet :	1,00
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
01	Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby	HSV			231 000,00
	CELKEM OBJEKT				231 000,00



Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komunikací
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	01	Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby				231 000,00		
1	NC1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí Komplet zahrnuje : - zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany a rekonstrukce	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		vlastní
2	NC2	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		vlastní
3	NC3	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		vlastní
4	NC4	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		vlastní
5	NC6	Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi Komplet zahrnuje : Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížené vnitrostaveništní doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveništi (zásobování, průjezd mimo stavebních vozidel).	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		vlastní
6	NC7	Zajištění kladných stanovisek ke kolaudačnímu řízení a administraci bankovní záruky Komplet zahrnuje : Administrativní náklady spojené s vydáním kladných stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a podání BZ.	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		vlastní
7	NC8	Projednáni a zajištění vydání přechodného DZ, uzavírky komunikace Komplet zahrnuje : D + M přechod. dopravní značení, SSZ vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydání rozhodnutí o uzavírci předmětné silnice, zajištění zvláštního užívání komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		vlastní
8	NC10	Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Komplet zahrnuje : - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení zajištění řezání betonových prvků před prašností, např. vodní clonou - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeňské zóně	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		vlastní
9	NC11	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací po dobu výstavby	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		vlastní
10	NC12	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		vlastní
11	NC13	Náklady za administraci finanční záruky	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		vlastní
12	NC13	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		vlastní
13	NC13	Geodetické práce po dobu provádění stavby Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí geodetické práce při stavbě - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		vlastní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Stavební rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101	Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní, II.etapa	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	ZAMONT cz s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Adam Šimo	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			2 384 322,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			11 840,00
Celkem			2 396 162,85
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
			
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15%		0,00 CZK
DPH	15%		0,00 CZK
Základ pro DPH	21%		2 396 162,85 CZK
DPH	21%		503 194,20 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 899 357,05 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komun	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 101 Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní, II.etapa	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			112 473,62
1.1	Zemní práce pro odvodnění	HSV			53 313,72
11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice	HSV			186 148,95
111	Sanace	HSV			484 191,40
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			53 046,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			452 281,80
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			393 503,60
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			31 772,68
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			105 206,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			437 991,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 393,00
ON	Ostatní náklady	ON			11 840,00
	CELKEM OBJEKT				2 396 162,85

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 101	Komunikace a parkovací stání v ul. Ukružní, II. etapa
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl: 1		Zemní práce	112 473,62					
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 zesílení krajnice a drážka pod obrubou : 848,00*0,80*0,40	m3	155,52000	115,00	17 884,80	800-1	RTS
				155,52000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	155,52000	41,50	6 454,08	800-1	RTS
3	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	39,20000	247,00	9 682,40	800-1	RTS
		drenáž : 280,00*0,35*0,40		39,20000				
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	39,20000	165,00	6 468,00	800-1	RTS
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele 155,52+39,20	m3	194,72000	150,00	29 208,00	800-1	RTS
				194,72000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	194,72000	16,30	3 173,94	800-1	RTS
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 500,00	m2	500,00000	13,00	6 500,00	800-1	RTS
				500,00000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	194,72000	170,00	33 102,40	800-1	RTS
Díl: 1.1		Zemní práce pro odvodnění	53 313,72					
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m připojky : 2,00*0,80*0,15	m3	0,24000	73,98	17,76	800-1	RTS
				0,24000				
10	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ připojky, rýha pod obrubou: 27,00*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*6	m3	52,65000	211,00	11 109,15	800-1	RTS
				32,40000				
				20,25000				
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	52,65000	35,70	1 879,61	800-1	RTS
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,65000	124,00	6 528,60	800-1	RTS
13	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele ck : 52,65 odpočet : -36,80 šd pod zp : 25,00*0,80*(1,50-0,10-0,50)	m3	33,85000	150,00	5 077,50	800-1	RTS
				52,65000				
				-36,80000				
				18,00000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	33,85000	16,30	551,76	800-1	RTS
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 52,65 odpočet : lože : -2,16 obsyp : -10,80 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*6	m3	36,79618	121,00	4 452,34	800-1	RTS
				52,65000				
				-2,16000				
				-10,80000				
				-2,89360				
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 27,00*0,80*0,50 Mezisoučet -3,14*0,10*0,10*27,00	m3	9,95220	568,00	5 652,85	800-1	RTS
				10,80000				
				10,80000				
				-0,84780				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	33,85000	170,00	5 754,50	800-1	RTS
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 27,00*0,80*0,10	m3	2,16000	1 241,00	2 680,56	827-1	RTS
				2,16000				
19	58337306R	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B 9,9522*1,90	T	18,90918	175,00	3 309,11	SPCM	RTS
				18,90920				
20	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 25,00*0,80*(1,50-0,10-0,50)*2,00	T	36,00000	175,00	6 300,00	SPCM	RTS
				36,00000				
Díl: 11.1		Přípravné a přídružené práce - hmoty a živice	186 148,95					
21	113151214R00	Fréz. živč. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 2x50 mm :	m2	2 074,00000	38,00	78 812,00	822-1	RTS

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 101	Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní, II.etapa
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl: 1	1	Zemní práce				112 473,62		
		1037,00*2		2 074,00000				
22	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	46,00000	59,00	2 714,00	822-1	RTS
23	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	46,00000	89,00	4 094,00	822-1	RTS
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	580,00000	91,00	52 780,00	822-1	RTS
25	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, vč.bet.patek kompletní zrušení ; 1,00+1,00 1,00 přesun : 1,00 1,00	kus	5,00000	311,00	1 555,00	822-1	RTS
26	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzoli 2	kus	2,00000	72,00	144,00	822-1	RTS
27	895941311T00	Zrušení ul.vpustí vč.zásypu	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		vlastní
28	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	211,71400	80,00	16 937,12	822-1	RTS
29	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	211,71400	95,00	20 112,83	822-1	RTS
Díl: 111		Sanace				484 191,40		
30	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 500,00	m2	500,00000	70,00	35 000,00	822-1	RTS
31	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 500,00*0,20	m3	100,00000	198,00	19 800,00	800-1	RTS
32	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	100,00000	41,50	4 150,00	800-1	RTS
33	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	100,00000	150,00	15 000,00	800-1	RTS
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	100,00000	16,30	1 630,00	800-1	RTS
35	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	500,00000	13,00	6 500,00	800-1	RTS
36	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	100,00000	170,00	17 000,00	800-1	RTS
37	289971212R00	Žřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	500,00000	14,20	7 100,00	800-2	RTS
38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 2x150 mm ; 500,00*2	m2	1 000,00000	165,00	165 000,00	822-1	RTS
39	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	500,00000	196,00	98 000,00	822-1	RTS
40	69370512R	Geotextilie PP 250g/m2 do 6 m 500,00*1,20	m2	600,00000	18,90	11 340,00	SPCM	RTS
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	330,00000	150,00	49 500,00	822-1	RTS
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	541,71400	100,00	54 171,40	822-1	RTS
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				53 046,00		
43	212682111R00	Lože trativodu z prohoz. vykopového materiálu, jil Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. 280,00*0,35*0,10	m3	9,80000	830,00	8 134,00	800-2	RTS
44	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm fr. 8-16 mm 280,00*0,25*0,40	m3	28,00000	1 160,00	32 480,00	800-2	RTS
45	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	280,00000	44,40	12 432,00	800-2	RTS
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				452 281,80		
46	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm fr. 0-63 mm pod obrubníky a žul.jednořádek : 848,00*0,60	m2	388,80000	196,00	76 204,80	822-1	RTS
47	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr. 0-32, podkladní vyrovnávací vrstva pod živici	m2	757,00000	65,00	49 205,00	822-1	RTS
48	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.ned 3 m, tl. 5 cm komunikace : 1257,20	m2	1 257,20000	260,00	326 872,00	822-1	RTS
Díl: 57		Kryty šterkových a živичných komunikací				393 503,60		
49	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 komunikace :	m2	1 257,20000	35,00	44 002,00	822-1	RTS

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 101	Komunikace a parkovací stání v ul. Ukružní, II. etapa
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník	
Díl: 1		Zemní práce					112 473,62		
	50	1257,20 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 komunikace : 1257,20	m2	1 257,20000	18,00	22 629,60	822-1	RTS	
	51	577142112R00 Betón asfaltový ACO 11 nad 3 m, tl. 5 cm komunikace : (183,00+1067,00+72,00)-548,00*0,10	m2	1 257,20000	260,00	326 872,00	822-1	RTS	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					31 772,68		
	52	871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	27,00000	35,30	953,10	827-1	RTS	
	53	87001 Napojení na stáv.kanalizaci	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		vlastní	
	54	87002 Napojení přípojek do šachty	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00		vlastní	
	55	28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 27,00*1,093	kus	29,51100	553,00	16 319,58	SPCM	RTS	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					105 206,40		
	56	895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	8,00000	8 095,00	64 760,00	827-1	RTS	
	57	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 325,00	4 650,00	822-1	RTS	
	58	899203111RT2 Osazení mříže litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	8,00000	4 430,00	35 440,00	822-1	RTS	
	59	899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	27,00000	13,20	356,40	827-1	RTS	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					437 991,68		
	60	999141111R00 Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	25,00000	135,00	3 375,00	822-1	RTS	
	61	914001111R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upesňovačel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou, přesun : 1,00 1,00 nová : 1,00	kus	3,00000	557,00	1 671,00	822-1	RTS	
	62	916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 jednořádek : 648,00	m	648,00000	190,00	123 120,00	822-1	RTS	
	63	917862111R00 Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	702,00000	245,00	171 990,00	822-1	RTS	
	64	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 doplnění plochy mezi ložem žulí jednořádku s stáv.vozovkou : 0,14*0,25*648,00	m3	22,68000	2 695,00	61 122,60	822-1	RTS	
	65	919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	25,00000	51,00	1 275,00	822-1	RTS	
	66	919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 25,00*2	m	50,00000	77,00	3 850,00	822-1	RTS	
	67	40445029.AR Značka dopr.příkazová C1-C14b 500 fó 1, EG 7letá	kus	2,00000	743,00	1 486,00	SPCM	RTS	
	68	59217420R Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní 29,00*1,01	kus	29,29000	74,00	2 167,46	SPCM	RTS	
	69	59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 329,00*1,01	kus	332,29000	90,00	29 906,10	SPCM	RTS	
	70	59217490R Obrubník silniční nájezdový, BO 15/15 300,00*1,01	kus	303,00000	84,00	25 452,00	SPCM	RTS	
	71	59217491R Obrubník silniční přechodový pravý 22,00*1,01	kus	22,22000	283,00	6 288,26	SPCM	RTS	
	72	59217492R Obrubník silniční přechodový levý 22,00*1,01	kus	22,22000	283,00	6 288,26	SPCM	RTS	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					74 393,00		
	73	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 653,17783	45,00	74 393,00	822-1	RTS	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					11 840,00		
	74	622474204R00 Sanace schodišť, betonová kontstrukce	m2	8,00000	1 480,00	11 840,00		vlastní	

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 101	Komunikace a parkovací stání v ul. Ukružní, II. etapa
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/I



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				112 473,62		
		mechanické a tlakové očištění stávajícího povrchu s odstraněním stávajícího narušeného a uvolněného povrchu, zasakování větších deformací speciálním materiálem (na tl. 15 mm, na výměře cca 80 % plochy), celková sanace celého povrchu betonového schodiště stěrkovou hmotou (tl. 5 mm) na spojovací impregnační můstek a opatřeno ochranným nátěrem proti posypovým solím						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Stavební rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 102	Oprava chodníků	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	ZAMONT cz s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Adam Šimo	Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			1 485 932,97
PSV			28 704,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 514 637,11

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
 		
Datum :	Datum : / /	Datum : / /
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	1 514 637,11 CZK
DPH	21%	318 073,79 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 832 710,90 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komu	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 102 Oprava chodníků	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			171 308,07
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			138 089,55
11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice	HSV			149 719,39
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			345 413,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			457 466,41
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			186 088,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 847,87
711	Izolace proti vodě	PSV			15 664,14
783	Nátěry	PSV			13 040,00
	CELKEM OBJEKT				1 514 637,11

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 102	Práva chodníků
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				171 308,07		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (963,60-789,00)*0,15	m3	26,19000	74,00	1 938,06	800-1	RTS
				26,19000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (963,60-789,00)*0,30+789*0,1, chodník	m3	131,28000	115,00	15 097,20	800-1	RTS
				131,28000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	131,28000	41,50	5 448,12	800-1	RTS
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	131,28000	150,00	19 692,00	800-1	RTS
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	131,28000	16,30	2 139,86	800-1	RTS
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 220,00000	23,20	28 304,00	823-1	RTS
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 220,00000	6,80	8 296,00	800-1	RTS
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 789,00+582,00*0,30	m2	963,60000	13,00	12 526,80	800-1	RTS
				963,60000				
9	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 220,00000	12,50	15 250,00	800-1	RTS
10	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině 1220,00*3	m2	3 660,00000	1,20	4 392,00	823-1	RTS
				3 660,00000				
11	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	3 660,00000	0,90	3 294,00	823-1	RTS
12	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	3 660,00000	1,00	3 660,00	823-1	RTS
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	3 660,00000	4,90	17 934,00	823-1	RTS
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	1 220,00000	4,50	5 490,00	823-1	RTS
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 1220,00*0,00005	t	0,06100	7 670,00	467,87	823-1	RTS
				0,06100				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,28000	170,00	22 317,60	800-1	RTS
17	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg 1220,00*0,03	kg	36,60000	90,00	3 294,00	SPCM	RTS
				36,60000				
18	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg 0,061*1000	Kg	61,00000	26,60	1 622,60	SPCM	RTS
				61,00000				
19	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech 1220,00*0,0005	l	0,61000	236,00	143,96	SPCM	RTS
				0,61000				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				138 089,55		
20	113107615R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm bet.povrch :	m2	61,00000	35,10	2 141,10	822-1	RTS
				61,00000				
21	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm směs zeminy a kameniva :	m2	728,00000	42,30	30 794,40	822-1	RTS
		chodník :		728,00000				
22	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	340,45000	80,00	27 236,00	822-1	RTS
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	340,00000	100,00	34 000,00	822-1	RTS
25	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	340,45000	129,00	43 918,05	822-1	RTS
Díl:	11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice				149 719,39		
26	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník :	m2	728,00000	59,00	42 952,00	822-1	RTS
				728,00000				
27	113109412R00	Odstanění, vybourání podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	61,00000	89,00	5 429,00	822-1	RTS
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých obrubníky :	m	693,30000	91,00	63 090,30	822-1	RTS
				693,30000				
		bet.žlaby :		73,30+55,00				
				128,30000				
29	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku investora do 6 km	t	218,56050	80,00	17 484,84	822-1	RTS
30	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	218,56050	95,00	20 763,25	822-1	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				345 413,00		
31	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 0-63 mm hlavní chodníky (80,00+40,00+118,00+178,00+104,00+111,00)	m2	631,00000	123,00	77 613,00	822-1	RTS
				631,00000				
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	789,00000	165,00	130 185,00	822-1	RTS

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 102	Oprava chodníků
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl: 1		Zemní práce				171 308,07		
		hlavní chodníky (80,00+40,00+118,00+178,00+104,00+111,00) přístupové chodníky, 158						
33	561041111R00	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy do tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	631,00000	165,00	104 115,00	822-1	RTS
34	58530171R00	Vápnó nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné, 631,00*0,3*35,4/1000	t	6,70000	5 000,00	33 500,00	822-1	RTS
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				457 466,41		
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm chodníky : nové : 80,00+40,00+118,00+178,00+104,00+111,00 přístupové : 158,00	m2	789,00000	215,00	169 635,00	822-1	RTS
36	597961111R00	Osazení bet. žlabu do beton. Lože bet.žleby : 73,30+55,00	m	128,30000	959,00	123 039,70	822-1	RTS
37	592275202R	Žlab odvodňovací betonový 250/210/20 tl. 60 mm, přírodní 128,30*0,25*1,01	kus	518,33000	53,00	27 471,49	SPCM	RTS
38	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní (789,00-23,60)*1,03	m2	788,36200	167,00	131 656,45	SPCM	RTS
39	592451151R	Dlažba betonová SLP 20x10x6 cm červená 23,60*1,03	m2	24,30800	233,00	5 663,76	SPCM	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				186 088,68		
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	582,00000	245,00	142 590,00	822-1	RTS
41	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní 582,00*1,01	kus	587,82000	74,00	43 498,68	SPCM	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 847,87		
42	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	841,06388	45,00	37 847,87	822-1	RTS
Díl: 711		Ízolace proti vodě				15 664,14		
43	711482020RZ1	Ízolační systém nopové fólie, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků 103,00*0,50	m2	51,50000	295,00	15 192,50	800-711	RTS
44	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	124,11500	3,80	471,64	800-711	RTS
Díl: 783		Nátěry				13 040,00		
45	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením 40, zábředli	m2	40,00000	171,00	6 840,00	800-783	RTS
46	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zábředli	m2	40,00000	155,00	6 200,00	800-783	RTS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 104.1	Parkovací stání		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	ZAMONT cz s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Adam Šimo		Počet listů

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			1 660 212,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 660 212,37

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
		
Datum :	Datum : <i>7. 11. 2011</i>	Datum : <i>7. 11. 2011</i>
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	1 660 212,37 CZK
DPH	21%	348 644,60 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 008 856,96 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komu	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 104.1 Parkovací stání	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			196 474,64
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			46 985,09
111	Sanace	HSV			370 612,60
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			334 877,40
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			506 424,77
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			144 777,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 060,84
	CELKEM OBJEKT				1 660 212,37

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 104.1	Parkovací stání
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				196 474,64		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 vč.odvozu a likvidace živý plot : 38,0*1,	m2	38,00000	63,00	2 394,00	800-1	RTS
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm vč.odvozu a likvidace	kus	2,00000	256,00	512,00	800-1	RTS
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10- 50 cm vč.odvozu a likvidace 3,00*2,00	kus	5,00000	705,00	3 525,00	800-1	RTS
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm vč.odvozu a likvidace	kus	11,00000	1 078,00	11 858,00	800-1	RTS
10	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m (1075,98-32,00-66,00-5,00)*0,15	m3	145,95000	74,00	10 800,30	800-1	RTS
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (1075,98-32,00-66,00-5,00)*0,25	m3	243,25000	115,00	27 973,75	800-1	RTS
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	243,25000	41,50	10 094,88	800-1	RTS
13	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	243,25000	150,00	36 487,50	800-1	RTS
14	12230140R	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem přes 50 m3, včetně nákupu materiálu vhodného do násypů	m3	63,00000	50,00	3 150,00	800-1	RTS
15	16230110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "dovoz pro násyp v aktivní zóně, vzdálenost dle zemníku zhotovitele stavby"63	m3	63,00000	150,00	9 450,00	800-1	RTS
16	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	63,00000	68,00	4 284,00	800-1	RTS
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	243,25000	16,30	3 964,98	800-1	RTS
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 1052,40	m2	1 075,98000	13,00	13 987,74	800-1	RTS
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	243,25000	170,00	41 352,50	800-1	RTS
20	184102136	Výsadba+dodávka stromů Sorbus intermedia, ok14-16, stabilizace, hnojení, zalití	kus	6,00000	1 980,00	11 880,00	800-1	vlastní
21	184102136	Výsadba+dodávka stromů Prunus maackii Amber Beauty, ok14-16, stabilizace, hnojení, zalití	kus	2,00000	2 380,00	4 760,00	800-1	vlastní
	11	Přípravné a přidružené práce				46 985,09		
22	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu plast.zat.dlažba : 32,00 bet.dlažba : 66,00	m2	98,00000	53,00	5 194,00	822-1	RTS
23	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm směs zeminy a kameniva : plast.zat.dlažba : 32,00 bet.zat.dlažba : 66,00	m2	98,00000	42,30	4 145,40	822-1	RTS
24	110000002T00	Demontáž stáv. Věšáků na prádlo, laviček vč.bet.patky, přemístění pro zpětné osazení	ks	30,00000	460,00	13 800,00		vlastní
25	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	20,00000	89,00	1 780,00	822-1	RTS
26	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	71,41000	80,00	5 712,80	822-1	RTS
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	71,41000	100,00	7 141,00	822-1	RTS
28	979087212R00	Nakládání sutě na dopravní prostředky	t	71,41000	129,00	9 211,89	822-1	RTS
Díl:	111	Sanace				370 612,60		
29	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 1075,98*0,20	m3	215,20000	115,00	24 748,00	800-1	RTS
30	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	215,20000	41,50	8 930,80	800-1	RTS
31	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	215,20000	150,00	32 280,00	800-1	RTS
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	215,20000	16,30	3 507,76	800-1	RTS
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 075,98000	13,00	13 987,74	800-1	RTS

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 104.1	Parkovací stání
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl: 1		Zemní práce				196 474,64		
		1075,98		1 075,98000				
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	215,20000	170,00	36 584,00	800-1	RTS
35	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextílie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	1 075,98000	14,20	15 278,92	800-2	RTS
		1075,98		1 075,98000				
36	564861111R00	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 075,98000	196,00	210 892,08	822-1	RTS
		1075,98		1 075,98000				
37	69370512R	Geotextílie PP 250g/m2 do 6 m	m2	1 291,18000	18,90	24 403,30	SPCM	RTS
		1075,98*1,20		1 291,18000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				334 877,40		
38	564851111R00	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-63 mm	m2	2 029,58000	165,00	334 877,40	822-1	RTS
		953,58		953,58000				
		1075,98		1 075,98000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				506 424,77		
39	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm.pl.nad 500 m2, vč. dodání materiálu kam. 0/4 na zásep spár	m2	103,30000	223,00	23 035,90	822-1	RTS
		103,3, šikmé parkoviště		103,30000				
40	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm.pl.nad 500 m2, vč. dodání materiálu kam. 0/4 na zásep spár	m2	850,28000	223,00	189 612,44	822-1	RTS
		853,58-103,30, kolmé parkoviště		850,28000				
41	596921291R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m2	953,58000	65,00	61 982,70	822-1	RTS
		953,58		953,58000				
42	592452570R	Dlažba vegetační přírodní 20/20/8cm	m2	106,39900	236,00	25 110,16	SPCM	RTS
		103,3*1,03, šikmé parkoviště		106,39900				
43	592452570R	Dlažba vegetační přírodní 20/20/8cm, kolmé parkoviště	m2	833,43000	236,00	196 689,48	SPCM	RTS
		(850,28-185,00*0,20) - 4,12*1,03		833,43000				
44	592452572R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	4,12000	215,00	885,80	SPCM	RTS
		4,0*1,03 - plocha pro vyznačení invalidy		4,12000				
45	592452572R	Dlažba 20x20x8 cm červená	m2	38,11000	239,00	9 108,29	SPCM	RTS
		185,00*0,20*1,03		38,11000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				144 777,02		
46	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	6,00000	557,00	3 342,00	822-1	RTS
		Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovačů včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.						
47	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd plastem,nehtuč	m2	4,00000	419,00	1 676,00	822-1	RTS
		v10f: 4,00		4,00000				
48	915791112R00	Předznačení pro značení stopčary, zebry, nápisů	m2	4,00000	52,00	208,00	822-1	RTS
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	306,00000	245,00	74 970,00	822-1	RTS
50	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG 7letá	kus	4,00000	801,00	3 204,00	SPCM	RTS
51	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	4,00000	299,00	1 196,00	SPCM	RTS
52	899331111R00	Výšková úprava vstupu, zvýšení včetně výměny poklopu (kruhový, celolitínový, nevětráný bez zámků s pantem,poklopy pojízdné. Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení do výšky 30 cm vše pro DN 1000).	kus	2,00000	4 523,00	9 046,00	822-1	RTS
53	910000003R00	Osaz věšáků, laviček vč. Výkopu a bet. Patky	kus	30,00000	920,00	27 600,00	822-1	RTS
54	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	282,80000	74,00	20 927,20	SPCM	RTS
		280,00*1,01		282,80000				
55	59217490R	Obrubník silniční nájezdový, BO 15/15	kus	24,24000	84,00	2 036,16	SPCM	RTS
		24,00*1,01		24,24000				
56	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý	kus	2,02000	283,00	571,66	SPCM	RTS
		2,00*1,01		2,02000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 060,84		



Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 104.1	Parkovací stání
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				196 474,64		
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 334,68540	45,00	60 060,84	822-1	RTS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 104.2	Plochy pro TKO		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	ZAMONT cz s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Adam Šimo		Počet listů
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			174 080,86
PSV			57 749,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			231 830,79
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
			
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK	
DPH	15%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21%	231 830,79 CZK	
DPH	21%	48 684,47 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			280 515,26 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komun	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 104.2 Plochy pro TKO	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 478,67
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 327,26
11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice	HSV			13 759,65
27	Základy	HSV			11 446,27
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			55 100,80
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			14 190,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			34 669,99
91	Dopiňující práce na komunikaci	HSV			19 184,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 923,82
762	Konstrukce tesařské	PSV			57 749,93
	CELKEM OBJEKT				231 830,79

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 104.2	Plochy pro TKO
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				19 478,67		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (94,00-18,00)*0,15	m3	11,40000 11,40000	74,00	843,60	800-1	RTS
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (94,00-18,00)*0,25	m3	19,00000 19,00000	115,00	2 185,00	800-1	RTS
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,00000	41,50	788,50	800-1	RTS
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,40*0,40*0,60*32	m3	4,09600 4,09600	1 428,00	5 849,09	800-1	RTS
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,09600	201,00	823,30	800-1	RTS
6	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele 19,00+4,096	m3	23,09600 23,09600	150,00	3 464,40	800-1	RTS
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,09600	16,30	376,46	800-1	RTS
8	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním 66,00+10,00+60,00*0,30	m2	94,00000 94,00000	13,00	1 222,00	800-1	RTS
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,09600	170,00	3 926,32	800-1	RTS
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				3 327,26		
10	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm směs zeminy a kameniva : 18,00	m2	18,00000 18,00000	35,10	631,80	822-1	RTS
11	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	5,94000	80,00	475,20	822-1	RTS
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,54000	100,00	1 454,00	822-1	RTS
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,94000	129,00	766,26	822-1	RTS
Díl:	11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice				13 759,65		
15	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	18,00000	547,00	9 846,00	822-1	RTS
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 1,50*0,30*0,40*2	m3	0,36000 0,36000	3 250,00	1 170,00	801-3	RTS
17	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC, odstranění stávajících kóji vč. Plech. Dvířek 1,50*1,50*0,15*4	m3	1,35000 1,35000	917,00	1 237,95	801-3	RTS
18	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku zhotovitele	t	8,60400	80,00	688,32	822-1	RTS
19	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,60400	95,00	817,38	822-1	RTS
Díl:	27	Základy				11 446,27		
20	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,40*0,40*0,80*32*1,035	m3	4,23936 4,23940	2 700,00	11 446,27	801-1	RTS
Díl:	33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky				55 100,80		
21	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových,C-7,5 do 0,15 m3	kus	32,00000	823,00	26 336,00	801-1	RTS
22	592315020R	Sloupek bet. plotový 16/18/230 SRO přírodní, 160/180/2300 32,00*1,01	kus	32,32000 32,32000	890,00	28 764,80	SPCM	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				14 190,00		
23	564851111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm fr. 0-63 mm zat.dlažba : 86,00 bet.dlažba : 10,00 10,00	m2	86,00000 66,00000 10,00000 10,00000	165,00	14 190,00	822-1	RTS
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				34 669,99		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm bet.dlažba : 10,00	m2	10,00000 10,00000	215,00	2 150,00	822-1	RTS
25	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm, vč. dodání materiálu kam. 0/4 na zásyp spár na zásyp spár	m2	66,00000	223,00	14 718,00	822-1	RTS
26	596921291R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky 66,00*0,30*0,03	m3	0,59400 0,59400	65,00	38,61	822-1	RTS
27	592452570R	Dlažba vegetační přírodní 60/40/8cm 66,00*1,03	m2	67,98000 67,98000	236,00	16 043,28	SPCM	RTS

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 104.2	Plochy pro TKO
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	vlastník
Díl:	1	Zemní práce				19 478,67		
	29	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní 10,00*1,03	m2	10,30000 10,30000	167,00	1 720,10	SPCM RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				19 184,40		
	30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	60,00000	245,00	14 700,00	822-1 RTS
	31	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní 60,00*1,01	kus	60,60000 60,60000	74,00	4 484,40	SPCM RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 923,82		
	32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	64,97384	45,00	2 923,82	822-1 RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				57 749,93		
	33	762000001T00	Oplocení kontejnerů z řeziva vč. impregnace, spoj.prostředků a finálního nátěru jedno pole - celkem polí 28 1x dřev.hranolek 80/80/1500 mm 8x dřev.deska výplň 46,10*1,50	m2	69,15000 69,15000	750,00	51 862,50	vlastní
	34	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	892,03500	6,60	5 887,43	800-762 RTS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 106	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komunikací		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dávatel	ZAMONT cz s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel	Adam Šimo		Počet listů

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			655 568,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			655 568,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	655 568,00 CZK
DPH	21%	137 669,28 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		793 237,28 CZK

Popis :

Stavba :	16113 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady - rekonstrukce komun	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO 106 Veřejné osvětlení	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Montážní materiál a práce	HSV			433 573,00
2	Zemní práce	HSV			221 995,00
	CELKEM OBJEKT				655 568,00

Položkový rozpočet

S:	16113	Revitalizace panelového sídliště Pod Vínohrady - rekonstrukce komunikací
O:	SO 106	Veřejné osvětlení
R:	01	Stavební rozpočet

C.Ú. 2016/I

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenik	vlastník
Díl:	1	Montážní materiál a práce				433 573,00		
	1 Pol__1	Demontáže oboustranné žárové zinkovaný, výšky 5-8m	ks	13,00000	350,00	4 550,00		vlastní
	2 Pol__2	Demontáže svítidlo se sodíkovou výbojkou	ks	13,00000	220,00	2 860,00		vlastní
	3 Pol__3	Demontáže CYKY-J 4x16 , pevně	m	660,00000	25,00	16 500,00		vlastní
	4 Pol__4	SVÍTIDLA LED, 6800lm, IP66, 1x60W, chromatičnost 3000K, AstroDIM, 5xdxv – 640x300x100mm, váha: 6,8kg / 7,3kg , 60W, před realizací upřesní správce VO	ks	13,00000	4 350,00	56 550,00		vlastní
	5 Pol__5	SVÍTIDLA recyklační poplatek - svítidla	ks	13,00000	95,00	1 235,00		vlastní
	6 Pol__6	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ oboustranné žárové zinkovaný 3 stupňový, výšky 5000/5800mm, vč. termoplastického nástřiku, před realizací upřesní správce VO	ks	13,00000	3 425,00	44 525,00		vlastní
	7 Pol__7	STOŽÁROVÝ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice s pojistkou pro připojení 1ks svítidla, s možností smyčkování 3ks kabelů do průřezu 4x16mm (Cu)	ks	13,00000	642,00	8 346,00		vlastní
	8 Pol__8	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1,5 mm ² , pevně	m	76,00000	27,00	2 052,00		vlastní
	9 Pol__9	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 , pevně	m	990,00000	145,00	143 550,00		vlastní
	10 Pol__10	KABELOVÁ CHRÁNIČKA KF 09110 TRUBKA korugovaná DN 110	m	60,00000	115,00	6 900,00		vlastní
	11 Pol__10a	KABELOVÁ CHRÁNIČKA KF 09063 TRUBKA korugovaná DN 63	m	820,00000	67,00	54 940,00		vlastní
	12 Pol__11	Ukončení vodičů izolovaných s označením štičky a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 16, mm ²	ks	104,00000	25,00	2 600,00		vlastní
	13 Pol__12	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-30x4 mm, pevně	m	660,00000	66,00	43 560,00		vlastní
	14 Pol__13	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	40,00000	62,00	2 480,00		vlastní
	15 Pol__14	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	13,00000	45,00	585,00		vlastní
	16 Pol__15	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	40,00000	42,00	1 680,00		vlastní
	17 Pol__15a	POJISTKOVÝ PILÍŘ VOLNÉ STOJÍCÍ SE SKŘÍŇÍ SS300, bet. Základ, ukotvení, vysmyčkování VO, pro kabely CYKY-J 4x16mm	ks	1,00000	5 920,00	5 920,00		vlastní
	18 Pol__16	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks	13,00000	125,00	1 625,00		vlastní
	19 Pol__17	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zeměnice proti korozi	ks	13,00000	255,00	3 315,00		vlastní
	20 Pol__18	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00000	400,00	800,00		vlastní
	21 Pol__21	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY, Montážní plošina	hod	20,00000	650,00	13 000,00		vlastní
	22 Pol__22	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	20,00000	350,00	7 000,00		vlastní
	23 Pol__23	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	15,00000	450,00	6 750,00		vlastní
	24 Pol__24	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00000	450,00	2 250,00		vlastní
Díl:	2	Zemní práce				221 995,00		
	26 Pol__26	SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm,zemina tř.1	m3	10,20000	395,00	4 029,00		vlastní
	27 Pol__27	SEJMUTÍ DRNU Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	8,50000	190,00	1 615,00		vlastní
	28 Pol__28	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3.ručné	m3	9,20000	695,00	6 394,00		vlastní
	29 Pol__29	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	9,20000	2 300,00	21 160,00		vlastní
	30 Pol__30	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	590,00000	145,00	85 550,00		vlastní
	31 Pol__31	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,hĺoubka 5cm	m	590,00000	65,00	38 350,00		vlastní
	32 Pol__32	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	590,00000	22,00	12 980,00		vlastní
	33 Pol__33	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	590,00000	30,00	17 700,00		vlastní
	34 Pol__34	ODVOZ ZEMINY (bet. Základ, protlak) na skládku zhotovitele vč. Poplatku za uložení	m3	10,00000	570,00	5 700,00		vlastní
	35 Pol__35	O+M - 5x Kabelový prolak pod vozovkou, vč. starovacích jam, trubka D110, hĺoubka 40mm pod, komunikací (3,5+12,5+9+9+6,5m)	m	40,50000	430,00	17 415,00		vlastní

36	Pol__36	VÝKOP STARTOVACÍ JÁMY PRO KABELOVÉ PROTLAKY Zemina třídy 3-4, ručně (10x jáma 1x1,2x1,3m)	m3	15,60000	520,00	8 112,00	vlastní
37	Pol__37	ZÁHOZ STARTOVACÍ JÁMY PRO KABELOVÉ PROTLAKY Zemina třídy 3-4, ručně (10x jáma 1x1,2x1,3m)	m3	15,60000	130,00	2 028,00	vlastní
38	Pol__38	ÚPRAVA POVRCHU Položení dřvu	m2	16,00000	30,00	480,00	vlastní
39	Pol__39	ÚPRAVA POVRCHU Osení povrchu travou	m2	16,00000	17,00	272,00	vlastní
40	Pol__40	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	6,00000	35,00	210,00	vlastní