

Vecný harmonogram časového postupu stavebných prác

Stavba : HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ

DVOR 1

			I. týždeň	II. týždeň	III. týždeň	IV. týždeň	V. týždeň	VI. týždeň	VII. týždeň	VIII. týždeň
1	Prípravné práce	odstránenie a orez zelene, múrikov, objektov v kolízii, značiek								
2	Búracie práce	odstránenie konštrukcie chodníkov, obrubníkov, parkovísk								
3	Zemné práce	výkopové práce, urovnávanie a príprava podložia, osadenie chráničiek								
4	Konštrukcie	osadenie obrubníkov								
		osadenie bočných prvkov ihrísk, osadenie základov prvkov								
		podkladové vrstvy komunikácií a spevnených plôch								
5	Konštrukcie	vrchné vrstvy komunikácií a spevnených plôch (okrem asf. plôch)								
		vrchné vrstvy ihrísk								
6	Demolačné práce	odstránenie vrchnej vrstvy asfaltovej								
7	Konštrukcie	pokládka vrchných vrstiev (asfalt, dlažba)								
6	Dokončovacie práce	svahovanie, založenie trávnik, sadové úpravy								
		osadenie dopravných značiek, zábradlí, stojanov pre bicykle								
		Vypratanie staveniska								

Poznámka:

V VII. týždni uchádzač uvedie počet dní do ukončenia stavby.

Vecný harmonogram časového postupu stavebných prác

Stavba : HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ
DVOR 2

			I. týždeň	II. týždeň	III. týždeň	IV. týždeň	V. týždeň	VI. týždeň	VII. týždeň	VIII. týždeň
1	Prípravné práce	odstránenie a orez zelene, múrikov, objektov v kolízii, značiek								
2	Búracie práce	odstránenie konštrukcie chodníkov, obrubníkov, parkovísk								
3	Zemné práce	výkopové práce, urovnanie a príprava podložia, osadenie chráničiek								
4	Konštrukcie	osadenie obrubníkov								
		osadenie bočných prvkov ihrísk, osadenie základov prvkov								
		podkladové vrstvy komunikácií a spevnených plôch								
5	Konštrukcie	vrchné vrstvy komunikácií a spevnených plôch (okrem asf. plôch)								
		vrchné vrstvy ihrísk								
6	Demolačné práce	odstránenie vrchnej vrstvy asfaltovej								
7	Konštrukcie	pokládka vrchných vrstiev (asfalt, dlažba)								
6	Dokončovacie práce	svahovanie, založenie trávniku, sadové úpravy								
		osadenie dopravných značiek, zábradlí, stojanov pre bicykle								
		Vypratanie staveniska								

Poznámka:
V VII. týždni uchádzač uvedie počet dní do ukončenia stavby.

Vecný harmonogram časového postupu stavebných prác

Stavba : HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ
DVOR 3

			I. týždeň	II. týždeň	III. týždeň	IV. týždeň	V. týždeň	VI. týždeň	VII. týždeň	VIII. týždeň
1	Prípravné práce	odstránenie a orez zelene, múrikov, objektov v kolízii, značiek								
2	Búracie práce	odstránenie konštrukcie chodníkov, obrubníkov, parkovísk								
3	Zemné práce	výkopové práce, urovanenie a príprava podložia, osadenie chráničiek								
4	Konštrukcie	osadenie obrubníkov								
		osadenie bočných prvkov ihrísk, osadenie základov prvkov								
		podkladové vrstvy komunikácií a spevnených plôch								
5	Konštrukcie	vrchné vrstvy komunikácií a spevnených plôch (okrem asf. plôch)								
		vrchné vrstvy ihrísk								
6	Demolačné práce	odstránenie vrchnej vrstvy asfaltovej								
7	Konštrukcie	pokládka vrchných vrstiev (asfalt, dlažba)								
6	Dokončovacie práce	svahovanie, založenie trávnik, sadové úpravy								
		osadenie dopravných značiek, zábradlí, stojanov pre bicykle								
		Vypratanie staveniska								

Poznámka:
V VII. týždni uchádzač uvedie počet dní do ukončenia stavby.

Vecný harmonogram časového postupu stavebných prác

Stavba : HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ

DVOR 4

			I. týždeň	II. týždeň	III. týždeň	IV. týždeň	V. týždeň	VI. týždeň	VII. týždeň	VIII. týždeň
1	Prípravné práce	odstránenie a orez zelene, múrikov, objektov v kolízii, značiek								
2	Búracie práce	odstránenie konštrukcie chodníkov, obrubníkov, parkovísk								
3	Zemné práce	výkopové práce, urovnanie a príprava podložia, osadenie chráničiek								
4	Konštrukcie	osadenie obrubníkov								
		osadenie bočných prvkov ihrísk, osadenie základov prvkov								
		podkladové vrstvy komunikácií a spevnených plôch								
5	Konštrukcie	vrchné vrstvy komunikácií a spevnených plôch (okrem asf. plôch)								
		vrchné vrstvy ihrísk								
6	Demolačné práce	odstránenie vrchnej vrstvy asfaltovej	CHODNÍK							
7	Konštrukcie	pokládka vrchných vrstiev (asfalt, dlažba)		CHODNÍK						
6	Dokončovacie práce	svahovanie, založenie trávniku, sadové úpravy								
		osadenie dopravných značiek, zábradlí, stojanov pre bicykle								
		Vypratanie staveniska								

Poznámka:

V VII. týždni uchádzač uvedie počet dní do ukončenia stavby.