

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BAUMANN NITRA s.r.o.**
So sídlom: Šenkovská 189, 951 36 Lehota
Zastúpený: Tomáš Zaujec, konateľ
IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187
DIČ: 2023571187
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, číslo: 41043/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

so sídlom: **Mesto Nitra**
zastúpený: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
osoby oprávnené rokovať: Marek Hattas, primátor mesta
vo veciach technických: Ing. Tibor Javorek, Ing. Vladimír Matula
vo veciach právnych: Mgr. Juraj Bíro
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu
SK1409000000005144794682 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2022 pod zn. WYP-31871, s označením „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“, ktorého predmetom je vybudovanie diela Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a objednávateľom, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).

- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 01. 08. 2022 ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela
 - (v) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou (stavebno-technickou dokumentáciou) k Dielu, výkazom výmer (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“) a stavebným povolením, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3 a stavebné povolenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou, s podrobným Výkazom výmer a stavebným povolením alebo ohlášením stavebných úprav.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer, stavebného povolenia a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

- (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*dalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
 - (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.
- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	1 056 988,97	EUR
DPH	211 397,79	EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 268 386,76	EUR

slovom: milión dvestošesťdesiatosem tisíc tristoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatšesť centov

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
 - (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
 - (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
 - (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);

- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii;
 - (xxv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objedávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objedávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“
- 5.11 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.
- 5.12 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Článok 6

Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia siedmich (7) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradených kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho

ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK1309000000005177116749, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- príčom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.

- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávatel' neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávatel' počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávatel'a, č. účtu: SK130900000005177116749, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávatel' oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľ'a za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávatel' je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávatel'om, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľ'a voči objednávatel'ovi, objednávatel' vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľ'a voči objednávatel'ovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávatel' dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objednávatel' do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.10 Objednávatel' uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávatel' počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávatel' nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľ'a. Súčasťou ponuky dodávateľ'a na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávatel'a s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávatel'a do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávatel'a alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávatel'a nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávatel'ovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.

- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 zmluvy v súlade so zmluvou. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahraďiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 6 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) doklady preukazujúce odbornú prax osoby stavbyvedúceho v rozsahu uvedenom v relevantnej časti výzvy na predkladanie ponúk príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 zmluvy;
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu nového stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe nahraďiť pôvodného stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň jeho nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 6, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby

subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nespĺní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,

kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Dieli, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9 **Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov**

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované dodávateľom.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
- Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: Ing. Tibor Javorek.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je

potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávatel' zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávatel' dôvodné pochybnosti, je objednávatel' oprávnený:
- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávatel'om podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávatel'a so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávatel'ovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi
Ak objednávatel' uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávatel' poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom
V prípade, ak objednávatel' uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávatel' plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy
- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávatel' v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávatel' povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.7 Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
 - zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávatel'a uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia
 - právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávatel'a uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávatel'ovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávatel'ovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávatel' vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má

objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.

- 9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné záväzné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácií nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa čl. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkou ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolanja zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa

pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažúcich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10

Odobzdzanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela spolu s geodetickým porealizačným zameraním Diela (aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu) a geodetického vytýčenia Diela v tlačenej aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, a to **do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska, najneskôr však do septembra 2023.** Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej suty;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;

- (viii) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii Diela.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami,

Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.
- 12.7 Odstránenie vady Objednávateľ skontroluje a následne písomne potvrdí jej odstránenie. Vada je považovaná za odstránenú až po písomnom potvrdení jej odstránenia Objednávateľom, ním poverenou osobou.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo

- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 (alternatívne v bode 6.1.1 a /alebo bode 6.2 (alternatívne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania

- dodávateľa počnúc ôsmym (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávatelom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
 - (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
 - (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
 - (vi) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (vii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (viii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zázpisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávatelovi, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (ix) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávatelom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
 - (x) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávatelovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávatelovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávatel písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objedávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávatelovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objedávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objedávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objedávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objedávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objedávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbačuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objedávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objedávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objedávateľovi.

- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia.
- Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení jej podpísaného znenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán na webovom sídle Objednávateľa. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je doručenie Správy zo štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania, identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu (RO) pre Integrovaný regionálny operačný program, na základe ktorej RO pre Integrovaný regionálny operačný program konštatuje súhlas s pripustením budúcich výdavkov z verejného obstarávania identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy do financovania z nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej medzi poskytovateľom NFP zastúpeným RO pre Integrovaný regionálny operačný program a Objednávateľom. O splnení uvedenej odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne - najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do prevzatia Diela a uplynutia záručnej doby.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní;
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3 zmluvy.
- 20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“

- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.
- 21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

- 21.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.9 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Výkaz výmer
Príloha č. 4 – Stavebné povolenie
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 – Kontaktné osoby objednávateľa

V Nitre dňa

V Nitre dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Tomáš Zaujec

Príloha č. 5**Zoznam subdodávateľov**

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

¹ Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ č. 1 Obchodné meno: Sídlo: IČO: Registrácia: Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie ²		
Navrhovaný subdodávateľ je: ☐ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu		
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: ☐ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona		
identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 		
Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): EUR bez DPH /EUR s DPH		
Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.	ÁNO / NIE / NEAPLIKUJE SA.	
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		

² Nevhodné preškrtnite

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		

Príloha č. 6

Kontaktné osoby objednávateľa

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. Jaroslav Jazvinský - projektový manažér
TELEFÓN:	037/6502218; 0911 393 375
E-MAIL:	jazvinsky@msunitra.sk

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. Tibor Javorek - technický dozor objednávateľa
TELEFÓN:	037/6502215;
E-MAIL:	tibor.javorek@msunitra.sk

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. Vladimír Matula – vedúci OIVaR
TELEFÓN:	037/6502277; 0903 602 343
E-MAIL:	matula@msunitra.sk

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Nitra
Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

JKSO:
Miesto: Nitra

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,056,988.97
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	1,056,988.97	211,397.79
Cena s DPH v EUR			1,268,386.76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Nitra

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Miesto: Nitra

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1,056,988.97	1,268,386.76
01	Trvalé dopravné znač...	48,778.01	58,533.61
Etapa č.1	SO 03 Zmena s...	96,215.54	115,458.65
SO 01	Cyklotrasa - úsek č.1,2	53,961.17	64,753.40
Objekt0 (1)	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3	89,472.39	107,366.87
Objekt0 (2)	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4	91,941.94	110,330.33
Objekt0 (3)	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6	123,104.33	147,725.20
Objekt0 (4)	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9	148,983.27	178,779.92
Objekt0 (5)	Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9	18,822.29	22,586.75
Objekt0 (6)	SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - Úseky 1-7	98,268.99	117,922.79
Objekt0 (7)	S04	267,383.68	320,860.42
Objekt0 (8)	SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov	20,057.36	24,068.83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
01 - Trvalé dopravné znač...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			48,778.01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	48,778.01	20.00%	9,755.60
Cena s DPH		v EUR	58,533.61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt: 01 - Trvalé dopravné znač...

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Dátum: 26. 7. 2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	48,778.01
HSV - Práce a dodávky HSV	48,778.01
1 - Zemné práce	329.72
2 - Zakladanie	296.12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48,043.45
99 - Presun hmôt HSV	108.72

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

01 - Trvalé dopravné znač...

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48,778.01

D HSV Práce a dodávky HSV 48,778.01

D 1 Zemné práce 329.72

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	3.564	57.10	203.50
2	K	162503112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3.564	3.67	13.08
3	K	162503113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	60.588	0.43	26.05
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5.346	16.29	87.09

D 2 Zakladanie 296.12

5	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	3.689	80.27	296.12
---	---	-------------	---	----------------	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 48,043.45

6	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	95.000	18.12	1,721.40
7	M	404410034395	Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	8.000	17.44	139.52
8	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	5.000	17.44	87.20
9	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	25.000	17.44	436.00
10	M	404410002030	Výstražná značka ZDZ 143 "Cyklisti", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2.000	41.00	82.00
11	M	404410035181	Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (vyhradený pruh pre verej.dopravu)", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1.000	58.85	58.85
12	M	404410034445	Regulačná značka ZDZ 223 "Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	10.000	26.37	263.70
13	M	404410175692	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus,trolejbus,elektrobus)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1.000	27.68	27.68
14	M	404410113431	Informatívna značka ZDZ 321 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-300x800 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1.000	34.83	34.83
15	M	404410035285	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1.000	26.36	26.36
16	M	404410034790	Regulačná značka ZDZ 215 "Zákaz odbočenia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2.000	31.55	63.10
17	M	404410175708	Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	24.000	39.08	937.92
18	M	404410179064	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503 "Smerová šípka", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1.000	26.75	26.75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	404410176036	Návest' ZDZ 326 "Priechod pre cyklistov", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	4.000	40.47	161.88
20	M	404410002245	Výstražná značka priecestná ZDZ 151 "Priecestie", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2.000	34.51	69.02
21	M	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212 "Prikázaný smer obchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2.000	26.37	52.74
22	M	404410177800	Pruhová značka ZDZ 451-459	ks	1.000	139.69	139.69
23	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	180.000	3.26	586.80
24	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	66.000	11.12	733.92
25	M	404490008401.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	66.000	29.09	1,919.94
26	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	66.000	0.63	41.58
27	K	915712512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	318.000	1.30	413.40
28	K	915712522.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	320.000	0.70	224.00
29	K	915714121.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	258.000	6.04	1,558.32
30	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	401.300	15.67	6,288.37
31	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	638.000	0.26	165.88
32	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	401.300	1.99	798.59
33	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený alebo zelený pre podklad asfaltový, napr. Rocbinda	m2	1,034.950	24.10	24,942.30
34	K	915920001.S	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	137.000	3.12	427.44
35	M	40449000811.S	Gombík dopravný reflexný Kyklop	ks	137.000	37.58	5,148.46
36	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	15.000	12.72	190.80
37	K	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy, -0,00400t	m2	23.000	9.27	213.21
38	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1.322	1.87	2.47
39	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25.118	0.36	9.04
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.322	4.63	6.12
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	1.322	33.41	44.17
D 99 Presun hmôt HSV							108.72
42	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	51.285	2.12	108.72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Etapa č.1 - SO 03 Zmena s...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			96,215.54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	96,215.54	20.00%	19,243.11
Cena s DPH		v EUR	115,458.65

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Etapa č.1 - SO 03 Zmena s...

Miesto:

Dátum:

26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96,215.54

M - Práce a dodávky M

96,215.54

21-M - Elektromontáže

1,723.56

22-M 089 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/

71,859.78

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

18,038.98

Ostatné - Ostatné náklady na stavbu

4,593.22

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Etapu č.1 - SO 03 Zmena s...

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96,215.54

D M Práce a dodávky M

96,215.54

D 21-M Elektromontáže

1,723.56

1	K	210030701	Uzemenie stožiaru CSS	ks	0.000	0.00	0.00
2	K	210064008	Náter zemniaceho pásu , číslovanie stožiarov, tlačidiel a pod.	ks	0.000	0.00	0.00
3	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0.000	0.00	0.00
4	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov resp iné označ)	m	0.000	0.00	0.00
5	K	210810062	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 12	m	0.000	0.00	0.00
6	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 7	m	0.000	0.00	0.00
7	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 19	m	0.000	0.00	0.00
8	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 24	m	0.000	0.00	0.00
9	M	3410110300,00000	Kábel silový Cu CYKY-J 7x1,5	m	0.000	0.00	0.00
10	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 12	m	0.000	0.00	0.00
11	M	3410111000,00000	Kábel silový Cu CYKY-J 12x1,5	m	0.000	0.00	0.00
12	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 19	m	0.000	0.00	0.00
13	M	3410111600,00000	Kábel silový Cu CYKY-J 19x1,5	m	0.000	0.00	0.00
14	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 24	m	0.000	0.00	0.00
15	M	3410112100,00000	Kábel silový Cu CYKY-J 24x1,5	m	0.000	0.00	0.00
16	K	220061701	Ostat práce(zatiah kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	0.000	0.00	0.00
17	K	220110341	Objímka káblova značkovacia	ks	0.000	0.00	0.00
18	K	220110346	Zhotovenie káblového štítku	ks	0.000	0.00	0.00
19	K	2201111431,00000	Jednosmerné meranie na miest kábli (pred/po montáži)	pár	0.000	0.00	0.00
20	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	ks	0.000	0.00	0.00
21	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	ks	0.000	0.00	0.00
22	K	220111767	Svorka-spojka SM-3 pre FeZn vedenia	ks	0.000	0.00	0.00
23	K	220111768	Svorka pripojovacia ST 01 pre FeZn vedenia	ks	0.000	0.00	0.00
24	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	0.000	0.00	0.00
25	M	3544112002,00000	Vodič FeZn priemer 8mm	kg	0.000	0.00	0.00
26	K	220281302	Kábel návestný CMSM do 2,5,počet žíl 3 uložený v rúrkach	m	25.500	1.62	41.31
27	M	3410547300,00000	Šnúra medená CMSM 3x1	m	25.500	5.76	146.88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	220281304	Kábel návestný CMSM do 2,5,počet žíl 5 uložený v rúrkach	m	134.500	1.70	228.65
29	M	3410549000	Šnúra medená CMSM 5x1	m	134.500	5.43	730.34
30	K	220300601-1	Ukonč náv káblov CMSM , TCEKFY	ks	46.000	12.53	576.38
D 22-M 089 Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/							71,859.78
31	K	220890021	Regulovanie prúdokruhu svetelných návestídiel, premeranie a vyregulovanie	ks	23.000	163.42	3,758.66
32	K	220960002	Mont.stožiara(stĺpa),osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na zákadovom ráme	ks	0.000	0.00	0.00
33	M	Pol1	Špeciálny stožiar CDS pre inštalovanie základných návestídiel, kužeľový, žiarovozinkovaný, s dverným otvorom výšky 450mm, spodná hrana dvierok vo výške 600 od zeme, s prírubou pre uchytenie, káblový prívod zo spodnej časti drieka, výška stožiara 3400mm	ks	0.000	0.00	0.00
34	K	220960002-2	Mont.stožiara(stĺpa),osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložník na zákLad. ráme	ks	0.000	0.00	0.00
35	M	Pol2	Špeciálny stožiar CDS pre inštalovanie základných a opakovacích návestídiel, kužeľový, žiarovozinkovaný, s možnosťou osadenia výložníka, s dverným otvorom výšky 450mm, spodná hrana dvierok vo výške 600 od zeme, s prírubou pre uchytenie, káblový prívod z	ks	0.000	0.00	0.00
36	M	316790801	Stožiarová svorkovnica bez údržbová do stožiara CDS pre pripojenie kabeláže	ks	0.000	0.00	0.00
37	K	220960005	Mont. výložníka na stožiar	ks	0.000	0.00	0.00
38	M	Pol3	Žiarovozinkovaný výložník pre osadenie návestídiel CDS s dĺžkou vyloženia 3,5m, inštalácia výložníka na stožiar CDS v pol.č.32	ks	0.000	0.00	0.00
39	M	Pol4	Žiarovozinkovaný výložník pre osadenie návestídiel CDS s dĺžkou vyloženia 6m, inštalácia výložníka na stožiar CDS v pol.č.32	ks	0.000	0.00	0.00
40	K	220960006	Montáž základového rámu stožiara,	ks	0.000	0.00	0.00
41	M	316780801	Základový rošt pre upevnenie stožiara CDS pol.č.30	ks	0.000	0.00	0.00
42	M	316780802	Základový rošt pre upevnenie stožiara CDS pol.č.32	ks	0.000	0.00	0.00
43	K	220960019	Situovanie stožiara CDS, radiča, majáčka, RE.P	ks	1.000	2,922.98	2,922.98
44	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie	ks	0.000	0.00	0.00
45	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúš-1 kom na stožiar	ks	3.000	50.95	152.85
46	M	404410904b	Návestidlo jednokomor priemer 200 40V AC LED	ks	3.000	2,087.85	6,263.55
47	K	220960036	Montáž zostaveného náv preskúš-2 kom na stožiar	ks	6.000	58.74	352.44
48	M	404410905a	Návestidlo dvojkomor priemer 200 40V AC LED	ks	6.000	2,087.85	12,527.10
49	K	220960041	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 200 na stožiar	ks	8.000	68.61	548.88
50	M	404410906a	Návestidlo trojkomor priemer 200 40V AC LED	ks	8.000	2,087.69	16,701.52
51	K	220960044	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 300 na výložník	ks	5.000	92.58	462.90
52	M	Pol5	Návestidlo trojkomor priemer 300 40V AC LED	ks	5.000	709.87	3,549.35
53	K	220960032	Montáž zostaveného návestidla,preskúš-1 kom na výložník	ks	1.000	375.81	375.81
54	M	404410904d	Návestidlo jednokomor priemer 300 40V AC LED	ks	1.000	709.87	709.87
55	M	404420902	Radič CDS , nutnosť pripojenia k radiacej dopravnej ústredne MCC256 umiestnenej na mestskej polícii, pružné fázové prechody, editácia sig. plánov pomocov GSM, hlásenie porúch cez GSM, Integrita bezpečnosti SIL 3 v zmysle STN EN 61508, Štatistiky detekto	ks	1.000	793.38	793.38
56	M	404420902.1	Modul do radiča na komunikáciu s Riadiacou ústredňou MCC 256	ks	1.000	793.38	793.38
57	M	404420902.2	Doplnenie dopravnej centrály MCC256, pripojenie a nakonfigurovanie križovatky	ks	1.000	6,263.54	6,263.54
58	K	220960073	Montáž akust zar pre nevidiacich	ks	6.000	292.30	1,753.80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	404421910	Akustické sig zar pre nevidiacich, napájacie napätie 40V AC	ks	6.000	292.30	1,753.80
60	M	40444090	Montážna súprava plastová dĺžky 183mm na uchytenie návěstidla k stožiaru CDS pol č. 30 a 32	pár	14.000	292.30	4,092.20
61	M	404440902	Montážna súprava hliníková dĺžky 183mm na uchytenie návěstidla k stožiaru CDS pol č. 30 a 32	pár	3.000	292.30	876.90
62	M	404440905	Montážna súprava na uchytenie návěstidla na výložník pol.č. 46,47	ks	6.000	100.22	601.32
63	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	ks	0.000	0.00	0.00
64	M	404421902	Tlačidlo pre chodcov pre vyvolanie výzvy, s napájacím napätím 24V DC	ks	0.000	0.00	0.00
65	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	1.000	899.53	899.53
66	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	1.000	131.17	131.17
67	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	ks	10.000	66.23	662.30
68	K	220960301	Príprava ku komplexnému vyskúšaní SSZ za do 5 sig. skupín	ks	1.000	709.87	709.87
69	K	220960302	Príprava ku komplexnému vyskúšaní SSZ za ďalších 5 signálnych skupín	ks	2.000	709.87	1,419.74
70	K	220960311	Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	ks	1.000	1,252.71	1,252.71
71	K	220960312	Komplexnému vyskúšaní SSZ za ďalších 5 signálnu skupinu	ks	2.000	417.57	835.14
72	K	220960436	SW, programy do radiča CDS	ks	3.000	53.23	159.69
73	K	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikačnú žltú so zaistením v radiči	ks	1.000	66.64	66.64
74	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	1.000	31.66	31.66
75	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna),kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1.000	43.71	43.71
76	K	220960501	Montáž symbolu do náv O200 alebo 300	ks	31.000	12.69	393.39
77	M	404410915	Symbol do návěstidla pr. 200	ks	25.000	0.00	0.00
78	M	404410930	Symbol do návěstidla pr. 300	ks	6.000	0.00	0.00

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	18,038.98			
79	K	286130801	Pokládka FXKVR 100	m	0.000	0.00	0.00
80	M	286130801	Rúrka FXKVR 110	m	0.000	0.00	0.00
81	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0.000	0.00	0.00
82	K	460030011	Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	0.000	0.00	0.00
83	K	460030061	Búranie betónovej vrstvy do 15cm	m2	0.000	0.00	0.00
84	K	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	0.000	0.00	0.00
85	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	0.000	0.00	0.00
86	K	460050602-1	Výkop jamy štartovacej	m3	0.000	0.00	0.00
87	K	460050602-2	Výkop jamy pre vyhľadanie chráničky	m3	0.000	0.00	0.00
88	K	460050602-3	Výkop jamy cieľovej	m3	0.000	0.00	0.00
89	K	460070555	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky päťkový na základovom ráme v zemine triedy 5	ks	0.000	0.00	0.00
90	M	286130701	Rúrka FXKVR d 63 flexibil. (do základ stožiaru)	m	0.000	0.00	0.00
91	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0.000	0.00	0.00
92	K	460120002-1	Zásyp jamy štartovacej, cieľovej a pre vyhľadanie chráničky	ks	0.000	0.00	0.00
93	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hl, chodníku	m	0.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň	m	0.000	0.00	0.00
95	K	460300205	Pretlačovanie otvorov strojovo za účelom inštalovania 3xDN110, bez chráničky, štat a ciel jamy	m	0.000	0.00	0.00
96	M	286101100	Chránička PVC DN110	m	0.000	0.00	0.00
97	K	460440012	Provízorne zaistenie kábla vo výkope	ks	0.000	0.00	0.00
98	K	460460022	Zriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásy)	m	0.000	0.00	0.00
99	K	460490012	Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0.000	0.00	0.00
100	M	2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	0.000	0.00	0.00
101	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v(chodník)	m	0.000	0.00	0.00
102	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej (zeleň)	m	0.000	0.00	0.00
103	K	460620001	Položenie mačiny,založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	m2	0.000	0.00	0.00
104	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	0.000	0.00	0.00
105	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	0.000	0.00	0.00
106	M	5893470000	Betón pre vozovky skup.I,cem. portl.,fr. do 32 mm	m3	0.000	0.00	0.00
107	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	0.000	0.00	0.00
108	M	5894215100	Zmes živčná pre liaty asfalt strednozrný LAS	t	0.000	0.00	0.00
109	K	220281303D	Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 3x1,5	m	25.500	29.23	745.37
110	K	220281304D	Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 5x1,5	m	134.500	29.23	3,931.44
111	K	220960035D	Demontáž zostaveného náv jednokomorového zo stožiaru	ks	3.000	417.57	1,252.71
112	K	220960036D	Demontáž zostaveného náv dvojkomorového zo stožiaru	ks	6.000	417.57	2,505.42
113	K	220960041D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového zo stožiaru	ks	8.000	417.57	3,340.56
114	K	220960042D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového z výložníka	ks	5.000	417.57	2,087.85
115	K	220960073D	Demontáž akustického zariadenia SZN-1	ks	6.000	208.78	1,252.68
116	K	220960181D	Demontáž radiča CSS	ks	1.000	1,252.71	1,252.71
117	K	4560001800.00000	Použitie mechanizmov na demont-plošina do 10m izolovaná	h	8.000	208.78	1,670.24
118	K	4560001801.00000	Použitie mechanizmov -autožeriav 10t	h	0.000	0.00	0.00
D Ostatné			Ostatné náklady na stavbu				4,593.22
119	M	4560001800	Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m	h	8.000	208.78	1,670.24
120	M	HZS-801	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sub	1.000	2,922.98	2,922.98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			53,961.17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	53,961.17	20.00%	10,792.23
Cena s DPH		v EUR	64,753.40

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2

Miesto:

Dátum:

26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53,961.17

HSV - Práce a dodávky HSV

51,486.97

1 - Zemné práce

5,795.49

5 - Komunikácie

34,110.41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10,536.30

99 - Presun hmôt HSV

1,044.77

PSV - Práce a dodávky PSV

2,474.20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2,474.20

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt: SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2

Miesto: Dátum: 26. 7. 2022
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 53,961.17

D HSV Práce a dodávky HSV 51,486.97

D 1 Zemné práce 5,795.49

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby - pôvodná	m2	56.410	2.05	115.64
2	K	113106611A	Rozoberanie zámkovej dlažby - zmena	m2	27.050	2.05	55.45
3	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, ,hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - pôvodná	m2	99.500	0.94	93.53
4	K	113151113A	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, ,hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	23.200	0.94	21.81
5	K	113307212R01	Vybúranie betónovej plochy parkoviska (betón-hr.120, štrkopiesok-hr.120, štrkodrva-hr.32-63	m2	114.000	9.19	1,047.66
6	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - pôvodná	m3	9.500	7.12	67.64
7	K	122102201R01A	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - zmena	m3	3.940	7.12	28.05
8	K	122102201R02	Vyrovnanie chodníka podsypom a zhutnením zo štrkopiesku	m2	326.020	11.29	3,680.77
9	K	122602223R01	Odkopávka a prekopávka štrkovej plochy hr.260	m3	43.000	10.02	430.86
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	12.109	3.42	41.41
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12.109	0.68	8.23
12	K	181201102	Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	326.020	0.42	136.93
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena	m2	19.690	1.40	27.57
14	K	182303113R01	Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - pôvodná	m3	5.020	7.52	37.75
15	K	182303113R01A	Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - zmena	m3	0.330	6.64	2.19

D 5 Komunikácie 34,110.41

16	K	577131131R01	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40	m2	915.470	11.29	10,335.66
17	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek	m2	915.470	0.71	649.98
18	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	915.470	25.26	23,124.77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,536.30

19	K	916531111R01	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15	m	172.500	16.69	2,879.03
20	M	5921745000R01	Cestný obrubník vr.bet.lôžka	m	174.225	7.52	1,310.17
21	K	916531111R02	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20	m	253.120	12.53	3,171.59
22	M	5921745000R02	Záhonový obrubník ABO 5-20	m	255.651	5.01	1,280.81
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46.599	13.04	607.65
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	559.188	0.43	240.45
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46.599	9.67	450.61
26	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46.599	1.09	50.79
27	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	46.599	7.52	350.42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	46.599	4.18	194.78
D 99 Presun hmôt HSV							1,044.77
29	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	80.491	12.98	1,044.77
D PSV Práce a dodávky PSV							2,474.20
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2,474.20
30	K	767914830R01	Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch	m	29.800	5.01	149.30
31	K	767914830R02	Demontáž cestných obrubníkov	m	15.000	5.01	75.15
32	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbordu - zmena	ks	1.000	2,087.85	2,087.85
33	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2.154	75.16	161.90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			89,472.39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	89,472.39	20.00%	17,894.48
Cena s DPH		v EUR	107,366.87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

Miesto:

Dátum:

26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89,472.39

HSV - Práce a dodávky HSV

86,468.88

1 - Zemné práce

8,670.99

5 - Komunikácie

53,394.33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21,513.17

99 - Presun hmôt HSV

2,890.39

PSV - Práce a dodávky PSV

3,003.51

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3,003.51

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89,472.39

D HSV Práce a dodávky HSV 86,468.88

D 1 Zemné práce 8,670.99

1	K	100004220R01	urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok	m3	216.000	2.71	585.36
2	K	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	5.000	19.66	98.30
3	K	113151113	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií	m2	154.800	0.94	145.51
4	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3	m3	704.400	7.12	5,015.33
5	K	122102201R03	zníženie cestného obrubníka pri prechode	m	7.000	45.93	321.51
6	K	122602223R01	Odkopávka a prekopávka štrkovej plochy hr.260	m3	19.800	10.02	198.40
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	15.790	3.42	54.00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15.790	0.68	10.74
9	K	181201102	Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,278.000	0.42	956.76
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena	m2	447.269	1.40	626.18
11	K	182303113R01	Dosypávka zeminy po vybúraných stromov	m3	87.620	7.52	658.90

D 5 Komunikácie 53,394.33

12	K	577131131R01	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40	m2	1,433.020	11.29	16,178.80
13	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek	m2	1,433.020	0.71	1,017.44
14	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	1,433.020	25.26	36,198.09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21,513.17

15	K	916531111R02	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná	m	1,186.550	12.52	14,855.61
16	M	5921745000R02	Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná	m	1,198.416	5.01	6,004.06
17	K	916531111R02A	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena	m	-2.050	9.66	-19.80
18	M	5921745000R02A	Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena	m	-2.255	5.02	-11.32
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16.838	13.04	219.57
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202.056	0.43	86.88
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16.838	9.67	162.82
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16.838	1.09	18.35
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16.838	7.52	126.62
24	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	16.838	4.18	70.38

D 99 Presun hmôt HSV 2,890.39

25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	222.680	12.98	2,890.39
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3,003.51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
26	K	767914830R01	Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch	m	83.500	5.01	418.34
27	K	767914830R02	Demontáž cestných obrubníkov	m	33.000	5.01	165.33
28	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilboardu - zmena	ks	1.000	2,087.85	2,087.85
29	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4.417	75.16	331.99

3,003.51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			91,941.94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	91,941.94	20.00%	18,388.39
Cena s DPH		v EUR	110,330.33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	91,941.94
HSV - Práce a dodávky HSV	80,528.38
1 - Zemné práce	4,542.55
5 - Komunikácie	61,461.12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,197.68
99 - Presun hmôt HSV	3,327.03
PSV - Práce a dodávky PSV	11,413.56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11,413.56

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91,941.94

D HSV

Práce a dodávky HSV

80,528.38

D 1

Zemné práce

4,542.55

1	K	122102201R03	zniženie cestného obrubníka pri prechode	m	13.000	45.93	597.09
2	K	100004220R01	urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok	m3	25.000	2.71	67.75
3	K	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1.000	19.66	19.66
4	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - pôvodná	m2	761.500	0.94	715.81
5	K	113151113A	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	-43.200	0.94	-40.61
6	K	113152140R	Ostránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.80mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	43.200	1.55	66.96
7	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3	m3	289.030	7.12	2,057.89
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	77.670	3.42	265.63
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	77.670	0.68	52.82
10	K	181201102	Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	910.000	0.42	382.20
11	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena	m2	170.900	1.40	239.26
12	K	183901148R01	Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov	m3	4.040	29.23	118.09

D 5

Komunikácie

61,461.12

13	K	577131131R01	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná	m2	1,672.530	11.29	18,882.86
14	K	577131131R01A	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena	m2	-23.010	11.29	-259.78
15	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek - pôvodná	m2	1,672.530	0.71	1,187.50
16	K	577131131R02A	Asfaltový spojovací postrek - zmena	m2	-23.010	0.71	-16.34
17	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120 - pôvodná	m2	1,672.530	25.26	42,248.11
18	K	577131131R03A	Betonová vozovka hr.120 - zmena	m2	-23.010	25.26	-581.23

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11,197.68

19	K	915715111.S	Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena	m	7.870	44.69	351.71
20	K	915715112.S	Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena	m	5.890	50.39	296.80
21	K	916531111R02	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena	m	402.830	12.53	5,047.46
22	M	5921745000R02	Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena	m	443.113	5.01	2,220.00
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80.711	13.04	1,052.47
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968.532	0.43	416.47
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80.711	9.67	780.48
26	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	80.711	1.09	87.97
27	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	80.711	7.52	606.95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	80.711	4.18	337.37
D 99 Presun hmôt HSV							3,327.03
29	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	256.320	12.98	3,327.03
D PSV Práce a dodávky PSV							11,413.56
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							11,413.56
30	K	767914830R01	Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch	m	16.000	5.01	80.16
31	K	767914830R03	Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná	m	318.500	3.34	1,063.79
32	K	767914830R03A	Demontáž záhonového obrubníka - zmena	m	17.500	3.34	58.45
33	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbord	ks	3.000	2,085.46	6,256.38
34	K	777557203R01	Nadbetónávka stropných panelov (S3,S4)	m2	121.500	20.88	2,536.92
35	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18.864	75.16	1,417.86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			123,104.33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	123,104.33	20.00%	24,620.87
Cena s DPH		v EUR	147,725.20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

Miesto:

Dátum:

26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123,104.33

HSV - Práce a dodávky HSV

108,683.25

1 - Zemné práce

8,776.77

5 - Komunikácie

60,492.73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33,635.05

99 - Presun hmôt HSV

5,778.70

PSV - Práce a dodávky PSV

12,177.53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12,177.53

N00 - OM spolu 14,803 bm, hr.400 mm, výška 600 mm - pôvodná

2,243.55

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123,104.33

D HSV Práce a dodávky HSV 108,683.25

D 1 Zemné práce 8,776.77

1	K	122102201R03	zniženie cestného obrubníka pri prechode	m	26.000	45.93	1,194.18
2	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena	m2	56.058	1.40	78.48
3	K	28517R01	rozobratie terénnych schodov a znovupoužitie	ks	1.000	1,252.71	1,252.71
4	K	34817R01	Úprava oceľového zábradlia schodiska	ks	1.000	2,380.14	2,380.14
5	K	100004220R01	urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok	m3	3.500	2.71	9.49
6	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - pôvodná	m2	1,254.080	0.94	1,178.84
7	K	113151113A	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	65.170	0.94	61.26
8	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - pôvodná	m3	163.900	7.12	1,166.97
9	K	122102201R01A	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - zmena	m3	9.700	7.12	69.06
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	127.916	3.42	437.47
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127.916	0.68	86.98
12	K	181201102	Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	447.000	0.42	187.74
13	K	183901148R01	Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov - pôvodná	m3	24.020	29.23	702.10
14	K	183901148R01A	Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov - zmena	m3	-0.980	29.23	-28.65

D 5 Komunikácie 60,492.73

15	K	577131131R01	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná	m2	1,637.200	11.29	18,483.99
16	K	577131131R01A	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena	m2	-13.670	11.29	-154.33
17	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek - pôvodná	m2	1,637.200	0.71	1,162.41
18	K	577131131R02A	Asfaltový spojovací postrek - zmena	m2	-13.670	0.71	-9.71
19	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120 - pôvodná	m2	1,637.200	25.26	41,355.67
20	K	577131131R03A	Betonová vozovka hr.120 - zmena	m2	-13.670	25.26	-345.30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33,635.05

21	K	915715111.S	Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena	m	7.410	44.69	331.15
22	K	915715112.S	Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena	m	20.870	50.39	1,051.64
23	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm - zmena	m	32.600	37.58	1,225.11
24	M	592000453A	Zastavkový obrubník TZV. Kasselský - zmena	m	39.120	208.78	8,167.47
25	K	97602R01	Vybúranie oporného múrika z bet.cestných obrubníkov - pôvodná	m	27.800	208.78	5,804.08
26	K	97602R01A	Vybúranie oporného múrika z bet.cestných obrubníkov - zmena	m	-3.230	208.78	-674.36
27	K	916531111R01	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15	m	18.000	16.70	300.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5921745000R01	Cestný obrubník vr.bet.lôžka	m	18.180	7.52	136.71
29	K	916531111R02	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná	m	679.210	12.53	8,510.50
30	M	5921745000R02	Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná	m	679.210	5.01	3,402.84
31	K	916531111R02A	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena	m	-10.680	12.53	-133.82
32	M	5921745000R02A	Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena	m	-10.680	5.01	-53.51
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136.907	13.04	1,785.27
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,642.884	0.43	706.44
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136.907	9.67	1,323.89
36	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	136.907	1.09	149.23
37	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	136.907	7.52	1,029.54
38	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	136.907	4.18	572.27

D 99 Presun hmôt HSV 5,778.70

39	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	445.200	12.98	5,778.70
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 12,177.53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12,177.53

40	K	767914830R03	Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná	m	699.500	3.34	2,336.33
41	K	767914830R03A	Demontáž záhonového obrubníka - zmena	m	-4.940	3.34	-16.50
42	K	767914830R02	Demontáž cestných obrubníkov - pôvodná	m	17.000	5.01	85.17
43	K	767914830R02A	Demontáž cestných obrubníkov - zmena	m	48.000	5.01	240.48
44	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbord - zmena	ks	3.000	2,087.85	6,263.55
45	K	767914830R07	Upravenie prístesku zástavky MHD zdvihom strechy na 2500mm - pôvodná	ks	2.000	1,538.56	3,077.12
46	K	767914830R07A	Upravenie prístesku zástavky MHD zdvihom strechy na 2500mm - zmena	ks	-2.000	1,507.42	-3,014.84
47	K	767914830R08	vybúranie chodníka z liateho asfaltu - pôvodná	m2	21.030	4.36	91.69
48	K	767914830R08A	vybúranie chodníka z liateho asfaltu - zmena	m2	3.540	4.36	15.43
49	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	41.232	75.16	3,099.10

D N00 OM spolu 14,803 bm, hr.400 mm, výška 600 mm - pôvodná 2,243.55

50	K	132201100R	Výkop základových pásov šírky do 600 mm do zeme	m3	-6.661	9.19	-61.21
51	K	274321210R	Betón základových pásov tr. C 12/15	m3	-5.329	100.22	-534.07
52	K	271533000R	Násyp štrkový hr. 150 mm	m3	-1.332	7.52	-10.02
53	K	122201100R	Odkop svahu za OM	m3	-3.997	9.19	-36.73
54	K	311271300R	Oporný múrik z tvárnic DT 400x200x200, výška 600 mm	m3	-3.553	217.14	-771.50
55	K	212755110R	Drenáž DN 100 za OM	m	-15.000	6.68	-100.20
56	K	711131100R	Nopová fólia za OM	m2	-11.843	7.52	-89.06
57	K	27153300	Násyp štrkový za OM	m3	-3.997	29.23	-116.83
58	K	184921110R	Nulčovacia kôra okolo stromov - 2ks	m2	-0.600	10.02	-6.01
59	K	289971740R	Drenážna fólia	m2	-0.600	5.18	-3.11
60	K	182103210R	Obklad lomový kameň okolo stromov	m2	-0.800	150.32	-120.26
61	K	132201100RA	Výkop základových pásov šírky do 600 mm do zeme	m3	15.340	9.19	140.97
62	K	274321210RA	Betón základových pásov tr. C 12/15 s výstužou	m3	12.270	100.22	1,229.70
63	K	271533000RA	Násyp štrkový hr. 150 mm	m3	3.060	7.52	23.01
64	K	122201100RA	Odkop svahu za OM	m3	9.200	9.19	84.55
65	K	311271300RA	Oporný múrik z tvárnic DT 400x200x200, výška 600 mm	m3	8.184	217.14	1,777.07
66	K	212755110RA	Drenáž DN 100 za OM	m	35.000	6.68	233.80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	711131100RA	Nopová fólia za OM	m2	27.280	7.52	205.15
68	K	27153300A	Násyp štrkový za OM	m3	9.200	29.23	268.92
69	K	184921110R	Nulčovací kôra okolo stromov - 2ks	m2	0.600	10.02	6.01
70	K	289971740R	Drenážna fólia	m2	0.600	5.18	3.11
71	K	182103210R	Obklad lomový kameň okolo stromov	m2	0.800	150.32	120.26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Objekt0 (4) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			148,983.27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	148,983.27	20.00%	29,796.65
Cena s DPH		v EUR	178,779.92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (4) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	148,983.27
HSV - Práce a dodávky HSV	140,243.57
1 - Zemné práce	9,016.86
5 - Komunikácie	101,180.75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25,079.81
99 - Presun hmôt HSV	4,966.15
PSV - Práce a dodávky PSV	8,739.70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8,739.70

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (4) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148,983.27

D HSV

Práce a dodávky HSV

140,243.57

D 1

Zemné práce

9,016.86

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby - pôvodná	m2	139.500	2.05	285.98
2	K	113106611A	Rozoberanie zámkovej dlažby - zmena	m2	-124.500	2.05	-255.23
3	K	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1.000	19.66	19.66
4	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - pôvodná	m2	1,089.500	0.94	1,024.13
5	K	113151113A	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.40 mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	555.570	0.94	522.24
6	K	113152140R	Ostránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.80mm, vrátane podkladných konštrukcií - zmena	m2	144.130	1.55	223.40
7	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - pôvodná	m3	259.330	7.12	1,846.43
8	K	122102201R01A	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - zmena	m3	14.430	7.12	102.74
9	K	122102201R03	zníženie cestného obrubníka pri prechode	m	91.300	45.78	4,179.71
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	132.612	3.42	453.53
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132.612	0.68	90.18
12	K	181201102	Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	787.500	0.42	330.75
13	K	182303113R01	Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - pôvodná	m3	25.630	7.52	192.74
14	K	182303113R01A	Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - zmena	m3	0.080	7.52	0.60

D 5

Komunikácie

101,180.75

15	K	577131131R01	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná	m2	2,575.900	11.29	29,081.91
16	K	577131131R01A	Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena	m2	-290.410	11.29	-3,278.73
17	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek - pôvodná	m2	2,575.900	0.71	1,828.89
18	K	577131131R02A	Asfaltový spojovací postrek - zmena	m2	290.410	0.71	206.19
19	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120 - pôvodná	m2	2,575.900	25.26	65,067.23
20	K	577131131R03A	Betonová vozovka hr.120 - zmena	m2	290.410	25.26	7,335.76
21	K	577131131R04	naviac nadbetónávka	m2	25.000	37.58	939.50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25,079.81

22	K	767914830R08	vybúranie chodníka z liateho asfaltu	m2	827.400	4.36	3,607.46
23	K	915715111.S	Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena	m	16.630	44.69	743.19
24	K	915715112.S	Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena	m	5.780	50.39	291.25
25	K	916531111R01	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15	m	81.300	16.70	1,357.71
26	M	5921745000R01	Cestný obrubník vr.bet.lôžka	m	82.113	7.52	617.49
27	K	916531111R02	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná	m	707.200	12.53	8,861.22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5921745000R02	Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná	m	714.272	5.01	3,578.50
29	K	916531111R02A	Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena	m	2.700	12.53	33.83
30	M	5921745000R02A	Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena	m	2.700	5.01	13.53
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	146.966	13.04	1,916.44
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,763.592	0.43	758.34
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	146.966	9.67	1,421.16
34	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	146.966	1.09	160.19
35	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	146.966	7.52	1,105.18
36	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	146.966	4.18	614.32
D 99 Presun hmôt HSV							4,966.15
37	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	382.600	12.98	4,966.15
D PSV Práce a dodávky PSV							8,739.70
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8,739.70
38	K	767914830R01	Demontáž oplatenia - pletiva na bet.stĺpikoch	m	83.500	5.01	418.34
39	K	767914830R02	Demontáž cestných obrubníkov	m	73.500	5.01	368.24
40	K	767914830R03	Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná	m	609.500	3.34	2,035.73
41	K	767914830R03A	Demontáž záhonového obrubníka - zmena	m	134.240	3.34	448.36
42	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbord	ks	1.000	2,087.85	2,087.85
43	K	767962820R	Rozoberanie 1 dielu oplatenia (bet.sokel, oceľový rám - 2KS - zmena	m	2.000	54.28	108.56
44	K	76796282R01	Posunutie pletivového oplatenia s oceľovými stĺpkami - zmena	m	41.900	16.30	682.97
45	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	34.454	75.16	2,589.65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18,822.29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18,822.29	20.00%	3,764.46

Cena s DPH

v EUR

22,586.75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18,822.29
HSV - Práce a dodávky HSV	18,822.29
1 - Zemné práce	18,822.29

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18,822.29

D HSV Práce a dodávky HSV 18,822.29

D 1 Zemné práce 18,822.29

1	K	180406111	Založenie trávniku parkového mačinovalím vo svahu do 1:5	m2	1,644.477	2.60	4,275.64
2	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	m2	819.545	2.66	2,179.99
3	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	81.955	0.54	44.26
4	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	819.545	0.03	24.59
5	K	183403211	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	819.545	1.04	852.33
6	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	2,458.636	0.22	540.90
7	K	185803211	Povalcovanie trávniku na svahu do 1:5	m2	1,644.477	0.03	49.33
8	M	Mat	Tráva	m2	1,644.477	0.38	624.90
9	M	Mat1	Tráva-stratné	m2	164.448	0.29	47.69
10	K	180501110R01	D+M+doprava priestestia SEDRAPUR na bokovnice a výplňou gumovými doskami hr.83mm v strede koľaje	m2	8.040	1,266.50	10,182.66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - Úseky 1-7

JKSO:

Miesto: MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA

KS:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

98,268.99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

98,268.99

20.00%

19,653.80

Cena s DPH

v EUR

117,922.79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - Úseky 1-7

Miesto:	MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA	Dátum:	26. 7. 2022
Objednávateľ:	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA	Projektant:	
Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	98,268.99
M - Práce a dodávky M	98,268.99

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - Úseky 1-7

Miesto: MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98,268.99

D	M	Práce a dodávky M						98,268.99
1	K	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm	m	573.000	1.42	813.66	
2	M	KF09040	Rúrka KOPOFLEX KF 09040	m	573.000	5.43	3,111.39	
3	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	32.000	7.04	225.28	
4	M	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	32.000	29.23	935.36	
5	K	210191543	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine	ks	1.000	1,252.71	1,252.71	
6	K	210202012	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 16 - 250 W, SHC na výložník	ks	16.000	48.31	772.96	
7	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	16.000	67.00	1,072.00	
8	M	3160112600	Stožiare ST 280/76	ks	9.000	2,088.14	18,793.26	
9	K	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	16.000	33.28	532.48	
10	M	3160301700	V1 2000/76	ks	9.000	793.38	7,140.42	
11	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	506.000	1.28	647.68	
12	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	101.200	20.88	2,113.06	
13	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	531.300	5.01	2,661.81	
14	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	32.000	15.03	480.96	
15	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	19.712	1.71	33.71	
16	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2.560	7.52	19.25	
17	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	16.000	26.72	427.52	
18	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	16.000	15.87	253.92	
19	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	32.000	26.72	855.04	
20	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	32.000	15.87	507.84	
21	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	10.000	26.72	267.20	
22	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	10.000	7.52	75.20	
23	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	200.000	5.69	1,138.00	
24	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	210.000	13.36	2,805.60	
25	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	238.000	3.44	818.72	
26	M	3410109800	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x16	m	249.900	13.36	3,338.66	
27	K	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	367.000	10.02	3,677.34	
28	M	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	385.350	10.02	3,861.21	
29	K	210950201	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	200.000	0.30	60.00	
30	K	210950202	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	605.000	1.02	617.10	
31	K	212100010	Spojka káblková zmašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	ks	5.000	20.88	104.40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	3450502000	G-Káblová spojka Cu 16 KU-L	ks	20.000	0.71	14.20
33	M	3450532600	Spojka SVCZ 16-S/Cu	ks	5.000	54.28	271.40
34	K	212100010	Spojka káblová zmraziteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm ²	ks	5.000	20.88	104.40
35	M	3450533200	Spojka SVCZ 25	ks	5.000	20.88	104.40
36	M	3450550080	Spojka Al 25 mm ² d 7 mm AT25	ks	20.000	20.88	417.60
37	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	16.000	20.88	334.08
38	M	3450662300	Svorkovnica ROSA TB1	ks	16.000	54.28	868.48
39	M	3450109100	Poistka 10302	ks	16.000	54.28	868.48
40	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0.617	292.30	180.35
41	K	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m ²	104.000	2.51	261.04
42	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	338.000	3.81	1,287.78
43	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	16.000	38.18	610.88
44	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	8.000	100.22	801.76
45	K	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	M3	16.000	208.78	3,340.48
46	K	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	16.000	79.34	1,269.44
47	M	1371464400	Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0.016	1,498.02	23.97
48	M	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	32.000	3.76	120.32
49	M	5893230700	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m ³	2.232	70.08	156.42
50	M	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	12.800	3.82	48.90
51	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	16.000	10.12	161.92
52	K	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	506.000	5.87	2,970.22
53	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5.000	8.73	43.65
54	K	460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pe	m	10.000	12.14	121.40
55	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	506.000	0.49	247.94
56	M	2830002000	Fólia červená v m	m	506.000	0.13	65.78
57	K	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	506.000	2.58	1,305.48
58	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5.000	3.78	18.90
59	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	17.000	7.33	124.61
60	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	248.600	1.82	452.45
61	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	16.000	79.34	1,269.44
62	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	16.000	79.34	1,269.44
63	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	150.000	20.88	3,132.00
64	K	HZS-005	Demontáž stožiara VO žeriavom	kpl	18.000	208.78	3,758.04
65	K	210000100	Zapožičanie autožeriavu	hod	62.400	70.99	4,429.78
66	K	210000200	Prenájom plošiny - AVIA	hod	62.400	37.58	2,344.99
67	K	210000400	ZSE - vypínanie vedenia	kpl	1.000	2,922.98	2,922.98
68	K	210000500	Geodetické zameranie	kpl	1.000	2,087.93	2,087.93
69	K	210000R10	Východisková odborná prehľadka a skúška	kpl	1.000	1,043.92	1,043.92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:
Objekt0 (7) - S04

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			267,383.68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	267,383.68	20.00%	53,476.74
Cena s DPH		v EUR	320,860.42

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (7) - S04

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

267,383.68

D1 - Popis položky	0.00
D2 -	0.00
D3 - 3	0.00
D4 - 01 /Zemní práce	5,825.64
D2 -	0.00
D5 - 02 /Geodetická činnosť dodávateľa	696.26
D2 -	0.00
D6 - 03 /Kabelizace venkovní včetně ukončení	24,954.33
D2 -	0.00
D7 - 04 /Rozvody vnitřní včetně ukončení	17,281.68
D2 -	0.00
D8 - 07 /Kolejové obvody,počítače náprav, ASE	4,276.41
D2 -	0.00
D9 - 08 /Přejezdy - venkovní část	11,578.20
D2 -	0.00
D10 - 11 /Domky, reléové a kabelové skříně	8,765.05
D2 -	0.00
D11 - 12 /Zdroje el.proudu a napájecí zařízení	5,850.35
D2 -	0.00
D12 - 14 /Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.)	15,653.58
D2 -	0.00
D13 - 15 /Adresné výrobky	2,428.41
D2 -	0.00
D14 - 16 /Zkoušky, regulace, revize	136,786.69
D2 -	0.00
D15 - 19 /Projektové a průzkumné práce	33,287.08
D2 -	0.00

D2 -	0.00
D16 - REKAPITULÁCIA NÁKLADOV SO	0.00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (7) - S04

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267,383.68

D	D1	Popis položky					0.00
D	D2						0.00
D	D3	3					0.00
D	D4	01	/Zemní práce				5,825.64
1	K	Pol6	Dozor pracovníků provozovatele	HOD	48.000	28.87	1,385.76
2	K	Pol7	Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu	KM	0.020	11,887.26	237.75
3	K	Pol8	Odstranění dřevitého porostu porost tvrdý, hustý	M2	50.000	8.59	429.50
4	K	Pol9	Jáma pro jednod. J stožár patkovaný s patkou EZP 11-290 nebo EZP 12-290 úplné proved.v rovině zemina třídy 4	KUS	1.000	32.27	32.27
5	K	Pol10	Výkop jámy - ruční zemina třídy 3 - 4	M3	20.000	15.28	305.60
6	K	Pol11	Jáma pro montáž skříně zab.zař. v rovném terénu pro domek 2 x 2 m pro VSZ zemina třídy 4	KUS	2.000	32.27	64.54
7	K	Pol12	Jáma pro kabel. závěr UKM nebo UPM pro elektromag. zámek na betonovém sloupku zemina třídy 4	KUS	11.000	32.27	354.97
8	K	Pol13	Jáma pro základ TIZ zemina třídy 4	KUS	2.000	32.27	64.54
9	K	Pol14	Odkopání základu pro demontáž včetně dosypání zeminy a úpravy terénu základ TRIN	KUS	1.000	32.27	32.27
10	K	Pol15	Zához jámy ručně zemina třídy 4	M3	20.000	18.68	373.60
11	K	Pol16	Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně	M	12.000	4.08	48.96
12	K	Pol17	Hloubení kabelové rýhy 50 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně	M	23.000	4.08	93.84
13	K	Pol18	Výkop a zához montážní rýhy pro spojku sdělovacího kabelu zához pískem 10 cm nad spojkou	M	9.000	8.49	76.41
14	K	Pol19	Protlačování otvoru strojně do prům.vrtu 110 mm v zemině třídy 4 až 5	M	8.000	84.91	679.28
15	K	Pol20	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze šíř do 65cm,tloušť.vrstvy 5cm	M	35.000	5.43	190.05
16	K	Pol21	Rozvinutí a uložení fólie výstražné z PVC-modrá šířka 34 cm	M	50.000	5.43	271.50
17	K	Pol22	Kabelové prostupy v protlačovaných otvorech z polypropylenových rour do Ø 110 mm - bez dodávky roury	M	8.000	16.98	135.84
18	K	Pol23	Zřízení kabelové trasy z plastových žlabu ZEKAN 1 10 x 10 x 200 cm	M	8.000	40.76	326.08
19	K	Pol24	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	KUS	1.000	169.82	169.82
20	K	Pol25	Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4	M	12.000	2.04	24.48
21	K	Pol26	Ruční zához kabelové rýhy 50 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4	M	23.000	2.04	46.92
22	K	Pol27	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 4	M2	35.000	0.85	29.75
23	M	Pol28	Trubka korugovaná černá 110/95 smotky	M	8.000	2.04	16.32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	Pol29	Žlab kabelový plastový 100x100x2000 ZEKAN 1	M	8.000	15.28	122.24
25	M	Pol30	Panel silniční železobeton 15x150x300cm IZD 3/10	KUS	2.000	100.19	200.38
26	M	Pol31	Fólie výstražná modrá š34cm	M	27.000	0.41	11.07
27	K	Pol32	Odvoz odpadu na skládku	T	5.000	20.38	101.90

D D2 0.00

D D5 02 /Geodetická činnost dodavatele 696.26

1	K	Pol33	Zaměření a zobrazení skut.provedení podz.vedení-volná trať,2-3b.na 100m digit.forma + 2x tisková forma	100M	0.200	1,188.73	237.75
2	K	Pol34	Počítačová tvorba souborů geodet. zaměření pro jednotlivé PS v žel.st.	100M	0.200	1,188.73	237.75
3	K	Pol35	Geodetické práce dělníka - figuranta	HOD	1.000	220.76	220.76

D D2 0.00

D D6 03 /Kabelizace venkovní včetně ukončení 24,954.33

1	M	Pol36	Kábllová spojka ZRPEY7 párová (7P)	KUS	3.000	21.06	63.18
2	M	Pol37	Kábllová spojka ZRPEY12 párová (12P)	KUS	2.000	21.06	42.12
3	M	Pol38	Kábllová spojka ZRPEY16 párová (16P)	KUS	1.000	21.06	21.06
4	M	Pol39	Demontáž do šrotu-stožár A patkov.- úpl.né prov. s rozkrokem 1/ délky v rovině, délky 11-13m	KUS	1.000	152.84	152.84
5	M	Pol40	Kábllová spojka ZRPEY3 párová (3P)	KUS	1.000	21.06	21.06
6	M	Pol41	Kábllová spojka 91-AHSC-35 (AYKY/CYKY 4x6 - 4x35)	KUS	2.000	8.15	16.30
7	M	Pol42	Spojka epoxidová pro celoplastové kabely SVPE do 1 kV do 4 x 25 mm2	KUS	2.000	8.15	16.30
8	M	Pol43	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 4 x 6	M	65.000	4.08	265.20
9	M	Pol44	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 4 x 10	M	70.000	4.08	285.60
10	M	Pol45	Kabel 750V CYKY-O 4x6	M	65.000	7.47	485.55
11	M	Pol46	Kabel 750V CYKY-J 4x10	M	10.000	7.47	74.70
12	K	Pol47	Stožáry montážní práce oceněné HZS	HOD	10.000	288.69	2,886.90
13	K	Pol48	Kabely místní sítě montážní práce oceněné HZS	HOD	50.000	15.28	764.00
14	M	Pol49	Stožár J jednoduchý, patkov.,impregn prov. s patkou EZP 11-290 v rovině celková délka 8,5 až 9,50 m	KUS	1.000	1,188.73	1,188.73
15	K	Pol50	Odplastování celoplastového kabelu dvouplastového do 100 párů	M	55.000	5.09	279.95
16	K	Pol51	Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil	KUS	1.000	28.87	28.87
17	K	Pol52	Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 10 žil	KUS	8.000	40.76	326.08
18	K	Pol53	Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 20 žil	KUS	4.000	40.76	163.04
19	K	Pol54	Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 30 žil	KUS	4.000	40.76	163.04
20	K	Pol55	Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 40 žil	KUS	1.000	40.76	40.76
21	M	Pol56	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y s jádry 1,00 mm ruční zatahování 1 až 7 p 1,0	M	16.000	20.38	326.08
22	M	Pol57	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y s jádry 1,00 mm ruční zatahování 12 až 16 p 1,0	M	16.000	20.38	326.08
23	M	Pol58	Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený do 50 XN	M	25.000	20.38	509.50
24	M	Pol58	Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený do 50 XN	M	35.000	20.38	713.30
25	M	Pol59	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 2 a 3 P 1,0mm volně uložení do kabelové trasy	M	25.000	20.38	509.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	Pol60	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 7 P 1,0mm volné uložení do kabelové trasy	M	69.000	20.38	1,406.22
27	M	Pol61	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 12 P 1,0mm volné uložení do kabelové trasy	M	92.000	20.38	1,874.96
28	M	Pol62	Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 16 P 1,0mm volné uložení do kabelové trasy	M	23.000	8.49	195.27
29	K	Pol63	Zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kg/m	M	150.000	2.21	331.50
30	M	Pol64	Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. kabelu bez pancíře do 10 žil do 1,2mm s konektory	KUS	1.000	5.09	5.09
31	M	Pol65	Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. kabelu bez pancíře do 20 žil do 1,2mm s konektory	KUS	3.000	5.09	15.27
32	M	Pol66	Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. kabelu bez pancíře do 32 žil do 1,2mm s konektory	KUS	3.000	5.09	15.27
33	M	Pol67	Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže	KUS	16.000	11.89	190.24
34	M	Pol68	Objímka kabelová pro označení průběhu kabelu včetně montáže	KUS	16.000	118.87	1,901.92
35	K	Pol69	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace	VOD	218.000	6.79	1,480.22
36	M	Pol70	Forma kabel.pro kabely TCEKE,TCEKES do délky přes 0,5 m na kabelu 5 XN	KUS	2.000	322.65	645.30
37	M	Pol71	Forma kabelová pro kabely TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kabelu do 7 P 1,0	KUS	3.000	322.65	967.95
38	M	Pol72	Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE,TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu do 3 P 1,0	KUS	3.000	322.65	967.95
39	M	Pol73	Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE,TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu do 12 P 1,0	KUS	4.000	322.65	1,290.60
40	M	Pol74	Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE,TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu do 16 P 1,0	KUS	1.000	322.65	322.65
41	M	Pol75	Kabel TCEKPFLEY-D 2 p 1,0 Kabelovna Děčín	M	30.000	5.43	162.90
42	M	Pol76	Kabel TCEKPFLEY-d 3 p 1,0 Kabelovna Děčín	M	40.000	5.43	217.20
43	M	Pol77	Kabel TCEKPFLEY-d 7 p 1,0 Kabelovna Děčín	M	105.000	5.43	570.15
44	M	Pol78	Kabel TCEKPFLEZE 12 p 1,0 Kabelovna Děčín	M	135.000	5.09	687.15
45	M	Pol79	Kabel TCEKPFLEZE 16 p 1,0 Kabelovna Děčín	M	35.000	5.09	178.15
46	M	Pol80	Kabel TCEKPFLEY 3 XN 0,8 Kabelovna Děčín	M	25.000	4.08	102.00
47	K	Pol81	Zatažení lana do kanálku, tvárnice řady nebo chráničky	M	16.000	1.53	24.48
48	K	Pol82	Patka beton.rozhl.stožáru 50/50x40/40 H 130cm	KUS	1.000	254.73	254.73
49	M	Pol83	Sloup bor impreg..olej 18cm 8m 491582	KUS	1.000	1,188.73	1,188.73
50	K	Pol84	Montáž, pátky stožiarová, betonová	KUS	1.000	288.69	288.69

D D2 0.00

D D7 04 /Rozvody vnitřní včetně ukončení 17,281.68

1	K	Pol85	Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 2.5 mm2	KUS	20.000	5.09	101.80
2	K	Pol86	Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 6 mm2	KUS	2.000	5.09	10.18
3	K	Pol87	Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 16 mm2	KUS	20.000	5.09	101.80
4	M	Pol88	Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 1,5	M	20.000	50.95	1,019.00
5	M	Pol89	Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 4	M	10.000	16.98	169.80
6	M	Pol90	Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 6	M	20.000	50.95	1,019.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	M	Pol91	Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 10	M	20.000	50.95	1,019.00
8	M	Pol92	Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 16	M	20.000	50.95	1,019.00
9	M	Pol93	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 2 x 1,5	M	20.000	50.95	1,019.00
10	M	Pol94	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 2 x 2,5	M	10.000	50.95	509.50
11	M	Pol95	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 3 x 1,5	M	20.000	50.95	1,019.00
12	M	Pol96	Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 3 x 2,5	M	40.000	50.95	2,038.00
13	M	Pol97	Kabel 750V CYKY-O 2x1,5	M	20.000	50.95	1,019.00
14	M	Pol98	Kabel 750V CYKY-O 2x2,5	M	10.000	27.17	271.70
15	M	Pol99	Kabel 750V CYKY-J 3x1,5	M	20.000	27.17	543.40
16	M	Pol100	Kabel 750V CYKY-O 3x2,5	M	30.000	27.17	815.10
17	M	Pol101	Kabel 750V CYKY-J 3x2,5	M	10.000	27.17	271.70
18	M	Pol102	Kabel 750V CYKY-O 4x10	M	70.000	27.17	1,901.90
19	M	Pol103	Silový vodič CYA 2,50 mm2 barva zz	M	20.000	27.17	543.40
20	M	Pol104	Silový vodič CYA 4,00 mm2 barva zz	M	10.000	27.17	271.70
21	M	Pol105	Silový vodič CYA 6,00 mm2 barva zz	M	20.000	27.17	543.40
22	M	Pol106	Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva zz	M	20.000	27.17	543.40
23	M	Pol107	Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva r	M	20.000	5.43	108.60
24	M	Pol107	Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva r	M	20.000	5.43	108.60
25	M	Pol108	Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva tm	M	20.000	20.72	414.40
26	M	Pol109	Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva zz	M	20.000	5.43	108.60
27	M	Pol110	Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva r	M	20.000	5.43	108.60
28	M	Pol111	Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva tm	M	20.000	5.43	108.60
29	M	Pol112	Silový vodič CMSM-X 12x0.75	M	25.000	5.43	135.75
30	M	Pol113	Ukončení vodiče na svorkovnici WAGO CMSM do 12 žil 0,75 mm2 včetně jeho připojení	KUS	10.000	0.98	9.80
31	M	Pol114	Lišta elektroinstalační LV 40 x40 vkladací	M	40.000	1.19	47.60
32	M	Pol115	Lišta 40x40 mm s krytem	KUS	40.000	0.98	39.20
33	M	Pol116	Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 Prakab Praha	M	5.000	3.23	16.15
34	M	Pol117	Vodič OLFLEX HEAT 145 0,75 C 0183001	M	200.000	1.53	306.00

D D2 0.00

D D8 07 /Kolejové obvody,počítače náprav, ASE 4,276.41

1	M	Pol118	Snímač počítača osí ALTPRO - ZK24-2 FM (s príslušenstvom)	KUS	9.000	50.95	458.55
2	M	Pol119	Kontrolná elektronická zostava - VUR (krabica+stojan)	KUS	9.000	152.84	1,375.56
3	K	Pol120	Montáž kontrolnej elektron. zostavy VUR	KUS	9.000	84.91	764.19
4	K	Pol121	Počítač osí BO23 - konfigurácia 3, 4, 5 a 9	KUS	2.000	16.98	33.96
5	K	Pol122	Zařízení kolejových obvodů montážní práce oceněné HZS	HOD	50.000	6.79	339.50
6	K	Pol123	Montáž snímače počítače náprav	KUS	9.000	11.89	107.01
7	K	Pol124	Montáž kabelového závěru UPMP 1 a UPMP 2 včetně ukončení kabelů	KUS	9.000	1.70	15.30
8	K	Pol125	Regulace a zkoušení počítačícího bodu -senzoru	KUS	9.000	11.89	107.01
9	K	Pol126	Přezkoušení a regulování PN včetně vyhotovení protokolu za jeden úsek	KUS	8.000	1.70	13.60
10	M	Pol127	Závěr kabelový UPMP1-WM č.v. 736709001 AŽD Praha s.r.o.	KUS	9.000	84.91	764.19
11	K	Pol128	Demontáž úplná kolejové skříně na betonové pražce TJA	KUS	2.000	116.16	232.32
12	K	Pol129	Demontáž úplná kolejové skříně na betonové pražce TJA dvojité	KUS	6.000	10.87	65.22

D D2 0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D9 08 /Přejezdy - venkovní část							11,578.20
1	M	Pol130	Vonkajší telefonny objekt skrinkový HMB-EXT-K Inoma Comp	KUS	1.000	509.45	509.45
2	K	Pol131	Montáž venkovního telefonního objektu bez základu na sklo- laminátový domek 2 x 2 m pro VSZ	KUS	1.000	8.49	8.49
3	K	Pol132	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	KUS	2.000	1.70	3.40
4	K	Pol133	Montáž ovládací skříňky přejezdov. zařízení na domek (na rám)	KUS	1.000	8.49	8.49
5	K	Pol134	Montáž plastového výstražníku AŽD s jednou skříní a se závorou AŽD-99	KUS	2.000	8.49	16.98
6	M	Pol135	Ovládací skříňka přejezdového zařízení č.v. 723089004 AŽD Praha s.r.o.	KUS	1.000	142.65	142.65
7	M	Pol136	Stojan závor s pohonem AŽD 99 P1V pro jeden výstražník - č.v. 708409001 AŽD Praha s.r.o.	KUS	2.000	1,188.73	2,377.46
8	M	Pol137	Nosič kříže č.v. 708265032 AŽD Praha s.r.o.	KUS	2.000	50.95	101.90
9	M	Pol138	Souprava křídel s protizávažím velkým (břevno 5-7,5m)č.v.708265014 AŽD Praha s.r.o.	KUS	2.000	1,901.96	3,803.92
10	M	Pol139	Břevno závor s unašečem KC-6m č.v. 708405003 AŽD Praha s.r.o.	KUS	2.000	1,901.96	3,803.92
11	M	Pol140	Schůdky víceúčelové	KUS	1.000	264.92	264.92
12	M	Pol141	Kříž výstr.reflex.kompl.26AM jedn. č.v.002639003	KUS	2.000	108.68	217.36
13	M	Pol142	Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ZPSV Uherský Ostroh	KUS	2.000	84.91	169.82
14	M	Pol143	Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D OSRAM	KUS	4.000	16.98	67.92
15	M	Pol144	Výstražník V1 70828B	KUS	2.000	40.76	81.52
D D2							0.00
D D10 11 /Domky, reléové a kabelové skříně							8,765.05
1	K	Pol145	Izolovaný domek Betonbau UF 2524	KUS	1.000	8,493.34	8,493.34
2	K	Pol146	Montáž releového objektu OPD 2.1 x 2.1 na panel	KUS	1.000	67.93	67.93
3	K	Pol147	Demontáž úplná releového objektu OPD 2,5/3,6 e	KUS	1.000	203.78	203.78
D D2							0.00
D D11 12 /Zdroje el.proudu a napájecí zařízení							5,850.35
1	M	Pol148	Dobíječ BNH10R A2B	KUS	1.000	1,188.73	1,188.73
2	M	Pol149	Jističe vzduchové vč. zapojení třípólové do 25 A bez krytu	KUS	3.000	288.69	866.07
3	K	Pol150	Montáž ochran napájecího vedení	KUS	12.000	32.27	387.24
4	M	Pol151	Uzemňovací vedení v zemi vč.svorek, propoj.,izolace spojů FeZn do 120 mm2	M	4.000	50.95	203.80
5	K	Pol152	Montáž tyčového zemnice do země a připojení vedení do 2 m	KUS	3.000	22.08	66.24
6	M	Pol153	Ochrana přepětová PIIM-600DS 24061 HAKEL spol.s r.o.	KUS	12.000	152.84	1,834.08
7	M	Pol154	Vypínač SX Z-SE-40/3 Moeller 000261260	KUS	1.000	27.17	27.17
8	M	Pol155	Svorka rozpojovací zkušební	KUS	1.000	27.17	27.17
9	K	Pol156	Změření zemního odporu	KUS	1.000	8.49	8.49
10	K	Pol157	Montáž usměrňovačů, napáječů a UPS	KUS	1.000	8.49	8.49
11	K	Pol158	Montáž přenosné akubaterie 12 V do kapacity 200 Ah	KUS	2.000	8.49	16.98
12	K	Pol159	Zhotovení a montáž uzemňovací sběrnice	KUS	1.000	8.49	8.49
13	K	Pol160	Demontáž úplná napájecí jednotky NJ	KUS	7.000	8.49	59.43
14	K	Pol161	Demontáž úplná releové jednotky RJ	KUS	7.000	8.49	59.43
15	M	Pol162	Tyč zemnicí ZT l=2m	KUS	3.000	8.49	25.47
16	M	Pol163	Tlumivka PI-L16A 30000Hakel	KUS	4.000	237.75	951.00
17	M	Pol164	Jistič PL7-C2/2 263354	KUS	1.000	23.77	23.77
18	M	Pol165	Jistič PL7-C1/2 263353	KUS	2.000	23.77	47.54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	Pol166	Rozvodnice nástěnná F.O.R. 150 54 MOD + Dveře průh	KUS	1.000	40.76	40.76
D D2							0.00
D D12 14 /Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.)							15,653.58
1	K	Pol167	Demontáž úplná ovládacího panelu rotačního měniče	KUS	3.000	16.98	50.94
2	K	Pol168	Zabezpečovací ústředna montážní práce oceněné HZS	HOD	400.000	16.98	6,792.00
3	K	Pol169	Montáž relé malorozměrového	KUS	24.000	16.98	407.52
4	K	Pol170	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	KUS	300.000	16.98	5,094.00
5	K	Pol171	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu	KUS	24.000	16.98	407.52
6	M	Pol172	Relé NMŠ 1-2000 C	KUS	22.000	54.34	1,195.48
7	K	Pol173	Demontáž úplná usměrňovače ze stojanové řady	KUS	2.000	8.49	16.98
8	K	Pol174	Demontáž úplná souboru KAV, FID, ASE	KUS	1.000	8.49	8.49
9	K	Pol175	Demontáž úplná měniče rotačního do napájecího stojanu	KUS	3.000	6.79	20.37
10	K	Pol176	Demontáž jednoho zapojení při volné vazbě	KUS	200.000	6.79	1,358.00
11	M	Pol177	Lišta DIN TS 35 1m/7,5mm .	KUS	1.000	16.98	16.98
12	M	Pol178	Relé NMŠ 1-0,25/0,7 C 72 120 9 016 003 01	KUS	2.000	40.76	81.52
13	K	Pol179	Montáž rozvodnice do 50kg	KUS	1.000	203.78	203.78
D D2							0.00
D D13 15 /Adresné výrobky							2,428.41
1	K	Pol180	Doplnenie do stojana č. 11 RD PZZ v km 36,435	KUS	1.000	1,188.73	1,188.73
2	K	Pol181	Doplnenie do stojana č. 12 RD PZZ v km 36,435	KUS	1.000	1,188.73	1,188.73
3	K	Pol182	Skrinka pre nulovanie PO na PZZ v km 36,435 v DK v ŽST Nitra	KUS	1.000	50.95	50.95
D D2							0.00
D D14 16 /Zkoušky, regulace, revize							136,786.69
1	K	Pol183	Regulace a zkoušení zab.zařízení montážní práce oceněné HZS	HOD	400.000	322.65	129,060.00
2	K	Pol184	Komplex.zkoušky PZZ na 1 kolejné trati se závorami	KUS	1.000	118.87	118.87
3	K	Pol185	Komplex.zkoušky PZZ na 1 kolejné trati bez závor	KUS	3.000	118.87	356.61
4	K	Pol186	Výchozí technická revize zab.zař. HZS	HOD	24.000	288.69	6,928.56
5	K	Pol187	Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy do 500 000 Kč mont.prací	OBJM	1.000	322.65	322.65
D D2							0.00
D D15 19 /Projektové a průzkumné práce							33,287.08
1	K	Pol188	Dokumentácia skutočného vyhotovenia pre PZZ	KUS	4.000	679.27	2,717.08
2	M	Pol189	Strážení přejezdu vo výluke (prístrešok, suché wc, telefón)	HOD	600.000	50.95	30,570.00
D D2							0.00
D D2							0.00
D D16 REKAPITULÁCIA NÁKLADOV SO							0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26. 7. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20,057.36

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,057.36

20.00%

4,011.47

Cena s DPH

v EUR

24,068.83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Dátum: 26. 7. 2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	20,057.36
HSV - Práce a dodávky HSV	20,057.36
1 - Zemné práce	417.36
2 - Zakladanie	548.05
5 - Komunikácie	7,586.67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	64.24
9 - Ostatné konštrukcie a práce	11,359.99
99 - Presun hmôt HSV	81.05

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

Miesto:

Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20,057.36

D HSV Práce a dodávky HSV 20,057.36

D 1 Zemné práce 417.36

1	K	132202521	Výkop ryhy vedľa kolaji pre základový betón	m3	7.840	40.10	314.38
2	K	133301209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4	m3	7.840	6.18	48.45
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7.840	4.33	33.95
4	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7.840	0.60	4.70
5	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7.840	1.50	11.76
6	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9.800	0.42	4.12

D 2 Zakladanie 548.05

7	K	274311114P	Základové pásy - prefabrikáty, prahy z betónu prostého	m3	2.625	208.78	548.05
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

D 5 Komunikácie 7,586.67

8	K	513505111	Prečistenie koľajového lôžka	m2	32.000	5.91	189.12
9	K	513505193	Príplatok za prekážku	m2	32.000	1.74	55.68
10	M	5921180220	Betónový podval SB-6 vystrojený	ks	1.000	108.90	108.90
11	K	542300111	Posunutie podvalu v smere osi koľaje	ks	13.000	14.17	184.21
12	K	545361111	výmena podvalu za SB6	ks	1.000	73.52	73.52
13	K	543145311	Oprava smeru a výšky koľaje jestvujúcej 2 x 10 m	m	20.000	11.43	228.60
14	K	543195394	Príplatok za prekážku	m	20.000	2.89	57.80
15	K	544145111	Podbíjanie jednotlivých podvalov betónových 2 x 17 ks	ks	34.000	10.73	364.82
16	K	544145193	Príplatok za prekážku	ks	34.000	3.05	103.70
17	K	545125113	Výmena drobného koľajiva za Skl	ks	48.000	4.32	207.36
18	M	pol	Upevnenie Skl s úpravou	ks	48.000	125.27	6,012.96

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 64.24

19	K	631571003	Násyp zo štrkodrvy 4-8 (pre úpravu podkladu)	m3	1.280	50.19	64.24
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 11,359.99

20	K	921151141	Prejazdy pre cyklistov cez 1 železničnú koľaj, celogumové, veloSTRAIL so závernou stienkou "T"	m	6.600	1,721.21	11,359.99
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

D 99 Presun hmôt HSV 81.05

21	K	998242011	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	15.800	5.13	81.05
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Výkaz výmer





MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Číslo: 24807/2020/SŽDD/73030
Stupeň dôvernosti

Bratislava 24.09.2020

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako príslušný orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach), zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

predĺženie platnosti stavebného povolenia

vydaného MDV SR pod č. 16766/2016/C341-SŽDD/60785 zo dňa 29.09.2016

na stavbu:

„Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“

v rozsahu stavebných objektov (SO):

SO 04 Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova-Nová cyklotrasa
SO 04 01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky parcela registra C-KN č. 1076/1 (LV č. 7050) v k. ú. Mlynárce

stavebníkov: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Na žiadosť stavebníka zo dňa 28.08.2020 MDV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona

predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2022.

MDV SR zároveň upozorňuje stavebníka, že táto lehota je **konečná a nemožno ju predĺžiť**.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 594 94 713 | e-mail: lubica.silovcova@mindop.sk | www.mindop.sk

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra podal dňa 28.08.2020, listom č. OVaR/6917/2020/2 zo dňa 24.08.2020, žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“ v rozsahu uvedených stavebných objektov, na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky parcela registra C-KN č. 1076/1 (LV č. 7050) v k. ú. Mlynárce.

Na predmetnú stavbu vydalo stavebné povolenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 29.09.2016 rozhodnutím č. 16766/2016/C341-SŽDD/60785 (právoplatné dňa 02.11.2016). MDV SR predĺžilo jeho platnosť rozhodnutím pod č. 22222/2018/SŽDD/64995 zo dňa 23.08.2018 na dobu do 31.12.2020.

Dňom podania žiadosti začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

MDV SR dňa 07.09.2020 oznámilo účastníkom konania a dotknutých orgánov začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a keďže mu boli dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie veci, upustilo od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň stanovilo lehotu na uplatnenie prípadných námietok a pripomienok k predmetu veci.

V stanovenej lehote neboli k predĺženiu platnosti stavebného povolenia doručené žiadne námietky ani pripomienky.

V uskutočnenom konaní MDV SR preskúmalo žiadosť v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona a zistilo, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

MDV SR v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu predĺženia platnosti stavebného povolenia, zároveň posúdilo dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a keďže ostatné podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie

Vybavuje: Mgr. Ľubica Súlovcová
Tel. 02/59494 713

e-mail: Lubica.Sulovcova@mindop.sk

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 813 61 Bratislava
3. Projekt Signal s. r. o., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava

Ostatným:

4. Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce
5. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra – Odbor SŽP
6. KR PZ, Piesková 32, 949 01 Nitra - Dopravný inšpektorát
7. OR PZ, Piaristická 1367/5, 949 01 Nitra - Dopravný inšpektorát
8. OR HaZZ, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Únia nevidiacich a slabozrakých SR, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Nám. J. Pavla II č.8, 949 01 Nitra
11. Zsl. distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. ZVS a. s. Nábr. za HTC 4, 949 60 Nitra
13. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. SATRO s. r. o. ,Polianky 9, 844 37 Bratislava
16. Orange Slovensko a. s.. Metodova 8, 821 08 Bratislava
17. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 813 61 Bratislava
Správa majetku, M. R. Štefánika 64, 940 65 Nové Zámky
Oblasť riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

OBEC DOLNÉ LEFANTOVCE**Obecný úrad, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce**

Číslo: SP o15/2020-003-Ing. Tr

V Nitre dňa 09.11.2020

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

V e c : Rozhodnutie o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ROZHODNUTIE

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala žiadosť stavebníka: **Mesto Nitra**, so sídlom **Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00 308 307** (ďalej len „stavebník“), doručenú dňa 26.06.2020, na začatie konania predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

„Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina“

- *Dubíkova, Štúrova, Pražská, Kmet'ova, Hviezdoslavova, Dolnočermánska ul., k.ú. Mlynárce, k.ú. Nitra,*

v rozsahu stavby :

SO 02 Prekládka verejného osvetlenia

- parcela č. v reg. "C" 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7, k.ú. Mlynárce; 7444/1 k. ú. Nitra

SO 03 Zmena signálnych plánov CSS

- parcela č. v reg. "C" 7221/1 (reg. "E" 3511/2, 3511/3, 3513/3, 3559, 6856/3), 7221/7, 7371, 5906/10 k.ú. Nitra

SP o59/2018-003-Ing. Tr zo dňa **28.01.2019** právoplatné **02.03.2019** , ktoré vydala Obec Dolné Lefantovce, v rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia,

na pozemkoch parc. č.:	reg. "C" 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7,
katastrálne územie:	Mlynárce
stavebník má k parc. č.:	reg. "C" 667/2, 667/3, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7 – vlastnícke právo na základe LV č. 7194 reg. "C" 1076/1 – iné právo
na pozemkoch parc. č.:	reg. "C" 7444/1, reg. "C" 7221/1 (reg. "E" 3511/4), reg. "C" 7221/7 (reg. "E" 3559, 3513/2), 7371, 5906/10
katastrálne územie:	Nitra
stavebník má k parc. č.:	reg. "C" 7444/1, 7221/7, 7371, 5906/10 – vlastnícke právo na základe LV č. 3681 reg. "E" 3559, 6856/3 – vlastnícke právo na základe LV č. 6879 reg. "E" 3511/2, 3513/3 – iné právo – súhlas správcu-SPF, GR Búdková 36, 81715 Bratislava, č.j. SPFZ/2015/129274, zo dňa 16.12.2015
charakter stavby:	trvalá

účel stavby: SO 02 – inžinierske stavby-diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare
SO 03 - inžinierske stavby-diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare
stavebník: Mesto Nitra, so sídlom MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307

Stavebný úrad na základe žiadosti Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra oznamuje v zmysle § 69 stavebného zákona že platnosť stavebného povolenia č SP o59/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné dňom 02.03.2019

predlžuje

do **02.03.2023**

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. SP o59/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné dňom 02.03.2019 vydaného Obcou Dolné Lefantovce, zostávajú v platnosti.

R o z h o d n u t i e o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

O d ô v o d n e n i e

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala žiadosť stavebníka: Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00 308 307 (ďalej len „stavebník“), doručенú dňa 26.06.2020, na predĺženie doby platnosti vydaného stavebného povolenia č. SP o59/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné dňom 02.03.2019, ktoré vydala Obec Dolné Lefantovce pre stavbu (novostavbu): „Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina“- Dubíkova, Štúrova, Pražská, Kmeťova, Hviezdoslavova, Dolnočermánska ul., k.ú. Mlynárce, k.ú. Nitra, pre stavebné objekty : SO 02 Prekládka verejného osvetlenia, parcela č. v reg.“C“ 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7, k.ú. Mlynárce a 7444/1 k. ú. Nitra; SO 03 Zmena signálnych plánov CSS, parcela č. v reg.“C“ 7221/1(reg.“E“ 3511/2, 3511/3, 3513/3, 3559, 6856/3) ,7221/7, 7371, 5906/10 k.ú. Nitra

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s §69 ods. 1 prihladnuc na § 67 ods.2 stavebného zákona oznámilo verejnou vyhláškou (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania - § 26 ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) a všetkým známym účastníkom konania jednotlivo zahájenie konania o zmene výroku vydaného stavebného povolenia oznámením č. SP o15/2020-002-Ing.Tr, zo dňa 18.10.2020,

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra, tabuli oznamov mestskej časti č. 4 Klokočina, MČ č.5 Diely a Mlynárce, obci Dolné Lefantovce a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra, www.nitra.sk a internetovej stránke obce Dolné Lefantovce, www.dolnelefantovce.sk

Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihladnuté (§ 61 ods. 3 stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa v stavebnom konaní neprihladne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. Počas zverejnenia oznámenia o začatí stavebného konania neboli uplatnené

námietky a pripomienky účastníkov konania k uskutočneniu stavby.

Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) oznámiť svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty.

Účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ostatných účastníkov konania

Stavebník ku konaniu doložil :

- stavebné povolenie č. SP o59/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné 02.03.2019 vydané mestom Obcou Dolné Lefantovce;

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec Dolné Lefantovce, so sídlom Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra, tabuli oznamov mestskej časti č. 4 Klokočina, MČ č.5 Diely a Mlynárce, obci Dolné Lefantovce a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra, www.nitra.sk a internetovej stránke obce Dolné Lefantovce, www.dolnelefantovce.sk. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.



Mgr. Miloslav Kráľčík
starosta obce Dolné Lefantovce

Doručí sa :

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania: navrhovateľovi : Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00 308 307, vlastníkom dotknutých pozemkov podľa parcelných čísel : reg.“C“ 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7 k.ú. Mlynárce; reg.“C“ 7444/1, reg.“C“ 7221/1(reg.“E“3511/4), reg.“C“ 7221/7(reg.“E“ 3559,3513/2), 7371, 5906/10 k.ú. Nitra a susedných parciel :Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava; Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; ELcomp s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra; Architektonický ateliér Orant, Župné námestie 961/1, 949 01 Nitra; Pavol Rajtar, Škultétyho 3,949 11 Nitra; ALAM s.r.o. Nezábudková 40,821 01 Bratislava; Jozef Košťál,Škultétyho 535/38, 94911 Nitra; Dana Košťálová, Škultétyho535/38,94911 Nitra; Miloš Ziman ,Zvolenská 7/22,94911 Nitra; Marta Zimanová ,Zvolenská 7/22,94911 Nitra; Andrej Radecký, Fajgalská cesta 12, Pezinok 902 01 (liniová stavba,

zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania - § 26 ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) :- *k rozhodnutiu č. SP 015/2020-003-Ing.Tr – 09.11.2020.*
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

1. **Mesto Nitra – tabuľa oznamov- zverejnenie po dobu 15 dní**

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

2. **Mesto Nitra – miestna časť Klokočina - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :**

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

3. **Mesto Nitra – miestna časť Diely - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :**

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

4. **Mesto Nitra – miestna časť Mlynárce - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :**

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

5. **Obec Dolné Lefantovce – tabuľa oznamov**

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

6. **Internet – stránka Mesta Nitry (www.nitra.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní :**

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

7. **Internet – stránka Obce Dolné Lefantovce (www.dolnelefantovce.sk) – zverejnenie 15 dní :**

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Na vedomie dotknutým orgánom

8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Na vedomie útvarom MsÚ Nitra

9. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, odbor ŽP, Štefánikova tr. 60, Nitra

10. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, odbor majetku

11. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, odbor investičný

M E S T O N I T R A , Štefánikova trieda 60, Nitra

Číslo: OD-9161/2020-003-Ing.Dá

Nitre dňa 24.08.2020
Mesto Nitra
Mestský úrad v Nitre
odbor dopravy

Titl.

Mesto Nitra**Štefánikova trieda 60****Nitra**Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 02.11.2020
V Nitre dňa 03.11.2020**V e c :** rozhodnutie o zmene výroku vydaného stavebného povolenia – predĺženie platnosti stavebného povolenia**R O Z H O D N U T I E**
- verejná vyhláška -

Dňa 22.06.2020 podal stavebník: **Mesto Nitra** so sídlom **Štefánikova tr. 60, Nitra** (ďalej len „stavebník“) žiadosť na Mesto Nitra o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DUaI-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra, ktorým bola povolená realizácia stavby „**Cyklotrasa Mlynárce – Diely Klokočina**“, stav. obj. **SO 01 – Cyklistická komunikácia**; parc. č. reg. „C“ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4; 559/6; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70; v katastrálnom území: **Mlynárce**; parc.č. reg. „C“ 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1; 7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9; 7261/8; 7261/7; 5906/10; parc. reg. „C“ 7221/1 = parc. reg. „E“ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514; 3511/2; 6856/3; 3513/3; v katastrálnom území **Nitra**.

Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), na základe žiadosti stavebníka v súlade s §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **v y d á v a**

r o z h o d n u t i e,

ktorým **m e n í** výrok vydaného stavebného povolenia č.j. UHA-DUaI-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019), na stavbu :

„Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“
- *Nitra – Mlynárce, Diely, Klokočina* -

v rozsahu stavby :

SO 01 – Cyklistická komunikácia:

- Úsek č.1a – dĺžka 399,9m, Úsek č.1b – dĺžka 393,4m Trasa je vedená v celej dĺžke Dubíkovej ulice obojstranne, po existujúcej cestnej komunikácii formou cyklokoridoru, ktorý je opatrený dopravným značením. Úsek č.1a začína na SV okraji Dubíkovej ulice v kontakte s Bratislavskou a končí za prechodom pre cyklistov a chodcov v križovatke so Štúrovou ulicou. V tomto bode začína úsek v opačnom smere t. j. úsek č.1b, ktorý končí v kontakte Dubíkovej ulice s Bratislavskou. Povrch a priečny sklon miestnej asfaltovej komunikácie zostáva bezo zmeny.
- Úsek č.2 – dĺžka 239,5m Úsek začína za prechodom pre cyklistov a chodcov v križovatke so Štúrovou ulicou spoločným chodníkom pre chodcov a cyklistov, premenlivej šírky 1,65 až 4,85m. Zo strany vozovky bude chodník lemovaný navrhovaným cestným obrubníkom dl.21,3m, z druhej strany je ohraničený oplotením súkromného pozemku. Trasa pokračuje priechodom cez MK Štúrová v dĺžke 8,6m– priechod pre cyklistov je primknutý k priechodu pre chodcov. Celková šírka priechodu 5,5m. Za priechodom pokračuje v dĺžke 150m súbežne s miestnou komunikáciou dvojsmerný chodník pre cyklistov š.2,5m, súbežný s chodníkom pre chodcov š.2,0m Zo strany vozovky bude chodník lemovaný navrhovaným cestným obrubníkom

dĺžky 151,2m. Z druhej strany – zo strany zelene - je ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15, dĺžky 152,7m. Pred železničným priecestím sa trasa odkláňa od miestnej komunikácie, pokračuje priechodom cez železniciu, ďalej je vedená v zelenej ploche, pretína bývalú asfaltovú cestu a ústi pred priechodom cez komunikáciu na križovatke ulíc Kmeťová a Pražská. Trasa je v dĺžke 53,6m tvorená chodníkom pre cyklistov š.2,5m súbežne s chodníkom pre chodcov š.1,5m. Priechod cez železniciu je riešený ako samostatný stavebný objekt SO 04. Z oboch strán bude chodník ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15, dĺžky 100,42m. Trasa končí priechodom pre cyklistov cez ulicu Pražská, dĺžky 10,23m, šírky 2,5m.

- Úsek č.3 – dĺžka 593,45m Trasa začína za priechodom pre cyklistov cez ulicu Pražská a je vedená v súčasnej ploche zelene. Tvorí ju dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, vedený súbežne s pozemnou komunikáciou – Kmeťova ulica, pričom od komunikácie je cyklotrasa oddelená zeleným pásom šírky 1,5m a existujúcim cestným obrubníkom. Úprava terénu pod konštrukciu spevnenej plochy si vyžaduje realizáciu násypov a zárezov do existujúceho svahu – úpravy sú zrejmé z dielčích priečných rezov. Z oboch strán bude chodník ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Trasa končí pred priechodom cez pozemnú komunikáciu na križovatke Kmeťová – Viničky, kde je vytvorený aj priechod pre chodcov pre prípad, že by sa v budúcnosti dobudoval súbežne s touto cyklotrasou aj chodník pre chodcov. V súčasnosti vedie chodník pre chodcov po druhej strane Kmeťovej ulice.
- Úsek č.4 – dĺžka 397,00m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez ulicu Viničky dĺžky 15,38m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. Za priechodom pokračuje v dĺžke 162,8m dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m súbežný s existujúcim chodníkom pre chodcov šírky 2,0m, vedený súbežne s pozemnou komunikáciou – Kmeťova ulica. Pôvodný záhonový obrubník lemujúci existujúci chodník zo strany zelene sa vybúra a spevnená plocha sa rozšíri smerom do zelene. Zo strany vozovky bude chodník lemovaný existujúcim cestným obrubníkom a zo strany zelene bude chodník ohraničený navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Pred rampou do podchodu sa chodník pre cyklistov odkláňa od chodníka pre chodcov a prechádza poza rampu, na novovytvorenom násype v súčasnej ploche zelene. Celková šírka spevnenej plochy je 3,0m, pričom obojsmerná cyklotrasa šírky 2,5m je od od oporného múrika rampy do podchodu odsadená 0,5m. Tento úsek má dĺžku 57,76m. Zo strany zelene bude chodník ohraničený navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Na konci oporného múru sa cyklotrasa opäť prikláňa k chodníku pre chodcov, pričom v úseku dĺžky 23,6m prechádza po existujúcej stropnej konštrukcii podchodu, tvorenej z časti prefabrikovanými žb panelmi a z časti masívnou žb monolitickou doskou. Tieto konštrukcie sa nadbetónujú do nivelety, ktorá je zrejmá z dielčích priečných rezov na výkrese 3/D.
- Ďalej prechádza dvojsmerný cyklistický chodník opäť po teréne, súbežne s existujúcim chodníkom pre chodcov, dĺžka úseku 137,41m. Odstránením pôvodného záhonového obrubníka a zárezom do existujúceho svahu sa rozšíri spevnená plocha na celkovú šírku 4,5m – z toho chodník pre chodcov 2m a cyklistický chodník 2,5m. Zo strany vozovky bude chodník lemovaný existujúcim cestným obrubníkom a zo strany zelene bude chodník ohraničený navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15.
- Úsek č.5 – dĺžka 171,19m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez miestnu komunikáciu dĺžky 9,32m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. Za priechodom dôjde k úprave geometrie oblúku cestného obrubníka – pôvodný sa vybúra a osadí sa nový cestný obrubník. Ďalej pokračuje úsek v dĺžke 161,87m - pôvodný chodník pre chodcov, ktorý je vedený pozdĺž Kmeťovej ulice a je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom sa rozšíri smerom k ceste - na úkor zeleného pásu. Z oboch strán bude spevnená plocha lemovaná navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20

1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Vznikne tak obojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m, oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom šírky cca 2m a existujúcim cestným obrubníkom. Úsek končí pred priechodom cez miestnu komunikáciu – Murániho ulica.

- Úsek č.6 – dĺžka 251,94m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez miestnu komunikáciu dĺžky 9,58m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. Ďalej pokračuje úsek v dĺžke 28,3m - pôvodný chodník pre chodcov, ktorý je vedený pozdĺž Kmeťovej ulice a je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom sa rozšíri smerom k ceste - na úkor zeleného pásu. Z obidvoch strán bude spevnená plocha lemovaná navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Vznikne tak obojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m, oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom šírky cca 2m a existujúcim cestným obrubníkom. Úsek pokračuje v dĺžke 29,3m, kde sa zelený pás stráca a chodník pre chodcov šírky 2,0m je súbežný priamo s cestnou komunikáciou, od ktorej je oddelený pôvodným cestným obrubníkom. Súbežne s chodníkom je vedený dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, ktorý je zo strany zelene lemovaný navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Ďalej pokračuje úsek v dĺžke 23,59m v mieste zastávky MHD, kde je pôvodná spevnená plocha chodníka pre peších šírky od 2 do 3m, oddelená od miestnej komunikácie existujúcim cestným obrubníkom. Na tejto ploche stoja pôvodné prístrešky MHD, poza ktoré bude vedená dvojsmerná trasa chodníka pre cyklistov v redukovanej šírke 2m. Nakoľko časť cyklotrasy zasahuje aj pod prístrešky, je potrebné upraviť ich zdvihnutím strechy na podchodnú výšku 2,5m. Rozšírená spevnená plocha cyklotrasy si vyžaduje: zárez do svahu, rozobratie pôvodných terénnych stupňov z cestných obrubníkov a betónovej dlažby, vybudovanie nových terénnych stupňov v novom sklone ramena s použitím pôvodných prvkov, úprava pôvodného oceľového zábradlia schodiska, vybudovanie oporného múrika cyklotrasy a terénnych stupňov v celkovej dĺžke 24,5m. Múrik je navrhovaný z plotových tvaroviek Premac – Preblok 400x200x200mm, vystužené betonárskou oceľou Ø8mm, á 400mm, vyplnené betónom B20. Krycia platňa múrika je navrhovaná Premac 400x260x55mm. Zo strany svahu je pozdĺž múrika uložená drenážna rúra Ø100mm osadenie nového oceľového zábradlia, oddeľujúceho chodcov pod prístreškami MHD od cyklotrasy. Detailne je úprava okolo zastávky MHD vykreslená na výkrese 4/D1. Ďalej pokračuje úsek v dĺžke 161,17m - pôvodný chodník pre chodcov, ktorý je vedený pozdĺž Kmeťovej ulice a je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom sa rozšíri smerom k ceste - na úkor zeleného pásu. Z obidvoch strán bude spevnená plocha lemovaná navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Vznikne tak obojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m, oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom šírky cca 2m a existujúcim cestným obrubníkom. Na časti úseku dĺžky 27,8m, je cyklistický chodník zo strany svahu lemovaný oporným múrikom navrhovaným z rovnakého materiálu ako múrik v mieste zastávky MHD. Úsek končí pred priechodom cez miestnu komunikáciu, pred kruhovou križovatkou ulíc Kmeťová, Na hôrke a Partizánska. V takmer celom úseku sa z dôvodu veľkého priečného sklonu pôvodného chodníka vyžaduje úprava podkladného betónu nadbetónovaním tenkej vrstvy, na dosiahnutie priečného sklonu chodníka 2% - viď príslušné priečne rezy /4R/.
- Úsek č.7 – dĺžka 383,25m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu – Kmeťova ul., pred okružnou križovatkou. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov, celková šírka je 5,5m a dĺžka 13,18m. Pokračuje úsekom dĺžky 26,09m, kde dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 3-4m, prechádza pozdĺž súkromného objektu potravín a končí pred priechodom cez ulicu Partizánska. Od okružnej križovatky je cyklotrasa oddelená zeleným pásom. Cyklistický chodník je lemovaný zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Okraj chodníka pre chodcov je zo strany zelene taktiež lemovaný navrhovaným záhonovým obrubníkom a zo strany objektu je

ohraničený existujúcou betónovou plochou, ktorú bude potrebné mierne nadbetónovať (cca 100mm), aby bolo možné vytvoriť spád spevnenej plochy smerom od objektu. Priechod pre cyklistov cez ulicu Partizánska je primknutý k priechodu pre chodcov. Celková šírka priechodu je 5,5m a dĺžka 7,5m. Za priechodom cez ulicu Partizánska dochádza k zmene polohy cyklotrasy voči chodníku pre chodcov. Existujúci asfaltový chodník sa rozšíri podľa potreby na celkovú šírku spevnenej plochy 4m, buď jedno alebo obojstranne, podľa toho ako to dovoľujú priestorové pomery. Dvojsmerný cyklistický chodník šírky 2,5m bude situovaný bližšie k ploche zelene a existujúcemu oploteniu. Je súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m, ktorý je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 1,65 až 2,25m a existujúcim cestným obrubníkom. Spevnené plochy sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek končí pred priechodom pred otočiskom autobusov. Cyklistický priechod primknutý k priechodu pre chodcov cez komunikáciu v otočisku autobusov je celkovej šírky 5,5 a dĺžky 9,24m. Pôvodná dĺžka priechodu cez komunikáciu bola 13,7m, úpravou polomerov oblúkov v otočke autobusov a mierneho zúženia jej vozovky, tak dôjde k jeho skráteniu. Úsek za priechodom má dĺžku 27,04m. V tomto úseku je spevnená plocha pôvodného chodníka rozšírená smerom k miestnej komunikácii na úkor zeleného pásu. Chodník pre chodcov šírky 3m sa tak stane súbežný s miestnou komunikáciou, od ktorej bude oddelený existujúcim cestným obrubníkom. Súbežne s chodníkom pre chodcov je vedený dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, lemovaný zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Ďalší priechod cez komunikáciu v mieste otočiska autobusov sa úpravou polomerov oblúkov cestných obrubníkov a mierneho zúženia jeho vozovky skráti z pôvodných 17,5m na 11,75m. Šírka priechodu je navrhovaná 5,5m. Za priechodom pokračuje úsek dĺžky 225,54m. Pôvodný chodník pre chodcov sa rozšíri smerom od miestnej komunikácie do plochy zelene, na celkovú šírku spevnej plochy 4 až 4,5m. V tomto úseku sa nachádzajú dve výbočiska v miestnej komunikácii pre zastávky MHD. V týchto miestach bude chodník pre chodcov šírky 2m, oddelený od komunikácie cestným obrubníkom. Mimo výbočísk, kde je chodník pre chodcov oddelený od komunikácie zeleným pásom šírky 0,5 až 3,3m, bude šírka chodníka 1,5m. K nemu primknutý obojsmerný cyklistický chodník bude mať šírku 2,5m. Chodníky sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek končí pred priechodom cez miestnu komunikáciu – Beethovenova ulica.

- Úsek č.8 – dĺžka 171,10m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu – Beethovenova ulica. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov, celková šírka je 5,5m a dĺžka 7,08m. Za priechodom pokračuje úsek dĺžky 164,02m. Pôvodný chodník pre chodcov sa rozšíri smerom k miestnej komunikácii na úkor zeleného pásu, na celkovú šírku spevnej plochy 4m. Chodník pre chodcov šírky 1,5m, tak bude od komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 2,7m a existujúcim cestným obrubníkom. Primknutý obojsmerný cyklistický chodník bude mať šírku 2,5m. Chodníky sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek končí pred priechodom cez miestnu komunikáciu – Bizetova ulica.
- Úsek č.9 – dĺžka 138,55m Úsek začína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu – Bizetova ulica. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov, celková šírka je 5,5m a dĺžka 6,08m. Za priechodom pokračuje úsek dĺžky 97,63m. Existujúci asfaltový chodník sa rozšíri podľa potreby na celkovú šírku spevnenej plochy 4 - 4,2m, buď jedno alebo obojstranne, podľa toho ako to dovoľujú priestorové pomery. Dvojsmerný cyklistický chodník šírky 2,5m bude situovaný bližšie k ploche zelene a existujúcemu oploteniu. Je súbežný s chodníkom pre

chodcov šírky 1,5m, ktorý je od miestnej komunikácie oddelený zelenou plochou a existujúcim cestným obrubníkom. V mieste výbočiska miestnej komunikácie, ktoré môže v budúcnosti slúžiť ako zastávka MHD, je chodník pre chodcov súbežný s komunikáciou, od ktorej je oddelený existujúcim cestným obrubníkom. V tomto mieste má chodník redukovanú šírku 1,7m, nakoľko priestorové pomery medzi cestou a existujúcim oplatením, neumožňujú jeho väčšiu šírku. Spevnené plochy sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Pred priechodom cez miestnu komunikáciu – Hviezdoslavovu ulicu – trasa križuje existujúcu jednosmernú cyklotrasu s chodníkom pre chodcov, ktorá stúpa pozdĺž Hviezdoslavovej ulice až na križovatku s Kmeťovou ulicou. Úsek končí za priechodmi cez 4-prúdovú Hviezdoslavovu triedu. Priechod pre cyklistov súbežný s priechodom pre chodcov má celkovú šírku 6m a dĺžku 11,99m a 10,9. Medzi priechodmi je existujúci bezpečnostný ostrovček.

- Úsek č.10 – dĺžka 377,67m Úsek začína za priechodom cez Hviezdoslavovu ulicu a smeruje pozdĺž komunikácie smerom nadol, v šírke pôvodného chodníka pre chodcov t.j.3m. Bude využívaný ako spoločný chodník pre chodcov a cyklistov jazdiacich v jednom smere. V mieste homého výbočiska miestnej komunikácie pre zastávku MHD, nie je možné rozšíriť spevnenú plochu na potrebnú šírku 3m, nakoľko chodník kopíruje hranicu súkromného pozemku, do ktorého nie je možné zasiahnuť. Aby nedochádzalo ku kolíziám chodcov a cyklistov v mieste zastávky MHD, bolo potrebné odkloniť cyklistický pruh šírky 1,5m, poza prístrešok zastávky, zmeniť polohu a typ prístrešku. Od stien prístrešku bude jazdný pruh odsadený 0,5m. Namiesto pôvodného prístrešku, je navrhovaný prístrešok typ 4A, používaný v rámci mesta Nitra, rozmerov 1680x4480x2700mm. Konštrukcia bude kotvená do betónového základového pásu šírky 350mm do nezamrznej hĺbky a do chodníka – podľa pokynov výrobcu. Chodník bude lemovaný zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa nemení trasa pôvodnej spevnenej plochy, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek medzi zastávkami MHD dĺžky 227,89m zostáva v trase pôvodného chodníka šírky 3m, ktorý je od pozemnej komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 3m a existujúcim cestným obrubníkom. V miestach, kde sa nemení trasa pôvodnej spevnenej plochy, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. V mieste spodného výbočiska komunikácie - zastávky MHD, dôjde k rozšíreniu chodníka pozdĺž komunikácie, na šírku 3,5m, v dĺžke 47m. Chodník je od komunikácie oddelený existujúcim cestným obrubníkom. Cyklistický pruh šírky 1,5m, prebehne poza existujúci prístrešok MHD, odsadený od stien prístrešku 0,5m. Chodník bude lemovaný zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa nemení trasa pôvodnej spevnenej plochy, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek končí napojením na pôvodnú cyklotrasu a chodník, v úrovni priechodu cez Hviezdoslavovu triedu, cca 120m od ulice Baničova.
- Úsek č.11 – dĺžka 350,59m Úsek začína v úrovni priechodu cez Hviezdoslavovu triedu, cca 120m od ulice Baničova. Tento úsek cyklotrasy nie je predmetom komplexného návrhu cyklistickej komunikácie, nevyžaduje stavebné zásahy, okrem zásahov na doplnenie chýbajúceho dopravného značenia a svetelnej signalizácie v križovatkách, ktoré sa nachádzajú na jeho trase a ktoré rieši táto PD.- Úsek končí v blízkosti podchodu na križovatke ulíc Hviezdoslavova tr. a Dolnočermánska.
- Úsek č.12 – dĺžka 82,28m Úsek začína napojením na existujúcu cyklotrasu a chodník v blízkosti podchodu na križovatke ulíc Hviezdoslavova tr. a Dolnočermánska. Začína spoločným chodníkom pre chodcov a cyklistov dĺžky 14,1m, pred vstupom do podchodu, na ktorý sa pripájajú ďalšie dva cyklistické chodníky vedúce od priechodu z druhej strany Hviezdoslavovej triedy a od priechodu cez ulicu Dolnočermánska. Úsek pokračuje súbežne s ulicou Dolnočermánska v dĺžke 24,14m. Dvojsmerný cyklistický chodník pozdĺž oporného múrika

parkoviska predajne Lidl, v šírke 3,0m, je od múru oddelený zeleným pásom šírky 2m. S chodníkom pre cyklistov je súbežný chodník pre chodcov šírky 4,75m, oddelený od komunikácie Dolnočermánska zeleným pásom šírky cca 8,12m a existujúcim cestným obrubníkom. Postupne sa trasa prikláňa ku komunikácii Dolnočermánska v dĺžke 29,58m až po priechod cez cestu. Chodník pre cyklistov sa zužuje na šírku 2,5m a chodník pre chodcov má šírku od 4,75m do 3m. Zo strany zelene je cyklistický chodník lemovaný navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Chodník pre chodcov je zo strany zelene lemovaný pôvodným záhonovým obrubníkom, okrem navrhovaného oblúku v mieste napojenia chodníka na priechod. Úsek končí za priechodom pre cyklistov súbežným s priechodom pre chodcov cez komunikáciu Dolnočermánska, dĺžky 14,45m a celkovej šírky 5,5m. Rozšírenie priechodu oproti pôvodnému priechodu cez komunikáciu si vyžiada úpravu bezpečnostného ostrovčeka v komunikácii. Za priechodom bude cyklotrasa napojená na t. č. projektovanú cyklotrasu Borina.

na pozemkoch : parc. č. reg. „C“ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4; 559/6; 559/7; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70;
katastrálne územie : Mlynárce

na pozemkoch : parc.č. reg. „C“ 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1; 7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9; 7261/8; 7261/7; 5906/10;
parc. reg. „C“ 7221/1 = parc. reg. „E“ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514; 3511/2; 6856/3; 3513/3;
katastrálne územie : Nitra

ku ktorým má : parc. č. reg. „C“ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 559/4; 559/6; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70 – stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 7194
parc. č. reg. „C“ 1076/1 - stavebník súhlas vlastníka Železnice SR č.j. 0750/7a.12/4034/2015/SHM/RP NZ zo dňa 03.11.2015;
parc.č. reg. „C“ 5906/10; 7261/7; 7261/8; 7261/9; 7261/105; 7407/1; 7416; 7420/3; 7425/1; 7425/3; 7444/1; 7473/1; 7474/1; 8607/54; 8607/65; 8607/68; 8607/71 – stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 3681;
parc.č. reg. „C“ 7474/2 - stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 5790
parc. reg. „C“ 7221/1 = parc. reg. „E“ 3520/1; 3520/2; 3559; 6856/3 – stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 6879;
parc. reg. „C“ 7221/1 = parc. reg. „E“ 3527/1; 514; 3511/2; 3513/3 - stavebník súhlas správcu - SPF č. j. SPFZ/2015/129274 zo dňa 16.12.2015;
účel stavby : SO 01- inžinierska stavba – cyklotrasa;
stavebníka : Mesto Nitra so sídlom Štefánikova trieda 60, Nitra
s termínom dokončenia do 36 mesiacov od začatia stavby

v rozsahu navrhovanej zmeny :

- predĺženie doby platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DUaI-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019), z pôvodného termínu do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (t.j. do 02.01.2021), na nový termín do 02.01.2023.

O d ť v o d n e n i e

Dňa 22.06.2020 podal stavebník: Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, Nitra (ďalej len „stavebník“) žiadosť na Mesto Nitra o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DUaI-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra, ktorým bola povolená realizácia stavby „Cyklotrasa Mlynárce – Diely Klokočina“, stav. obj. SO 01 – Cyklistická komunikácia; parc. reg. „C“ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4;

559/6; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70; v katastrálnom území: Mlynárce; parc.č. reg. „C“ 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1; 7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9; 7261/8; 7261/7; 5906/10; parc. reg. „C“ 7221/1 = parc. reg. „E“ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514; 3511/2; 6856/3; 3513/3; v katastrálnom území Nitra.

Stavebník ako dôvod uviedol, že je plánované vyhlásenie novej verejno - obchodnej súťaže na túto investičnú akciu.

Na základe vyššie uvedeného Mesto Nitra, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s §18, ods.3 zákona o správnom poriadku, prihladnuc na §67 ods.2 stavebného zákona oznámilo zahájenie konania o zmene výroku vydaného stavebného povolenia oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky pod č.j. OD-9161/2020-002-Ing.Dá zo dňa 20.07.2020, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nitra, na úradnej tabuli mestskej časti VMČ č. 4 – Klokočina a č. 5 – Diely, Mlynárce a na internetovej stránke Mesta Nitra www.nitra.sk, pričom za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia, resp. zverejnenia.

Stavebný úrad zároveň v súlade s §27 ods.1 zákona o správnom poriadku určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Účastníci konania boli poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

V stanovenej lehote účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad po preskúmaní priložených dokladov vyhovel žiadosti stavebníka a vydal rozhodnutie o zmene výroku stavebného povolenia z pôvodného termínu platnosti stavebného povolenia do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (t.j. do 02.01.2021), na nový termín do 02.01.2023.

Pripomienkami občianskeho združenia Rozbicyklujme Nitrú, ktoré boli doručené na Mesto Nitra dňa 03.09.2018 do podateľne MsÚ v Nitre sa špeciálny stavebný úrad nezaoberal, nakoľko pre predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie UHA-DUaI-10613/2016-003-Ing.Dá zo dňa 20.09.2016 (právoplatné dňa 16.11.2016). Predmetné konanie sa týka zmeny výroku vydaného stavebného povolenia, a to predĺženia platnosti stavebného povolenia.

Žiadateľ ku konaniu doložil :

- kópiu stavebného povolenia č.j. UHA-DUaI-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra ;
- rozhodnutie č.j. 22222/ /2018/SŽDD/64995 zo dňa 23.08.2018 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, referát dopravného urbanizmu a inžinieringu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nitra, na úradnej tabuli príslušnej mestskej časti (VMČ č. 7) a v rovnakej dobe zverejnené na internetovej stránke MsÚ Nitra www.nitra.sk.

Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správny súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Marek Hartas
primátor mesta Nitry

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania k č.j. OD-9161/2020-003-Ing.Dá (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – veľký počet účastníkov konania):

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

2. Mesto Nitra – VMČ.4 – Klokočina – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

3. Mesto Nitra – VMČ.5 – Diely – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

4. Mesto Nitra – VMČ.5 – Mlynárce – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

5. Internetová stránka mesta Nitra www.msunitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :

Ukončené dňa :

Doručí sa známym účastníkom konania:

6. Mesto Nitra – p. primátor
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 6, 817 15 Bratislava
8. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Doručí sa dotknutým orgánom:

9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. OÚ Nitra, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
14. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
16. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave, Regionálne pracovisko Nové Zámky, M.R.Štefánika 64,940 65 Nové Zámky
17. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS, ul. M.Rázusa 577, 955 01 Topoľčany
18. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
22. SATRO s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava - RNDr. Vladimír Palčák
23. ELcomp s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra
24. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Na vedomie:

25. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, Odbor investič. výstavby a rozvoja
26. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, Odbor stavebného poriadku