

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 1844/2022
zo dňa 16.09.2022**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.1“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BAUMANN Nitra s.r.o.**
So sídlom: 906 Lehota 951 36
Zastúpený: Tomáš Zaujec, konateľ
IČO: 47 240 768
IČ DPH: SK2023571187
DIČ: 2023571187
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, číslo: 41043/N
(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ

Mesto Nitra
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpený: Marek Hattas, primátor mesta
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu
SK9009000000005180134876– určené pre predfinancovanie/refundáciu
(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

**Článok I
Preambula**

1. Na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2022 pod zn. WYP-31871, s označením „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“, ktorého predmetom je vybudovanie diela Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina, zmluvné strany uzatvorili dňa 16.09.2022 Zmluvu o dielo č. j. 1844/2022 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.07.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým zmluvné strany upravili adresu dodávateľa, posunutie termínu ukončenia diela a zmenu rozsahu a ceny diela. V zmysle odôvodnenia uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmene Zmluvy, a tým aj k zmene celkovej ceny diela, prišlo aj z dôvodu nepredvídateľných skutočností, kedy pri vykonaní statických skúšok podložia, kde v úsekoch 2, 3, 4 na základe identifikovaných rozdielov v zložení podložia pod telesom cyklotrasy oproti zloženiu identifikovanému projektantom v projektovej dokumentácii k dielu, ktoré boli zistené po vykonaní statických zaťažovacích skúšok počas realizácie diela podľa Zmluvy, bolo potrebné realizovať navyš práce úsekoch 2, 3, 4 – zemné práce, geotextília, štrkodrva, poplatok za skládku; v celkovej hodnote 54.474,47 EUR bez DPH podľa rozpočtu navyš prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1. Potreba týchto prác vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemenil charakter Zmluvy. V rozsahu týchto navyš prác tak ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. Na základe uvedených skutočností zmluvné strany dopĺňajú Dodatok č. 1 k Zmluve o nasledovne.

Článok II
Predmet dodatku

1. V čl. I Dodatku č. 1 k Zmluve sa dopĺňa nový bod 7, ktorý znie:

Zmena ceny diela o hodnotu navyš prac v sume 54.474,47 EUR bez DPH (slovom päťdesiatštyritisíc štyristosedemdesiatštyri eur a štyridsaťsedem eurocentov), v úsekoch 2, 3, 4 (stavebné objekty 02, 03 a 04 – Navyš prace podložie) je odôvodnená postupom podľa bodu 7.2 a 7.4 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Ostatné ustanovenia Dodatku č. 1 nie sú dotknuté.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2. Tento Dodatok č. 2 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak Dodatok č. 2 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže dodávateľ podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
3. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 2 Mesto Nitra vydá dodávateľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 2.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 19.09.2023

V Nitre dňa 19.09.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Tomáš Zaujec
konateľ