

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

číslo objednávateľa: :

číslo zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová– modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy – SOŠ automobilovej)“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Spojená škola

Sídlo:

Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

príspevková organizácia

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

IČO:

37956108

DIČ:

2021885690

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

Telefón/ fax:

048/413 31 13

E-mail:

ss.skolska7@gmail.com

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

SOAR sk, a.s.

Sídlo:

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10898/L

Štatutárny orgán:

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IČO:

50442201

DIČ:

2120333248

IČ DPH :

SK2120333248

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Bc. Gregor Hudec

- technických:

Roman Nakladov

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.01.2023 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „**Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová– modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy – SOŠ automobilovej)**“, číslo objednávateľa 1003/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.01.2023 (ďalej len "Zmluva"). K Zmluve bol následne dňa 24.07.2023 uzavretý Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 27.07.2023.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov, špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch:
 - ZL 6 - na základe rozšírenia šírky zateplenia obvodového plášťa atiky po obvode strechy a realizáciou hydroizolácie nadstrešnej časti svetlovodov a žľabov je potrebné väčšie množstvo hydroizolácie na realizáciu strešného plášťa, pričom v pôvodnom rozpočte nebolo počítané s touto hydroizoláciou.
 - ZL 7 - pre zachovanie správneho technologického postupu je potrebné doplniť vrstvu penetračného náteru.
 - ZL 8 - z dôvodu kolízie rozvodu protipožiarneho vodovodu a vstavku je potrebné predmetný vodovod presunúť.
 - ZL 9 - z dôvodu kolízie rozvodov pôvodnej elektroinštalácie a vstavku je potrebné upraviť vstavky tak, aby nevznikala predmetná kolízia. Úpravou vzniknú nové skladové priestory v rámci vstavku.
 - ZL 10 - na základe nedostatočného odtekania vody v odtokovom žľabe medzi jednotlivými loďami haly na streche je potrebné zväčšiť spád odtokového žľabu prostredníctvom spádového polystyrénu.
 - ZL 11 - z dôvodu už nevyhovujúceho stavu realizácie pôvodného bleskozvodu je potrebné pre vydanie platnej revízie bleskozvodu na streche navrhnúť nový projekt bleskozvodu a doplnenie zachytávacích tyčí a ich príslušenstva.
 - ZL 12 - dažďové zvody sú pri kontakte s podlahou skorodované a je ich potrebné vymeniť až po napojenie do dažďovej kanalizácie v zemi, čo je v priamom súvisi s vybúraním betónu podlahy pri dažďovom zvode v podlahe a následným spätným zabetónovaním.
 - ZL 13 - k doplneniu stabilizačného dreveného roštu v podhlade haly dochádza z dôvodu potreby stabilizovať plechy, ktoré sú montované v podhlade haly a tieto sa bez stabilizačného roštu vlnia.
 - ZL 14 - zmena nastáva z dôvodu potreby prirodzeného osvetlenia vstavkov a teda predĺženia svetlovodov vedúcich do vstavkov.
 - ZL 15 - v súvislosti s realizáciou prác naviac v rámci zmeny dochádza aj k zníženiu časti pôvodného rozsahu, t. j. dochádza k vzniku prác menej, ktoré zhotoviteľ nebude realizovať.

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy :

1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 1.789.975,40,- Eur

DPH vo výške 20%: 357.995,08 Eur

Cena s DPH: 2.147.970,48,- Eur

(slovom: *dvamiliónystoštyridsaťsedemtisícdeväťstosedemdesiat Eur a štyridsaťosem centov s DPH*)“

2. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 dopĺňa o dokument: „Rozdielový položkový rozpočet“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.


3

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvoria:
- Príloha č. 1: Rozdielový položkový rozpočet**



Spojená škola
Ing. Ján Žuffa
riaditeľ (štatutárny zástupca objednávateľa)

SOAR sk, a.s.
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22-34757
Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Datum:

Objednávateľ:
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			25 180,63
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	25 180,63	5 036,13
Cena s DPH v EUR			30 216,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22-34757

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Miesto: Banská Bystrica

Dátum:

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		25 180,63	30 216,76
D2	Dodatok č.2	25 180,63	30 216,76
ZL 06	Strešná fólia	17 466,49	20 959,79
ZL 07	Penetračný náter	2 395,97	2 875,16
ZL 08	Prekládka požiarneho potrubia	3 220,58	3 864,70
ZL 09	Vstavky	10 954,84	13 145,81
ZL 10	Spádový polystyrén, strešný žľab	4 377,81	5 253,37
ZL 11	Naviac práce - ELI	7 626,49	9 151,79
ZL 12	Práce naviac	1 351,38	1 621,66
ZL 13	Rošt pod podhľad	9 086,86	10 904,23
ZL 14	Predĺženie svetlovodov - vstavky	1 866,48	2 239,78
ZL- odp.	Podhľad v interiéri - odpočty	-33 166,27	-39 799,52

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

Časť: ZL 06 - Strešná fólia

Miesto: Vlkanová

Dátum:

Objednávateľ: SOAR sk, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: MHM Group s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Hanus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 466,49

D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				17 466,49
D	712		Povlakové krytiny				14 707,86
			Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou				
54	K	712361705	lepenou so zvaranými spojmi kotvenou,vypracovanie detailov,prestupov	m2	570,000	9,68	5 517,60
55	M	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 810 hr. 2,0 š. 1300mm	m2	570,000	12,32	7 022,40
59	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	570,000	2,00	1 140,00
60	M	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	570,000	1,12	638,40
61	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	143,184	2,72	389,46
D	713		Izolácie tepelné				2 758,63
77	K	713131143.S	*Montáž parotesnej fólie na steny	m2	300,000	2,07	621,00
78	M	28323000730 -R	*Parozábrana hr.1,5mm napr. BauderTEC KSD s AL vložkou - príplatok	m2	300,000	7,02	2 106,00
964	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	27,270	1,16	31,63

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania
Objekt: D2 - Dodatok č.2
Časť: ZL 07 - Penetračný náter

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 395,97
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 395,97
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				2 392,10
19	K	622463231	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	863,573	2,77	2 392,10
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3,87
49	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,345	11,22	3,87

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

Časť: ZL 08 - Prekládka požiarneho potrubia

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 220,58
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				117,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				117,00
32	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	36,000	3,25	117,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 803,58
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 371,58
0	K	722130218.S	*Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	36,000	54,88	1 975,68
0	K	722130805.S	*Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	36,000	5,45	196,20
0	K	722131938.S	*Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	1,000	81,88	81,88
0	K	722290230.R	*Napustenie vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	kpl	1,000	15,00	15,00
0	K	722290234.S	*Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,000	1,44	51,84
0	K	722290822.S	*Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,397	87,51	34,74
0	K	998722201.S	*Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	23,206	0,70	16,24
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				432,00
0	K	767871539.R	*Objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 87-92 mm	kpl	1,000	432,00	432,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				300,00
0	K	DN	*Dopravné náklady	eur	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania
Objekt: D2 - Dodatok č.2
Časť: ZL 09 - Vstavky

Miesto: Datum:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 954,84
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 555,40
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 555,40
0	K	767641199R	*Montáž a dodávka protipožiarnych dverí 900/1970 EI 30, RAL 7035 + zárubňa, kľučka, samozatvárač	kus	2,000	770,00	1 540,00
92	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	15,400	1,00	15,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 949,44
0	K	HZS000113.S	*Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	288,000	24,13	6 949,44
	D	OST	Ostatné				2 450,00
0	K	K003	*Úprava dvernej výmeny	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
0	K	K004	*Doplnenie dvernej výmeny: pôvodný Vstavok - Vstavok 1.03	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

Časť: ZL 10 - Spádový polystyrén, strešný žľab

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 377,81
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				4 377,81
D	712		Povlakové krytiny				1 899,51
56	K	712363312	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	m	243,840	7,79	1 899,51
D	713		Izolácie tepelné				40,47
0	K	713142160.S	*Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	12,192	2,00	24,38
0	M	283760007400.S	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,096	162,85	15,63
69	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,400	1,16	0,46
D	762		Konštrukcie tesárske				2 437,83
0	K	762311103.S	*Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	244,000	2,68	653,92
0	M	311740005709	*Tesárske kovanie - rohovník	ks	244,000	1,13	275,72
0	K	762431305.S	*Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	56,083	24,43	1 370,11
0	K	762495000.S	*Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	56,083	0,71	39,82
76	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	23,396	4,20	98,26

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania
 Objekt: D2 - Dodatok č.2
 Časť: ZL 11 - Naviac práce - ELI

Miesto: Vlkanová
 Objednávateľ: SOAR sk, a.s.
 Zhotoviteľ: MHM Group s.r.o.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 626,49

D	D1		Ohrev vpustí				663,20
0	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne	m	80,000	1,85	148,00
0	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	20,000	1,57	31,40
0	K	210 01-0301	*Krabica OBO A8	ks	5,000	1,78	8,90
6	K	210 80-0147	CYKY-J 3 x 2,5	m	100,000	2,00	200,00
11	K	210 95-0201	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	100,000	0,40	40,00
0	M	materiál.1a	*Trubka VRM16	m	80,000	0,43	34,40
0	M	materiál.2a	*Prichytka CL16	ks	200,000	0,17	34,00
0	M	materiál.3a	*Spojka SM16	ks	100,000	0,34	34,00
0	M	materiál.4a	*Krabica OBO A8	ks	5,000	1,34	6,70
4	M	materiál.6	CYKY-J 3 x 2,5	m	100,000	1,12	112,00
0	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	20,000	0,69	13,80
D	D12		Bleskozvod				5 872,40
0	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	30,000	10,34	310,20
0	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn	ks	30,000	8,65	259,50
0	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	30,000	3,46	103,80
0	K	Pol17a	Plastová podložka	ks	30,000	1,50	45,00
3	K	210 22-0109	Montáž podpier na strechu	ks	500,000	2,36	1 180,00
6	K	210 22-0250	Svorka SS	ks	50,000	2,36	118,00
0	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	30,000	11,81	354,30
0	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	30,000	20,59	617,70
0	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	30,000	1,83	54,90
0	M	354410030650.S	Podložka ochranná	ks	30,000	5,20	156,00
0	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS	ks	50,000	0,66	33,00
0	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	500,000	3,78	1 890,00
0	K	Pol6.1	*Vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu	kpl	1,000	750,00	750,00
D	D21		Prívody FTP				190,94
0	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne	m	30,000	1,85	55,50
0	K	210010108.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	2,000	1,90	3,80
0	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	10,000	1,57	15,70
29	K	220 51-1031P	FTP 4párový cat 5e	m	50,000	1,22	61,00
11	K	210 95-0201	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	50,000	0,40	20,00
0	M	materiál.1a	*Trubka VRM16	m	30,000	0,43	12,90
0	M	materiál.2a	*Prichytka CL16	ks	50,000	0,17	8,50
0	M	materiál.3a	*Spojka SM16	ks	10,000	0,34	3,40
0	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	10,000	0,69	6,90
0	M	345750065500.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	2,000	1,62	3,24
D	D16		Zmena polohy vypínača				160,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	3,29	6,58
4	K	210 80-0146	CYKY-O 3 x 1.5	m	35,000	2,00	70,00
0	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 16 uložená pevne	m	15,000	1,59	23,85
11	K	210 95-0201	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	35,000	0,40	14,00
6	M	materiál. 5	CYKY-O 3 x 1.5	m	35,000	0,67	23,45
0	M	materiál. 1a	*Trubka VRM16	m	15,000	0,43	6,45
0	M	materiál. 2a	*Prichytka CL16	ks	20,000	0,17	3,40
0	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č. 6	ks	2,000	5,11	10,22
0	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40
D	D35		Ostatné				739,60
0	K	Pol5	PPV	%	6,000	32,40	194,40
0	M	Pol4	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	32,40	97,20
0	K	Pol6	Revizia - merania navyš	kpl	1,000	250,00	250,00
0	K	q	PM, doprava	%	3,000	66,00	198,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania
Objekt: D2 - Dodatok č.2
Časť:

ZL 12 - Práce naviac

Miesto: Vlkanová
Objednávateľ: SOAR sk, a.s.
Zhotoviteľ: MHM Group s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 351,38
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				609,25
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				609,25
0	K	961055111.S	*Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,500	276,61	414,92
42	K	978059611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	20,000	7,87	157,40
49	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,291	11,22	36,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				182,13
D	2		Zakladanie				182,13
0	K	275313611.S	*Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,500	121,42	182,13
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				560,00
22	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - prerobenie kanalizácie	hod	20,000	28,00	560,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

Časť: ZL 13 - Rošt pod podhľad

Miesto: Vlkanová

Dátum:

Objednávateľ: SOAR sk, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: MHM Group s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 086,86

D PSV Práce a dodávky PSV 9 086,86

D 762 Konštrukcie tesárske 9 086,86

1 K 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 1 072,000 5,47 5 863,84

3 M 607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 195,000 14,65 2 856,75

5 K 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m % 87,206 4,20 366,27

ROZPOČET

Sstavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

ZL 14 - Predĺženie svetlovodov - vstavky

Miesto: Vlkanová

Dátum:

Objednávateľ: SOAR sk, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: **MHM Group s.r.o.**

Spracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 866,48

D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 866,48
D	767	Konštrukcie doplňk. kovové stavebné				1 866,48
1	K 767711009-R1	*Montáž a dodávka strešného svetlovodu kupola - predĺženie (trubice predĺžovacie) dl. 600mm	kus	11,000	168,00	1 848,00
2	K 998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplňk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	18,480	1,00	18,48

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Automobilová - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: D2 - Dodatok č.2

ZL- odp. - Podhl'ad v interiéri - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-33 166,27
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				-7 494,75
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				-7 494,75
40	K	968072747	Vybúranie kov. presvetlovacieho podhľadu nad 4 m2	m2	-987,450	7,59	-7 494,75
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				-13 872,91
D	M43		172 Montáž oceľových konštrukcii				-13 872,91
97	K	430821105	Doplnenie krytiny strechy , montáž trapéz vlna hr. 1,00 mm do 15kg/m2	m2	-374,650	14,82	-5 552,31
98	M	1383A0230	Plech trapézový vlna hr. 1,00 mm	m2	-412,115	20,19	-8 320,60
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				-11 798,61
D	713		Izolácie tepelné				-6 245,37
68	K	713300831	Odstránenie tep. izolácie, rohoží alebo dosiek	m2	-2 499,493	2,47	-6 173,75
69	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-61,738	1,16	-71,62
D	783		Nátery				-5 553,24
94	K	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. a klamp. konštr. antikorózna sanácia a náter exterieur	m2	-1 000,583	5,55	-5 553,24

