

strategické

MESTO KOŠICE	
Obec Čaňa, zastúpená starostom Michalom Rečkom	
Došlo dňa:	19.12.2019
Prílohy:	Č. sp.: MK/P/2019/02319
Mikláš 100019	Vyb.: Rečkom

9

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa
26.11.2019

Naše číslo
761/2019-Ča

Vybavuje/linka
Ing. Vojvodová/t.č. 6999 018

Dátum
26.11.2019

VEC: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác - súhlas

Obec Čaňa zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa príslušná podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe podanej žiadosti zo dňa 16.5.2018 a po zvážení dôvodov v nej uvedených


s ú h l a s í

s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice“ na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik pre stavebníka Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice, ktoré sa realizujú na základe stavebného povolenia č. 487/1/206/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného obcou Čaňa, zastúpenou starostom.

Nový termín ukončenia stavebných prác sa stanovuje do 31.12.2020.

Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom rozhodnutí ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného rozhodnutia.



Michal Rečka
starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice