

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len ako „**Dodatok**“)

číslo objednávateľa: **1194/2023/ODDIPVIS**

číslo zhotoviteľa:

**na realizáciu stavby s názvom:**

**„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever,  
Most Kalinka, ev. č. 2463-08“**

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo:

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

IČO:

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4325523

Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach:

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach:

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb,

Ing. Janka Hrčková, odborný referent pre investície,

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície

E-mail:

[alena.martincova@bbsk.sk](mailto:alena.martincova@bbsk.sk), [janka.hrckova@bbsk.sk](mailto:janka.hrckova@bbsk.sk),  
[miroslav.bobak@bbsk.sk](mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk)

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno:

**DS Construction s.r.o.**

Sídlo:

Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Ing. Pavel Kout - konateľ

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 41004/S

IČO:

53 676 823

DIČ:

2121459967

IČ DPH:

SK2121459967

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

0917 519 489

E-mail:

[pavelkout1983@gmail.com](mailto:pavelkout1983@gmail.com)

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Pavel Kout, Ing. Peter Pavlík

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo na realizáciu stavby s názvom: **„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08“**, č. objednávateľa: 1421/2022/ODDIPVIS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.01.2023 (ďalej len ako **„Zmluva“**).
2. V súlade s ustanovením čl. V. ods. 6, čl. XIV. ods. 2 a čl. XVII. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 tohto článku Dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že zhotoviteľ nemohol realizovať rekonštrukciu stavby mosta v zmysle Zmluvy v dôsledku zmeny projektovej dokumentácie, ktorú vyvolala skutočnosť, že skutočný stav mostnej konštrukcie bol odlišný od stavu predpokladaného projektovou dokumentáciou, a to v rozsahu zmeny tvaru zakladania stavby.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako **„ZVO“**), nakoľko *ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov*, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko *potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy*.

## Čl. 1

### PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. **Čl. V. ods. 2** Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

*„2. Celková cena za dielo predstavuje:*

**Cena bez DPH: 138 563,46 Eur**

**DPH vo výške 20%: 27 712,69 Eur**

**Cena s DPH: 166 276,15 Eur**

**(slovom: jednostošesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatšesť eur a pätnásť centov s DPH)“**

- 1.2 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený Položkový rozpočet/Výkaz výmer tak, že sa jej pôvodné znenie dopĺňa o dokument: „Rozdielový výkaz výmer“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

**Čl. 2**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

**Príloha č. 1 - Rozdielový výkaz výmer**

V Banskej Bystrici dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter**  
predseda Banskobystrického  
samosprávneho kraja

.....  
**DS Construction s.r.o.**  
**Ing. Pavel Kout**  
konateľ