

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

číslo objednávateľa: 1459/2022/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa:

na realizáciu stavby s názvom:

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“

Most Rakytovce ev. č. 2415-3; Most Oravce ev. č. 2423-1

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
IČ DPH: SK2021627333
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK,

Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,
Ing. Janka Hrčková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4355527, 048/4325525
E mail: podatelna@bbsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ: **DS Construction s.r.o.**
Sídlo: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 41004/S
Zastúpený: Ing. Pavel Kout – konateľ
IČO: 53 676 823
DIČO: 2121459967

IČ DPH: SK2121459967
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón číslo: +421 917 519 489
E-mail: pavelkout1983@gmail.com
Oprávnení konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Pavel Kout, Ing. Peter Pavlík

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ na strane druhej v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.11.2022 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 1459/2022/ODDIPVIS na realizáciu stavby s názvom: „**Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever**“ **Most Rakytovce ev. č. 2415-3; Most Oravce ev. č. 2423-1**, (ďalej ako "Zmluva"), ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.01.2023.
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVII. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu stavebných prác bol zistený technický stav na oboch mostoch iný, než sa predpokladalo pri uzatvorení Zmluvy a bola zmenená projektová dokumentácia, v dôsledku čoho je potrebné vykonať navyše práce. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), nakoľko ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. IV. ods. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1. Termíny realizácie diela:

- 1.1 začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí príslušného staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska**;
- 1.2 dokončenie realizácie:
Most Rakytovce ev. č. 2415-3 najneskôr do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Most Oravce ev. č. 2423-1 najneskôr do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.“

1.2. Čl. V. ods. 2 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	294 571,48 Eur
DPH vo výške 20%:	58 914,96 Eur
Cena s DPH:	353 485,78 Eur

(slovom: tristopäťdesiatdvatisícdeväťstoštyridsať eur a dva centy s DPH)

(ďalej aj ako „cena za dielo“), pričom celková cena za dielo pozostáva z nasledovných častí:

Cena za Most Rakytovce ev. č. 2415-3

Cena bez DPH: 183 722,84 Eur

DPH vo výške 20%: 36 744,57 Eur

Cena s DPH: 220 467,41 Eur

(slovom: dvestodevätnásťtisícristoštrnásť eur a sedemdesiatsedem centov s DPH)

Cena za most Oravce ev. č. 2423-1

Cena bez DPH: 110 771,04 Eur

DPH vo výške 20%: 22 154,21 Eur

Cena s DPH: 133 054,37 Eur

(slovom: stotridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťpäť eur a dvadsaťpäť centov s DPH)

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 dopĺňa o dokument: „Rozdielový výkaz výmer“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce

ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Rozdielový výkaz výmer
Príloha č. 2: Upravený vecný a časový harmonogram postupu prác.

V Banskej Bystrici dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
DS Construction s.r.o.
Ing. Pavel Kout,
konateľ