

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 3.11.2022**

513/23

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

---

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Fakultná nemocnica Trenčín**

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín  
IČO: 00 610 470  
DIČ: 2021254631  
IČ DPH: SK2021254631  
registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991  
zastúpený: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ  
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Systeming, s.r.o.**

sídlo: Rybničná 40, 831 06 Bratislava  
IČO: 45515085  
DIČ: 2023031527  
IČ DPH : SK2023031527  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.  
64650/B  
štatutárny orgán: Ing. Roman Tožička, konateľ  
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
číslo účtu/IBAN: SK45 1100 0000 0029 2783 7024

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) uzatvorili dňa 3.11.2022 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).**

**Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:**

- 1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:**

*„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.*

- 2. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „Cena Diela“, ktorý po zmene znie:**

*„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná vo výške:*

*556 230,75 Eur*

*(slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíc dvestotridsať eur osemdesiatpäť centov) bez DPH*

*sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: 111 246,15 Eur*

*667 476,90 Eur*

*(slovom šesťstošesťdesiatšesťtisíc štyristosedemdesiatšesť eur deväťdesiat centov) s DPH,*

*(ďalej aj len ako „cena diela“).*

*Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a oceneným výkazom výmer (prehľadom rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“*

- 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zvýšenie ceny za zhotovenie diela podľa tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda nepresiahne 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.**
- 4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.**
- 5. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.**
- 6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.**
- 7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.**
- 8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných**

podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 5: Položkový rozpočet za naviacpráce a materiál.

**[Podpisy Zmluvných strán]**

V Trenčíne, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Ing. Tomáš Janík, MBA**  
riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Ing. Roman Tožička**  
konateľ  
**Systeming, s.r.o.**