



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
ÚRaSI-120/2022

v Martine, dňa:
12.10.2022

Vec: Vysvetlenie k zákazke s nízkou hodnotou

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke s nízkou hodnotou na „**Archeologické služby – archeologický výskum**“, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 215/2022 pod evid. č. 42442-WNS, Vám v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

V bode 4.2 Návrhu Zmluvy stanovuje Objednávateľ termín zrealizovania diela na 30.04.2023. Vzhľadom na aktuálny vývoj ekonomickej a pandemickej situácie spojenjej s Covid 19, a vzhľadom na rozsah, obsah a klimatické podmienky, je potrebné zvážiť vplyv vis maior na stanovenú lehotu realizácie diela. Zároveň je termín ukončenia diela z našej strany závislý od realizácie zemných prác. Je možné zakomponovať do zmluvy zmluvné dojednania týkajúce sa vplyvu vis maior na predĺženie lehoty realizácie diela a zmluvnej úpravy nesankcionovania zhotoviteľa za vznik takej situácie? Je možné zmluvne upraviť, aby lehota stanovená v bode 4.2 bola predĺžená písomným dodatkom uzatvoreným medzi zmluvnými stranami?

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ upravuje lehotu na realizáciu archeologického výskumu na 25 týždňov od protokolárneho prebratia lokality, ktoré prebehne po prvej etape zemných prác, t.j. po skrývke vrchnej vrstvy ornice.

Verejný obstarávateľ bude postupovať v prípade uvádzaných vis major v súlade s §18 ZVO v platnom znení a s ním súvisiacich metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie.

Otázka č.2:

Vzhľadom na to, že Verejný obstarávateľ súťaží súvisiace zemné práce v samostatnom verejnom obstarávaní a nevie garantovať termíny pripravenosti lokality na realizáciu archeologického výskumu, žiadame definovať termín realizácie na 25 týždňov od protokolárneho prebratia lokality, ktoré prebehne po prvej etape zemných prác, t.j. po skrývke vrchnej vrstvy ornice.

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača. Termín na realizáciu archeologického prieskumu bude upravený na 25 týždňov od protokolárneho prebratia lokality, ktoré prebehne po prvej etape zemných prác, t.j. po skrývke vrchnej vrstvy ornice.

Otázka č.3:

Vzhľadom na to, že Verejný obstarávateľ nevie definovať termíny pripravenosti lokalít jednotlivých etáp archeologického výskumu a tým zároveň nevie definovať termíny skutočnej realizácie a následne finančného plnenia z jeho strany, žiadame umožniť čiastkovú fakturáciu realizácie diela po ucelených častiach na základe opisu predmetu zákazky po odsúhlasení skutočne vykonaných prác a dodaných služieb oprávneným zástupcom Verejného obstarávateľa.

Odpoveď č.3:

Verejný obstarávateľ umožní čiastkovú fakturáciu v súlade s časťami zadanými v opise predmetu zákazky.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 20.10.2022 do 23:59 hod. Uvedená zmena termínu bude zároveň predmetom opravného oznámenia.

S pozdravom

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
riaditeľ UNM