

Názov stavby: Cyklotrasy

Objekt: SO Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Strana : 1 z 3

TECHNICKÁ SPRÁVA

F. Projekt organizácie výstavby

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plocháč

Dátum tlače: 12..2016

Poradové číslo zmeny: 0

Dátum revízie: 0

Názov stavby: Cyklotrasy
Objekt: SO Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná
Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie
Strana : 2 z 3

Technická správa

Základné údaje

Názov stavby : Cyklotrasy
Objekt: : SO Ul. Zlatovská - Hlavná
Miesto stavby : Trenčín
Investor : Mesto Trenčín
Charakter stavby : Novostavba
Projektant : Ing. Jozef Plochán ,AG-SPOL s.r.o Trenčín
Dodávateľ stavby : určí sa konkurzom

Časový harmonogram výstavby

Doba výstavby : 2 mesiace

Základné riešenie zariadenia staveniska

Stavenisko , na ktorom sa budú realizovať jednotlivé stavebné objekty sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín katastrálne územie Zlatovce na parcele 134/1 a 982/1 v kat. území Hanzlíkovská na p.č.658/1.

Materiál na stavbu sa bude dovážať priebežne. Predpokladá sa že stavebné práce bude realizovať miestna firma ,ktorá bude dovážať pracovníkov na stavbu.,prípadne zaberie časť pozemku pre umiestnenie UNIMO-BUNKY. Stavebné práce sa musia realizovať tak, aby čo najmenej znečisťovala komunikácia.

Údaje o dopravných trasách

Doprava materiálu pre stavbu bude po MK. . Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy BOZ.

Časový postup výstavby

Postup výstavby navrhujeme nasledovný:

vytýčiť trasu a prípadne inž. siete
zrealizovať dočasné DZPR/doda si dodávateľ stavby/
zrealizovať búracie a výkopové práce
zrealizovať napojenie na MK.
zrealizovať jednotlivé konštrukčné vrstvy chodníka a cyklochodníka
zrealizovať priechody pre cyklistov a chodcov
zrealizovať trvale DZ
vyčistenie staveniska

Presný harmonogram prác si určí dodávateľ stavebných prác.

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plochán
Dátum tlače: 12..2016
Poradové číslo zmeny: 0
Dátum revízie: 0

Názov stavby: Cyklotrasy

Objekt: SO Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Strana : 3 z 3

Bezpečnosť pri práci

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, kde vo všeobecnej časti sú uvedené požiadavky na dodávateľa stavby:

- viest' evidenciu pracovníkov na stavbe
- vybaviť ich osobnými pracovnými prostriedkami
- vyškoliť pracovníkov
- vypracovať technologický postup na konkrétnu činnosť
- prerušiť stavebné práce pri búrke, dažďi, silnom snežení, ri vetre o rýchlosti väčšej ako 8m/s , pri viditeľnosti menšej ako 30 m, pri teplote nižšej ako -10°C.
- výnosy BP , ktoré stanovujú bezpečnosť pri práci

Predbežný návrh PDZ je ,že stavenisko pri realizácii priechodov sa označí vodiacimi doskami a z oboch strán pracovného miesta sa označí zvislou značkou A17.-Práca na ceste ,A4b,c- Zúžená vozovka B31a-najvyššia povolená rýchlosť. Medzi vodiacimi doskami musí ostať min. 5,5m.

Uvedenie stavby do prevádzky

Výstavba komunikácie sa ukončí kolaudáciou, ku ktorej investor dodá certifikáty na použité materiály, stavebný denník a všetky vyvolané alebo odôvodnené zmeny od projektu.

Vypracoval: AG-SPOL TN

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plocháč

Dátum tlače: 12..2016

Poradové číslo zmeny: 0

Dátum revízie: 0