

DODATOK Č. 15
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK9 ZO DŇA 16.12.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 14
(ďalej len „Dodatok č. 15“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
So sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený: **Ing. Tomáš Saloky**, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Prešov, odd.: Sa,
vložka č. 10421/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**
So sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 597 376
DIČ: 2022058830
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4304 2950
Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I, odd.: Sa,
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 15, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 15

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU20TVREK9 zo dňa 16.12.2019 v znení jej neskorších Dodatkov č. 1 až č. 14 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia 3.-9. NP“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 01.07.2019, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby a zosúladenia Výkazu výmer so skutočnosťou, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 15, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 bodu 3.4 Zmluvy o dielo zužuje o menej práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 1 – *Rekapitulácia čerpania stavby zo dňa 11.02.2022* (ďalej len ako „Príloha č. 1“) ako neoddeliteľnej súčasti tohto Dodatku č. 15, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
3. V súlade so znením bodu 2 tohto článku Dodatku č. 15 sa dielo redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce (v rozsahu podľa Prílohy č. 1), pričom cena týchto nevykonaných prác predstavuje sumu vo výške **31.717,52 eur bez DPH, t.j. 38.061,02 eur s DPH**.
4. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo po odpočítaní hodnoty nevykonaných menej prác znižuje o sumu:

31.717,52 eur bez DPH

/slovom: tridsaťjedentisíc sedemsto sedemnášť eur a päťdesiatdva centov/.

Celková cena diela po znížení činí:

1 304 802,73 eur bez DPH, t.j. 1 565 763,28 eur s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **1 304 802,73 eur bez DPH**

DPH: **260 960,55 eur**

Cena celkom vrátane DPH: **1 565 763,28 eur s DPH**

slovom: milión päťstošesťdesiatpäťtisíc sedemsto šesťdesiattri eur dvadsaťosem centov vrátane DPH.“

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 15 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 15 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou odo dňa 11.2.2022
4. Dodatok č. 15 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 15 je:
Príloha č. 1 – Rekapitulácia čerpania stavby zo dňa 11.02.2022

V KOŠICIACH, dňa 1.1.-03- 2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

V KOŠICIACH, dňa 1.1.-03- 2023

Za dodávateľa:
DAG SLOVAKIA, a.s.

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 [6]

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko- pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 11.2. 2022

Kód	Popis	Celkom z rozpočtu	Výkon	% výkonu	Prestavané a výkon	% prestavanosti a výkonu	Zostatok	% zostatku
1924	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko- pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.	1 336 520,25	0,00	0,00	1 304 802,73	97,63	31 717,52	2,37
B	SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP	502 610,60	0,00	0,00	493 896,78	98,27	8 713,82	1,73
01.02.1	ZTI	52 206,63	0,00	0,00	49 362,77	94,55	2 843,86	5,45
NsP	Naviac práce	5 122,61	0,00	0,00	5 122,01	99,99	0,60	0,01
4	Demontáž a zamurovanie okna v m.č.4.51	65,46	0,00	0,00	64,86	99,08	0,60	0,92
A	NsP Trebišov, Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, 9.NP, blok - A	720 680,23	0,00	0,00	697 676,53	96,81	23 003,70	3,19
01	SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP	709 016,92	0,00	0,00	687 590,77	96,98	21 426,15	3,02
01.01.7_EX	Sestra-pacient	14 607,55	0,00	0,00	13 792,49	94,42	815,06	5,58
01.01.6	VZT	36 179,26	0,00	0,00	35 757,27	98,83	421,99	1,17
01.01.1	ZTI	58 493,37	0,00	0,00	49 227,39	84,16	9 265,98	15,84
01.01.9_EX	ELI	126 968,40	0,00	0,00	125 888,66	99,15	1 079,74	0,85
03	PS 02 - Rozvod medicínálneho kyslíka	11 663,31	0,00	0,00	10 085,76	86,47	1 577,55	13,53
02.00	PS 02 - Potrubný rozvod kyslíka	11 663,31	0,00	0,00	10 085,76	86,47	1 577,55	13,53
C	SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP	113 229,42	0,00	0,00	113 229,42	100,00	0,00	0,00

Technický dozor: Ing. Vaňo

Objednávateľ: Ing. Klimko

Zhotoviteľ: Juraj Kelišek, stavbyvedúci