

DODATOK Č. 18
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10 ZO DŇA 02.03.2020
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 17
(ďalej len „Dodatok č. 18“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

Reinter s.r.o.

So sídlom:

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

Zastúpený:

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

IČO:

46 005 218

DIČ:

2023187309

IČ DPH:

SK2023187309

Bankové spojenie :

VÚB, a.s.

IBAN:

SK32 0200 0000 0028 5159 6059

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,
vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

So sídlom:

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Zastúpený:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva

IČO:

36 597 376

DIČ:

2022058830

IČ DPH:

SK7020000669

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK12 1100 0000 0029 4304 2950

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, Odd.: Sa,
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 18, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 18

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU20TVREK10 zo dňa 02.03.2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: *„Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál“* (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 29.10.2019, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 18, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 Predmet zmluvy, bod 3.4 Zmluvy o dielo znižuje o menej práce, ktorých výpočet a špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 ako neoddeliteľnej súčasť tohto Dodatku č. 18, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Celková cena predmetných menejprác predstavuje sumu **47 812,52 EUR bez DPH, t.j. 57 375,02 EUR s DPH.**
3. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menej prác znižuje o sumu:

47 812,52 EUR bez DPH

/Slovom: štyridsaťsedemtisíc osemsto dvanásť eur a päťdesiatdva centov/.

Celková cena diela po znížení predstavuje:

2 917 791,97 EUR bez DPH, t.j. 3 501 350,36 EUR s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **2 917 791,97 EUR bez DPH**

DPH: **583 558,39 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **3 501 350,36 EUR s DPH**

slovom: tri milióny päťstojedentisíc tristo päťdesiat eur tridsaťšesť centov vrátane DPH.“

4. Tento Dodatok č. 18 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), keďže celková hodnota nevykonaných prác, a teda celková hodnota takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie uvedenom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 18 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 18 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 18 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 18 sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č. 1 – Celková rekapitulácia

V KOŠICIACH dňa 16-10-2023

V KOŠICIACH dňa 16-10-2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov. a.s.

Za dodávateľa:
Reinter s.r.o.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Pčola
konateľ



Ing. Tomáš Valaška, FČCA, MPH
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA

Stavba: NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál ZoD	Cena celkom ZoD	Doposiaľ	Sledované Obdobie 02,03/2023	Zostatok
SO 01 Stavebné úpravy urgentného príjmu	817 960,07 €	788 935,40 €	0,00 €	29 024,67 €
SO 01 - D1 Architektúra	251 589,72 €	243 072,69 €	0,00 €	8 517,03 €
SO 01 - D3 Elektroinštalácia	155 900,58 €	154 659,66 €	0,00 €	1 240,92 €
SO 01 - D4 Zdravotechnika	30 701,27 €	26 881,82 €	0,00 €	3 819,45 €
SO 01 - D5 Vykurovanie	16 019,70 €	14 969,11 €	0,00 €	1 050,59 €
SO 01 - D6 Vzduchotechnika	77 348,55 €	71 735,52 €	0,00 €	5 613,03 €
SO 01 - D7 Meranie a regulácia	17 870,27 €	15 857,58 €	0,00 €	2 012,69 €
SO 01 - D8 Štrukturovaná kabeláž	20 181,65 €	18 984,47 €	0,00 €	1 197,18 €
SO 01 - D9 Elektrická požiarňa signalizácia	11 565,59 €	9 957,55 €	0,00 €	1 608,04 €
SO 01 - D10 Hlasová signalizácia požiaru	16 205,51 €	16 191,21 €	0,00 €	14,30 €
SO 01 - D11 Prístupový a vyzváňací systém (PaVS)	20 554,90 €	19 949,52 €	0,00 €	605,38 €
SO 01 - D12 Kamerový systém	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SO 01 - D13 Rozvody medicínálnych plynov	196 110,06 €	194 278,39 €	0,00 €	1 831,67 €
SO 01 - D14 neobsadené	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SO 01 - D15 neobsadené	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SO 01 - D16 Pripojka NN pre VZT	2 071,81 €	1 365,82 €	0,00 €	705,99 €
SO 01 - D17 Bleskozvod	1 840,46 €	1 032,06 €	0,00 €	808,40 €

SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2. NP, Blok „E“	1 733 052,05 €	1 483 959,41 €	146 921,81 €	102 170,83 €
SO 02 - D1 Architektúra (Etapla 1.)	176 799,09 €	138 646,64 €	16 671,15 €	21 481,30 €
SO 02 - D1 Architektúra (Etapla 2.)	273 644,95 €	258 622,74 €	0,00 €	15 022,21 €
SO 02 - D3 Elektroinštalácia	275 621,77 €	236 519,50 €	10 826,00 €	28 276,27 €
SO 02 - D4 Zdravotechnika (Etapla 1.)	22 468,00 €	22 216,64 €	0,00 €	251,36 €
SO 02 - D4 Zdravotechnika (Etapla 2.)	36 209,38 €	31 207,70 €	3 152,01 €	1 849,67 €
SO 02 - D5 Vykurovanie	31 842,19 €	29 826,23 €	119,08 €	1 896,88 €
SO 02 - D6 Vzduchotechnika	411 117,65 €	411 117,67 €	0,00 €	-0,02 €
SO 02 - D7 Meranie a regulácia	170 140,76 €	32 360,89 €	115 345,21 €	22 434,66 €
SO 02 - D8 Štrukturovaná kabeláž	21 855,26 €	21 432,31 €	0,00 €	422,95 €
SO 02 - D9 Elektrická požiarňa signalizácia	15 543,39 €	14 210,30 €	0,00 €	1 333,09 €
SO 02 - D10 Hlasová signalizácia požiaru	19 384,60 €	10 336,74 €	0,00 €	9 047,86 €
SO 02 - D12 Rozvody medicínálnych plynov	272 196,53 €	272 041,93 €	0,00 €	154,60 €
SO 02 - D16 Bleskozvod	6 228,48 €	5 420,12 €	808,36 €	0,00 €
SO 04 Prípojka NN pre SO 02 (VZT operačné sály)	64 402,66 €	63 665,86 €	736,80 €	0,00 €
Celkom bez DPH	2 615 414,78 €	2 336 560,67 €	147 658,61 €	131 195,50 €

DODATKY 3,4,5,6,7	DODATKY čerpanie	DODATKY Zostatok
34 443,91 €	34 533,91 €	-90,00 €
2 930,62 €	2 930,62 €	0,00 €
19 238,50 €	19 328,50 €	-90,00 €
451,62 €	451,62 €	0,00 €
4 428,72 €	4 428,72 €	0,00 €
4 660,13 €	4 660,13 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
894,02 €	894,02 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 840,30 €	1 840,30 €	0,00 €

2 147,98 €	2 324,48 €	-176,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 147,98 €	2 324,48 €	-176,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
36 591,89 €	36 858,39 €	-266,50 €

ZOSTATOK príloha	28 934,67 €
	8 517,03 €
	1 150,92 €
	3 819,45 €
	1 050,59 €
	5 613,03 €
	2 012,69 €
	1 197,18 €
	1 608,04 €
	14,30 €
	605,38 €
	0,00 €
	1 831,67 €
	0,00 €
	0,00 €
	705,99 €
	808,40 €

101 994,35 €
21 481,30 €
14 845,71 €
28 276,27 €
251,36 €
1 849,67 €
1 896,88 €
-0,02 €
22 434,66 €
422,95 €
1 333,09 €
9 047,86 €
154,62 €
0,00 €
0,00 €
130 929,02 €

[illegible]

107 727,41 €	136 629,40 €
5 928,98 €	5 928,98 €
0,00 €	0,00 €
87 912,68 €	116 188,95 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
5 161,70 €	5 994,26 €
4 041,55 €	4 041,55 €
0,00 €	0,00 €
4 682,50 €	4 475,66 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
107 727,41 €	136 629,40 €

24 TD1: MARCO

2.0 -04- 2023



