

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
v znení Dodatku č. 1  
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

**Dodávateľ**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:     | <b>Reinter s.r.o.</b>                                                               |
| So sídlom:         | Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné                                                    |
| Zastúpený:         | <b>Ing. Jaroslav Pčola</b> , konateľ                                                |
| IČO:               | 46 005 218                                                                          |
| IČ DPH:            | SK2023187309                                                                        |
| DIČ:               | 2023187309                                                                          |
| Bankové spojenie : | VÚB, a.s.                                                                           |
| IBAN:              | SK32 0200 0000 0028 5159 6059                                                       |
| Zapísaný:          | v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,<br>vložka č. 23983/P |

(ďalej ako „dodávateľ“)

**Objednávateľ**

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:    | <b>Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.</b>                                                                               |
| So sídlom:        | Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov                                                                                             |
| Zastúpený:        | <b>MUDr. Vladimír Dvorový, MPH</b> , predseda predstavenstva<br><b>Ing. Tomáš Valaška, FCCA</b> , podpredseda predstavenstva |
| IČO:              | 36 597 376                                                                                                                   |
| DIČ:              | 2022058830                                                                                                                   |
| IČ DPH:           | SK7020000669                                                                                                                 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s.                                                                                                            |
| IBAN:             | SK12 1100 0000 0029 4104 2950                                                                                                |
| Zapísaný:         | v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sa,<br>vložka č. 1350/V                                          |

(ďalej ako „objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Preambula**

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 2.3.2020, ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.3.2020.
2. Skutočností uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s bodom Zmluvy o dielo tento Dodatok č.2:

**Článok I**  
**Predmet Dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení stavebných prác 1. časti Diela v zmysle Článku 10 *Odobranie a prevzatie Diela*, bodu 10.1, časť 1. Zmluvy o dielo v trvaní **šesťdesiatjeden (61) kalendárnych dní**, a to počnúc dňom 13.03.2020. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii stavebných prác v zmysle tohto bodu odo dňa 13.05.2020.
2. V Článku 10 *Odobranie a prevzatie Diela*, sa pôvodné termíny upravujú nasledovne:
  - a) v bode 1., písm. a), b) Zmluvy o dielo sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti 1. časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – Centrálné operačné sály (I. etapa), Prepojenie OMIS a COS (II. Etapa), Centrálné operačné sály (II. Etapa) – zmena dokončenej stavby, z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác v zmysle bodu 1. tohto článku, ako aj z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje **o štyri (4) kalendárnych dní**.
  - b) v bode 2., písm. a) Zmluvy o dielo sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti 2. časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby, z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác v zmysle bodu 1. tohto článku, ako aj z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje **o stotrinásť (113) kalendárnych dní**.
3. V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu ukončenia stavebnej časti pre 1. časť Diela v zmysle bodu 2. tohto článku predlžuje **o stotrinásť (113) kalendárnych dní**.

**Článok III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou od 13.03.2020.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V ..... KOŠICIACH, dňa 13-11-2020

V ..... KOŠICIACH, dňa 13-11-2020

Za objednávateľa:  
**Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**

Za dodávateľa :  
.....

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Jaroslav Pčola  
konateľ

Ing. Tomáš Valáška, FCCA  
podpredseda predstavenstva