



**Elektronicky
Všetkým záujemcom/uchádzačom**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	10754/2022/ODDVO	Jana Fekiačová/0948 984 740	03.05.2023

Vec:

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: SOŠ Pod Bánošom – modernizácia odborného vzdelávania
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 pod číslom 50622-WYP dňa 20. 12. 2022
Postup: podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

V zmysle § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali..

Verejný obstarávateľ oznamuje, že

r u š í

použitý postup zadávania vyššie identifikovanej zákazky. Oznámenie o zrušení bude zároveň uverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Zároveň podľa § 57 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ oznamuje, že vyhlási verejné obstarávanie na predmet zákazky rovnakým postupom v prípade, ak bude disponovať zdrojmi na financovanie predmetu zákazky (vlastné zdroje, prípadné nenávratné finančné príspevky).

Odôvodnenie.

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, stavebné práce musia byť zrealizované a uhradené do konca roka 2023 (do konca programového obdobia). Lehota na zhotovenie diela bola stanovená na 300 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska (resp. do 30.11.2023). Keďže verejný obstarávateľ vzhľadom na priebeh verejného obstarávania nepredpokladá skorší termín odovzdania staveniska ako koniec mája/začiatok júna tohto roku, je zrejmé, že stavebné práce nebudú do konca roka 2023 zrealizované. Z uvedeného dôvodu by tak nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu, a teda sa verejný

obstarávateľ vystavuje vysokému riziku, že by všetky výdavky súvisiace s projektom boli neoprávnené. Verejný obstarávateľ zároveň nedisponuje iným zdrojom financovania, podpisom zmluvy o dielo by tak porušil finančnú disciplínu.

S úctou,

Ing. Jana Fekiačová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa