



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

Fax

: MESTO TRNAVA

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Mario Veneni

: Ing. Miroslava Zrebná, Roman Stacho

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236101

: roman.stacho@trnava.sk

: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: littlefinger, s.r.o.

: Tomáš Malíček - konateľ

: Tomáš Malíček

: Ing. Rudolf Malíček

: Ing. Rudolf Malíček

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

Fax

E-mail

:

:

: 44 768 575

: 2022866131

: 0903 183 736

:

: littlefinger@littlefinger.sk



**Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Predmetom zmluvy je dodávka Diela „**Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave**”
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii (ďalej „PD“), v súlade s požiadavkami Objednávateľa, uvedených v súťažných podkladoch.
SO - 08 Rameno lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici.
SO - 09 Rameno lávky pri objekte Polície.
Súčasťou zákazky sú:
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- spracovanie plánu organizácie výstavby (POV), činností v rámci plánu organizácie výstavby počas realizácie stavby,
- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu,
- zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce,
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, potrebné k realizácii Diela a k jeho odovzdaniu Zhotoviteľom a prevzatíu Objednávateľom. Prenosné dopravné značenie nie je predmetom zákazky /značenie zabezpečí Objednávateľ/, Zhotoviteľ zabezpečí len ich rozmiestnenie v zmysle projektovej dokumentácie.
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať i vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.
- 2.6. V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše Objednávateľ bude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.
- 2.7. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke
b) príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady“) s prílohami.



Čl. 3. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela týmito dokumentmi:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) potvrdený porealizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, protokoly o skúškach zmontovaného zariadenia, protokoly o vykonaných revízijských skúškach, prevádzkových skúškach, a pod. v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - d) kópie zo stavebného denníka,
 - e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov a tovarov na zhotovenom diele,
 - g) potvrdenia správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom množstve.
Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza.
 - h) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - i) preberací protokol odovzdania a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - j) plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - k) fotodokumentácia z priebehu výstavby na CD nosiči.
- Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.**

Čl. 4. CENA DIELA

- 4.1 Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
- | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----|---------|------|--------|
| Cena Diela | vo výške | 77 376,11 | eur | vrátane | DPH, | slovom |
| Sedemdesiatsedemtisícristosedemdesiatšesť eur 11 /100 | | | | | | |



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

Cena diela bez DPH
Sadzba 20% DPH
Cena diela celkom s DPH

64 480,09 eur
12 896,02 eur
77 376,11 eur

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, náklady za odborné posudky, revízie, výrobnú a dielenskú dokumentáciu vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite
 - b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania,
 - c) splnenie podmienok realizácie Diela:
 - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je podľa Zhotoviteľa pri realizácii Diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska,
 - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

- náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na zabezpečenie a činnosť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006,
- náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy
- akékoľvek iné, súvisiace náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu,
 - e) nesúladu častí projektovej dokumentácie a výkazov výmer (zhotoviteľ sa plne oboznámi s predmetnou dokumentáciou v procese verejného obstarávania),.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené podklady k verejnému obstarávaniu.
- 4.7. Ak zhotoviteľ predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť Objednávateľ informovaný. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.8. Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámennu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto zmluve.

**Čl. 5.
ČAS PLNENIA**

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo:
„Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave“, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram“)
- Začiatok: po protokolárnom odovzdaní staveniska
Lehota výstavby: 3 mesiace
celkovo, vrátane vypratania staveniska: 90 kalendárnych dní od začatia.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorej dôsledkom je omeškanie s plnením Harmonogramu alebo predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1..
- 5.3. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa Harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ nedodržiava Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto zmluvy.



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

- 5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1, písm. b) tejto zmluvy). Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.
- 5.5. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov), čas plnenia bude adekvátne upravený dodatkom k zmluve.
- 5.6. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) dodatkom k zmluve na zmenu termínu. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu vykonaných prác a dodávok technickým dozorom investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených stavebným dozorom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 6.4. Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu o odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa (listom, e-mailom) objednávateľovi.
- 6.5. Zhotoviteľ má právo vystaviť **konečnú faktúru**, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní Diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.
- 6.6. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu Diela čiastkovými (mesačnými) faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny Diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať najmä:
- názov Diela,



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

- obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO
- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO
- číslo zmluvy,
- predmet úhrady,
- centrálné číslo zmluvy ZoD
- vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.

6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo:

6.8.1. - započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené zmluvné pokuty, ktoré Objednávateľ fakturoval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou,

6.8.2. - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. tohto článku

6.9 Uznatie faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.

6.10 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy.

6.11 Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr:

Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava

6.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný s predložením konečnej faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávatel sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

Čl. 7.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 dní od výzvy Objednávateľa. Odovzdanie



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

staveniska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Prevzatím staveniska zhotoviteľom začína plynúť lehota plnenia.

- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5 Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 7.2.2 Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Objednávateľ uvedený v čl. I, bode 1.1 písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za závažné porušenie zmluvy.
- 7.2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane, ak nenastane náprava. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením zmluvy. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní v zmysle čl. 6. bod 6.8.

7.2. Povinnosti Zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska Objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydanéj Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov . Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte pracovníkov, počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenie prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu,



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci Ing. Rudolf Malíček s evidenčným číslom 11906 vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené konať v realizačných veciach Objednávateľa podľa čl. 1. písm. b) a c), alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príslušných komunikácií. V prípade znečistenia príslušných miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i **poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností** na dobu realizácie stavebného Diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, prekrytie vstupov, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásy a pod.).
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.

- 7.3.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby pri kontrole plnenia tejto zmluvy objednávateľ mohol preverovať prítomnosť osôb na realizácii diela. Za týmto účelom je stavbyvedúci povinný poskytovať zástupcom Objednávateľa súčinnosť.
- 7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy.
- 7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečiť koordináciu svojich subdodávateľov (ak ich využije).
- 7.3.16. Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
- 7.3.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.18. Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov budú riešené formou dodatku k zmluve.
Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje:
- obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - rozsah subdodávky vyjadrený v Eurách,
 - skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - dôvod zmeny pôvodného dodávateľa..
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
- 7.3.20. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.
- 7.3.21 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
- 7.3.22 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

- 7.3.23 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do troch pracovných dní. Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 7.3.24 Zhotoviteľ umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 7.3.25 Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša zhotoviteľ.
- 7.3.26 Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstaráť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom náklady sú v cene Diela.
- 7.3.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom jazdy. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť vjazdy a vstupy do všetkých obchodných, verejných a iných prevádzok, zdravotníckych zariadení (dočasné prechody, vstupy, koridory, nájazdy) dotknutých výstavbou. V prípade krátkodobého obmedzenia vstupov je povinný písomne informovať vlastníkov nehnuteľností, resp. zástupcov prevádzok a zariadení minimálne päť pracovných dní vopred s harmonogramom pripravovaných prác a činností. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť možnosť zásobovania obchodných a iných prevádzok, vrátane zdravotníckych zariadení, dotknutých realizáciou stavby.
- 7.3.28 Zhotoviteľ je povinný rozsah požadovaných prác zosúladiť so spracovaným projektom prenosného dopravného značenia /PDZ/. Ku všetkým objektom je potrebné zachovať prístup tak, aby nebola obmedzovaná hlavne funkčnosť objektov. Postup obmedzení bude Zhotoviteľ konzultovať s Objednávateľom (vzhľadom na kapacity technické a technologické) z dôvodu, aby boli zabezpečené čo najmenšie prekážky pre chod užívania všetkých objektov lávky.
- 7.3.29 Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3.30 Zhotoviteľ je povinný oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod. vrátane predloženia platného cenníka tejto skládky za uloženie odpadu.
- 7.4. Nesplnenie povinností podľa čl. 7.3 je podstatným porušením zmluvy.
- 7.5 Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

Čl. 8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **5 dní vopred**.

- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., bod 3.3. **Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady.**
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené dielo užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Čl. 9. ZMENY DIELA

- 9.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 9.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
 - 9.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k ZoD bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priame materiály
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV	%
- výrobná réžia PSV	%
- správna réžia HSV	%
- PSV.....%	
- VRN.....%	
- Kompletizačná prirážka	%
- zisk.....%	

- 9.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. Zmena zmluvy musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 9.2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavruť dodatok k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku 6. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných objednávatelom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 9.5 V prípade, že zmenu Diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 9.1. tohto článku zmluvy. Zmena zmluvy musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 9.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia Objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

**Čl. 10.
SANKCIE**

- 10.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. 2 Zmluvy v dohodnutých termínoch podľa čl. 5 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
- 10.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania úhrady.
- 10.3. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 11.9. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 500,- eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.4. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- eur. Pri opakovanom porušení tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

Čl. 11.



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 11.6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného diela Objednávateľovi.
- 11.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. tohto článku. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiadá o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávatel'om schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela. Na nároky Objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.10. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 11.11. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 11.12. Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka väd v zmysle bodu 11.3. tohto článku.



- 11.13. Zhotoviteľ je povinný vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických a vzduchotechnických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov.

Čl. 12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. 13. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 13.3. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. 14. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 14.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

Čl. 15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za závažné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.2. Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.
- 15.3. V prípade, že ide o nezávažné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č.



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

- 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
- 15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 15.7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 6. tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 16.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín dokončenia Diela a cenu Diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Prílohy zmluvy:
1. Cenová kalkulácia - ponukový rozpočet stavby,
 2. Podrobný harmonogram výstavby /vecný a časový v týždňoch, finančný v mesiacoch/,
 3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami)
- 16.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.7. Zmluva bola zverejnená dňa



V Trnave, dňa 03.07.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Objednávateľ

Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

V Bratislave, dňa 25.6.2019

little s.r.o.
Pasienk 06 Bratislava
IČO: 44 131
17 4

Tomáš Malíček - konateľ

zhotoviteľ

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave
 Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: BISin, s.r.o,

Dátum: 21.3.2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou po odstránení ríms	m2	672,609	5,500	3 699,350
		"schodisko 1" 7,6*3,22		24,472		
		"schodisko 2" 10,5*3,1		32,550		
		"schodisko 3" 6,59*3,1		20,429		
		"bočná pohľadová stena schodiska." 15		15,000		
		"stredová stena medzi podestami" 64,2*2		128,400		
		"nosná konštrukcia lavky" 285		285,000		
		"plocha po odstránení ríms" 277,93*0,6		166,758		
		Súčet		672,609		
2	21690411K	Očistenie plôch tlakovou vodou po odstránení keramického obkladu	m2	124,400	3,500	435,400
3	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	76,802	15,200	1 167,390
		62,2*2/100*15		18,660		
		166,758/100*15		25,014		
		220,851/100*15		33,128		
		Súčet		76,802		
4	289902111	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev ker.obkladu	m2	124,400	15,500	1 928,200

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástreky, krytie 100%	m2	512,009	2,500	1 280,023
		" plocha po keramickom obklade " 62,2*2		124,400		
		220,851 "lavka+schodisko"		220,851		
		166,758		166,758		
		Súčet		512,009		
6	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 20 mm	m2	103,000	36,500	3 759,500
		15 " stredová stena schodiska sch1"		15,000		
		88 "podesty schodiskami sch2, sch3"		88,000		
		Súčet		103,000		
7	622463264	Sanácia betónových konštrukcií , ochranný náter	m2	231,973	3,500	811,906
		"schodisko sch1" 7,6*3,22/2		12,236		
		"schodisko sch2" 10,5*3,1		32,550		
		"schodisko sch3" 6,59*3,1		20,429		
		166,758 "rímsy"		166,758		
		Súčet		231,973		
8	622463282	Vonkajšia sanačná omietka stien „ hr 40 mm	m2	54,527	43,500	2 371,925
		15/100*30 "bočná plocha schodisk"		4,500		
		166,758/100*30 " rímsy"		50,027		
		Súčet		54,527		
9	622463351	Vonkajšia sanačná omietka stien „ hr. 10 mm	m2	265,603	33,500	8 897,701
		" plocha po keramickom obklade " 62,2*2		124,400		
		"schodisko sch1" 24,472		24,472		
		"rímsy" 166,758/100*70		116,731		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: BISin, s.r.o.

Dátum: 21. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				265,603		
10	93390307	Odrhová skúška betónu	ks	15,000	50,000	750,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	96607619R	Odstránenie rímsových prefabrikátov	m	200,010	15,000	3 000,150
12	966079851	Prerušenie oceľového profilu prierezu na rímсах	ks	400,000	0,500	200,000
13	966079883	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1500 mm2	ks	54,462	5,900	321,326
14	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	27,793	5,500	152,862
15	911131111	Osadenie a montáž zábradlia oceľového	m	37,040	12,500	463,000
16	996101111	Oceľové zábradlie	kg	2 268,663	3,200	7 259,722
282,97/4,62				61,249		
61,249*37,04				2 268,663		
17	96607610L	Odstránenie beton zábradlia schodiska SCH2,SCH3	m	37,040	25,000	926,000
18	966079991	Priplatok k cene za každých ďalších 500 mm2 prierezu	ks	15,733	15,500	243,862
19	979013112	Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m	t	41,103	5,560	228,533
20	979013119	Zvislá doprava vybúraných hmôt. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m	t	41,103	4,620	189,896
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,103	10,970	450,900
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	822,060	0,450	369,927
41,103*20				822,060		
23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,103	2,350	96,592
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,103	8,500	349,376

941 Lešenie

25	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	342,638	3,500	1 199,233
26	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	342,638	2,500	856,595
342,638				342,638		
27	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	342,638	1,950	668,144
28	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	342,638	0,900	308,374

99 Presun hmôt HSV

29	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	7,247	15,320	111,024
30	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	29,157	16,320	475,842
31	998212199	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	550,870	0,590	325,013

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto Trnava

Spracoval: BISin, s.r.o.

Dátum: 21. 3. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	764451801	Demontáž odpadových rúr	m	16,000	10,250	164,000
33	764530310	Oplechovanie muríva profil s okapovým nosom	m	258,000	6,900	1 780,200
34	764951001	mm	m	16,000	21,200	339,200
35	953991412	Osadenie hmoždínok vrátane vyvŕtania do betónu D nad 10 do 14 mm	ks	590,000	1,560	920,400
36	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektrik	ks	85,000	0,560	47,600

771 Podlahy z dlaždíc

37	114203103	Rozobratie dlažby betónových tvárnic do cementovej malty	m3	0,320	150,000	48,000
38	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov a podesty dlaždicami	m2	33,000	32,000	1 056,000
39	592460013900	Platňa betónová PREMAC DEKA, dve upravené hrany rozmer 400x400x40 mm, vymývaný dunajský štrk	ks	210,000	15,220	3 196,200
		"33*6,25=206" 210		210,000		
40	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	0,320	35,000	11,200
41	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	6,113	14,200	86,805

783 Nátery

42	78317453R	Nátery oceľ konštr polyuretánové ľahkých C s email.- 100µm	m2	46,485	6,500	302,153
43	783271001	Nátery kovových stav. konštr polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	46,485	6,500	302,153
44	783833020_	Nátery povrchov betónových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou	m2	512,009	8,900	4 556,880
		62,2*2		124,400		
		220,851		220,851		
		"plocha po odstránení ríms" 277,93*0,6		166,758		
		Súčet		512,009		

OST Ostatné

45	99	Prenosné dopravné značenie počas realizácie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
46	991	Úprava ohradenia pletivom pod schodmi	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000
		1"2*200 oplotenie pod schodmi "		1,000		

Cena spolu bez DPH

58 308,552 €

DPH 20%

11 661,710 €

Cena spolu s DPH

69 970,262 €

little
Pasienko
IČO: 44 7
IČ DPH: 94

s.r.o.
Ústie
IČO: 44 7
IČ DPH: 94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave
Objekt: SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: BISin, s.r.o.

Dátum: 21. 3. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou (55,717+11,850)*0,6 "rímsy"	m2	40,540	5,500	222,970
2	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami "plocha očistenie tlakovou vodou"40,54/100*15	m2	6,081	15,200	92,431

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, ručné nanášanie krytie 100% 40,54 "rímsy"	m2	40,540	2,500	101,350
4	622463264	Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter výstuže pred koróziou,	m2	12,162	3,500	42,567
5	622463282	Vonkajšia sanačná omietka stien, hr. 40 mm 40,54/100*30 "rímsy"	m2	12,162	43,500	529,047
6	622463351	Vonkajšia sanačná omietka stien, hr. 10 mm	m2	28,378	33,500	950,663
7	93390307	Odtŕhovacia skúška betónu	ks	6,000	50,000	300,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	96607619R	Odstránenie rimsových prefabrikátov	m	51,567	15,000	773,505
9	966079851	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	104,000	0,500	52,000
10	289902121	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	6,757	5,500	37,164
11	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	91,615	3,500	320,653
12	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	91,615	2,500	229,038
13	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	91,615	2,500	229,038
14	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	91,615	1,950	178,649
15	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	91,615	0,900	82,454
16	979013112	Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m	t	9,854	5,560	54,788
17	979013119	Zvislá doprava vybúraných hmôt. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m	t	9,854	4,620	45,525
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,854	10,970	108,098
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197,080	0,450	88,686
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,854	2,350	23,157
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,854	8,500	83,759

99 Presun hmôt HSV

22	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	4,717	15,320	72,264
----	-----------	---	---	-------	--------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: BISin, s.r.o.

Dátum: 21. 3. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	6,861	16,320	111,972
24	998212199	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	137,220	0,590	80,960

PSV Práce a dodávky PSV

783 Nátery

25	783833020_	Nátery povrchov betónových a dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou	m2	40,540	8,900	360,806
		40,54 "rimsy"		40,540		

OST Ostatné

26	99	Prenosné dopravné značenie počas realizácie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
----	----	---	-----	-------	-----------	-----------

Cena spolu bez DPH

6 171,54 €

DPH 20%

1 234,31 €

Cena spolu s DPH

7 405,85 €

litte
Pasienkov
IČO: 41 71
IČ D

J. P. O.
atislava
866134
34



littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131

Tel.: 0903/18 37 36

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

Harmonogram prác

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Očistenie plôch tlakovou vodou									
2	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev ker.obkladu									
3	Odstránenie rimsových prefabrikátov									
4	Vonkajšia sanačná omietka									
5	Nátery povrchov betónových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou									

littlef
Pasienková
IČO: 44 768
IČ DPH

s.r.o.
slava
20131

V Bratislave dňa 27.5.2019

.....
littlefinger, s.r.o.
Tomáš Maliček - konateľ



littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131

Tel.: 0903/18 37 36

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

Harmonogram prác

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

		1	2	3	4
1	Očistenie plôch tlakovou vodou				
2	Vonkajšia sanačná omietka				
3	Odstránenie rimsových prefabrikátov				
4	Nátery povrchov betónových a dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou				

V Bratislave dňa 27.5.2019

littlefinger, s.r.o.
Pasienk
IČO: 44
IČ

.....
littlefinger, s.r.o.
Tomáš Malíček - konateľ



littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131

Tel.: 0903/18 37 36

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

Finančný harmonogram

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Týždeň realizácie	Fakturácia
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
Spolu bez DPH:	6 171,54

littlefinger
Pasien
IČO: 44
IČ

s.r.o.
bratislava
56131
I ©

V Bratislave dňa 27.5.2019

littlefinger, s.r.o.
Tomáš Maliček - konateľ



littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131

Tel.: 0903/18 37 36

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

Finančný harmonogram

Stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Týždeň realizácie	Fakturácia
1	0
2	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	0
9.	0
Spolu bez DPH:	58 308,55

V Bratislave dňa 27.5.2019

little s.r.o.
Pasienk Bratislava
IČO: 44 22866131
IČ M31 ©

.....
littlefinger, s.r.o.
Tomáš Malíček - konateľ

Spoločnosť littlefinger, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 59675/B.
Bankové spojenie



littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131

Tel.: 0903/18 37 36

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

Príloha č.3 k ZoD 1533/2019

Čestné prehlásenie

Zhotoviteľ littlefinger, s.r.o. so sídlom Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava týmto čestne prehlasuje, že všetky stavebné práce na zhotovení diela **Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave** realizuje vlastnými kapacitami.

V Bratislave dňa 26.6.2019

littlefinger
Pasienková 2/F
IČO: 44 768 575
IČ DPH: SK 202 286 6131

Bratislava
821 06
31 ④

.....
littlefinger, s.r.o.
Tomáš Malíček , konateľ

