

# **Zmluva o dielo**

**č. SE-VO2-2023/003725-023**

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
na realizáciu akcie :**

**„Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov“  
(ďalej len ZoD)**

## ZMLUVNÉ STRANY

### **Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Mgr. Tomáš OPARTY**  
štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:  
SL-OPS-2023/005305-240

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Oľga GRAUSOVÁ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Miriam KÁROLYIOVÁ  
Ing. arch. Ivan VAŠ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+421 9610 54519

e-mail:

ivan.vas@minv.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

### **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Volgogradská 9  
080 01 Prešov

V zastúpení:

**Ing. Tomáš SALOKY**, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Tomáš SALOKY

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Viliam RUŠČANSKÝ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

SK2022857749

tel.:

e-mail:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného

súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako “zmluvné strany”)

## Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1.** Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 050/2023 pod č. 10337-MSP zo dňa 8. 3. 2023 a v Úradnom vestníku EÚ 2023/S 047-138816 zo 7.3.2023.

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1.** Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo :

**„Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov“**  
(ďalej len „dielo“)

Predmetom diela je rekonštrukcia bloku „B“ objektu MV SR na Tomášikovej ulici 28A v Bratislave v rozsahu spracovaného projektu stavby. Cieľom realizácie diela je vybudovanie Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Bratislavského kraja. Zo stavebno-technického hľadiska pôjde hlavne o naplnenie priestorových, prevádzkových, hygienických a bezpečnostných požiadaviek užívateľov súborom opatrení, ktoré sú navrhnuté na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, technických, úžitkových a legislatívnych kritérií. Stavba je členená na nasledovné časti :

SO 01 – Riešená časť objektu – blok „B“

- 2.2.** Realizácia diela bude prebiehať počas prevádzky bloku „A“ objektu a bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane :

- a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- b) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
- c) zabezpečenia dočasného dopravného značenia
- d) vybavenia rozhodnutia o zábere verejného priestranstva pre účely výstavby,
- e) zabezpečenia súhlasu vlastníka dotknutých susedných nehnuteľností so vstupom a zabratím priestranstva jeho pozemku na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu podľa § 127 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník),
- f) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
- g) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach
- h) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

- i) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy na fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach
- j) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
- k) zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- l) vypracovania prevádzkového poriadku technologického vybavenia objektu v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- m) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
- n) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- o) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré,

**2.3.** Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto ZoD.

**2.4.** Východiskové podklady k predmetu ZoD :

- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,
- b) stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku a odborných činností SE MV SR č.p. SE-OSPOČ-228-4/2022 zo dňa 19.09.2022 s nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia dňa 13.10.2022.

### **Čl. III ČAS PLNENIA**

**3.1.** Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

**Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska**  
**Koniec doby plnenia : do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**

**3.2.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

**3.3.** Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

### **Čl. IV. MIESTO PLNENIA**

**4.1.** Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD je objekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Tomášikova 28A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaný na LV číslo 6800, parcelné číslo 15651/34, súpisné číslo 5238, katastrálne územie Ružinov.

## ČI. V. CENA ZA DIELO

- 5.1.** Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške :

**1 710 271,39 Eur**

slovom: jedenmiliónsedemstodesaťtisícdeväťdesiatjeden 39/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	cena celkom bez DPH .....	1 425 226,16 Eur
5.1.2	DPH 20% .....	285 045,23 Eur
5.1.3	<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>1 710 271,39 Eur</b>

- 5.2.** Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: SE-VO2-2023/003725-003 a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38164/summary>.

- 5.3.** Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.3 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

- 5.4.** V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.3 tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Zmeny a naviac práce požadované zo strany správcu majetku (centrum podpory), resp. užívateľa objektu neodsúhlasené objednávatelom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým naviac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto ZoD.

- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávatelom:

- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu,
- b) Dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č.1 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
  - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
  - samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
  - samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako

„odpočet“.

- 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne :
- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
  - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 k tejto ZoD v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbere tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa. V prípade, ak je v rozbere položky v cenníku použitý tarifný stupeň s vyššou obtiažnosťou, zhotoviteľ použije najbližší vyšší tarifný stupeň uvedený v kalkulačnom vzorci,
  - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na :
- 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
  - 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až písm. o) článku II. tejto ZoD,
  - 5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v bode 9.23. článku IX. tejto ZoD,
  - 5.5.4 opatrenia uvedené v bode 9.24. článku IX. tejto ZoD,
  - 5.5.5 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť,
  - 5.5.6 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby.

## Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác formou *priebežnej fakturácie* do výšky 90% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH, prípadne podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
- 6.3.1 Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 6.2. tohto článku tejto ZoD.
  - 6.3.2 Podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok

a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:

- a) typ výrobku alebo materiálu,
- b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.

6.3.3 Atesty, certifikáty a vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác. Dodacie listy budú predložené najmä pre nosné materiály pre zateplenie fasády, strechy, výmeny otvorových konštrukcií, vykurovanie, elektroinštaláciu (svietidlá) a vzduchotechniku, resp. podľa požiadavky objednávateľa.

6.3.4 Doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).

6.3.5 Príloha faktúry uvedená v bode 6.3.1 tohto článku tejto ZoD bude predložená aj v elektronickej podobe vo formáte „xls“ a prílohy faktúry uvedené v bodoch 6.3.2, 6.3.3 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené iba v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach.

6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste.

6.5. Vystavenie *konečnej faktúry* celého diela, členenej na časti oprávnené a neoprávnené výdavky, na každú časť samostatne, je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.

6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa bodu 6.3. tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

6.7. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia uvedení v *Prílohe č. 4* k tejto ZoD, objednávateľ :

6.7.1 Poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,

6.7.2 je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa bodu 6.7.1 tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,

6.7.3 je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokoványm uhradeným aj neuhradeným

pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.

- 6.7.4 Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.
- 6.8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.9. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.
- 6.10. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.
- 6.11. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD.
- 6.12. Finančné prostriedky vo výške 10% z ceny za dielo podľa bodu 5.1.1 článku V. tejto ZoD, ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa, resp. dokladoval bankovou zárukou (tzv. bezpodmienečnou) slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD. V prípade predloženia bankovej záruky je zhotoviteľ povinný mať túto bankovú záruku platnú počas celej doby realizácie diela v súlade s bodom 6.13. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť predĺženú bankovú záruku.
- 6.13. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.12. tohto článku tejto ZoD (bez úrokov – banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania. V prípade predloženia bankovej záruky, končí banková záruka dňom doručenia dokladu o odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania banke, ktorá bankovú záruku vystavila.
- 6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie podľa bodu 6.12 tohto článku tejto ZoD všetky svoje nároky z väd diela v súlade s bodom 6.13. tohto článku tejto ZoD, a to najmä je oprávnený uspokojiť všetky svoje nároky na odstránenie všetkých väd a nedorobkov diela zistených na kolaudačnom konaní. Objednávateľ je zároveň oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú zhotoviteľ neuhradil objednávateľovi na základe penalizačnej faktúry v lehote splatnosti tejto faktúry. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od ZoD. Skončenie tejto ZoD písomnou dohodou alebo písomným odstúpením podľa článku XIII. tejto ZoD nemá vplyv na vrátenie kaucie. Kauciu, resp. jej časť vráti objednávateľ zhotoviteľovi až po úplnom uspokojení všetkých záväzkov, ktoré si je objednávateľ oprávnený uspokojiť podľa tohto bodu tohto článku ZoD.

## **Čl. VII.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracováanej stavebnej hmoty (technické listy,



technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie, a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávatelom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP).

- 7.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.2.1** Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získané finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odvieť na príjmový účet objednávatel'a vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.
- 7.3.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.
- 7.4.** Zmluvné strany si dohodli *záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov*, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľ'a a bežným opotrebením.
- 7.5.** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD
- 7.6.** Objednávatel' je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.7.** Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatel'ovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávatel' s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om.
- 7.8.** V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávatel'om spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávatel'om.
- 7.9.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.10.** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich použitie trval.
- 7.11.** Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel' uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

- 7.12.** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

## **Čl. VIII.**

### **ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA**

- 8.1.** V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.1 článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2.** V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa bodu 6.7.3 článku VI. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatennej sumy najmenej v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3.** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatennej sumy.
- 8.4.** V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.5.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.15., 9.19. a 9.20. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.6.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.21. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.7.** V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.11. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.16. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.9.** V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.10.** V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa uvedenému v bode 9.7.5 článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.
- 8.11.** Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.2 a 8.3. tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 8.12.** Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zavini zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

## Čl. IX.

### SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa bodu 2.4. článku II. tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu ZoD bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2.** Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom stavby (špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 k tejto ZoD) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti Objednávateľ najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.
- 9.3.** Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.4.** Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.5.** Zmluvné strany ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bod 9.1. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.6.** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.
- 9.7.** Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 4 k tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.7.1** V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 4 k tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona

o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 4 k tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

9.7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

9.7.5 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je :

- a) prezident Slovenskej republiky,
- b) člen vlády,
- c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
- d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
- e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník.

9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.

9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.

9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.

9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za

vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Viliam RUŠČANSKÝ. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

- 9.12.** Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený Ing. arch. Ivan VAŠ tel. č. +421 9610 54519, a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Ing. Martin PETROVIČ. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.13.** V prípade preukázateľného nedodržovania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.14.** Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 9.15.** Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.16.** Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.17.** Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na navýšenie ceny diela. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.18.** Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne zapisovať všetky naviac práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto naviac práce priebežne oceniť formu zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD.
- 9.19.** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti

uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

- 9.20.** Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.21.** Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.22.** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.23.** V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto ZoD.
- 9.24.** Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- 9.25.** Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä :
- a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
  - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

## **Čl. X.**

### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1.** Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD.

- 10.2.** Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 10.3.** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4.** Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5.** O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6.** Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7.** Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8.** Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení väd a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.
- 10.9.** V prípade skončenia tejto ZoD podľa čl. XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, týkajúcich sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

## **Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 11.1.** Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné na území SR v



čase realizácie a podmienky tejto ZoD.

- 11.2.** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a pokynmi oprávnených zamestnancov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3.** Zámenny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 1 k tejto ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Zámenny materiálov, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 11.4.** Zmeny podľa bodu 11.3. tohto článku tejto ZoD budú riešené nasledovne :
- 11.4.1** Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámenny,
  - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
  - c) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
  - d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
  - e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu,
  - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 11.4.2** Zmenu technického riešenia navrhnutého v projekte stavby je možné realizovať iba v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projekte stavby realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť také technické riešenie, ktorého cena neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny,
  - b) ocenenie v súlade s bodom 5.4. článku V. tejto ZoD,
  - c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
  - d) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
  - e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
  - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 11.5.** Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú

medzi zmluvnými stranami doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD resp. podľa bodu 5.4. článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávatel'. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD.

- 11.6.** Kompetencie pracovníkov objednávatel'a uvedených v záhlaví v časti objednávatel' a v článku IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne :
- 11.6.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyiac prác uvedených v bode 11.6.2 a 11.6.3 tohto článku tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo.
- 11.6.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.3 tohto článku tejto ZoD), vyvolané:
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávatel'om v odôvodnených prípadoch,
  - b) požiadavkou objednávatel'a, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela,
  - c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov na strane objednávatel'a.
- 11.6.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyiac práce ak ich súhrnná čiastka neprekročí 5% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.2 tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúlalom medzi výkazom výmer, resp. projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.6.4 Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo,
  - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávatel'ovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo.
- 11.7.** V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávatel'om, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatel'om a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku tejto ZoD, je objednávatel' oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a stráženie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávatel'ovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávatel', a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8.** Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

- 11.9.** Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.10.** Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
- 11.11.** Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.12.** Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
- 11.13.** Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné :
- 11.13.1** Predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu.
- 11.13.2** Každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte.
- 11.13.3** Pred každým vstupom do objektu sa musia preverení pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom.
- 11.13.4** Ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

## **Čl. XII.**

### **PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA**

- 12.1.** Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

## **Čl. XIII.**

### **SKONČENIE ZMLUVY**

- 13.1.** Túto ZoD je možné skončiť :
- 13.1.1** Písomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.1.2** Písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 13.2.** Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ :
- 13.2.1** Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie.

- 13.2.2 Vstúpil do likvidácie.
- 13.2.3 Je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD.
- 13.2.4 Je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 6.7.3 článku VI. tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy.
- 13.2.5 Nepredložil na výzvu objednávateľa predĺženú bankovú záruku v súlade s bodom 6.12. článku VI. tejto ZoD.
- 13.2.6 Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD.
- 13.2.7 Nepredložil na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia podľa bodu 11.10. článku XI. tejto ZoD
- 13.2.8 Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni.
- 13.2.9 Nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 13.2.10 Poruší povinnosť podľa bodu 9.7.5 článku IX. tejto ZoD.
- 13.3.** Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.
- 13.4.** Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak :
- 13.4.1 Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.
- 13.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 13.5.** Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní.
- 13.6.** Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.
- 13.7.** Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 13.8.** V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 13.9.** Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z bodu 6.14 článku VI., z článku VII. a z článku VIII. tejto ZoD.
- 13.10.** Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.

## **Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1.** Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom

obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD.

- 14.2.** Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'.
- 14.3.** Táto ZoD vrátane Prílohy č. 1 až č. 4 k tejto ZoD je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávatel' obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
- 14.4.** Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za objednávatel'a

za zhotoviteľ'a

---

**Mgr. Tomáš OPARTY**  
štátny tajomník Ministerstva vnútra  
Slovenskej republiky

---

**Ing. Tomáš SALOKY**  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

## Š P E C I F I K Á C I A   C E N Y

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

---

**Mgr. Tomáš OPARTY**  
štátny tajomník Ministerstva vnútra  
Slovenskej republiky

---

**Ing. Tomáš SALOKY**  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021  
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:  
expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			1 425 226,16
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 425 226,16
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 425 226,16	285 045,23
Cena s DPH		v EUR	1 710 271,39

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s.
--------------	---

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01		
Stavba:	Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	05.04.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 425 226,16	1 710 271,39
1	E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie	864 570,72	1 037 484,86
2	E.1.4 Zdravotechnická inštalácia	75 472,91	90 567,49
3	E.1.5 Vykurovanie	76 049,27	91 259,12
4	E.1.6 Vzduchotechnika	254 438,30	305 325,96
5	E.1.7 Elektroinštalácie	91 701,05	110 041,26
6	E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody	8 061,48	9 673,78
7	E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie	13 330,59	15 996,71
8	Výt'ah	34 680,00	41 616,00
9	Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky	6 921,84	8 306,21
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 425 226,16	1 710 271,39

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 1 - E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**864 570,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižená	864 570,72	0,20	172 914,14

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 037 484,86**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 1 - E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie

Miesto: Bratislava

Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant: expo AIR s.r.o. Ing.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

arch. Milan Rožník

Spracovateľ: Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**864 570,72**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**296 262,80**

1 - Zemné práce	2 191,10
2 - Zakladanie	1 405,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 922,55
4 - Vodorovné konštrukcie	1 861,13
5.2 - Komunikácie - bezbariérová rampa	5 249,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	166 798,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87 694,49
99 - Presun hmôt HSV	8 140,56

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**567 289,89**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 075,49
712 - Izolácie stiech	19 772,26
713 - Izolácie tepelné	26 536,94
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	16 650,64
725 - Zdravotechnika - doplnkové konštrukcie	2 782,37
762 - Konštrukcie tesárske	1 118,07
763 - Konštrukcie drevostavby	49 527,18
764 - Konštrukcie klampiarske	12 057,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	350 486,54
771 - Podlahy z dlaždíc	16 708,28
766 - Konštrukcie stolárske	18 696,04
776 - Podlahy povlakové	20 676,19
781 - Dokončovacie práce a obklady	17 181,04
784 - Dokončovacie práce - maľby	8 021,49

#### M - Práce a dodávky M

**1 018,04**

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	1 018,04
--	----------

#### N00 - P o z n á m k a :

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**2 - E.1.4 Zdravotechnická inštalácia**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**75 472,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	75 472,91	0,20	15 094,58

**Cena s DPH**

**v EUR**

**90 567,49**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: **2 - E.1.4 Zdravotechnická inštalácia**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>75 472,91</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	75 472,91
ZTI - Zdravotechnické inštalácie	75 472,91
N00 - P o z n á m k a :	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**3 - E.1.5 Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**76 049,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	76 049,27	0,20	15 209,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**91 259,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: **3 - E.1.5 Vykurovanie**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>76 049,27</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	76 049,27
731 - Vykurovanie	76 049,27
N00 - P o z n á m k a :	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**4 - E.1.6 Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**254 438,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	254 438,30	0,20	50 887,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**305 325,96**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: 4 - E.1.6 Vzduchotechnika

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	254 438,30
24-M - Montáž vzduchotechnických zariadení	252 137,70
1. - Vetranie rekuperáciou	75 407,89
2. - Vetranie HaZZ	19 387,94
3. - Vetranie krízového štábu	29 871,21
4. - Vetranie šatní	29 506,99
5. - Klimatizácia	97 963,67
M - Práce a dodávky M	2 300,60
95-M - Sprevádzkovanie a revízie	2 300,60
N00 - P o z n á m k a :	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**5 - E.1.7 Elektroinštalácie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**91 701,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	91 701,05	0,20	18 340,21

**Cena s DPH**

**v EUR**

**110 041,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: **5 - E.1.7 Elektroinštalácie**

Miesto: Bratislava  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 5.4.2023  
Projektant: expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník  
Spracovateľ: Lacková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>91 701,05</b>
M - Práce a dodávky M	85 538,60
21-M - Elektromontáže	47 675,19
23-M - Podlahové zásuvky	7 240,36
24-M - Svietidlá	29 601,91
95-M - Revízie	1 021,14
HSV - Práce a dodávky HSV	6 162,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 070,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 091,74
N00 - P o z n á m k a :	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 6 - E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**8 061,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižená	8 061,48		1 612,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 673,78**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt:

## 6 - E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		8 061,48
E1.8 - Systém kontroly vstupu		8 061,48
D1 - Dodávka a montáž zariadení		363,03
D2 - Montážny materiál a práce		6 795,65
OST - Ostatné práce		902,80
N00 - P o z n á m k a :		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**7 - E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**13 330,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	13 330,59	0,20	2 666,12

**Cena s DPH**

**v EUR**

**15 996,71**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**7 - E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.

arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**13 330,59**

#### M - Práce a dodávky M

10 371,30

21-M - Elektromontáže

8 605,85

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 011,46

95-M - Revízie

754,00

#### HSV - Práce a dodávky HSV

2 959,29

5 - Komunikácie

2 845,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

113,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**8 - Výt'ah**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**34 680,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	34 680,00	0,20	6 936,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**41 616,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: 8 - Výt'ah

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	34 680,00
M - Práce a dodávky M	34 680,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	34 680,00
N00 - P o z n á m k a :	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**9 - Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 921,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	6 921,84	0,20	1 384,37

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 306,21**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: **9 - Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	5.4.2023
Objednávateľ:		Projektant:	expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Lacková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 921,84</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	6 921,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové - záchytný systém	6 921,84
N00 - P o z n á m k a :	0,00

**KALKULAČNÝ VZOREC  
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

## Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
  - 2.1 priame mzdy
  - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 náklady na stroje
  - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

**Jednotková cena bez DPH** (celkom 1 až 5 )

### **1. Priamy materiál:**

- cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa **cenníka : CENEKON** (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke);

### **2. Mzdové náklady:**

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov) **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

<b>Tarifný stupeň:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Charakteristika tarifného stupňa</b>	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
<b>Základná hodinová sadzba Eur/hod.</b>	<b>7,45</b>	<b>8,36</b>	<b>8,64</b>	<b>9,82</b>	<b>11,76</b>

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

### **3. Ostatné priame náklady:**

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu, (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

### **4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:**

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV ..... **41 %**
- výrobná réžia PSV, M ..... **41 %**
- správna réžia HSV ..... **21 %**
- správna réžia PSV, M ..... **21 %**
- zisk ..... **15 %**

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

**Z M E N O V Ý   L I S T   S T A V B Y**  
**V Z O R**

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. ...

**Názov stavby:** Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov

**Zmena vyvolaná:**


**Projektom**  
**Realizáciou**  
**Objednávateľom**

**Stavebný objekt:**

**Časť:**

**Popis zmeny:**

**Prílohy :**

rozpočet s podrobným výkazom výmer  
iné - napr. náčrt zmeny technického riešenia, fotodokumentácia, .....

**Odôvodnenie zmeny:**

<b>Stanovisko projektanta:</b>  napr.: Súhlasím s použitými výmerami, materiálmi aj vyššie uvedeným zdôvodnením.		Podpis:		
<b>POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY</b>				
<b>Dopad zmeny :</b>				
Na projekt stavby:	napr. : zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby			
Na čas plnenia:	napr. : áno - potrebná úprava konca doby plnenia do ..... nie			
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:		Eur bez DPH	
	zníženie o:		Eur bez DPH	
<b>VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY</b>				
<b>Zmluvné strany :</b>	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
<b>1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:</b>				
<b>2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:</b>				
<b>3. Technický dozor objednávateľa:</b>				
<b>4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:</b>				
<b>5. Zástupca objednávateľa: (oddelenie investičnej výstavby OI SE MV SR)</b>				
<b>6. Zástupca objednávateľa: riaditeľ OI SE MV SR</b>				

## **Z O Z N A M   S U B D O D Á V A T E Ľ O V A   P O D I E Ľ   S U B D O D Á V O K**

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

---

**Mgr. Tomáš OPARTY**  
štátny tajomník Ministerstva vnútra  
Slovenskej republiky

---

**Ing. Tomáš SALOKY**  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.



	<b>Subdodávateľ</b> (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	<b>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa</b> (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	<b>Popis prác vykonávaných subdodávateľom</b> (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	<b>Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác</b>	<b>Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH</b>
1.	Schindler výtahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 402 828		Dodávka a montáž výťahu Objekt 8 - Výťah, Položka č. 1, 2	2,43 %	34 680,00 Eur
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					