

PONUKA



„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

Verejný obstarávateľ :
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Uchádzač :
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava

Obsah ponuky**„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“**

- 1/ Identifikačné údaje uchádzača**
- 2/ Plnomocenstvá k podpisovaniu ponuky**
- 3/ Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**
- 4/ Čestné vyhlásenia uchádzača**
 - čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
 - čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky
- 5/ Banková záruka za ponuku - digitálna banková záruka – samostatný dokument ponuky**
- 6/ Vyplnený výkaz výmer**
- 7/ Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa § 32 Osobné postavenie ZVO**
 - čestné vyhlásenie
- 8/ Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť ZVO**
 - zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2018 – 2023
 - referencie potvrdené investorom
- 9/ Návrh Zmluvy o dielo**
- 10/ Harmonogram realizácie prác**
- 11/ Zoznam subdodávateľov**

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 1/
Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača

Názov: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen
Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec

Poverené osoby k podpisovaniu súťažnej ponuky: Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen
Ing. Marian Gúglava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

Adresa: Neresnícká cesta 3, 960 01 Zvolen

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Č. účtu: 142 311 0003/1111
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT kód: UNCRSKBX

IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298

Osoba zodpovedná za súťažnú ponuku: Ing. Marian Gúglava
Tel.: 0902 978 217
E-mail: marian.guglava@strabag.com
Internetová adresa: www.strabag.sk

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúglava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 2/
Plnomocenstvá k podpisovaniu ponuky

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Anetu Mojžišovou,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Aneta Mojžišová

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocner




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knih
narodenia :
zistil(a) zá
preukaz, se
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

im
žnosť som
iansky
gister

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia
om zistil(a)
zakonitým spôsobom, spôsobom zistenia totožnosti, platný doklad totožnosti - úradný doklad, občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Mariána Gúglavu, na

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie akýchkoľvek vyhlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre verejné obstarávanie, žiadosti o vysvetlenie a vysvetlenie, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy v rámci revízií postupov a na preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 11.04.2014

.....
Viera Nádaska
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marián Gúglava

Dátum prijatia plnej moci:.....11.04.2014

Podpis splnomocnenca:.....



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisov **Ing. Nádaská**, dátum narodenia
totožnosť som zistil(a)
ý doklad: Občiansky preukaz,
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 255395/2014**.

Bratislava dňa 16.4.2014



.....
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisov **Ing. Branislav Lukáč** dátum
totožnosť som
Občiansky
y register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 255396/2014**.

Bratislava dňa 16.4.2014



.....
II
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Príloha 3/
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

Názov zákazky: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1) Kritérium č. 1: Cena za dodanie predmetu zákazky

	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky	2 032 970,74 EUR	20 %	2 439 564,89 EUR

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúglava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 4/
Čestné vyhlásenia uchádzača

- čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
- čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana “

týmto čestne vyhlasujem, že

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
- akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy na predmet zákazky, vrátane všetkých jej príloh
- všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
- predkladám len jednu ponuku:
 - ¹ ktorú som vypracoval sám
 - ¹ pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

² Meno a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov: _____
Adresa pobytu alebo miesto podnikania: _____
IČO, ak bolo pridelené: _____

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno / nie**³

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
SAT SLOVENSKO s. r. o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	44 628 480	reprofilácia podkladu	195 332,32 EUR
BRB výroba s. r. o. Bytčianska 497/126 010 03 Žilina	50 928 295	montáž zvodidiel	127 272,16 EUR
SPOLU			322 604,48 EUR

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratis
(52)

Ing. Aneta Mojzisova
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

¹ uchádzač zaškrtnie políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

² uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využije podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

³ nehodiace sa prečiarkne

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
 - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
 - neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:
 - ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý
 - je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
 - by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
 - že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
 - že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkolvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov

určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;


- 2.4 že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolíziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
- 2.5 že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletne údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie¹ týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3:

.....
.....
.....

3. Ďalej vyhlasujem, že

- 3.1 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
- 3.2 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
- 3.3 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023



Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marián Gúľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

¹ pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

Príloha 5/

**Banková záruka za ponuku - digitálna banková záruka –
samostatný dokument ponuky**

Príloha 6/
Vyplnený výkaz výmer

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Odberteľ: LESY SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

Spracoval: Ing. Böhmer

Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.

Ks: 2111 Cestné komunikácie

Dodávateľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Dátum: 30. 10. 2023

Zákazka: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Objekt: Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súdna
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	635,000	5,79		3 676,65		0	
2	112101101	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	1 322,000	5,79		7 654,38		0	
3	112101102	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	275,000	5,79		1 592,25		0	
4	112101103	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	kus	130,000	5,79		752,70		0	
5	112101104	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	kus	50,000	5,79		289,50		0	
6	112101105	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	kus	19,000	5,79		110,01		0	
7	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	1 322,000	4,63		6 120,86	0,000	0,013	
8	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	275,000	4,63		1 273,25	0,000	0,003	
9	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	KUS	130,000	6,94		902,20	0,000	0,004	
10	112201104	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	KUS	50,000	6,94		347,00	0,000	0,002	
11	112201105	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	KUS	19,000	6,94		131,86	0,000	0,001	
12	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	140,000	36,69		5 136,60	0,017	2,411	
13	122301402	Výkop v zemníku na suchu v homine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	778,130	3,10		2 412,20		0	
14	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok za lepivosť hominy 4	M3	389,065	0,01		3,89		0	
15	132301102	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v homine triedy 4 nad 100 m3	m3	709,153	10,35		7 339,73		0	
16	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepivosť hominy 4	M3	354,577	0,01		3,55		0	
17	132301203	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v homine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	m3	1 491,105	7,76		11 570,97		0	
18	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť hominy 4	M3	745,553	0,01		7,46		0	
19	132401101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v homine triedy 5 pre ŕubovoňé množstvo	m3	303,923	15,99		4 859,72		0	
20	132401201	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v homine triedy 5	m3	639,045	11,63		7 432,09	0,010	6,665	
21	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	M3	778,130	2,14		1 665,20		0	
22	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	5,79		7 654,38		0	
23	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	5,79		1 592,25		0	
24	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	6,94		902,20		0	
25	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	6,94		347,00		0	
26	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	6,94		131,86		0	
27	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	9,26		12 241,72		0	
28	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	9,26		2 546,50		0	
29	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	9,26		1 203,80		0	
30	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	11,57		578,50		0	
31	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	11,57		219,83		0	
32	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	371,320	7,98		2 963,13		0	
33	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	M3	8 471,356	1,72		14 570,73		0	
34	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	778,130	0,89		692,54		0	
35	174101002	Žsyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	778,130	10,50		8 170,37		0	
36	175101100	Ŕsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	453,120	16,81		7 616,95		0	
37	181101102	Ŕprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	M2	2 870,410	0,48		1 377,80		0	

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
38	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v homine triedy 1-4	M2	15 370,222	1,14		17 522,05		0	
39	182101102	Svahovanie svahov v zárezoch v homine triedy 5	m2	6 587,236	1,33		8 761,03		0	
40	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	8 153,890	1,00		8 153,89		0	
41	122302201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v homine triedy 4	m3	28,700	7,76		222,71		0	
42	122302203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v homine triedy 4	m3	4 646,730	2,20		10 222,81		0	
43	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za iepivosť horniny 4	M3	2 323,365	0,01		23,23		0	
44	122402201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v homine triedy 5	m3	10,260	7,96		81,98	0,006	0,06	
45	122402203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v homine triedy 5	m3	1 491,540	5,39		8 039,40	0,006	8,785	
46	122602211	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v homine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	2,050	21,31		43,69	0,017	0,034	
47	122602212	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v homine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	298,310	21,31		6 356,99	0,017	4,97	
48	113151215	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 60 mm šírky nad 750 mm s veľkosťou plochy do 500 m2 bez prekážok	m2	186,000	1,74		323,64	0,000	0,002	28,458
49	583333300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	T	792,960		21,63	17 151,72	1,000	792,96	
1		ZEMNÉ PRÁCE					185 843,05		17 151,72	202 994,77
2		ZÁKLADY								
50	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	651,680	61,62		40 156,52	1,665	1085,047	
51	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	M2	4 979,300	0,40		1 991,72	0,000	1,743	
52	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	30,899	123,92		3 828,97	2,322	71,757	
53	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	121,550	11,42		1 388,10	0,001	0,081	
54	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	121,550	5,71		694,05		0	
55	273311116	Základové osy mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	m3	16,240	119,12		1 934,51	2,246	36,47	
56	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	2 904,000	3,36		9 757,44	0,252	731,663	
57	286161010133	PIPELIFE Hlačká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	KUS	15,000		70,02	1 050,30		0	
58	286161131006	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	KUS	32,000		7,52	240,64		0	
59	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 200	M2	5 477,230		1,20	6 572,68	0,000	1,095	
2		ZÁKLADY					59 751,31		7 863,62	67 614,93
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
60	32721101011	Montáž oporných a zábrubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	M3	92,000	52,08		4 791,36		0	
61	583069120102	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	M3	93,384		149,30	13 942,23		0	
62	313069030104	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochranou Galmac (Zn+Al) a s príčavnou ochranou PVC	M3	93,384		112,27	10 484,22		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					4 791,36		24 426,45	29 217,81
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
63	452311131	Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom výkope	m3	1,350	122,74		165,70	2,216	2,992	
64	465921215	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	M2	1 591,200	29,85		47 497,32	0,019	30,997	
65	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovaním povrchu líca	m3	27,780	82,68		2 296,85	1,848	51,337	
66	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	920,450	80,47		74 068,61	0,902	829,896	
67	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	201,400	80,03		16 118,04	1,562	314,605	
68	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	m2	1 591,200	32,24		51 300,29	0,319	507,259	
69	462512270	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivú do 200 kg s preštrkovaním z terénu	m3	33,500	91,94		3 079,99	2,384	79,869	
70	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	KUS	5 304,000		3,96	21 003,84	0,067	355,368	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					194 526,80		21 003,84	215 530,64
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
71	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	2 084,609	36,22		75 504,55	1,931	4025,902	
72	561261111	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix, hr.200 mm	M2	33 896,750	4,35		147 450,86	0,023	781,659	

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
73	561511125	Príprava drvinry fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	M2	35 467,750	1,35		47 881,46		0	
74	564811111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	180,000	3,43		617,40	0,098	17,676	
75	564811112	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 60 mm	m2	93,000	3,55		330,15	0,116	10,822	
76	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	27 701,400	4,04		111 913,66	0,189	5237,504	
77	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	5 939,250	5,67		33 675,55	0,280	1662,634	
78	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	3 440,950	7,03		24 189,88	0,371	1275,904	
79	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	1 332,600	8,66		11 540,32	0,462	615,208	
80	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	m2	34 034,150	0,49		16 676,73	0,007	221,903	
81	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	30 498,630	0,30		11 589,86	0,001	18,606	
82	577131211	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	m2	29 757,230	10,56		314 236,36	0,106	3162,301	
83	577151223	Betón asfaltový akostnej triedy II. ľožkový (ABL) hrúbky 60 mm	m2	30 499,630	14,33		437 059,70	0,157	4799,422	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			1 232 666,47	0,00	1 232 666,47		21 829,540	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
84	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	2 249,128	1,43		3 216,25		0	
85	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	1 110,335	6,94		7 705,72		0	
86	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	34,858	2,85		99,35		0	
87	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,310	0,23		128,41		0	
88	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,658	28,93		19,04		0	
89	979089312	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné"	t	13,090	1,16		15,18		0	
90	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	329,500	81,30		26 788,35		0	724,900
91	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách hrúbky 30 mm	m2	36,000	41,67		1 500,12	0,061	2,2	
92	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	36,000	6,84		246,24		0	
93	911332111	Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou pásnicou so zabaranením stĺpkov pri vzdialenosti 2 m	m	2 244,000	19,68		44 161,92	0,001	1,144	
94	911339211	Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu	kus	14,000	69,44		972,16	0,823	11,519	
95	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do DN 80 cm	kus	4,000	2 022,48		8 089,92	14,557	58,23	
96	919413115	Vtaková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 priepustu z rúr do DN 800 mm	kus	2,000	2 385,34		4 770,68	9,103	18,206	
97	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	57,09		685,08	0,902	10,828	
98	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm	m	527,000	38,06		20 057,62		0	
99	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	62,000	76,12		4 719,44		0	
100	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	3,95		268,60	0,000	0,005	
101	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t	m	1 650,000	4,04		6 666,00	0,000	0,149	69,300
102	966008112	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	m	249,500	19,73		4 922,64		0	244,510
103	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	35,000	24,67		863,45		0	71,925
104	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	68,000	2,51		170,68		0	
105	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	m2	30 535,200	0,22		6 717,74		0	
106	938909611	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajnic hrúbky do 100 mm	m2	7 815,000	0,78		6 095,70		0	984,690
107	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	t	34,585	1,49		51,53		0	
108	OD000102	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	m	33,000	81,29		2 682,57	0,003	0,099	0,825
109	P0001001	Čistenie rúrového priepustu akéhokoľvek priemeru prírodnou čistecovou automobilovou striekačkou	m	30,000	5,68		170,40		0	
110	GU000101	Osadenie smerového kola z gufatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	KS	276,000		13,89	3 833,64	0,015	4,14	69,000
111	ZO000101	Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm	ks	561,000		57,87	32 465,07	0,051	28,645	
112	ZO000102	Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dl. 1525 mm	ks	1 101,000		40,51	44 601,51	0,011	11,561	

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
113	ZO00202	Nábehová prechodka NH4 17,3 %	ks	14,000		28,93	405,02	0,009	0,123	
114	ZO00204	Stĺpik U-140, dĺ. 1500 mm	ks	56,000		83,33	4 666,48	0,029	1,596	
115	286161080106	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	KUS	88,000		370,36	32 591,68		0	
116	286161080107	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	KUS	11,000		712,95	7 842,45		0	
117	286161081906	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	KUS	43,000		88,66	3 812,38		0	
118	286161081907	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	KUS	5,000		144,67	723,35		0	
119	592187230101	PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 60/200	KUS	6,000		207,36	1 244,16	1,018	6,108	
120	605128450	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	M3	0,495		578,69	286,45	0,550	0,272	
121	605327350	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	M3	0,660		636,56	420,13	0,550	0,363	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			151 784,79	132 892,32	284 677,11		155,190	2165,15
99		PRESUNY HMŔT								
122	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	26 900,816	0,01		269,01		0	
99		PRESUNY HMŔT			269,01	0,00	269,01		0,000	0
		Práce HSV			1 829 632,79	203 337,95	2 032 970,74		26 900,820	2193,61
		Celkom v EUR			1 829 632,79	203 337,95	2 032 970,74		26 900,820	2193,61

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 827 18 Bratislava

Príloha 7/
Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti
podľa § 32 Osobné postavenie ZVO

- čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ako osoby oprávnené zastupovať spoločnosť

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282
zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel : Sro, vložka číslo : 991/B,

uchádzača o verejnú zákazku

čestne vyhlasujeme,

že vyššie uvedená spoločnosť je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ods. 1 § 152 zákona o verejnom obstarávaní pod registračným číslom 2023/4-PO-C2483:
<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/108268?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=strabag&obec=&p=1&page=1®istracn eCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=3eed9cb18b6376e227c77d81e1d91574>
a zároveň je zapísaná do registra partnerov verejného sektora pod číslom vložky 10090:
<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10090>.

Toto čestné vyhlásenie činíme za účelom preukázania kvalifikačných predpokladov pre podanie ponuky na realizáciu predmetného projektu.

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojzisova
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 8/
Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti
podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť ZVO

- zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2018 – 2023
- referencie potvrdené investorom

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za roky 2018 - 2023

P. č.	Názov a sídlo odberateľa kontaktná osoba, tel. č.	Názov stavby	Stručný popis predmetu služby	Čas plnenia zmluvy		Zmluvná cena bez DPH (EUR)	Realizačná cena bez DPH (EUR)
				Termín začatia	Termín ukončenia	Zmluvná cena s DPH (EUR)	Realizačná cena s DPH (EUR)
1	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 949 65 Nitra Peter Valent, +421 902948405	Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 I.etapa, pozostávajúci z viacerých úsekov v NSK	oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.	11/2018	05/2019		2 538 702,79
							3 046 443,35
2	Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica Martin Daniš, +421 484325645	Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve BBSK a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica	rekonštrukcia a zosilnenie úsekov ciest - výmena krytu vozovky na vybraných miestach recykláciou podkladových vrstiev vozovky technológiou za studena na mieste a položením novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu, frézovanie, úpravy poklopov atď.	09/2019	06/2020		3 170 085,77
							3 804 102,92
3	Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica Marta Juríčková, +421 940608017	Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica	komplexná rekonštrukcia mostného objektu ponad Moštenický potok, vybudovanie dočasnej obchádzkovej komunikácie, vybúranie pôvodného mostného objektu, výstavba nového mostného objektu, úprava cesty III/2426 v nevyhnutnom rozsahu	09/2022	05/2023		629 998,14
							755 997,77
4	Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A 949 01 Nitra Ing. Mgr. Ľudmila Števicová, +421 376925903	Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja	rekonštrukcia a zosilnenie úsekov ciest - obnova povrchu vozovky zarezaním krajnic a spätným zásypom krajnice odrfrézovaným recyklátom, výmena a doplnenie zvodičiel, dopravného značenia,...	07/2022	06/2023		2 089 537,71
							2 507 445,25
SPOLU:				za roky 2018 - 2023		Cena bez DPH	8 428 324,41
						Cena s DPH	10 113 989,29

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023



STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO: 35960736

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Peter Valent

Telefón: +421 902948405

Email: peter.valent@rsucnr.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - I.etapa, pozostávajúci z viacerých úsekov v NSK

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy o dielo

Miesto dodania: Vybrané cestné úseky v NSK

Cena bez DPH: 2 538 702,79 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 220

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 15253-IPP, číslo VVO 211/2018 z 26.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 15.01.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Martin Daniš

Telefón: +421 484325645

Email: martin.danis@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: zmluva o dielo č. 1423/2019/ODDIPVP v znení dodatku č. 1

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy v znení dodatku č. 1 bola realizácia rekonštrukcie a zosilnenia vybraných úsekov ciest vo vlastníctve verejného obstarávateľa v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.

Vykonané práce pozostávajú zo zosilnenia resp. výmeny krytu vozoviek v daných úsekoch. Kryt vozoviek ciest III. triedy bol zosilnený na vybraných miestach recykláciou podkladových vrstiev vozovky technológiou za studena na mieste a položením novej loznej a obrusnej vrstvy krytu. Frézovanie bolo vyhotovené lokálne za účelom zrovnania podkladu. S úpravami na živých krytoch súviseli aj nevyhnutné úpravy poklopov inžinierskych sietí situovaných vo vozovke.

Podrobný opis vykonaných prác je uvedený v zmluve o dielo, jej dodatku a v prílohách.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 35,02 kilometrov

Miesto dodania: vybrané úseky ciest vo vlastníctve verejného obstarávateľa v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica

Cena bez DPH: 3 170 085,77 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.06.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 301

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a jej dodatku.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Iný identifikátor zákazky (pre zákazky s nízkou hodnotou a iné)

Iný identifikátor zákazky

ID 3786

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 14.06.2019 o 13:51:11 odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým záujemcom kvalifikovaným v dynamickom nákupnom systéme s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, dokumenty zákazky sú uverejnené na nasledovnom odkaze::

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3786/summary>

Dátum vyhotovenia referencie: 27.01.2021

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Marta Juríčková

Telefón: +421 940608017

Email: marta.jurickova@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č.

2426-01 ponad Moštenický potok pred obcou Moštenica v rozsahu:

vybudovanie dočasnej obchádzkovej komunikácie, vybúranie pôvodného mostného objektu, výstavba nového mostného objektu, úprava cesty III/2426 v nevyhnutnom rozsahu

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer

Miesto dodania: extravilán obce Moštenica, k. ú. Lučatín, k.ú. Sl. Ľupča

Cena bez DPH: 629 998,14 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 18.05.2023

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 180

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 41411-IPP, číslo VVO 206/2022 z 22.09.2022

Dátum vyhotovenia referencie: 26.09.2023

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 37861298

Rázusova 2/A , 949 01 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Mgr.Ľudmila Števicová

Telefón: +421 376925903

Email: ludmila.stevicova@unsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Cesta II/513 Nitra Alekšince hranica kraja

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.05.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:

"Cesta II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja" - stavebné práce

Modernizácia cesty II/513 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odrezávaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením.

Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) a vo výkaze výmer.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Miesto dodania: Začiatok úseku je v km 17,132 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB) v obci Rišňovce. Koniec úseku je v km 30,232 pred mostným záverom mostného objektu M4264 v katastrálnom území Kynek.

Cena bez DPH: 2 089 537,71 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.06.2023

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 365

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 25188-VSP, číslo VVO 109/2022 z 09.05.2022

Dátum vyhotovenia referencie: 25.09.2023

Príloha 9/
Návrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

č. xxxx/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Poľana
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol - vedúci OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sro, vložka č. 991/B
IČ DPH: SK2020316298
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa [xxxx], ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia**

- 2.2.2 Názov projektu: **Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**
2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Hriňová**
2.2.4 Projektant: VIA OPTIMA, spol. s.r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen
2.2.5 Project manager objednávateľa: LSR, š. p. oz OZ Poľana – Ing. Štefan Sarvaš
+421 918 335 510, stefan.sarvas@lesy.sk
2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval **Ing. Marián Böhmer, PhD.** (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr **do 1.3.2024**, pričom objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: **Najneskôr do 30.04.2025.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a najmä aby bol splnení konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzdanie diela až do odstránenia vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškani s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred

dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **2 032 970,74 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **dvamilióny tridsaťdvatisíc deväťstosedemdesiat EUR a sedemdesiatštyri centov bez DPH.**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác vo výške určenej podľa CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, znížené o %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponížovať a upravovať nebude.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde*

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti

pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevyklučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.

- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávateľa č.: **IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053** bankovým prevodom. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 10 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.
- 9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

- 9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.
- 9.27 Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom území.

Článok č. 10 **ODOVZDANIE DIELA**

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíša so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 11 **VÝROBNÉ PODKLADY**

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12 **ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.

- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **10 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľov a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliačim v Rusku,
 - b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliačimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Marcel Štulajter – projekt manager

zhotoviteľa, tel. č.: +421910 752 625 a e-mail: marcel.stulajter@strabag.com. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy.

15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17 **RIEŠENIE SPOROV**

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 **ZMENY A DODATKY**

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávatel'a je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov).
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by neboli oprávnenými výdavkami.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 ,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.

- g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
- h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručeníu aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručeníu deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Kriváni dňa.....

Objednávateľ:

Ing. Ján Sokol
vedúci OZ Poľana
LESY SR, š. p.

vo Zvolene, dňa 9.11.2023

Zhotoviteľ:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Marieta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Güglava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 10/
Harmonogram realizácie prác

Príloha 11/
Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	SAT SLOVENSKO s. r. o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	reprofilácia podkladu	9,61 %	195 332,32 EUR
2.	BRB výroba s. r. o. Bytčianska 497/126 010 03 Žilina	montáž zvodidiel	6,26 %	127 272,16 EUR

Vo Zvolene, dňa 9.11.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014