



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 27. 03. 2023
-----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------

Vec

Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 20. 03. 2023 o 15:08:38 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 9168 – MSP Vestník č. 45/2023 - 01.03.2023, EÚ Vestník 2023/S 042-124458. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

Otázka uchádzača:

V zmysle súťažných podkladov sa stavba člení na stavebné objekty SO 01 – Most 5328-4 (DC/Most: M1296.01); SO 03 – Prekládka telekomunikačného vedenia, SO04 – Obchádzková trasa. V sprievodnej správe sa stavba člení na štyri stavebné objekty SO 01 Most; SO 02 Cesta, SO 03 Prekládka telekomunikačného vedenia; SO 04 Obchádzková trasa. VV výmer je v súlade s delením v súťažných podkladoch na stavebné objekty SO 01 – Most 5328-4 (DC/Most: M1296.01); SO 03 – Prekládka telekomunikačného vedenia, SO04 – Obchádzková trasa. Môže verejný obstarávateľ zjednotiť súťažné podklady resp. doplniť výkaz výmer pre chýbajúci objekt?

Odpoveď:

Objekt SO 02 Cesta sa nerealizuje.

Otázka uchádzača:

V súťažných podkladoch je uvedená predpokladaná doba výstavby 3-4 mesiace. V oznámení o zákazke je predpokladaná doba výstavby 6 mesiacov. Z nášho pohľadu je potrebné pre dobu výstavby minimálne 12 mesiacov.

Môže verejný obstarávateľ zosúladiť dobu výstavby v rámci súťažných podkladov resp. môže prihliadnuť na náš návrh a zmeniť predpokladanú dobu výstavby na 12 mesiacov?

Odpoveď:

Predpokladaná doba výstavby 3-4 mesiace je doba, ktorú uviedol projektant v PD. V oznámení o vyhlásení VO ako aj v Zmluve o dielo je uvedená doba výstavby 6 mesiacov, ktorú stanovil verejný obstarávateľ - dokumentácia je teda v súlade. Verejný obstarávateľ na základe návrhu uchádzača predĺži lehotu výstavby na 12 mesiacov. Uvedená zmena bude zapracovaná do súťažných podkladov a ich príloh a odoslaná do Vestníka ako korigendum.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa