

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO ČČ. OBJEDNÁVATEĽA EU25RVREK11
Č.DODÁVATEĽA 65A/Z/19

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, podpredseda predstavenstva

36 191 892

2020039780

SK2020039780

VÚB, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro,
vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“), predmetom ktorého bolo konštatovanie prerušenia stavebných prác na Diele z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností v súvislosti s prijatím opatrení zo strany vlády SR proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19.
2. Z dôvodu zrejmej chyby v písaní, ku ktorej došlo v čl. I, bode 1. Dodatku č. 1 pri uvedení dátumov začiatku a ukončenia prerušenia stavebných prác na Diele, zmluvné strany opravujú dátumy prerušenia stavebných prác na Diele a to tak, že správne dátumy prerušenia stavebných prác na Diele sú: **od 13.03.2020 do 31.05.2020**.
3. Tento Dodatok č. 2 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18, ods. 1., písm. e) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže oprava zrejmej chyby v písaní nepredstavuje podstatnú zmenu pôvodnej Zmluvy o dielo.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

v Košiciach dňa 25-11-2020

v Michalovciach dňa 25-11-2020

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Za dodávateľa
Chemkostav, a.