

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO ČEU25RVREK11

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 a č. 2
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, podpredseda predstavenstva

36 191 892

2020039780

SK2020039780

VÚB, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro,
vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany dohodli na zámene materiálu z dôvodov a v rozsahu podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 Návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu č. RV/Č1/VYR/01, č. RV/Č1/VYR/02, č. RV/Č1/VYR/03, č. RV/Č1/VYR/04 č. RV/Č1/VYR/05, č. RV/Č1/VYR/06 a č. RV/Č1/VYR/07, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3. Táto Príloha č. 1 nahrádza v rozsahu špecifikovaných zamenených materiálov Prílohu č. 3 Výkaz výmer, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Z dôvodu zámene materiálu v zmysle bodu 1. tohto článku dochádza k zníženiu jednotkovej ceny materiálu a to tak, že pôvodná cena zamieňaného (pôvodného) materiálu 138 496,25 EUR bez DPH sa nahrádza nižšou cenou zamenených materiálov vo výške 134 818,92 EUR bez DPH.
3. Cena diela sa po zohľadnení nižšej jednotkovej ceny zameneného materiálu znižuje o sumu:

3.677,33 EUR bez DPH

/Slovom: tritisícšesťstosedemdesiatsedem eur a tridsaťtri centov/

Celková cena diela po znížení činí:

922.156,00 EUR bez DPH, t.j. 1 106 587,20 EUR s DPH

4. Tento Dodatok č. 3 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18, ods. 1., písm. e) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže predmetné zámeny materiálov nepredstavujú podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 1 – Návrh na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu č. RV/Č1/VYR/01, č. RV/Č1/VYR/02, č. RV/Č1/VYR/03, č. RV/Č1/VYR/04 č. RV/Č1/VYR/05, č. RV/Č1/VYR/06 a č. RV/Č1/VYR/07

v Košiciach....., dňa 05-01-2021

v Michalovciach....., dňa 05-01-2021

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Za dodávateľa :
Chemkostav,