

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 204/2023/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa: 2023/0561

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom:

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa“
(ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
Právna forma: **vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov**
Štatutárny orgán: **Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**
IČO: **37 828 100**
DIČ: **2021627333**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: **Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja**
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: **Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia ODDIPVIS
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDIPVIS
Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDIPVIS**
Telefón/ fax: **048 / 4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325731**
E-mail: **podatelna@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk**
(ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno: **HBH Projekt spol. s r.o.**
Sídlo: **Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Zapísaný v Obchodnom registri **vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 3996**
Štatutárny orgán: **Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti**
IČO: **449 61 944**
spoločnosť podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Obchodné meno: **HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**
Sídlo: Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Právna forma: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1131/B
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták
IČO: 31 815 332
DIČ: 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/ fax: +421 484 716 035, +421 484 716 039, +421 948 874 023
E-mail: v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2023 Zmluvu o dielo a mandátnu zmluvu, ev. č. objednávateľa 344/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 2023/0561, na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.07.2023 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. III ods. 6 a čl. VII ods.1 časti 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, spočívajúcich v požiadavke na osvetlenie priechodov pre chodcov ako aj kompletnej rekonštrukcie príslušenstva mostov ev. č. 571-22, 571-24 a 571-25 (vrátane izolácií a spriahajúcej dosky) v dôsledku zhoršeného technického stavu týchto mostov, keďže návrh pôvodne stanovených minimálnych opatrení nie je postačujúci a uvedené požiadavky neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. V súvislosti so zmenou rozsahu prác na diele je súčasne spojená aj potreba zmeny celkovej ceny za dielo.
3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“), keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 2 časti 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH	126 745,00 Eur
DPH 20 %	25 349,00 Eur
Cena s DPH	152 094,00 Eur

(slovom: Jednostopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri Eur, 0/100) s DPH.
(ďalej aj ako „cena Diela“)

1.2. Čl. III. ods. 2 časti 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková maximálna cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

<i>Cena spolu bez DPH</i>	<i>134 665,00 Eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>26 933,00 Eur</i>
Cena s DPH	161 598,00 Eur

(slovom: Jednostošešťdesiatjedentisícpäťstodeväťdesiatosem EUR, 0/100) s DPH.“

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa“

V Banskej Bystrici dňa:

V Brne dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
HBH Projekt spol. s r.o.

Ing. Radovan Hrnčíř

konateľ spoločnosti