

Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo spojenej s Mandátnou zmluvou zo dňa 05.12.2019  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)




**číslo objednávateľa/mandanta: 1527/2019/ODDIPVP    číslo zhotoviteľa/mandatára: 27/19/1915**

**Názov diela: vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom:**

**„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“**




**medzi:**

**Objednávateľ/Mandant:**

**Názov:** Banskobystrický samosprávny kraj  
**Sídlo:** Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Právna forma:** samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
**IČO:** 37828100  
**DIČ:**   
**Bankové spojenie:**   
**Číslo účtu:**   
**Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:** Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK, Ing. Alena Martincová, Ing. Miroslav Bobák (odborní referenti pre investície ODDIPVaP)  
**Telefón/ fax:** 048/4325111, 048/4355527, 048/4325609  
**E mail:**  
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „mandant“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Zhotoviteľ/Mandatár:**

**Obchodné meno:** REMING CONSULT a.s.  
**Sídlo:** Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: Sa, vložka číslo: 1532/B  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo v zastúpení Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
**IČO:** 35 729 023  
**DIČ:**   
**IČ DPH :** SK2020250958  
**Bankové spojenie:**   
**Číslo účtu:**   
**Telefón/ fax:** +421 2 5556 6161/6144  
**E mail:** reming@reming.sk  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom/mandantom ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

## Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IX. ods. 2 (Záverečné ustanovenia) Zmluvy o dielo spojenej s Mandátnou zmluvou č. 1527/2019/ODDIPVP objednávateľa a č. 27/19/1915 zhotoviteľa zo dňa 05.12.2019 na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzavretí dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 1“) k Zmluve, a to z dôvodu, že pri miestnej obhliadke predmetných úsekov ciest a mostov (úseky ciest a mostov špecifikované v Zmluve) bolo zistené, že tieto vykazujú horší stavebnotechnický stav oproti dostupným podkladom objednávateľa predloženým vo verejnom obstarávaní realizovanom postupom podlimitnej zákazky podľa ust. § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme Josephine, na predmet zákazky „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“. Na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli, že potrebný rozsah opatrení vo vzťahu k cestám bude zhotoviteľom zadaný na základe výsledkov diagnostiky ciest, ktorá je hlavným zdrojom vstupných informácií pre analýzu stavu ciest a pre následný návrh opatrení potrebných na zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie ciest. V priamej súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene čl. IV. (**Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávanie a preberacie konanie**), ods. 1 Zmluvy.

### I.

#### Predmet Dodatku č. 1

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení termín uskutočnenia Dokumentácie stavebných zámerov DSZ, špecifikovaný v čl. IV. (**Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávanie a preberacie konanie**) ods. 1 Zmluvy, nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa čl. II Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa a inžiniersku činnosť (IČ) podľa čl. II. tejto Zmluvy pre objednávateľa uskutoční nasledovne:

Dokumentácie stavebného zámeru DSZ:

- do **35 kalendárnych dní** odo dňa dodania výsledkov diagnostiky ciest II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie termíny špecifikované v čl. IV. (**Miesto, spôsob a čas plnenia, odovzdávanie a preberacie konanie**) ods. 1 Zmluvy, a to termín na dodanie ostatnej dokumentácie, ako aj termíny na vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu uvedenom v čl. II. Zmluvy, budú po vykonaní diagnostiky ciest II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad primerane upravené, v závislosti od výsledkov diagnostiky uvedených ciest, a to formou písomného dodatku k Zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v závislosti od výsledkov diagnostiky ciest II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad a výsledkov prieskumov vykonaných na mostoch budú rokovať o zvýšení ceny za vykonanie predmetu Zmluvy, vzhľadom na zvýšený rozsah opatrení, ktoré bude potrebné na zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie ciest a mostov vykonať. Zmluvné strany berú na vedomie, že k zmene ceny predmetu Zmluvy môže dôjsť len za splnenia podmienok stanovených v čl. V. ods. 5 Zmluvy.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od Dodatku č. 1 odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

-9. 02. 2020

V Banskej Bystrici dňa: .....-2. 03. 2020.....

V Bratislave, dňa: .....

Za objednávateľa/mandanta:

Za zhotoviteľa/mandatára:

.....  
Ing. Ján Lunter, predseda BBSK

.....  
Ing. Slavomír Podmanický,  
predseda predstavenstva

