



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
JUDr. Jaroslav Šuster
048/432 56 48

Banská Bystrica
03.10.2019

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.10.2019 k zákazke „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti, 24599 – WYS, Vestník č. 191/2019 zo dňa 23.09.2019 a v súlade s ust. § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„1. V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti cestného úseku alebo stavebného objektu, a územné rozhodnutie na tento úsek alebo stavebný objekt bude vydané v lehote do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy, bude verejný obstarávateľ akceptovať predĺženie lehoty na dodanie DSP s DRS, a taktiež, predlíži verejný obstarávateľ aj lehotu na vydanie stavebného povolenia, aby nenastala situácia, že úsek, alebo stavebný objekt, ktorý musel prejsť procesom ÚR, sa nemusel dávať na stavebné povolenie samostatne, t. j. neskôr ako zvyšok trasy, nakoľko lehota na odovzдание je 4 mesiace?

2. V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti cestného úseku alebo stavebného objektu, je si verejný obstarávateľ vedomý situácie, že tieto skutočnosti nebudú zapracované v DSZ, ktoré je potrebné odovzdať už do 2 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy?

3. V súťažných podkladoch je uvedené, že odporúčania z bezpečnostného auditu je potrebné zapracovať do ďalších stupňov dokumentácie. Ktoré stupne projektovej dokumentácie má verejný obstarávateľ na mysli?

4. Ako sa verejný obstarávateľ vysporiada pri vyhodnotení ponuky s variantným riešením, ktoré pripustil pri spracovaní projektovej dokumentácie - v stupňoch PD a v inžinierskej činnosti, v súťažných podkladoch sa niektoré časti spracovávajú len podľa potreby, čím, podľa nás sa stávajú ponuky jednotlivých uchádzačov neporovnateľné.“

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že ak záujemca zabezpečí na stavebné objekty, ktoré v nevyhnutnej miere podliehajú územnému rozhodnutiu, územné rozhodnutia do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy, tak nebude potrebné predlžovať lehotu na dodanie DSP s DRS ktorá je do štyroch mesiacov a ani lehotu na inžiniersku činnosť k vydaniu stavebných povolení, čo je do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy. Je na záujemcovi, aby vypracoval PD optimálnym technickým a ekonomickým riešením s minimalizovaním

prípadných dočasných a trvalých záberov a tiež, aby si urobil harmonogram spracovania jednotlivých stupňov dokumentácie. Verejný obstarávateľ pripomína, že DSZ požaduje verejný obstarávateľ na celú stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica“.

2. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Podľa zmluvy záujemca/zhotoviteľ zabezpečí na stavebné objekty, ktoré v nevyhnutnej miere podliehajú územnému rozhodnutiu, územné rozhodnutia do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy.
3. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať dokumentáciu na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS). Záujemca/zhotoviteľ zapracuje závery bezpečnostného auditu do DRS.
4. Verejný obstarávateľ oznamujem záujemcom, že nepožaduje variantné riešenia. Je na zhotoviteľovi aby vypracoval PD optimálnym technickým a ekonomickým riešením s minimalizovaním prípadných dočasných a trvalých záberov.

S úctou

JUDr. Jaroslav Šuster
kontaktná osoba verejného obstarávateľa