



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	11767/2023/ODDVO	Ivana Mesiariková	19.02.2024
		0949 014 596	

Vec

- I **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7**
- II **Informácia o zmene súťažných podkladov č. 4**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostov v majetku BBSK – I. etapa
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2023 dňa 27.12.2023 pod značkou oznámenia 39755 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 247/2023 pod č. oznámenia 784644-2023

- I **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7**

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácie uvedenej v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„V návrhu zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 Špecifikácia mílnikov uvádza verejný obstarávateľ - Doba na dokončenie Diela je 500 dní od účinnosti zmluvy. Avšak v prílohe k ponuke, ktorá je zároveň Prílohou zmluvy o dielo sa v podčlánku zmluvných podmienok 1.1.3.3 Lehota výstavby uvádza : lehota výstavby sa určuje od Dátumu začatia prác až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo najneskôr do 31.7.2025.

Po zvážení možných predpokladaných lehôt potrebných pre: podanie ponuky, následne jej vyhodnotenie, lehota na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy o dielo a lehota samotného podpisu zmluvy, nám vyšiel nesúlad medzi lehotou na dokončenie Diela 500 dní (v prílohe Mílniky) a lehotou výstavby do 31.07.2025 (v prílohe k ponuke), pričom reálne nie je možné vzhľadom na vecné a časové súvislosti, dodržať obidve zadané podmienky.

Otázka č. 1 : môže verejný obstarávateľ objasniť, ktorá z vyššie uvádzaných lehôt je správna? Pri dodržaní lehoty výstavby do 31.07.2025 má totiž uchádzač (prípadný víťaz/Zhotoviteľ) automaticky zníženú lehotu uvedenú v Prílohe č. 4 - Špecifikácia Míľnikov.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že lehota výstavby je 500 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. V návrhu zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 Špecifikácia míľnikov je zapracovaná zmena na: „Najneskôr do 500 dní odo dňa účinnosti Zmluvy“. Pôvodné znenie ostalo zapracované administratívnou chybou.

II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 4

V súvislosti s vyššie uvedenou odpoveďou, verejný obstarávateľ predkladá upravenú

- **Príloha č. 1 SP – Zmluva o dielo – úprava – 19.02.2024**, v ktorej je farebne – zeleným zvýraznením uvedená zmena.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa