

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0100 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Banková spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Zhotoviteľ: Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**
tvorené:
Vedúci člen: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ
IČO: 46 092 404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T
Banková spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6902000000002869968551

Člen 2: **R – PROJECT INVEST s.r.o.**
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0100 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „**úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.
2. Tento Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy bránili tieto okolnosti, a zároveň vznikli nové požiadavky:
 - s účinnosťou od 12. 03. 2020 bola uznesením vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 03. 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Táto situácia značne sťažila vykonávanie prác, najmä vo vzťahu k predbežnému odsúhlasovaniu riešenia cyklotrasy s dotknutými subjektmi a orgánmi (najmä mestá, obce, prevádzkovatelia sietí a pod.).
 - zároveň obmedzená činnosť štátnych orgánov a dotknutých organizácii zapríčinila, že všetky predložené žiadosti o vyjadrenia, stavebné povolenie sa termínovo kvôli mimoriadnej situácii posúvajú a nie je možné dodať predmet riadneho plnenia diela v požadovanom termíne.
 - zhotoviteľ pri riešení detailov v stupni DSP/DRS zistil, že pri odklone a príklone cyklotrasy ku kanálovým hrádzam je nutné v týchto miestach vybudovať zárubné múry. Po prerokovaní umiestnenia zárubných múrov so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. vydal tento súhlas na vybudovanie zárubných múrov len na dvoch miestach kde je hrádza dostatočne vysoká a široká. Z tohto dôvodu zhotoviteľ bol vyzvaný nájsť nové technické riešenie na elimináciu zárubných múrov.
3. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 07.07.2020 predĺženie termínov na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadovaných 4,5 mesiacov, t.j. do 9,5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku IV. Čas zhotovenia na vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie:
 1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 9,5 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, pričom pre vylúčenie pochybností sa myslí termín dodania do 30.11.2020. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných

vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon "OAD" bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 13 -07- 2020

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

V Šamoríne dňa 13 -07- 2020

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.
splnomocnený zástupca