

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. číslo objednávateľa: 31/2024

ev. číslo zhotoviteľa:

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Zariadenie sociálnych služieb Femina Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina
Sídlo:	SNP 419/4, 980 22 Veľký Blh
Právna forma:	rozpočtová organizácia BBSK
Štatutárny orgán:	JUDr. Jana Marková, riaditeľka
IČO:	00 648 108
DIČ:	2021275355
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK57 8180 0000 0070 0069 4307
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvy:	JUDr. Jana Marková, riaditeľka
vo veciach technických:	Mgr. Peter Perdík, Ing. Peter Mišura
Telefón/fax:	0905 436 045, 0905 590 112
E-mail:	peter.perdik@zssvblh.sk , peter.misura@bbsk.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Expresstav spol. s.r.o.
Sídlo:	Cukrovarská 2102, 979 01 Rimavská Sobota
Zapísaný:	v OR SR B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12740/S
Štatutárny orgán:	Mgr. Igor Paľovský, konateľ
IČO:	36 745 871
DIČ:	2022331289
IČ DPH :	SK2022331289
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	SK63 7500 0000 0040 3459 0625
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvy:	Mgr. Igor Paľovský, konateľ
vo veciach technických:	Mgr. Igor Paľovský, konateľ

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.12.2024 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 31/2024, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „FEMINA DSS Veľký Blh – prestavba a rekonštrukcia rodinného domu ul. Družstevná 104, Jesenské pre účely zriadenia podporovaného bývania pre PSS“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.12.2024 (ďalej len ako „**Zmluva**“).

2. V súlade s čl. XVII bod 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to jednak z dôvodu potreby úpravy ceny za dielo v dôsledku zákonnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty, ako aj z dôvodu zmeny označenia čísla bankového účtu zhotoviteľa.
3. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH 549 848, 97 EUR

DPH vo výške 23 % 126 465,26 EUR

Cena s DPH 676 314,23 EUR

(slovom: šesťstosedemdesiatšesťtisíc tristoštrnásť eur a dvadsaťtri centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“)

1.2 V čl. V sa dopĺňa bod 7 Zmluvy v nasledovnom znení:

„7. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu Zmluvných strán o výške ceny za dielo uvedenú v Zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, cena za dielo sa určí tak, že k príslušnej časti ceny za dielo bez DPH sa prirába taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

1.3 Znenie Prílohy č. 1 Zmluvy – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

1.4 Označenie čísla účtu zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovne:

„Číslo účtu IBAN: SK63 7500 0000 0040 3459 0625“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa

Vo Veľkom Blhu dňa: -6. 02. 2025

Objednávateľ:




Zariadenie sociálnych služieb Femina
JUDr. Jana Marková
Riaditeľka

-6. 02. 2025

V Rimavskej Sobotke dňa:

Zhotoviteľ:



Expresstav spol. s r.o.
Mgr. Igor Paľovský
Konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Nový - VV Jesenske

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 5.6.2024

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			549 848,97
DPH základná	23,00%	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
		549 848,97	126 465,26
Cena s DPH			676 314,23
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EXPRESSTAV s.

-6. 07. 2025

07. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Nový - VV Jesenske

Miesto:

Dátum: 05.06.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		549 848,97	676 314,23
01-1	Búracie práce	51 331,60	63 137,87
01-2	Navrhovaný stav	352 683,01	433 800,10
01-3	Kanalizácia vnútorná splašková a dopojenie na vonkajšiu šachtu	5 140,50	6 322,82
01-4	Vnútorný rozvod vody a zdravotníka/hadicový naviják a dopojenie/	13 193,88	16 228,47
01-5	Ústredné vykurovanie podlahové s tepelným čerpadlom	49 233,67	60 557,41
02-1	Garáž	27 555,33	33 893,06
03-1	Odstránenie oceľovej garáže	2 935,45	3 610,60
03-2	Odstránenie hospodárskej budovy č.1	11 024,51	13 560,15
03-3	Odstránenie hospodárskej budovy č.2	7 808,09	9 603,95
SO 04	Vodovodná prípojka DN 40 z vodomernej šachtv	6 495,82	7 989,86
SO 05	SO 05 Oplotenie	11 546,31	14 201,96
SO 06	Požiarňa nádrž 22m3	10 900,80	13 407,98

EXPRESSTAV s.

Číslo účtu: 2023
IBAN: SK83 9030 0001 0001 0001 0001
IČO: 36 700 000
IČ DPH: SK2023

