

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. číslo objednávateľa: 141(371/2024/ODDPS)

ev. číslo zhotoviteľa: 001/2425/INV/2024

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán: **Mgr. Ondrej Lunter, predseda samosprávneho kraja**
IČO: **37 828 100**
DIČ: **2021627333**
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: **Volgogradská 9, 080 01 Prešov**
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10421/P**
Štatutárny orgán: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
IČO: **44 886 021**
DIČ: **2022857749**
IČ DPH : **SK2022857749**
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvy: **Ing. Tomáš Sakoly, predseda predstavenstva**
vo veciach technických: **Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov**
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2024 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 371/2024/ODDPS ev. č. zhotoviteľa 001/2425/INV/2024, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – zníženie energetickej náročnosti objektu divadla“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.10.2024, ku ktorej zmluvné strany uzatvorili dňa 18.02.2025 dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.02.2025 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s čl. IX bod 1 a 3 a čl. XVII bod 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny ceny za dielo z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v bode 3 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania prác na diele bola zistená potreba vykonania naviac prác, keďže po odkrytí niektorých konštrukcií a pripojení na technickú infraštruktúru budovy boli zistené skutočnosti, ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy

objektívne predvídať. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo ovplyvniť priebeh realizácie diela podľa Zmluvy a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.

4. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH 1 974 657,05 EUR

DPH vo výške 23 % 454 171,12 EUR

Cena s DPH 2 428 828,17 EUR

(ďalej len ako „**pôvodná cena za dielo**“)

Cena naviac prác podľa čl. IX je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH 83 730,43 EUR

DPH vo výške 23% 19 258,00 EUR

Cena s DPH 102 988,43 EUR

(ďalej len ako „**cena za naviac práce**“)

Celková cena za dielo (t.j. pôvodná cena za dielo vrátane ceny za naviac práce):

Cena bez DPH 2 058 387,48 EUR

Cena s DPH 2 531 816,60 EUR

(slovom: dva milióny päťstotridsaťjedentisíc osemstošestnásť eur a šesťdesiat centov s DPH)

(ďalej len ako „**cena za dielo**“).

1.2 Znenie Čl. VI bod 2 Zmluvy sa mení a dopĺňa o nový podbod 2.4 a bod 2 znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy v fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 25 % a maximálne 30 % z pôvodnej ceny za dielo s DPH,

2.2. cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 25 % a maximálne 30 % z pôvodnej ceny za dielo s DPH,

2.3. cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 40 % z pôvodnej ceny za dielo s DPH,

2.4. cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, ktoré predstavujú práce naviac bude vyčíslená v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy a budú fakturované osobitne v súlade s čl. IX bod 4.“

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň dopĺňa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy: Rozpočet/ ocenený výkaz výmer

zhotoviteľa, tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 Zmluvy Rozpočet/ ocenený výkaz výmer zhotoviteľa dopĺňa o dokumentáciu označenú ako Rozpočet naviac prác (Rekapitulácia objektov stavby – Príkaz k zmene 01 až 15), ktorá predstavuje prílohu č. 1 tohto Dodatku.

1.4 Čl. XVII bod 10 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa a Rozpočet naviac prác (Rekapitulácia objektov stavby – Príkaz k zmene 01 až 15)

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu

Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávatelia

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa“.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (Rekapitulácia objektov stavby – Príkaz k zmene 01 až 15)

V Banskej Bystrici dňa:

V Prešove dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter
Predseda BBSK

.....
DAG SLOVAKIA, a. s.

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva