

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

**Zákazka:** Projektová dokumentácia: „Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy – zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej príslušného okolia“

**Postup:** Zákazka s nízkou hodnotou

### Vysvetlenie výzvy č. 1

Na základe požiadavky jedného zo záujemcov o vysvetlenie výzvy a jej príloh, ktorá bola doručená prostredníctvom systému na elektronickú komunikáciu dňa 11.12.2019, dávame nasledovné stanovisko:

**1. Otázka:** Disponuje objednávatel' projektovou dokumentáciou skutkového stavu?

**Odpoveď:** Objednávatel' disponuje pôvodnou projektovou dokumentáciou, na základe ktorej bola predmetná stavba uskutočnená. Predmetná projektová dokumentácia bude v prípade potreby Zhotoviteľovi poskytnutá.

**2. Otázka:** V návrhu zmluvy o dielo v čl.5 ZMLUVNÉ POKUTY sa uvádza: V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením Diela v dojednanom termíne, vzniká Objednávatel'ovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela (bez DPH), najmenej však 100,- EUR za každý začatý deň omeškania. Nakoľko predmet zmluvy zahŕňa aj spoluprácu priamo s objednávatel'om (schválenie architektonickej štúdie) a tretími stranami, ktorých konanie nemôže zhotoviteľ ovplyvniť (príslušné úrady vyjadrujúce sa k projektovej dokumentácii), ako bude ošetrené, aby zhotoviteľ neniesol zodpovednosť a následnú penalizáciu za čas, počas ktorého čaká na vyjadrenie či už objednávatel'a, alebo príslušných úradov?

**Odpoveď:** Objednávatel' mení znenie čl. 3 bod 11. ZoD a to nasledovne (nové znenie predmetného článku):

Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

1. príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
2. omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávatel'a, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
3. dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa,
4. neobvyklou dĺžkou prebiehajúcich správnych konaní vedených príslušnými správnyimi orgánmi nezapríčinou Zhotoviteľom (v takomto prípade sa Lehota plnenia sa predĺži o čas, o ktorý sa predĺži s Dielom/časťou Diela súvisiace správne konanie).

**3. Otázka:** V tom istom článku je uvedené, že zmluvná pokuta je vo výške 0,02 % z ceny Diela (bez DPH), najmenej však 100,- EUR za každý začatý deň omeškania. Nakoľko stropná hranica zákazky je 15.000€, 0,02% z tejto sumy činí sumu 3€. Suma 100€

predstavuje najmenšiu celkovú pokutu (za celkový počet dní omeškania) alebo 100€ denne? Ak sa čas plnenia predĺži povedzme o dva týždne, teda 14 dní, bude pokuta za toto omeškanie vo výške 100€, alebo 1400€?

**Odpoveď:** Suma 100€ predstavuje minimálnu výšku pokuty za každý začatý deň omeškania (t.j. v prípade omeškania o 14 dní, výška pokuty predstavuje čiastku v úhrnej výške 1.400€).

V Košiciach, 12.12.2019

Vypracoval: Ing. Rastislav Sabo