

## ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: 863/2024/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa: 25040018






### na realizáciu stavby s názvom:

### „Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

#### OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**  
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :   
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325527  
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: Ing. Alena Martinová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  
E-mail: @bbsk.sk, @bbsk.sk,  
@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

#### ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný: OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, Vl.č.: 7059/B  
IČO: 46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefón/fax: +421 [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]@metrostavds.sk  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh  
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

### Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“) na predmet zákazky s názvom: „**Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa**“ (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“).

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ má vlastnícke právo alebo disponuje iným právom k pozemkom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**stavebný zákon**“), na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania a spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, potrebnej na vykonanie diela a poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s vykonaním diela a poskytnutím služieb podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, aj služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a dodanie služieb vyžadovaných Zmluvou a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela), nákladov na všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a podmienok orgánov verejnej moci, ako aj ďalšie náklady vynaložené na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a tieto všetky zahrnul do ceny za dielo a služby, pričom do ceny za dielo a služby zahrnul aj práce, ktoré nie sú v Dokumentácii alebo vo výkaze výmer obsiahnuté, ale sú podľa skúseností a odborne starostlivosti zhotoviteľa pre riadne a včasné vykonanie diela nutné alebo potrebné.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, ako aj s predmetom a rozsahom vyžadovaných služieb, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dodaniu služieb a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela a dodanie služieb.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho ponuky do verejného obstarávania sa starostlivo oboznámil so všetkými v tom čase predloženými a/alebo inak dostupnými podkladmi, obsahom Zmluvy a požiadavkami na dielo a služby v zmysle Zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe vykonať dielo a poskytnúť služby. Podkladmi sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä: (i) dokumenty a súbory dát, ktoré objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá alebo inak sprístupní zhotoviteľovi a všetky prílohy Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne (nie cenovo alebo procesne) súvisia s požiadavkami objednávateľa na predmet diela alebo s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu diela, ako aj (ii) akékoľvek vo vzťahu k dielu aplikovateľné strategické dokumenty, štúdie, analýzy, expertné stanoviská, právne predpisy, technické normy, podklady týkajúce sa odvetvovej praxe, právoplatné rozhodnutia súdov a/alebo správnych orgánov, autoritatívne usmernenia správnych orgánov, usmernenia a/alebo odporúčania expertných záujmových združení, (iii) akékoľvek verejne prístupné dokumenty a súbory verejne dostupných dát vecne súvisiace s predmetom diela a služieb, ako aj (iv) súbory dát vyhotovené zhotoviteľom na základe súčinnosti s objednávateľom po uzatvorení Zmluvy za účelom plnenia Zmluvy.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval podklady, ktoré objednávateľ označil vo verejnom obstarávaní pre účely vykonania diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť v podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah ceny za dielo a služby, zhotoviteľ počas verejného obstarávania uviedol a žiadal jej vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho ponuky do verejného obstarávania mal možnosť oboznámiť sa s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má dielo vykonávať, aj s jeho plánovaným umiestnením a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými podkladmi a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa Zmluvy poskytnuté, o tieto počas verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmikoľvek variáciami, prácami navyše a/alebo zvýšením ceny za dielo a služby, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

## **Čl. II.**

### **Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase/termíne, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas

odovzdať dielo uvedené v čl. III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a poskytnúť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou, riadne a včas služby vyžadované Zmluvou.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané dielo a poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť za dielo a služby, za podmienok dohodnutých v Zmluve, cenu v zmysle čl. V tejto Zmluvy.

### Čl. III.

#### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo a služby

- Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: **„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“** (ďalej len ako **„stavba“**), podľa špecifikácie diela v členení na jednotlivé časti diela - stavebné objekty vymedzené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len ako **„dielo“**).
- Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len ako **„DSP+DRS“**) s názvom: **„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“** vyhotovenej projektantom - spoločnosťou Alfa 04 a. s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 889 853, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 3355/B (ďalej len ako **„Dokumentácia“**).
- Na vykonanie diela boli mestom Banská Bystrica vydané nasledovné rozhodnutia:
  - stavebné povolenie na stavbu **„Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa, 3. stavba, „SO 002-Zberná komunikácia, SO 003 Zárubný múr v km 0,145-0,25 a SO 004 Zárubný múr v km 0,71-0,825““** pod zn. ÚR/18091/2005/DKS/Mal, ev. č. 7/2006 zo dňa 10.03.2006;
  - povolenie zmeny stavby pred dokončením **„Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa - „SO 002-Zberná komunikácia““** pod zn. OVZ-DS 57111/7375/2013 zo dňa 21.02.2013.
- Stavebné povolenia špecifikované v ods. 3 tohto článku Zmluvy boli predĺžené na základe nasledovných dokladov vydaných mestom Banská Bystrica:
  - Predĺženie stavebného povolenia stavby **„Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa - „SO 002-Zberná komunikácia“, č. OVZ-DS-149161/27850/2018-Bai** zo dňa 14.09.2018,
  - Predĺženie lehoty na dokončenie stavby **„Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa“, stavebný objekt „SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička“, č. OVZ- DS 177322/35506/2020-Bai** zo dňa 02.12.2020,
  - „Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa“, stavebný objekt „SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička“ – predĺženie lehoty na dokončenie stavby, č. OVZ-DS-185909/36408/2022** zo dňa 30.12.2022.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutiach uvedených v čl. III. ods. 3 a ods. 4 tejto Zmluvy, s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií a so zmluvami na vykonanie preložiek jestvujúcich inžinierskych sietí uzavretých medzi objednávateľom a vlastníkmi týchto sietí.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, a to najmä, nie však výlučne, právnymi predpismi a technickými normami v platnom znení vymenovanými v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa STN, STN EN, KL a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (k dispozícii na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)).
- Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú



platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

8. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov, najmä **stavebného zákona**, zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností** v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávateľ na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
9. Službami sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú služby zhotoviteľa poskytované za účelom riadneho a včasného vykonania diela, spočívajúce v zastupovaní objednávateľa pred príslušnými správными orgánmi a v prípade potreby aj inými tretími osobami vo veci právnych a faktických úkonov súvisiacich s a potrebných na zabezpečenie vydania:
- 9.1 súhlasu na výrub drevín** podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- 9.2 povolenia na uskutočnenie vodnej stavby** podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
- 9.3 ohlásení stavebných úprav, pokiaľ vznikne dodatočná potreba ich vydania k niektorému stavebnému objektu** podľa stavebného zákona,
- 9.4 povolenia zmeny stavby pred dokončením** podľa stavebného zákona, a
- 9.5 právoplatného kolaudačného rozhodnutia diela** podľa stavebného zákona povoľujúceho užívanie diela;
- Službami sa na účely Zmluvy rozumejú tiež služby zhotoviteľa spočívajúce v zastupovaní

objednávateľa pred príslušnými správnymi orgánmi a inými tretími osobami vo veci zabezpečení povolení na zvláštne užívanie, uzávierok, aktualizácií trvalého a dočasného dopravného značenia, výnimiek z ochranných pásiem a určenia trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizácie vyjadrení, doplňujúcich súhlasov, vyjadrení a povolení, oznámení prác dotknutým subjektom, a pod.

Služby podľa Zmluvy nezahŕňajú zastupovanie objednávateľa v konaniach pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ani zastupovanie objednávateľa pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv. Pre predídanie pochybností, výsledkom služieb poskytovaných zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy je aj dokumentácia súvisiaca s povoľovacím procesom, ktorej originál je zhotoviteľ povinný odovzdať bezodkladne po kolaudácii diela objednávateľovi.

10. Za účelom poskytnutia služieb, ak to bude povaha veci vyžadovať, vyhotoví a zašle zhotoviteľ objednávateľovi návrh znenia plnomocenstva, ktoré objednávateľ bez meškania vystaví, a to v počte rovnopisov podľa úvahy objednávateľa, z ktorých aspoň jeden bude odovzdaný zhotoviteľovi; za týmto účelom je objednávateľ oprávnený upraviť návrh plnomocenstva tak, aby formálne aj vecne zodpovedal poskytovaným službám a požiadavkám na zastúpenie objednávateľa vyplývajúcim zo Zmluvy a z uplatniteľných právnych predpisov a interných predpisov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať svojim podpisom všetky rovnopisy takto vystaveného plnomocenstva.
11. Služby, ktorými bude zhotoviteľ pre objednávateľa zariaďovať záležitosti podľa ods. 9 tohto článku Zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so stavebným zákonom a ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi a s rozhodnutiami špecifikovanými v čl. III ods. 3 a 4 tejto Zmluvy, v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a spôsobom, ktorý umožní zhotoviteľovi vykonávať riadne a neprerušované práce na diele v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác uvedeným v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len ako „**harmonogram prác**“) tak, aby bolo dielo vykonané riadne a včas.

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
  - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska;**
  - 1.2. dokončenie realizácie (vykonanie a odovzdanie diela): najneskôr **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie povoľujúce užívanie stavby, ktorej stavebné vykonanie je predmetom diela: **do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (t. j. odo dňa podpisu preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami zmluvných strán).**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.2 tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.2 tohto článku Zmluvy, resp. omeškania postupu prác na diele podľa harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [podatelna@bbsk.sk](mailto:podatelna@bbsk.sk).

## **Čl. V. Cena za dielo a služby**

1. Cena podľa tejto zmluvy je dohodnutá na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena za dielo a služby je dohodnutá nasledovne:  
**Cena bez DPH: 2 361 358,65 EUR**  
**DPH vo výške 23 %: 543 112,49 EUR**  
**Cena s DPH: 2 904 471,14 EUR**  
(slovom: Dva milióny deväťstoštyritisícštyristosedemdesiatjeden Eur štrnásť centov s DPH)  
(ďalej len ako „cena za dielo“).
3. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s vykonaním diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne, zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónie, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrubu, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a iné).
4. Príloha č. 1 k Zmluve je ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály, atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách. U všetkých položiek oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností, vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov. Dohoda podľa tohto bodu sa uplatní aj pre prípad neocenenia služieb vyžadovaných Zmluvou a s nimi súvisiacich nákladov vo výkaze výmer.

## **Čl. VI. Platobné a fakturačné podmienky**

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele a poskytnuté služby v zmysle tejto Zmluvy v piatich fakturačných celkoch nasledovne:
  - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20 % z ceny za dielo s DPH a
  - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele vrátane poskytnutých služieb v zmysle tejto Zmluvy v rámci piateho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 20 % z ceny za dielo s DPH. Konečnú faktúru v zmysle tohto bodu Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia diela realizovaného na základe tejto Zmluvy, pričom nárok na úhradu ceny fakturovaných prác a dodávok na diele vrátane poskytnutých služieb v zmysle tejto Zmluvy v rámci piateho fakturačného celku zhotoviteľovi vznikne až po predložení preberacieho

protokolu o odovzdaní a prevzatí právoplatného kolaudačného rozhodnutia v zmysle čl. XI ods. 11 Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry v zmysle tejto zmluvy na základe objednávateľom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorm a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu výlučne elektronicky a to e-mailom na e-mailovú adresu: faktury@bbsk.sk. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o DPH**“) a musí spĺňať všetky požiadavky na jej elektronickú formu, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
  - (i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
  - (ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,
  - (iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,
  - (iv) číslo tejto Zmluvy,
  - (v) celková fakturovaná suma s DPH.Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorm a stavebným dozorm objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej Dokumentácie a ocenené položkou z oceneného výkazu výmer. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru za dodanie diela a služieb v zmysle Zmluvy za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - 5.1 riadne vykonanie celého diela, jeho odovzdanie a prevzatie osvedčené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „**preberací protokol**“),
  - 5.2 odstránenie všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole,
  - 5.3 nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia diela **podľa stavebného zákona povoľujúceho užívanie diela.**
6. Peňažné záväzky objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tejto Zmluvy budú uhrádzané zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených v súlade s touto Zmluvou, formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. Peňažný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania dlžnej sumy na transparentný účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Ak faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti, alebo prílohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne lehota splatnosti plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
11. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými právnymi predpismi.
12. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť aj pri úhrade faktúry zhotoviteľa vystavenej na cenu za dielo alebo jej príslušnú časť.
13. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
14. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zistení zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b Zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
  - a) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, a
  - b) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [REDACTED]@metrostavds.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - hlavné body pre vytýčenie jednotlivých stavebných objektov stavby prostredníctvom odborného autorského dohľadu (AD);
  - Dokumentáciu;
  - stavebné povolenia a ďalšie rozhodnutia špecifikované v čl. III ods. 3 a 4 tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko.

5. Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi v celom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy (predpisy v oblasti verejného zdravia) a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné vady a iné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
12. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu prác.
13. Zhotoviteľ je povinný vykonať výrub drevín a krovín v súlade so súhlasom na výrub drevín vydaným príslušným orgánom ochrany prírody, pričom finančnú náhradu za vykonaný výrub vo výške spoločenskej hodnoty drevín sa zaväzuje uhradiť objednávateľ.
14. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkolvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.
15. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
  - 15.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
  - 15.2. harmonogram prác;
  - 15.3. kontrolný skúšobný plán podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**kontrolný skúšobný plán**“).
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadava o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad/dozor a stavebný dozor.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude podľa kontrolného skúšobného plánu realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - odborný autorský dohľad/dozor. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.
20. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.
21. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: **Ing. [REDACTED]**
22. Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.
23. V prípade, ak dôjde k zmene v osobe stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
24. Zmeny Dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu/dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi na adresu elektronickej pošty uvedenú v čl. IV ods. 4 Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť objednávateľom odsúhlasené.
25. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný skúšobný plán s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
26. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality

v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

27. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase vykonávania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia za účelom vykonania diela, inak sa považujú za neplatné.
28. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
29. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela a v súvislosti s ním zodpovedá objednávateľovi za plnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda aj za nakladanie s takýmto odpadom. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti bližšie špecifikované v prílohe č. 6 Zmluvy, v časti „Realizácia stavby“.
30. Objávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní mať uzatvorené poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 860 000,- EUR (slovom: osemstošesťdesiat tisíc eur) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. **Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 2 149 000,- EUR (slovom: dva milióny jednastoštyridsaťdeväťtisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

31. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi bezodkladne po uzatvorení Zmluvy, najneskôr po výzve objednávateľa v termíne vo výzve uvedenom, platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uzatvorené v súlade s podmienkami Zmluvy. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucích sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.



32. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto článku Zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie alebo budú obsahovať ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.
33. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
34. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

### Čl. VIII.

#### Prerušenie a zastavenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tom je povinný objednávateľa vyznamenať, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä Dokumentácie, alebo akejkoľvek inej dokumentácie alebo podkladov, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od upozornenia:
  - a) **preruší** práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez meškania oznámi,
  - b) **určí lehotu** na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád),
  - c) **určí ďalší postup zhotoviteľa** do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie alebo inej dokumentácie, pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevykonávalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diele až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti alebo zistenia akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác alebo v čl. IV Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa a s výnimkou prác,

ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

#### **Čl. IX.**

##### **Zmena záväzkov Zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takejto dodatku, predmetom ktorého je vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčistenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade znáša náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. V prípade, že sa pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takejto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

#### **Čl. X.**

##### **Využitie subdodávateľov**

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 3) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
4. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.
5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. XI.**

### **Odobzдание a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej 15 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 3 bodoch 3.1 až 3.7 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto článku Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
  - 3.1. dve kópie stavebných denníkov,
  - 3.2. dve vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „**DSRS**“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti Dokumentácii a geodetickým zameraním

inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach, overené príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom). DSRS predloží zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

- 3.3. dokumentáciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,
- 3.4. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 3.5. dokumentáciu priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradenú podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek oceneného výkazu výmer (fotografie, videozáznamy),
- 3.6. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi – vyplnený súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý je súčasťou prílohy č. 6 Zmluvy,
- 3.7. dve vyhotovenia záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce vypracovaného v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z. ,ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- 3.8. aktualizáciu podkladov pre usporiadanie cestnej siete vypracovaných v súlade s TP 15/2013,
- 3.9. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

Doklady uvedené v bode 3.1. až 3.9. tohto odseku tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať v listinnej forme a na základe požiadavky objednávateľa aj v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 3 tohto článku Zmluvy.
5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany preberací protokol. **Preberací protokol** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.
10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie diela odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy. O jeho odovzdaní spíšu zmluvné strany preberací protokol. Najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety odovzdá tiež zhotoviteľ objednávateľovi všetky výsledky služieb, ktorými zhotoviteľ pre objednávateľa zariaďoval záležitosti podľa čl. III ods. 9 Zmluvy (vyjadrenia, aktualizácie, povolenia a iné rozhodnutia správnych orgánov, a pod.) a akékoľvek ďalšie písomnosti, ktoré v súvislosti s poskytovaním služieb podal alebo ich prijal (mu boli doručené); ich zoznam bude uvedený v preberacom protokole podľa predchádzajúcej vety.

## Čl. XII.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, Dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vadu (ďalej len ako „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.
8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 7 tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:
  - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo
  - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### **Čl. XIII. Zmluvné pokuty**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII ods. 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.6. v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vykonať výrub drevín a krovín iba na základe a v súlade so súhlasom na výrub drevín vydaným príslušným orgánom ochrany prírody vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
  - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 14 a 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII ods. 28 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú

- pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 23 a 24 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
  - 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII ods. 31 a 32 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu o zhodnotení/recyklácii odpadu podľa čl. VII ods. 29 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.13. v prípade, ak bude v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa objednávateľovi právoplatne uložená sankcia za správny delikt na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku uloženej sankcie, najviac však vo výške 120.000,- Eur;
  - 1.14. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.15. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky, alebo garančnej bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;  
*Alternatíva znenia čl. XIII ods. 1 bod 1.14 kurzívou (použije sa v prípade, ak zhotoviteľ predloží miesto bankovej záruky zábezpeky): V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením realizačnej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;*
  - 1.16. za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania a odovzdania) diela zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň omeškania;
  - 1.17. za nedodržanie termínu na predloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia v lehote podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň omeškania;
  - 1.18. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.19. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok

- voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;
- 1.20. v prípade omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
  - 1.21. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;
  - 1.22. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.23. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
  - 1.24. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovanými Dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.25. v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa čl. VI ods. 6 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi;
  - 1.26. v prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou nákladov, ktoré objednávateľ v zmysle Zmluvy vynaložil na plnenie povinností zhotoviteľa, najmä v prípade omeškania s úhradou nákladov objednávateľa vynaložených podľa čl. VII ods. 16 alebo čl. XII ods. 8 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
  3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

#### ČL. XIV.

##### Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
  - 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,



- 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
- 1.3.1.** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko alebo stavenisko neprevezme,
  - 1.3.2.** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať vykonávať dielo,
  - 1.3.3.** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV ods. 1.1 tejto Zmluvy,
  - 1.3.4.** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác o viac ako 7 dní,
  - 1.3.5.** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu vykonávania diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže vykonať dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,
  - 1.3.6.** zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
  - 1.3.7.** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,
  - 1.3.8.** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo zhotovovaní/vykonávaní diela,
  - 1.3.9.** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa, v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
  - 1.3.10.** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
  - 1.3.11.** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.12.** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XV Zmluvy,
  - 1.3.13.** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v čl. VII ods. 14 Zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14.** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno/povesť a/alebo oprávnené záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15.** na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol voči zhotoviteľovi podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16.** ak ktoréhokoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas trvania Zmluvy, alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami, alebo ak zhotoviteľ porušil povinnosť podľa čl. XVI ods. 10 Zmluvy,

- 1.3.17.** ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora, alebo poruší zákaz podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,
- 1.3.18.** ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstúpeného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je považované omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
- 2.** Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
  - 3.** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
  - 4.** V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
  - 5.** V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov vynaložených na vykonanie diela a poskytnutie služieb zo strany zhotoviteľa.
  - 6.** Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

## **Čl. XV. Zabezpečenie plnenia**

- 1.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**“).
- 2.** Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.** Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení

písomnej žiadosti objednávateľa na zaplataenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako **“garančná banková záruka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
  - a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
  - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

*Alternatíva:*

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude miesto bankových záruk akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných

- prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
  3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po dni doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
  4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
  5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako „**garančná zábezpeka**“).
  6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
  7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
  8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
  9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
    - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
    - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
  10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny za dielo bez DPH\*.

*\*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).*

## Čl. XVI.

## Ostatné zmluvné dojednania

1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra.
3. Zhotoviteľ je povinný zaslť každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné e-mailové adresy: [REDACTED]  
V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do 3 pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
4. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronickou formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenie dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.
5. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
6. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo akúkoľvek jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
8. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal objednávateľovi dielo, na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, aby všetky jeho vyhlásenia, ktoré poskytol objednávateľovi vo verejnom obstarávaní, boli v celom rozsahu udržiavané v platnosti počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

## Čl. XVII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /[www.crz.gov.sk/](http://www.crz.gov.sk/) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“).
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.
3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto inou osobou aj realizovať.
6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ dielo realizovať (subdodávateľov).
8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
  - Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
  - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávatelia
  - Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
  - Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky
  - Príloha č. 6: Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Mgr. Ondrej Lunter  
Predseda BBSK

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Pavol Hruzik  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Lenka Sýkorová  
podpredseda predstavenstva

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH 23 %	Spolu s DPH
<b>REKAPITULÁCIA - krycí list rozpočtu</b>									
<b>Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa</b>									
....Objekt : Trvalé dopravné značenie	45 136,04	0,00	45 136,04	0,00	0,00	0,00	45 136,04	10 381,29	55 517,33
....Objekt : Dočasné dopravné značenie	10 673,40	0,00	10 673,40	0,00	0,00	0,00	10 673,40	2 454,88	13 128,28
....Objekt : SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia	300 958,42	0,00	300 958,42	0,00	0,00	0,00	300 958,42	69 220,44	370 178,86
....Objekt : SO 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku	77 588,97	0,00	77 588,97	0,00	0,00	0,00	77 588,97	17 845,46	95 434,43
....Objekt : SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba	1 496 670,91	0,00	1 496 670,91	0,00	0,00	0,00	1 496 670,91	344 234,31	1 840 905,22
....Objekt : SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0 008405	3 998,34	0,00	3 998,34	0,00	0,00	0,00	3 998,34	919,62	4 917,96
....Objekt : SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397	5 811,01	0,00	5 811,01	0,00	0,00	0,00	5 811,01	1 336,53	7 147,54
....Objekt : SO 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku	101 078,97	0,00	101 078,97	0,00	0,00	0,00	101 078,97	23 248,16	124 327,13
....Objekt : SO 003-00 Chodník	204 858,62	0,00	204 858,62	0,00	0,00	0,00	204 858,62	47 117,48	251 976,10
....Objekt : SO 004-00 Verejné osvetlenie	114 583,97	0,00	114 583,97	0,00	0,00	0,00	114 583,97	26 354,31	140 938,28
<b>Stavba spolu :</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>543 112,49</b>	<b>2 904 471,14</b>

V Bratislave 12.2.2025

Ing. Pavol Hružík - predseda predstavenstva

Ing. Lenka Býkorová - podpredseda predstavenstva



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:		
Objekt : Dočasné dopravné značenie		JKSO :	Spracoval:		
			Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO:	37 828 100	DIČ:	2021627333
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.	IČO:	46 120 602	DIČ:	2023331892
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava	IČO:	35 889 853	DIČ:	2021835013
		0	0	0	0
		0	0	0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	10 673,40	0,00	10 673,40	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažžené podmienky		
4	liné:			0,00	9		14	0,00 %		
5	Súčet:	10 673,40	0,00	10 673,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
					dodávateľ, zhotoviteľ					
projektant, rozpočtár, cenár				ON - ostatné náklady						
dátum: podpis:				16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
pečiatka:				17					Inžinierska činnosť	0,00
				18					Projektové práce	0,00
				19						0,00
				20					Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
				E					Cellkové náklady	
				21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	10 673,40
				22					DPH 23% z:	10 673,40
				23					DPH 0% z:	0,00
				24					Súčet riadkov 21 až 23:	13 128,28
				F					Odpočít - prípočet	0

dátum: podpis:		pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ		pečiatka:	

Oberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
Dodávateľ: Metrostav DS a. s.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 22.08.2024

Stavba : Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt : Dočasné dopravné značenie

PAMAX,real s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hrnotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	0,02111	Spolu	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	10 066,92	0,00	10 066,92	0,00000	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	606,48	0,00	606,48	0,02111	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 673,40	0,00	10 673,40	0,02111	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	10 673,40	0,00	10 673,40	0,02111	0,000	0,000	

Odberteľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : Dočasné dopravné značenie

**Prihľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>													
1	272	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	101,000	kus	13,96	1 409,96		0,00000	0,00000	0,000	23	
			37 "I. etapa" = 37,000										
			26 "II. etapa" = 26,000										
			38 "III. etapa" = 38,000										
2	221	584921144	Montáž dočasného DZ - blikač - letiaci bod (3 prvky)	3,000	súpr.	11,63	34,89		0,00000	0,00000	0,000	23	
			2 "I. etapa" = 2,000										
			1 "II. etapa" = 1,000										
3	221	584921145	Montáž dočasného DZ - svetelná signalizácia	1,000	sada	46,52	46,52		0,00000	0,00000	0,000	23	
			1 "I. etapa" = 1,000										
4	272	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	101,000	kus	11,63	1 174,63		0,00000	0,00000	0,000	23	
5	221	584921154	Demontáž dočasného DZ - blikač - letiaci bod (3 prvky)	3,000	súpr.	5,82	17,46		0,00000	0,00000	0,000	23	
6	221	584921155	Demontáž dočasného DZ - svetelná signalizácia	1,000	sada	23,26	23,26		0,00000	0,00000	0,000	23	
7	272	584921160	Prenájom - dopravná značka	7 590,000	kus	0,52	3 946,80		0,00000	0,00000	0,000	23	
			37*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 1110,000										
			26*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 780,000										
			38*150 "III. etapa - 150 dní použitia" = 5700,000										
8	272	584921163	Prenájom - blikač - letiaci bod ( prvky)	90,000	súpr.	9,30	837,00		0,00000	0,00000	0,000	23	
			2*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 60,000										
			1*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 30,000										
9	221	584921164	Prenájom - svetelná signalizácia	30,000	sada	14,54	436,20		0,00000	0,00000	0,000	23	
			1*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 30,000										
10	272	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	7 380,000	kus	0,29	2 140,20		0,00000	0,00000	0,000	23	
			33*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 990,000										
			23*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 690,000										
			38*150 "III. etapa - 150 dní použitia" = 5700,000										
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>										
				<b>10 066,92</b>			<b>10 066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>23</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
11	221	91571111P	Vodor. značenie krytov striek. farbou, čiary 125 - žltá	150,000	ks	1,74	261,00		0,00009	0,01350	0,000	23	
			90,0 "I. etapa" = 90,000										
			60,0 "II. etapa" = 60,000										
12	221	915719111	Pripítkok za reflexnú úpravu batolínovú, deliace čiaryš. 12 cm	150,000	m	0,01	1,50		0,00004	0,00600	0,000	23	
13	221	91572111R	Vodor. značenie krytov striek. farbou, plochy - žltá	3,000	m2	11,51	34,53		0,00000	0,00000	0,000	23	
			6,0*0,50 "I. etapa" = 3,000										
14	221	915729111	Pripítkok za reflexnú úpravu batolínovú, čiary, zebry, šípky	3,000	m2	0,01	0,03		0,00032	0,00096	0,000	23	
15	221	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	150,000	m	0,23	34,50		0,00000	0,00000	0,000	23	
16	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násvov	3,000	m2	0,58	1,74		0,00000	0,00000	0,000	23	
17	221	919733111	Úprava živíchného krytu brúsením hr. do 2 mm	21,750	m2	12,56	273,18		0,00003	0,00065	0,000	23	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			150,0*0,125+3,0 = 21,750	606,48			606,48	0,00	0,02111			0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 673,40			10 673,40	0,00	0,02111			0,000	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>10 673,40</b>			<b>10 673,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02111</b>			<b>0,000</b>	

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia		JKSO :	Spracoval:	
			Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:
Odberateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO: 37 828 100	DIČ: 2021627333	
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.	IČO: 46 120 602	DIČ: 2023231892	
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava	IČO: 35 889 853	DIČ: 2021835013	
		0	0	0
		0	0	0

A		B		C		NUS - náklady umiestnenia stavby	
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady			
1	HSV: 295 699,13	5 259,29	300 958,42	6 Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %
2	PSV:		0,00	7 Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %
3	MCE:		0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažané podmienky	0,00 %
4	liné:		0,00	9	0,00	14	0,00 %
5	Súčet:	295 699,13	300 958,42	10	0,00	15	0,00
				Sučet riadkov 6 až 9:		Sučet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:	podpis:	dátum:					
pečiatka:		podpis:					
		pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ			Celkové náklady				
dátum:	podpis:	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		Sučet riadkov 16 až 19:			
pečiatka:		300 958,42		300 958,42			
		Sučet riadkov 21 až 23:		Sučet riadkov 21 až 23:			
		370 178,86		370 178,86			
F Odpočet - prípočet			0				

Oberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
Dodávateľ: Metrostav DS a. s.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 22.08.2024

Stavba : Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt : SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	51 149,49	512,39	51 661,88	16,12578	2 453,629		
2 - ZAKLADY	1 116,57	9,45	1 126,02	1,62005	0,000		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	355,16	0,00	355,16	21,94086	0,000		
5 - KOMUNIKÁCIE	189 666,16	0,00	189 666,16	2 350,97403	0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	53 411,75	4 737,45	58 149,20	220,58833	66,231		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	295 699,13	5 259,29	300 958,42	2 611,24905	2 519,860		
Za rozpočet celkom	295 699,13	5 259,29	300 958,42	2 611,24905	2 519,860		

Odberteľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a. s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Príšianska terasa  
 Objekt : SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	231	11104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom do 20 km	424,000	m2	0,19	80,56		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
2	231	11104212	Pokosenie trávnik parkového vo svahu do 1:2 s odv. do 20 km	1 959,000	m2	0,26	509,34		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
3	001	111201102	Odstánenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	347,000	m2	0,44	152,68		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
4	231	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 10 cm s odvozom do 20 km	486,000	m3	5,23	2 541,78		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
5	272	112101101	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	142,000	kus	14,03	1 992,26		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
6	272	112101102	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 500 mm	180,000	kus	21,77	3 918,60		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
7	272	112101103	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 700 mm	80,000	kus	32,66	2 612,80		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
8	272	112101104	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 900 mm	11,000	kus	44,38	488,18		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
9	272	112101105	Vyrubanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	3,000	kus	56,10	168,30		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			2 "priemer do 1100 mm" = 2,000										
			1 "priemer do 1300 mm" = 1,000										
10	272	112201101	Odstánenie pňov priemer do 300 mm	142,000	kus	15,54	2 206,68		0,00002	0,00002	0,000	0,000	23
11	272	112201102	Odstánenie pňov priemer do 500 mm	180,000	kus	24,49	4 408,20		0,00002	0,00002	0,000	0,000	23
12	272	112201103	Odstánenie pňov priemer do 700 mm	80,000	kus	36,74	2 939,20		0,00003	0,00003	0,000	0,000	23
13	272	112201104	Odstánenie pňov priemer do 900 mm	11,000	kus	48,83	537,13		0,00001	0,00001	0,000	0,000	23
14	272	112201105	Odstánenie pňov priemer nad 900 mm	3,000	kus	61,63	184,89		0,00003	0,00003	0,000	0,000	23
15	221	113107222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva dŕv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	182,250	m2	1,31	238,75		0,00000	0,00000	0,235	42,829	23
16	221	113107231	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	557,250	m2	3,77	2 100,83		0,00000	0,00000	0,225	125,381	23
17	221	113107232	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	30,000	m2	5,08	152,40		0,00000	0,00000	0,500	15,000	23
18	221	113151213	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	25,000	m2	9,06	226,50		0,00000	0,00000	0,103	2,575	23
19	221	113151214P	Frézovanie živ. krytu hr. do 10 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	6 755,000	m2	1,40	9 457,00		0,00000	0,00000	0,256	1 729,280	23
20	221	113151215P	Frézovanie živ. krytu hr. do 17 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	976,500	m2	2,16	2 109,24		0,00000	0,00000	0,436	425,754	23
21	272	113202111	Vyrábanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	778,000	m	2,04	1 587,12		0,00000	0,00000	0,145	112,810	23
22	272	121101102	Odstánenie omice s premiestnením do 100 m	212,430	m3	1,26	267,66		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
23	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	1,100	m3	18,84	20,72		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
24	272	132201109	Príplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 1,10*0,50 = 0,550	0,550	m3	0,79	0,43		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
25	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4 293,90+63,60-212,43 "omica" = 145,070	145,070	m3	1,73	250,97		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
26	001	162301411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	142,000	kus	4,08	579,36		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
27	001	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	180,000	kus	6,38	1 148,40		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
28	001	162301413	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 70 cm	80,000	kus	12,77	1 021,60		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	001	162301414	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 90 cm	11,000	kus	21,25	233,75		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
30	001	162301414P	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. nad 90 cm	3,000	kus	31,92	95,76		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
31	001	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	142,000	kus	0,57	80,94		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
32	001	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	180,000	kus	1,60	288,00		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
33	001	162301423	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 70 cm	80,000	kus	3,19	255,20		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
34	001	162301424	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 90 cm	11,000	kus	5,29	58,19		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
35	001	162301424P	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov nad 90 cm	3,000	kus	9,21	27,63		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
36	001	162301921	Priplátok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm	142,000	kus	0,57	80,94		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
37	001	162301922	Priplátok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 50 cm	180,000	kus	1,60	288,00		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
38	001	162301923	Priplátok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 70 cm	80,000	kus	3,19	255,20		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
39	001	162301924	Priplátok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 90 cm	11,000	kus	5,29	58,19		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
40	001	162301924P	Priplátok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km nad 90 cm	3,000	kus	9,21	27,63		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
41	272	167101102	Nakladanie výkoppku nad 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	145,070	m <sup>3</sup>	1,94	281,44		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
42	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypatiny 24,20 "dosypávka za obrubníkmi" = 24,200	24,200	m <sup>3</sup>	12,56	303,95		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
43	MAT	103111020	Zemina (nákup + doprava)	24,200	m <sup>3</sup>	2,62	63,40	63,40	0,60000	14,52000	0,000	0,000	23
44	272	181101102	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	269,730	m <sup>2</sup>	0,79	213,09	213,09	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
45	001	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 15 cm	424,000	m <sup>2</sup>	1,94	822,56	822,56	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
46	001	182101101	Svaltovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	391,000	m <sup>2</sup>	1,26	492,66	492,66	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
47	001	182201101	Svaltovanie násypu	1 568,000	m <sup>2</sup>	1,26	1 975,68	1 975,68	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
48	001	182301132	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m <sup>2</sup> hr. do 15 cm	1 959,000	m <sup>2</sup>	0,79	1 547,61	1 547,61	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
49	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	424,000	m <sup>2</sup>	0,14	59,36	59,36	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
50	231	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	1 959,000	m <sup>2</sup>	0,19	372,21	372,21	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
51	231	183405211	Zasiatie trávnikla hydroosevom na ornici	2 383,200	m <sup>2</sup>	0,60	1 429,92	1 429,92	0,00064	1,52525	0,000	0,000	23
52	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná 2383,20*0,03 = 71,496	71,496	kg	6,28	448,99	448,99	0,00100	0,07150	0,000	0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	<b>51 661,88</b>			<b>51 149,49</b>	<b>512,39</b>	<b>16,12578</b>	<b>16,12578</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 453,629</b>
			2 - ZÁKLADY										
53	002	211971121P	Zhot. opláš. výplne trativodov z geotextílie v výhe	7,500	m <sup>2</sup>	0,89	6,68	6,68	0,00025	0,00188	0,000	0,000	23
54	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TAIRATEX PP 300g/m <sup>2</sup>	7,500	m <sup>2</sup>	1,26	9,45	9,45	0,00030	0,00225	0,000	0,000	23
55	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom 324,0*0,40 = 129,600	5,000	m	10,47	52,35	52,35	0,30867	1,54335	0,000	0,000	23
56	002	216904111P	Očistenie obrubníkov tlakovou vodou 2 - ZÁKLADY spolu:	129,600	m <sup>2</sup>	8,16	1 057,54	1 057,54	0,00056	0,07258	0,000	0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE	<b>1 126,02</b>			<b>1 116,57</b>	<b>9,45</b>	<b>1,62005</b>	<b>1,62005</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
57	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku 11,41 "podklad pod žlabovky" = 11,410	11,410	m <sup>3</sup>	29,31	334,43	334,43	1,89077	21,57369	0,000	0,000	23
58	311	457314811	Tesniaca vstava z betónu vodost. na dne kanála hr. 10 cm 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE spolu:	1,500	m <sup>2</sup>	13,82	20,73	20,73	0,24478	0,36717	0,000	0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE	<b>355,16</b>			<b>355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
59	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm 19,0 "ziadz" = 19,000	19,000	m <sup>2</sup>	8,22	156,18	156,18	0,48574	9,22906	0,000	0,000	23
60	221	564762114	Podklad z kame. hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 23 cm	269,730	m <sup>2</sup>	6,54	1 764,03	1 764,03	0,55492	149,67857	0,000	0,000	23



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
61	221	565151111	Podklad z asfaltového betónu ACp 22 hr. 7 cm	1 232,600	m <sup>2</sup>	13,20	16 270,32		0,17754	218,83580	0,000	0,000	23	
62	221	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	723,250	m <sup>2</sup>	11,94	8 635,61		0,38302	277,01922	0,000	0,000	23	
63	272	573111112	Postrek žv. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m <sup>2</sup>	1 232,600	m <sup>2</sup>	0,70	862,82		0,00601	7,40793	0,000	0,000	23	
64	221	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m <sup>2</sup>	13 535,000	m <sup>2</sup>	0,52	7 038,20		0,00071	9,60985	0,000	0,000	23	
			6755,0+6780,0 = 13535,000											
65	221	577131111	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm	6 780,000	m <sup>2</sup>	9,98	67 664,40		0,09870	669,18600	0,000	0,000	23	
66	221	577151123	Betón asfaltový ACI 16 hr. 6 cm	6 755,000	m <sup>2</sup>	12,92	87 274,60		0,14952	1 010,00760	0,000	0,000	23	
			5 - KOMUNIKÁCIE - spolu:	189 666,16			189 666,16	0,00		2 350,97403	0,000	0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
67	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	16,000	m	14,60	233,60		0,17638	2,82208	0,000	0,000	23	
68	MAT	592174903	Obrubník cestný nábehový 100/20/15 cm sivá 16*1,01 = 16,160	16,160	kus	4,40		71,10	0,06500	1,05040	0,000	0,000	23	
69	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	768,000	m	13,55	10 406,40		0,13553	104,08704	0,000	0,000	23	
70	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá 768*1,01 = 775,680	775,680	kus	4,48		3 475,05	0,08500	65,93280	0,000	0,000	23	
71	221	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	50,000	m	3,30	165,00		0,00002	0,00100	0,000	0,000	23	
72	221	919722211	Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	50,000	m	5,23	261,50			0,00000	0,000	0,000	23	
73	221	919723111	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, rezanie škár š. do 5 mm	553,000	m	3,56	1 968,68		0,00002	0,01106	0,000	0,000	23	
74	221	919723211	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena.	553,000	m	5,23	2 892,19			0,00000	0,000	0,000	23	
75	MAT	111636110	Zálievka asfaltová AZ bubny (50,0+553,0)*0,072/1000 = 0,043	0,043	t	648,96		27,91	1,00000	0,04300	0,000	0,000	23	
76	272	919735111	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	50,000	m	5,82	291,00		0,00002	0,00100	0,000	0,000	23	
77	272	919735112	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	50,000	m	11,63	581,50		0,00003	0,00150	0,000	0,000	23	
78	221	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tváríc š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	163,000	m	29,83	4 862,29		0,17114	27,89582	0,000	0,000	23	
79	MAT	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 62x30x16 cm 163,0/0,30*1,01 = 548,767	548,767	kus	2,12		1 163,39	0,03400	18,65808	0,000	0,000	23	
80	001	938902204	Čistenie priekop spevn. šírka dna nad 40 cm nános do 0,15 m <sup>3</sup> /m	326,000	m	2,09	681,34			0,00000	0,000	0,000	23	
81	321	960111225	Búranie priekopových tváríc (vrátane podkladu) 163,0*0,60*0,25 = 24,450	24,450	m <sup>3</sup>	25,44	622,01		0,00229	0,05599	2,300	56,235	23	
82	221	966005311	Rozobratie cest. zvodidla vrátane stĺpkov s jednou pásmicou	238,000	m	7,07	1 682,66		0,00012	0,02856	0,042	9,996	23	
83	244	979080001	Skladné na skládke - živčná suť 2.575+1729,28+425,754 "živica" = 2157,609	2 157,609	t	0,01	21,58			0,00000	0,000	0,000	23	
84	244	979080004	Skladné na skládke - drevo (pne) 142*1,0 "do 300 mm" = 142,000 180*1,50 "do 500 mm" = 270,000 80*2,0 "do 700 mm" = 160,000 11*3,0 "do 900 mm" = 33,000 2*5,0 "do 1100 mm" = 10,000 1*6,0 "do 1300 mm" = 6,000	621,000	t	20,93	12 997,53			0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
85	244	979080032	Prednenie betónových konštrukcií 557,25*0,225 "betón hr. 150 mm" = 125,381 30,0*0,500 "betón hr. 300 mm" = 15,000	253,191	t	4,19	1 060,87			0,00000	0,000	0,000	23	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
86	272	979082213	778,0*0,145 "obrubníky" = 112,810 Vodor. doprava suše po suchu do 1 km 42,828+125,381+15,0+2,575 = 185,784 1729,28+425,754+56,235 = 2211,269 Príplatok za každý ďalší 1 km suše (2,575+1729,28+425,754)*14 "živica" = 30206,526 Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 1 km 112,81 "obrubníky" = 112,810 Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km 9,996 "zvodidla" = 9,996 Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km 9,996*2 = 19,992 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 397,053 t		2,04	4 889,99		0,00000	0,00000	0,000	23	
87	272	979082219		30 206,526 t		0,21	6 343,37		0,00000	0,00000	0,000	23	
88	221	979084213		112,810 t		2,62	295,56		0,00000	0,00000	0,000	23	
89	221	979084216		9,996 t		13,08	130,75		0,00000	0,00000	0,000	23	
90	221	979084219		19,992 t		1,05	20,99		0,00000	0,00000	0,000	23	
91	221	998225111		2 611,249 t 58 149,20		1,15	3 002,94 53 411,75	4 737,45	0,00000 220,58833	0,00000 66,231	0,000 2 519,860	23	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>300 958,42</b>			<b>295 699,13</b>	<b>5 259,29</b>	<b>2 611,24905</b>	<b>2 519,860</b>	<b>2 519,860</b>		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie prepojenia ciest III/2415,III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt: 53a - 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku

JKSO: Radvaň,Kremička  
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj  
Objednávateľ: Zhotoviteľ:  
Metrostav DS a.s.  
Projektant: Hypro s.r.o.  
Spracovateľ: Ing.Peter Škorupa  
Poznámka:

Cena bez DPH		Cena s DPH	
Základ dane	77 588,97	Základ dane	77 588,97
DPH základná	0,00	Sadzba dane	23,00%
DPH znížená	0,00	Výška dane	17 845,46
			<b>95 434,43</b>

Projektant: Spracovateľ:  
Dátum a podpis: Pečiatka  
Dátum a podpis: Pečiatka  
Objednávateľ: Zhotoviteľ:  
Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie prepojenia cesty III/2415,III/2416 - Pršianska terasa

Objekt:

53a - 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku

Miesto:

Radvaň,Kremníčka

Objedávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Dátum:

Projektant:

Hypro s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Peter Škorupa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

63 632,63

1 - Zemné práce

27 106,96

2 - Zakladanie

687,56

4 - Vodovonné konštrukcie

181,91

8 - Rúrové vedenie

29 021,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-dúranie

6 630,48

99 - Presun hmôt HSV

4,25

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

13 956,34

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie prepojenia ciest III/2415,III/2416 - Pršianska terasa

Objekt:

53a - 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku

Miesto:

Radvaň,Kremnicka

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Dátum:

Projektant: Hypro s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Peter Škorupa

## Náklady z rozpočtu

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 632,63
D	1	Zemné práce				27 106,96

1	K	113107144.S	Odstánenie krytú asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m <sup>2</sup>	118,435	716,53
---	---	-------------	--	----------------	---------	--------

					82,798	
					11,457	
					9,180	
					15,000	
					118,435	
103	K	113202111.S	Vytřhanie obrub kamenných, s vyúbrením lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	24,000	45,12

					2,000	
					2,000	
					2,000	
					20,000	
					24,000	
					213,860	
2	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýcove	m	213,860	592,39

					168,000	
					25,460	
					20,400	
					213,860	
102	K	131311111.S	Hlbiené jám v hornine tr. a nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m <sup>3</sup>	4,467	185,47

					17,790	
					8,891	
					26,681	
81	K	132301201.S	Výkop ryhy šířky 600-2000mm hor. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,681	186,77

					0,27	
82	K	132301209.S	Príťažok za lepvost pri hlbiení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapazených, s urovnaním dna v hornine 4	m <sup>3</sup>	26,681	0,27

83	K	133301102.S	Výkop šachtý zapazenej hornina 4 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180,933	4 259,16
----	---	-------------	---	----------------	---------	----------

Realizácia výkopu jámy pri rekonštrukcii kanalizačných šachtiet §101  
 2,68\*2,68\*(2,033+0,15)-3,14\*0,50\*0,50\*1,883  
 14,201

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
WV		§102				
WV		2,68*2,68*(2,027+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,877		14,163		
WV		§103				
WV		2,68*2,68*(1,957+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,807		13,715		
WV		§104				
WV		2,68*2,68*(1,903+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,735		13,383		
WV		§105				
WV		2,68*2,68*(2,055+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,905		14,342		
WV		§106				
WV		2,68*2,68*(2,137+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,987		14,866		
WV		§107				
WV		2,68*2,68*(1,961+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,811		13,740		
WV		§108				
WV		2,68*2,68*(1,968+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,818		13,785		
WV		§109				
WV		2,68*2,68*(2,037+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,887		14,227		
WV		§112				
WV		2,68*2,68*(2,031+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,881		14,188		
WV		§111				
WV		2,68*2,68*(2,06+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,910		14,374		
WV		§110				
WV		2,68*2,68*(2,137+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,910		14,374		
WV		§111				
WV		2,68*2,68*(2,031+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,881		14,188		
WV		§112				
WV		2,68*2,68*(2,037+0,15)-3,14*0,50*0,50*1,887		14,227		
WV		WV				
WV		Realizácia pazenia ryh pre kanalizačné potrubia				
WV		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
WV		2*((374,31-(373,08+372,43)/2+0,10)*7,91+(344,0-		39,534		
WV		(342,77+342,66)/2+0,10)*4,82)				
WV		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
WV		2*((367,85-(367,20+366,22)/2+0,10)*3,76+(358,34-		19,758		
WV		(358,34+356,92)/2+0,10)*6,44)				
WV		Súčel		59,292		
84	K	133301109.S	Príťah k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtí	m3	180,933	1,81
7	K	151101101.S	Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	59,292	161,27
8	K	151101111.S	Odstárenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	59,292	78,86
86	K	151101211.S	Odstárenie pazenia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	313,899	197,76
87	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pazení príložnom hĺbky do 4 m	m3	197,459	234,98
88	K	151101311.S	Odstárenie rozopretia stien pazenia príložného hĺbky do 4 m	m3	197,459	51,34
85	K	151101901.S	Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pazín, príložné hĺbky do 4 m	m2	313,899	17 220,50

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

		Realizácia pazenia jamy				
		pri rekonštrukcii kanalizačných šacht				
		§101				
		4*2,68*(2,033+0,15)				23,402
		§102				
		4*2,68*(2,027+0,15)				23,337
		§103				
		4*2,68*(1,957+0,15)				22,587
		§104				
		4*2,68*(1,903+0,15)				22,008
		§105				
		4*2,68*(2,055+0,15)				23,638
		§106				
		4*2,68*(2,137+0,15)				24,517
		§107				
		4*2,68*(1,961+0,15)				22,630
		§108				
		4*2,68*(1,968+0,15)				22,705
		§109				
		4*2,68*(2,037+0,15)				23,445
		§110				
		4*2,68*(2,06+0,15)				23,691
		§111				
		4*2,68*(2,031+0,15)				23,380
		§112				
		4*2,68*(2,037+0,15)				23,445
		pri budovaní uličných vpustí				
		2*(0,8+0,90)*(1,77+0,10)*2				12,716
		pri budovaní horských vpustí				
		2*(1,18+1,8)*(1,779+0,10)*2				22,398
		Súčet				313,899
9	K	162301121.S				
		Vodovné premiestnenie výkopu po spenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	212,081	0,01	2,12
		Realizácia vodovného premiestnenia z vyššej výkopanej zeminy v rámci staveniska				
		ručný výkop				4,467
		výkop rýh				26,681
		výkop šacht				180,933
		Súčet				212,081
10	K	167101102.S				
		Nakladanie neuhľatého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	212,081	0,01	2,12
11	K	171201101.S				
		Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštrávaním sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezŕnutených zátrezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	212,081	2,91	617,16
12	K	174101002.S				
		Záryp sypaninou so zŕnutením jam, šacht, rýh	m3	169,944	3,68	625,39

		Realizácia zŕnutého obsypu kanalizačných šacht				
		2,68*2,68*(2,033+2,027+1,957+1,903+2,055+2,137+1,961+1,968+2,037+2,06+2,031+2,037)				173,857
		odpočet monolitického šachtového dna				
		-1,48*1,48*0,60*12				-15,771
		odpočet kanalizačnej šachty				
		3,14*0,5*0,5*(2,033+2,027+1,957+1,903+2,055+2,137+1,961+1,968+2,037+2,06+2,031+2,037-0,60*12)				-13,350
		deťo , ale nových uličných vpustí				
		1,0*1,0*1,77*2				3,540
		odpočet uličnej vpusti				
		-3,14*0,30*0,30*1,77*2				-1,000
		deťo , ale horskej vpusti				
		1,18*1,80*1,779*2				7,557
		odpočet horskej vpusti				
		-1,50*0,88*1,779*2				-4,697
		deťo , ale rekonštruovane vpuste				
		1,0*1,0*(0,253+0,209+0,19+0,182+0,271+0,709+0,268				7,681
		+0,169+0,711+0,183+0,739+0,761+0,775+0,224+0,753+0,204				
		odpočet uličnej vpuste				
		+0,203+0,232+0,388)				
		deťo , nových prípojok				
		0,90*((374,31-(373,08+372,43)/2+0,10)*7,91+(344,0-				17,790
		(342,77+342,66)/2+0,10)*4,82)				

		Realizácia pazenia jamy				
		pri rekonštrukcii kanalizačných šacht				
		§101				
		4*2,68*(2,033+0,15)				23,402
		§102				
		4*2,68*(2,027+0,15)				23,337
		§103				
		4*2,68*(1,957+0,15)				22,587
		§104				
		4*2,68*(1,903+0,15)				22,008
		§105				
		4*2,68*(2,055+0,15)				23,638
		§106				
		4*2,68*(2,137+0,15)				24,517
		§107				
		4*2,68*(1,961+0,15)				22,630
		§108				
		4*2,68*(1,968+0,15)				22,705
		§109				
		4*2,68*(2,037+0,15)				23,445
		§110				
		4*2,68*(2,06+0,15)				23,691
		§111				
		4*2,68*(2,031+0,15)				23,380
		§112				
		4*2,68*(2,037+0,15)				23,445
		pri budovaní uličných vpustí				
		2*(0,8+0,90)*(1,77+0,10)*2				12,716
		pri budovaní horských vpustí				
		2*(1,18+1,8)*(1,779+0,10)*2				22,398
		Súčet				313,899
9	K	162301121.S				
		Vodovné premiestnenie výkopu po spenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	212,081	0,01	2,12
		Realizácia vodovného premiestnenia z vyššej výkopanej zeminy v rámci staveniska				
		ručný výkop				4,467
		výkop rýh				26,681
		výkop šacht				180,933
		Súčet				212,081
10	K	167101102.S				
		Nakladanie neuhľatého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	212,081	0,01	2,12
11	K	171201101.S				
		Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštrávaním sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezŕnutených zátrezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	212,081	2,91	617,16
12	K	174101002.S				
		Záryp sypaninou so zŕnutením jam, šacht, rýh	m3	169,944	3,68	625,39



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		0,90*((367,85-(367,22+366,22)/2+0,10)*3,76+(358,34-				
		(358,34+356,92)/2+0,10)*6,44)				
		odpočet podsypan				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		(-0,90*(0,20+0,30)*(7,91+4,82))-3,14*0,10*(7,91+4,82))				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		(-0,90*(0,20+0,30)*(3,76+6,44))-3,14*0,10*(3,76+6,44))				
		odpočet potrubia prípojok				
		-3,14*0,10*(7,91+4,82)-3,14*0,10*(3,76+6,44)				
		Súčť				
		169,994*1,7				
		Súčť				
		288,990				
		288,990				
		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4				
		bez prehodenia sypaniny				
		Realizácia obsypu kanalizačného potrubia				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		0,90*(0,20+0,30)*(7,91+4,82)-3,14*0,10*(7,91+4,82)				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		4,270				
		Súčť				
		9,599				
		16,318				
		Súčť				
		16,318				
		Zakladanie				
		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp,				
		z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných				
		Realizácia zhutnenia podložia po výkopových prácach				
		pod kanalizačné šachty				
		2,68*2,68*12				
		pod prípojky kanalizácie				
		0,90*((7,91+4,82)+(3,76+6,44))				
		pod uličné vpuste				
		0,80*0,90*2				
		pod horské vpuste				
		1,18*1,80*2				
		Súčť				
		4,248				
		112,514				
		Súčť				
		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo				
		štrkopiesku fr.0-32 mm				
		Realizácia zhutneného násypu pod kanalizačné šachty zo				
		štrkopiesku fr.0-32 mm				
		0,15*2,68*2,68*12				
		Súčť				
		12,928				
		Súčť				
		12,928				
		Vodorovné konštrukcie				
		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v				
		otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4				
		Realizácia lôžka hr.100 mm pod kanalizačným potrubím				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		0,90*(7,91+4,82)				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		0,90*0,10*(3,76+6,44)				
		Súčť				
		1,146				
		2,064				
		Súčť				
		2,064				
		Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15				
		Realizácia podkladného betónu pod uličné vpuste				
		0,10*0,80*0,90*2				
		pod horské vpuste				
		0,10*1,18*1,80*2				
		Súčť				
		0,425				
		0,569				
		Súčť				
		0,569				
		Rúrové vedenie				
		DN 300 do DN 500 mm -0,460 t				
		Realizácia zrezania existujúcej betónovej rúry v kanalizačnej				
		šachte				
		0,90*12				
		Súčť				
		10,800				
		22,930				
		Súčť				
		10,800				
		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého				
		plnostenného SN 10 DN 200				

		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		0,90*((367,85-(367,22+366,22)/2+0,10)*3,76+(358,34-				
		(358,34+356,92)/2+0,10)*6,44)				
		odpočet podsypan				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		(-0,90*(0,20+0,30)*(7,91+4,82))-3,14*0,10*(7,91+4,82))				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		(-0,90*(0,20+0,30)*(3,76+6,44))-3,14*0,10*(3,76+6,44))				
		odpočet potrubia prípojok				
		-3,14*0,10*(7,91+4,82)-3,14*0,10*(3,76+6,44)				
		Súčť				
		169,994*1,7				
		Súčť				
		288,990				
		288,990				
		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4				
		bez prehodenia sypaniny				
		Realizácia obsypu kanalizačného potrubia				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		0,90*(0,20+0,30)*(7,91+4,82)-3,14*0,10*(7,91+4,82)				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		4,270				
		Súčť				
		9,599				
		16,318				
		Súčť				
		16,318				
		Zakladanie				
		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp,				
		z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných				
		Realizácia zhutnenia podložia po výkopových prácach				
		pod kanalizačné šachty				
		2,68*2,68*12				
		pod prípojky kanalizácie				
		0,90*((7,91+4,82)+(3,76+6,44))				
		pod uličné vpuste				
		0,80*0,90*2				
		pod horské vpuste				
		1,18*1,80*2				
		Súčť				
		4,248				
		112,514				
		Súčť				
		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo				
		štrkopiesku fr.0-32 mm				
		Realizácia zhutneného násypu pod kanalizačné šachty zo				
		štrkopiesku fr.0-32 mm				
		0,15*2,68*2,68*12				
		Súčť				
		12,928				
		Súčť				
		12,928				
		Vodorovné konštrukcie				
		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v				
		otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4				
		Realizácia lôžka hr.100 mm pod kanalizačným potrubím				
		prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44				
		0,90*(7,91+4,82)				
		prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
		0,90*0,10*(3,76+6,44)				
		Súčť				
		1,146				
		2,064				
		Súčť				
		2,064				
		Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15				
		Realizácia podkladného betónu pod uličné vpuste				
		0,10*0,80*0,90*2				
		pod horské vpuste				
		0,10*1,18*1,80*2				
		Súčť				
		0,425				
		0,569				
		Súčť				
		0,569				
		Rúrové vedenie				
		DN 300 do DN 500 mm -0,460 t				
		Realizácia zrezania existujúcej betónovej rúry v kanalizačnej				
		šachte				
		0,90*12				
		Súčť				
		10,800				
		22,930				
		Súčť				
		10,800				
		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého				
		plnostenného SN 10 DN 200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Montáž kanalizačného potrubia DN 200				
			prípojky uličných vpustí UV 29 , UV 44		12,730		
			prípojky horských vpustí HVP1 , HVP 2				
			3,76+6,44		10,200		
			Súčet		22,930		
26	M	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, W/AVIN	ks	5,000	77,92	389,60
			Dodávka kanalizačných rúr PP D 200 , SN 10 - 5,0 m				
			22,93/5=4,586 ks				
			4,586*1,1=5,045 ks				
			5,0		5,000		
			Súčet		5,000		
27	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	4,000	2,42	9,68
			Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, W/AVIN	ks	4,000	5,82	23,28
28	M	286540070200	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	4,000	2,42	9,68
			Navrhavacia odbočka DN 300/200	ks	4,000	109,32	437,28
30	M	286540118800	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	12,000	35,47	425,64
			Realizácia tlakovej skúšky vzduchom po etapách				
			12		12,000		
			Súčet		12,000		
73	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	560,860	2,97	1 665,75
			Realizácia monitoringu pôvodnej kanalizácie kamerovým systémom				
			560,86		560,860		
			Súčet		560,860		
77	K	230120051	Cistenie potrubia preplachovaním DN 300	m	560,860	1,98	1 110,50
			Dno alebo steny šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostavbebného tr. C 35/45	m3	14,417	159,10	2 293,74
			Realizácia dna kanalizačnej šachty z vodostavbebného betónu tr. C 35/45				
			(1,48*1,48*0,60-3,14*0,15*0,90/2-0,30*0,90)*12		14,417		
			Súčet		14,417		
32	K	894211111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	12,000	31,66	379,92
			Montáž kanalizačných šachtiet				
			12		12,000		
			Súčet		12,000		
35	M	59224659701	Kónus 1000-625/600/90 K,PS-Klartec	ks	12,000	64,85	778,20
			Skrúž 1000/500/90 mm s poplastovými stupňákami-Klartec	ks	12,000	52,20	626,40
93	M	59224410202	Vyrovnávajúci prstenec 625/40/120	ks	1,000	9,59	9,59
39	M	59224410203	Vyrovnávajúci prstenec 625/60/90-Klartec	ks	6,000	11,16	66,96
40	M	59224410204	Vyrovnávajúci prstenec 625/80/90-Klartec	ks	2,000	12,44	24,88
41	M	59224410205	Vyrovnávajúci prstenec 625/100/90-Klartec	ks	11,000	14,36	157,96
94	M	59224004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	68,000	9,25	629,00
			12+12+12+12+6+2+11+12		68,000		
			Súčet		68,000		
104	K	894502102	Debnenie šachtiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachraných jednostranne	m2	42,624	7,43	316,70
			Realizácia debnenia dna kanalizačných šachtiet 0,60*1,48*4*12		42,624		
			Súčet		42,624		
76	K	894502301	Debnenie konštrukcii na rúrovom vedení sten šachtiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranne	m2	16,654	11,32	188,52
			Debnenie dna kanalizačnej šachty (2*3,14*0,15+0,30*2)*0,90*12		16,654		
			Súčet		16,654		
79	K	895931111	Vpustí kanalizačný horský z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks	2,000	1 395,62	2 791,24
			Dodávka a montáž horských vpustí				
			2,0		2,000		
			Súčet		2,000		
43	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	22,000	93,04	2 046,88
			Montáž kanalizačného vpustu nové vpusty				
			2,0		2,000		
			Súčet		2,000		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
vv		upravované vpusť		20,0		
vv		Súčet		20,000		
44	M 1	592230001400.S Uličný vpusť dno 450/300 s odkalištom-klartec	ks	2,000	14,31	28,62
vv		Dodávka				
vv		nové vpusť				
vv		2,0				
vv		upravované vpusť		2,000		
vv		8,0+5,0				
vv		Súčet		13,000		
47	M 4	592230001400.S Uličný vpusť vyrovnávajúci prsteneč 625/60 pod mrežu 500x500 mm -klartec	ks	8,000	7,68	61,44
vv		Dodávka				
vv		nové vpusť				
vv		2,0				
vv		upravované vpusť		2,000		
vv		6,0				
vv		Súčet		6,000		
48	M 5	592230001400.S Koš kalový pre mrežu 500x500 mm A4, pozinkovaný dlhý -klartec	ks	22,000	23,84	524,48
vv		Dodávka				
vv		nové vpusť				
vv		2,0				
vv		upravované vpusť		2,000		
vv		6,0				
vv		Súčet		8,000		
46	M 3	592230001400.S Uličný vpusť horný diel 450/295-klartec	ks	15,000	12,56	188,40
vv		Dodávka				
vv		nové vpusť				
vv		2,0				
vv		upravované vpusť		2,000		
vv		0				
vv		Súčet		0,000		
45	M 2	592230001400.S Uličný vpusť stredný diel 450/450 s odtokom DN 200-klartec	ks	2,000	18,38	36,76
vv		Dodávka				
vv		nové vpusť				
vv		2,0				
vv		upravované vpusť		2,000		
vv		0				
vv		Súčet		2,000		
49	K	899101111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	12,000	186,08	2 232,96
50	M	55241802701 Poklop liatinový DN 600,D 400 kN	ks	12,000	116,19	1 394,28
51	K	899201111 Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	20,000	186,08	3 721,60
52	M	5524100035001 Mreža podbetónovaná 500x500 mm , D400 kN(Begu) KM12	ks	20,000	91,41	1 828,20
90	K	899231111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením mreže	ks	20,000	139,56	2 791,20
91	K	899331111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	139,56	1 674,72
53	K	899721122 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	22,930	1,30	29,81
vv		Realizácia signalizačného vodiča na potrubí				
vv		prípojky uličných vpusťí UV 29 , UV 44		12,730		
vv		7,91+4,82				
vv		prípojky horských vpusťí HVP1 , HVP 2		10,200		
vv		3,76+6,44				
vv		Súčet		22,930		
54	K	899721132 Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	22,930	0,44	10,09
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 630,48
57	K	919735114.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do 200 mm	m	254,500	5,73	1 458,29
vv		Realizácia rezania asfaltového krytu				
vv		kanalizačné šachty		128,640		
vv		2,68*4*12				
vv		prípojky uličných vpusťí UV 29 , UV 44		25,460		
vv		(7,91+4,82)*2				
vv		prípojky horských vpusťí HVP1 , HVP 2		20,400		
vv		(3,76+6,44)*2				
vv		upravované uličné vpusť		80,000		
vv		1,0*4*20				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
				254,500		
		Súčet				
67	K	Demontáž prefabrikovanej kanalizačnej šachty, uličnej	ks	25,000	46,52	1 163,00
		Demontáž prstencov-odhad				
		kanalizačné šachty				
		20		20,000		
		uličné vpusty				
		5		5,000		
		Súčet				
		5,0		5,000		
		Súčet				
70	K	Demontáž prefabrikovanej kanalizačnej šachty, uličnej	ks	24,000	46,52	1 116,48
		Demontáž kanalizačných prefabrikátov-odhad				
		kanalizačné vpuste				
		skruž 1000/500 mm				
		12		12,000		
		kónus				
		12		12,000		
		Súčet				
		12		12,000		
		Súčet				
		24,000		24,000		
72	K	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	32,000	18,61	595,52
		Demontáž liatinových poklopov a mreží s rámom				
		12		12,000		
		W				
		12		12,000		
		Súčet				
		32,000		32,000		
95	K	97908111.S	t	70,681	12,29	868,67
		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
		979087213.S	t	70,681	16,92	1 195,92
		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt				
96	K	979087213.S	t	70,681	16,92	1 195,92
		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt				
99	D	998276101	t	424,511	0,01	4,25
		Presun hmôt HSV				
		Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo skliamin. v otvorenom výkope				
64	K	000300016.S	ks	1,000	6 978,10	6 978,10
		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb, objektu				
65	K	000300031.S	ks	1,000	6 978,10	6 978,10
		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby				
89	K	001000033.S	ks	14,000	0,01	0,14
		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zatažkavacie skúšky				
Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
VRN						
13 956,34						

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Prísianska terasa			Miesto:			Rozpočet:				
Objekt : SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba			JKSO :			Spracoval:				
			Dňa: 22.8.2024			Zmluva č.:				
Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj			IČO: 37 828 100			DIČ: 2021627333				
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.			IČO: 46 120 602			DIČ: 2023231892				
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava			IČO: 35 889 853			DIČ: 2021835013				
0			0			0				
0			0			0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	1 350 178,82	146 492,09	1 496 670,91	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky		
4	liné:			0,00	9		14			
5	Súčet:	1 350 178,82	146 492,09	1 496 670,91	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
				dodávateľ, zhotoviteľ						
projektant, rozpočtár, cenár				ON - ostatné náklady						
dátum:				16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
pečiatka:				17					Inžinierska činnosť	0,00
				18					Projektové práce	0,00
				19						0,00
				20					Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
				E					Celkové náklady	
				21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 496 670,91
				22					DPH 23% z:	1 496 670,91
				23					DPH 0% z:	0,00
				24					Súčet riadkov 21 až 23:	1 840 905,22
				F					Odpočít - pripočít	0
										0

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

pečiatka:

podpis:

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracovali:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Prísianska terasa  
 Objekt : SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	432 864,95	111 788,55	544 653,50	19 791,97720	2 775,988		
2 - ZAKLADY	23 049,41	1 600,83	24 650,24	825,99106	0,000		
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	24 196,08	47,27	24 243,35	656,73994	0,000		
5 - KOMUNIKÁCIE	693 550,27	0,00	693 550,27	17 719,12298	0,000		
8 - RÚROVE VEDENIA	7 802,46	308,14	8 110,60	10,40546	0,000		
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	168 715,65	32 747,30	201 462,95	854,81907	10,236		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 350 178,82	146 492,09	1 496 670,91	39 859,05571	2 786,224		
Za rozpočet celkom	1 350 178,82	146 492,09	1 496 670,91	39 859,05571	2 786,224		

Objekt: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a. s.

Spracovali:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Prájska terasa  
 Objekt : SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba

**Přehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč. v tonách		DPH %		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	%	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1	231	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom do 20 km	3 974,500	m2	0,19	755,16		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
2	231	111104212	Pokosenie trávnik parkového vo svahu do 1:2 s odv. do 20 km	17 162,000	m2	0,26	4 462,12		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
3	001	11201102	Odstánenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	7 295,000	m2	0,44	3 209,80		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
4	231	111251111	Drvenie odrezaných kónárov do 10 cm s odvozom do 20 km 7295*0,05 "kroviny" = 364,750	833,750	m3	5,23	4 360,51		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
5	272	112101101	"kónáre priemer do 300 mm" = 100,000	100,000	kus	14,03	1 403,00		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
6	272	112101102	"kónáre priemer do 500 mm" = 249,000	166,000	kus	21,77	3 613,82		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
7	272	112101103	"kónáre priemer do 700 mm" = 78,000	39,000	kus	32,66	1 273,74		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
8	272	112101104	"kónáre priemer do 900 mm" = 21,000	7,000	kus	44,38	310,66		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
9	272	112101105	"kónáre priemer do 1100 mm" = 15,000	4,000	kus	56,10	224,40		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
10	272	112201101	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	100,000	kus	15,54	1 554,00		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
11	272	112201102	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 500 mm	166,000	kus	24,49	4 065,34		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
12	272	112201103	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 700 mm	39,000	kus	36,74	1 432,86		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
13	272	112201104	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 900 mm	7,000	kus	48,83	341,81		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
14	272	112201105	Vyrubanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	4,000	kus	61,63	246,52		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
15	221	113107222	3 "priemer do 1100 mm" = 3,000	2 031,000	m2	1,31	2 660,61		0,00000	0,00000	0,235	477,285	0,000	23	
16	221	113107231	1 "priemer do 1300 mm" = 1,000	3 101,000	m2	3,77	11 690,77		0,00000	0,00000	0,225	697,725	0,000	23	
17	221	113107232	Odstánenie pŕov priemer do 300 mm	350,000	m2	5,08	1 778,00		0,00000	0,00000	0,500	175,000	0,000	23	
18	221	113151213	Odstánenie pŕov priemer do 500 mm	23,000	m2	9,06	208,38		0,00000	0,00000	0,103	2,369	0,000	23	
19	221	113151214P	Odstánenie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	23,000	m2	1,40	32,20		0,00000	0,00000	0,256	5,888	0,000	23	
20	221	113151215P	Odstánenie živ. krytu hr. do 10 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	23,000	m2	2,16	6 698,16		0,00000	0,00000	0,436	1 352,036	0,000	23	
21	272	113202111	Frézovanie živ. krytu hr. do 17 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	453,000	m	2,04	924,12		0,00000	0,00000	0,145	65,685	0,000	23	
22	272	121101102	Vyríhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých Odstánenie omice s premiestnením do 100 m 31988,80*0,15 = 4798,320	4 798,320	m3	1,26	6 045,88		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
23	001	122201104	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 nad 10 000 m3 741,30*11563,50+89,80 = 12394,600	12 394,600	m3	1,73	21 442,66		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
24	001	122201109	Príplatok za lepiivosť hominy tr.3 12394,60*0,50 = 6197,300	6 197,300	m3	0,52	3 222,60		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
25	001	122301103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	7 505,000	m3	2,15	16 135,75		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	
26	001	122301109	Príplatok za lepiivosť hom. 4 7505,0*0,50 = 3752,500	3 752,500	m3	0,73	2 739,33		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	23	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Kód položky	Popis položky, slabejšieho dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovany materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
27	001	122401103		Odkopávky a prekopy nezapaz. v hom. tr. 5 nad 1 000 do 10 000 m3	3 957,500	m3	7,12	28 177,40			0,00826	32,68895	0,000	23
28	272	131201101		Hĺbenie jám nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3	20,930	m3	9,94	208,04				0,00000	0,000	23
29	272	131201109		Príplatok za lepivosť v hom. tr. 3	10,485	m3	0,79	8,27				0,00000	0,000	23
				20,93*0,50 = 10,465										
30	272	132201102		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m3	229,580	m3	12,56	2 883,52				0,00000	0,000	23
31	272	132201109		Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	114,790	m3	0,79	90,68				0,00000	0,000	23
				229,58*0,50 = 114,790										
32	272	132201201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	7,000	m3	8,58	60,06				0,00000	0,000	23
33	272	132201209		Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	3,500	m3	0,79	2,77				0,00000	0,000	23
				7,0*0,50 = 3,500										
34	272	132301201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 do 100 m3	89,000	m3	9,84	875,76				0,00000	0,000	23
35	272	132301209		Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	44,500	m3	1,05	46,73				0,00000	0,000	23
				89,0*0,50 = 44,500										
36	272	132401201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 5 ľubovoľné množstvo	247,300	m3	41,87	10 354,45			0,01044	2,58181	0,000	23
37	272	162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	25 168,300	m3	1,52	38 255,82				0,00000	0,000	23
				35057,60-9889,30 = 25168,300										
38	272	162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m hom. tr. 1-4	2 014,520	m3	1,73	3 485,12				0,00000	0,000	23
				2014,52 "ornica" = 2014,520										
39	001	162301411		Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	100,000	kus	4,08	408,00				0,00000	0,000	23
40	001	162301412		Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	166,000	kus	6,38	1 059,08				0,00000	0,000	23
41	001	162301413		Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 70 cm	39,000	kus	12,77	498,03				0,00000	0,000	23
42	001	162301414		Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 90 cm	7,000	kus	21,25	148,75				0,00000	0,000	23
43	001	162301414P		Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. nad 90 cm	4,000	kus	31,92	127,68				0,00000	0,000	23
44	001	162301421		Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	100,000	kus	0,57	57,00				0,00000	0,000	23
45	001	162301422		Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	166,000	kus	1,60	265,60				0,00000	0,000	23
46	001	162301423		Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 70 cm	39,000	kus	3,19	124,41				0,00000	0,000	23
47	001	162301424		Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov nad 90 cm	7,000	kus	5,29	37,03				0,00000	0,000	23
48	001	162301424P		Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov nad 90 cm	4,000	kus	9,21	36,84				0,00000	0,000	23
49	001	162301921		Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm	100,000	kus	0,57	57,00				0,00000	0,000	23
50	001	162301922		Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 50 cm	166,000	kus	1,60	265,60				0,00000	0,000	23
51	001	162301923		Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 70 cm	39,000	kus	3,19	124,41				0,00000	0,000	23
52	001	162301924		Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 90 cm	7,000	kus	5,29	37,03				0,00000	0,000	23
53	001	162301924P		Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km nad 90 cm	4,000	kus	9,21	36,84				0,00000	0,000	23
54	001	166101101P		Prehodenie výkopku v hom. tr. 1-4 (s prídanim vápna)	17 599,110	m3	2,09	36 782,14				0,00000	0,000	23
				16449,11+1150,0 = 17599,110										
55	MAT	565317100		Vážno vzdušné	1 034,828	t	0,01	10,35			1,00000	1 034,82800	0,000	23
				17599,11*58,80/1000 = 1034,828										
56	272	167101102		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	6 818,460	m3	1,94	13 227,81				0,00000	0,000	23
				4798,32-2574,30-209,50 = 2014,520										
				4803,94 = 4803,940										
57	001	171101104		Násypy z hornín súdržných zhuňnených do 102% PS	35 057,600	m3	2,98	104 471,65				0,00000	0,000	23
				1037,50 "zemina" = 1037,500										
				6400,90 "štrkodva" = 6400,900										
				3488,40 "štrkodva" = 3488,400										
				1217,60 "predhvený betón + štrkodva" = 1217,600										
				2880,80 "zemina tr. 5 v aktívnej zóne" = 2880,800										
				20032,40 "zlepšená zemina tr. 2-4, tr. 4-5 bez potreby zlepšenia" = 20032,400										
58	MAT	563441980		Štrkodrie 0-63	17 800,740	t	5,80	103 244,29			1,00000	17 800,74000	0,000	23
				9889,30*1,80 = 17800,740										
59	272	171201201		Uloženie sypaniny na skládku	4 796,320	m3	0,52	2 495,13				0,00000	0,000	23
				4798,32 "ornica" = 4798,320										
60	001	175101201		Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	1 116,690	m3	12,56	14 025,63				0,00000	0,000	23



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			26,39 "šachty" = 26,390											
			115,50 "priepust" = 115,500											
			974,80 "zemina pod kraitice" = 974,800											
61	MAT	103111020	Zemina (nákup + doprava)	1 116,680	m3	2,62		2 925,73	0,60000	670,01400		0,000	23	
62	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	141,890	m3	11,46		1 626,06	1,67000	236,95630		0,000	23	
			26,39+115,50 = 141,890											
63	272	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	15 926,800	m2	0,79	12 582,17			0,00000		0,000	23	
64	001	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	1 396,670	m2	0,63	879,90			0,00000		0,000	23	
65	001	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 50 cm	4 029,040	m2	1,94	7 816,34			0,00000		0,000	23	
			(4798,32-2783,80)/0,50 = 4029,040											
66	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v hom. tr. 1-4	8 165,000	m2	1,26	10 287,90			0,00000		0,000	23	
67	001	182201101	Svahovanie násypu	8 997,000	m2	1,26	11 336,22			0,00000		0,000	23	
68	001	182301132	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	17 162,000	m2	0,79	13 557,98			0,00000		0,000	23	
69	231	183403112	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky 20 cm v rovnie	3 765,000	m2	0,09	338,85			0,00000		0,000	23	
70	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovnie	3 974,500	m2	0,14	556,43			0,00000		0,000	23	
71	231	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	17 162,000	m2	0,19	3 260,78			0,00000		0,000	23	
72	231	183405211	Zasiatie trávnikla hydroosvom na ornici	21 136,500	m2	0,60	12 681,90			13 527,36		0,000	23	
73	MAT	005724200	Zmes trávnikla parková okrasná	634,095	kg	6,28		3 982,12	0,00100	0,63410		0,000	23	
			21136,50*0,03 = 634,095											
			1 - ZEMNE PRÁČE spolu:	<b>544 653,50</b>			<b>432 864,95</b>	<b>111 788,55</b>		<b>19 791,97720</b>		<b>2 775,988</b>		
2 - ZÁKLADY														
74	002	21152111P	Výplň odvodň. rebier kamenivom lomovým 0-125 mm	343,400	m3	31,40	10 782,76			1,63000	559,74200		0,000	23
75	002	211971121P	Zhot. opláš. výplne trávnikov z geotextílie v rvne	1 270,500	m2	0,89	1 130,75			0,00025	0,31763		0,000	23
			(659,0+188,0)*1,50 = 1270,500											
76	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	1 270,500	m2	1,26		1 600,83	0,00030	0,38115		0,000	23	
77	271	212752127	Trávivody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsvom	659,000	m	10,47	6 899,73			0,30867	203,41353		0,000	23
78	271	212752128	Trávivody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsvom	188,000	m	12,56	2 361,28			0,32769	61,60572		0,000	23
79	002	289970111	Vrstva z geotextílie Taratex PP 300 g/m2 prísypanim	1 083,750	m2	1,73	1 874,89			0,00049	0,53104		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	<b>24 650,24</b>			<b>23 049,41</b>	<b>1 600,83</b>		<b>825,99106</b>		<b>0,000</b>		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
80	321	451311511	Podklad pod diaľžbu z bet. pros. vod. V4 T0 C12/15 hr. do 10 cm	62,500	m2	12,56	785,00			0,24787	15,49188		0,000	23
			4,50 "podbetón, dosky" = 4,500											
			20,0 "výustrný objekt" = 20,000											
			3,0 "vývar" = 3,000											
			35,0 "čelo priepustu" = 35,000											
81	321	451311531	Podklad pod diaľžbu z bet. pros. vod. V4 T0 C12/15 hr. do 20 cm	73,500	m2	23,03	1 692,71			0,49574	36,43689		0,000	23
82	321	451571111	Lôžko pod diaľžbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	62,500	m2	3,14	196,25			0,21252	13,28250		0,000	23
			27,50 = 27,500											
			35,0 "čelo priepustu" = 35,000											
83	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	108,060	m3	29,31	3 167,24			1,89077	204,31661		0,000	23
			104,37+0,76 "podklad pod prekopové žľabovky" = 105,130											
			2,93 "lôžko pod drenážne šachty" = 2,930											
84	271	451573111P	Lôžko zo štrkopiesku kaskádovite	3,780	m3	68,04	257,19			1,89077	7,14711		0,000	23
			3,78 "podklad pod prekopové žľabovky" = 3,780											
85	271	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. C12/15 v otv. výk. pod potrubie	0,370	m3	109,91	40,67			2,35435	0,87111		0,000	23
86	311	452318510	Zaisťovací prah z betónu s pátkami alebo bez pátek	9,720	m3	177,94	1 729,58			2,47305	24,03805		0,000	23
			2,60 "vývar" = 2,600											
			3,84 "ukončenie diaľžby" = 3,840											
			1,68 "priepust" = 1,680											
			1,60 "ukont. základ priepustu" = 1,600											
87	311	457314811	Tesniaca vstava z betónu vodost. na dne kanála hr. 10 cm	324,600	m2	13,82	4 485,97			0,24478	79,45559		0,000	23

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
88	272	462512270	Zásyp z lom. kameňa z terénu s preštrkováním do 200 kg	82,750	m3	57,57	4 763,92		201,42012	2,43408		0,000	23
89	321	462519002	Prípl. za urovnanie ploch zásepů z lom kameňa do 200 kg	116,000	m2	10,47	1 214,52		0,00000			0,000	23
90	272	465512127	Dlažba z lom. kam. na sucho hr. 20 cm so zaliat. škar MC 20,0 "výustný objekt" = 20,000 3,0 "vývar" = 3,000 35,0 "čelo priepustu" = 35,000	58,000	m2	41,87	2 428,46		25,37152	0,43744		0,000	23
91	321	465513127P	Dlažba z lom. kam. s vŕchľavaj. kameňmi na MC hr. 20 cm s vškárovaním MC	64,500	m2	52,34	3 375,93		47,96027	0,74357		0,000	23
92	311	465921215	Klad. diaľ. z bet. dosák do 60 kg hr. do 10 cm škarý MC	4,500	m2	13,03	58,64		0,09603	0,02134		0,000	23
93	MAT	592174906	Doska betonová 500/250/80 sivá 4,50/(0,50*0,25)*1,01 = 36,360 4 - VODOPROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	24 243,35			24 196,08	47,27	656,73994	47,27		0,000	23
5.- KOMUNIKÁCIE													
94	221	561481115	Podklad zo zeminy stabil. vápnom ROAD MIX hr. 50 cm	11 600,000	m2	1,05	12 180,00		340,80800	0,02938		0,000	23
95	221	564762114	Podklad z kame. hrub. div. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 23 cm	12 953,000	m2	6,54	84 712,62		7 187,87876	0,55492		0,000	23
96	221	564851111	Podklad zo šírky hr. 15 cm	1 101,330	m2	4,08	4 493,43		308,30632	0,27994		0,000	23
97	221	565151111	Podklad z asfaltového betónu AcP 22 hr. 7 cm	11 821,800	m2	13,20	156 047,76		2 088,84237	0,17754		0,000	23
98	221	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	11 932,900	m2	11,94	142 478,83		4 570,53936	0,36302		0,000	23
99	221	569731111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom drevným hr. 10 cm	1 083,750	m2	4,19	4 540,91		213,44456	0,19695		0,000	23
100	272	573111112	Postrek živ. infiltráci s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	11 932,900	m2	0,70	8 353,03		71,71673	0,00601		0,000	23
101	221	573231111	Postrek živícný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 11814,50+1756,70 = 23571,200	23 571,200	m2	0,52	12 257,02		16,73555	0,00071		0,000	23
102	221	577131111	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm	11 686,000	m2	9,98	116 626,28		1 153,40820	0,09870		0,000	23
103	221	577151123	Betón asfaltový ACI 16 hr. 6 cm 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	11 753,900	m2	12,92	151 860,39	0,00	17 718,12298	0,14952		0,000	23
8.- RÚROVÉ VEDEDENIA													
104	271	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC ovl. výk. DN200	16,000	m	2,62	41,92		0,00000	0,01666		0,000	23
105	MAT	286111210	Rúrka PVC kanalizačná DN 200x1000 SN10 16*1,093 = 17,488	17,488	kus	17,62		308,14	0,29135			0,000	23
106	311	895291115	Drenážne šachty PVC DN 630 (kompleť) - dodávka, montáž	10,000	kus	436,07	4 360,70		0,00000			0,000	23
107	311	895291116	Drenážne šachty PVC DN 800 (kompleť) - dodávka, montáž	2,000	kus	799,75	1 599,50		0,00000			0,000	23
108	311	895611001	Výustný objekt tratičodu z betónu C25/30	4,000	kus	366,35	1 465,40		2,08000	0,52000		0,000	23
109	271	899623131	Obeltonovanie potrubia z betónu tr. C10 v otvor. výkope 8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu:	3 200	m3	104,67	334,94	308,14	8,03411	2,51066		0,000	23
9.- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
110	221	91133212P	Cestné zvodidlo ocelové N2 so zabaranením slúpkov - dodávka, osadenie	564,000	m	47,01	26 513,64		0,00000			0,000	23
111	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betonového ležateho s oporou do lôžka z betónu	3,000	m	14,60	43,80		0,52914	0,17638		0,000	23
112	MAT	592174903	Obrubník cestný nábehový 100/20/15 cm sivá 3*1,01 = 3,030	3,030	kus	4,40		13,33	0,19695			0,000	23
113	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betonového stojateho s oporou do lôžka z betónu	1 291,000	m	13,55	17 493,05		174,96923	0,13553		0,000	23
114	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá 1291*1,01 = 1303,910	1 303,910	kus	4,48		5 841,52	0,08500			0,000	23
115	221	919524111P	Zhotovenie priepustu z rúr konopovaných DN 120 cm	35,640	m	261,68	9 326,28		123,82263	3,47426		0,000	23
116	MAT	286111350	Rúrka PVC kanalizačná konopovaná DN 1200 35,64*1,093 = 38,955	38,955	m	404,01		15 738,21	0,00000			0,000	23
117	221	919722111	Dilatačné škarý rezané priečne, rezanie škar š. 2 až 5 mm	46,000	m	3,30	151,80		0,00092	0,00002		0,000	23

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
118	221	919722211	Dilatačné skáry rezané priečne, zaliatie škárs š. nad 3 do 9 mm za studena	46,000	m	5,23	240,58		0,00000			0,000	23
119	221	919723111	Dilatačné skáry rezané pozdĺžne, rezanie škárs š. do 5 mm	1 027,000	m	3,56	3 656,12		0,02054			0,000	23
120	221	919723211	Dilatačné skáry rezané pozdĺžne, zaliatie škárs š. nad 3 do 9 mm za studena.	1 027,000	m	5,23	5 371,21		0,00000			0,000	23
121	MAT	111636110	Zálievka asfaltová AZ bubny (46,0+1027,0)*0,072/1000 = 0,077	0,077	t	648,96	49,97		0,07700			0,000	23
122	272	919735111	Rezanie stávilového živničného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	23,000	m	5,82	133,86		0,00046			0,000	23
123	272	919735112	Rezanie stávilového živničného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	23,000	m	11,63	267,49		0,00069			0,000	23
124	221	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	1 501,800	m	29,83	44 798,69		0,17114	257,01805		0,000	23
125	MAT	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 62x30x16 cm	5 066,060	kus	2,12	10 718,85		0,03400	171 90604		0,000	23
126	221	93511221P	Osad. priek. žlabu z bet. tvárnic š. do 80 cm kaskadovité, do lôžka z bet. hr. 10 cm	54,000	m	36,64	1 978,56		0,17114	9,24156		0,000	23
127	MAT	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 62x30x16 cm	181,800	kus	2,12	385,42		0,03400	6,18120		0,000	23
128	001	938902204	Čistenie priekop spevn. šírka dna nad 40 cm nános do 0,15 m3/m	54,000	m	2,09	112,86		0,00000			0,000	23
129	221	938909610	Predčistenie priepustov DN nad 1200 (+odvoz+uloženie do 500 m)	34,600	m3	52,34	1 810,96		0,00000			0,000	23
130	321	960111225	Búranie priekopových tvárnic (vrátane podkladu)	1,620	m3	25,44	41,21		0,00229	0,00371	2,300	3,726	23
131	221	966005311	Rozobratie cest. zvodidla vrátane stĺpkov s jednou pásnicou	155,000	m	7,07	1 095,85		0,00012	0,01860	0,042	6,510	23
132	244	979080001	Skladné na skládke - živčná suť	1 360,293	t	0,01	13,60		0,00000			0,000	23
133	244	979080004	Skladné na skládke - drevo (prne)	469,000	t	20,93	9 816,17		0,00000			0,000	23
134	244	979080032	Predvernie betónových konštrukcií	8 507,060	t	4,19	35 644,54		0,00000			0,000	23
135	272	979082213	Vodor. doprava sutle po suchu do 1 km	2 714,029	t	2,04	5 536,62		0,00000			0,000	23
136	272	979082219	Pripaťok za každý ďalší 1 km sutle	19 044,102	t	0,21	3 999,26		0,00000			0,000	23
137	221	979084213	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 1 km	65,685	t	2,62	172,09		0,00000			0,000	23
138	221	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	6,510	t	13,08	85,15		0,00000			0,000	23
139	221	979084219	Pripaťok za každý ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	13,020	t	1,05	13,67		0,00000			0,000	23
140	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živčivý	39 859,056	t	0,01	398,59		0,00000			0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>201 462,95</b>		<b>0,01</b>	<b>32 747,30</b>		<b>854,81907</b>	<b>10,236</b>		<b>10,236</b>	

PAMAX,real, s. r. o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:														
				1 496 670,91			1 350 178,82	146 492,09		39 859,05571		2 786,224		
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>1 496 670,91</b>			<b>1 350 178,82</b>	<b>146 492,09</b>		<b>39 859,05571</b>		<b>2 786,224</b>		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie prepojenia ciest III/2415,III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt: 53b - 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku

JKSO: Miesto: Radvan',Kremnicka  
Objednávatel': Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.  
Projektant: Hypro s.r.o.  
Spracovateľ: Ing.Peter Škorupa  
Poznámka:

Cena bez DPH		Cena s DPH	
Základ dane	101 078,97	Základ dane	101 078,97
DPH základná	0,00	DPH základná	0,00
Výška dane	23,00%	Výška dane	23,00%
			23 248,16
			<b>124 327,13</b>

Projektant: Spracovateľ:  
Datum a podpis: Pečiatka Datum a podpis: Pečiatka  
Objednávatel' Zhotoviteľ'



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie prepojenia ciest III/2415,III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt: 53b - 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku

Miesto: Radvaň,Kremnička

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ: Ing.Peter Skorupa

Projektant: Hypro s.r.o.

Dátum:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	87 122,35
1 - Zemné práce	30 610,60
2 - Zakladanie	1 167,56
4 - Vodovonné konštrukcie	1 092,37
8 - Rúrové vedenie	49 213,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 027,82
99 - Presun hmôt HSV	10,81
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	13 956,62

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie prepojenia ciest III/2415,III/2416 - Pršianska terasa

Objekt:

53b - 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku

Miesto:

Radvaň,Kremnická

Objednávatel':

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Dátum:

Projektant:

Hypro s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Peter Škorupa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D	1	HSV	Práce a dodávky HSV				87 122,35
D	1	Zemné práce					30 610,60

2	K	119001801.S	Ochranné zbradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	892,615	2,77	2 472,54
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

			Realizácia ochranného zbradlia okolo výkopu				
			Realizácia ochranného zbradlia okolo výkopu pri rekonštrukcii kanalizačných šacht § 113-§ 117				
			2,68*2,68*4*12				344,755
			2,68*ale § 201 - § 2017				182,240
			2,68*4*17				182,240
			prípojky uličných vpustí				353,620
			2*176,81				353,620
			vodomerná šachta				12,000
			3,0*4				12,000
			Súčet				892,615

3	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	496,160	7,00	3 473,12
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

			Realizácia výkopu ryh pre kanalizačné potrubia				
			prípojky uličných vpustí				
			UV1				27,368
			UV2				17,554
			UV3				8,179
			UV4				10,286
			UV5				12,450
			UV6				12,728
			UV7				15,342
			UV8				20,866
			UV9				3,578
			UV10				0,000
			UV11				13,663
			UV12				37,799
			UV13				61,152
			UV14				49,530
			UV15				40,578
			UV16				41,730
			UV17				74,088
			UV18				31,801
			UV19				13,886
			UV20				3,782
			Súčet				496,160



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	132301209.S	Priatok za lepiť pri hĺbení rýh š, nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapazených, s urovaním dna v hornine 4	m3	496,160	0,01	4,96
5	K	133301102.S	Výkop šachty zapazenej hornina 4 nad 100 m3	m3	190,081	23,54	4 474,51
6	K	133301109.S	Priatok k cenám za lepiť pri hĺbení šachiet zapazených i nezapazených v hornine 4	m3	190,081	0,01	1,90
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 102,578	2,72	2 999,01
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 102,578	1,33	1 466,43
9	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	63,234	0,63	39,84
			Realizácia výkopu jámy				
			Realizácia paženia rýh pre kanalizačné potrubia				
			UV1		60,817		
			UV2		39,010		
			UV3		18,176		
			UV4		22,857		
			UV5		27,667		
			UV6		28,285		
			UV7		34,093		
			UV8		46,368		
			UV9		7,950		
			UV10		0,000		
			UV11		30,362		
			UV12		83,997		
			UV13		135,894		
			UV14		110,068		
			UV15		90,174		
			UV16		92,734		
			UV17		164,640		
			UV18		70,668		
			UV19		30,413		
			UV20		8,405		
			Súčet		1 102,578		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	151101301.S	hĺbky do 4 m	3	63,234	75,25
		Realizácia rozopretia paženia výkopu jamy pri rekonštrukcii kanalizačných šacht				
		§113				
		2,68*2,68*(2,013+0,15)			15,536	
		§114				
		2,68*2,68*(1,953+0,15)			15,105	
		§115				
		2,68*2,68*(2,040+0,15)			15,729	
		§116				
		2,68*2,68*(2,198+0,15)			16,864	
		Súčet			63,234	
11	K	151101311.S	Odstřáňenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	3	94,379	24,54
		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m				
12	K	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	2	94,379	54,86
		Realizácia paženia jamy pri rekonštrukcii kanalizačných šacht				
		§113				
		2,68*2,68*(2,013+0,15)			15,536	
		§114				
		2,68*2,68*(1,953+0,15)			15,105	
		§115				
		2,68*2,68*(2,040+0,15)			15,729	
		§116				
		2,68*2,68*(2,198+0,15)			16,864	
		Súčet			63,234	
13	K	162301121.S	Vodovodné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	3	686,241	6,86
		Realizácia vodovodného premiestnenia zvyšnej výkopovej zeminy v rámci staveniska z výkopu rýh z výkopu rýh				
		496,160				
		z výkopu šacht				
		190,081				
		Súčet			686,241	
14	K	167101102.S	Nakladanie neutrálneho výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	3	686,241	6,86
15	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťoucných	3	686,241	1 996,96
101	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	3	476,270	1 752,67
		Realizácia zhutneného obsahu kanalizačných šacht				
		2,68*2,68*(2,013+1,953+2,04+2,198)			58,924	
		odpočet monolitického šachtového dna				
		-1,48*1,48*0,60*4			-5,257	
		odpočet kanalizačnej šachty				
		-3,14*0,5*0,5*(2,013+1,953+2,04+2,198-0,60*4)			-4,556	
		defeo , ale nových uličných vpustí				
		1,0*1,0*1,77*20			35,400	
		odpočet uličnej vpusti				
		-3,14*0,30*0,30*1,77*20			-10,004	
		defeo , ale rekonštruované vpuste				
		1,0*1,0*(0,16+0,16)			0,320	
		odpočet uličnej vpusti				
		-0,5*0,5*0,16*2			-0,080	
		defeo , nových prípojok				
		UV1				
		0,90*(463,86-(462,63+459,19)/2+0,10)*9,97			27,368	
		UV2				
		0,90*(463,46-(462,23+459,22)/2+0,10)*6,88			17,554	
		UV3				
		0,90*(462,66-(461,43+458,41)/2+0,10)*3,20			8,179	
		UV4				
		0,90*(462,59-(461,36+458,32)/2+0,10)*4,01			10,286	
		UV5				
		0,90*(461,86-(460,63+457,55)/2+0,10)*4,82			12,450	
		UV6				
		0,90*(461,69-(460,46+457,30)/2+0,10)*4,86			12,728	
		UV7				
		0,90*(461,07-(459,84+456,29)/2+0,10)*5,49			15,342	
		UV8				
		0,90*(458,32-(457,09+452,85)/2+0,10)*6,72			20,866	
		UV9				
		0,90*(442,55-(441,32+437,62)/2+0,10)*1,25			3,578	
		UV10				



PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 4 Vodovorné konštrukcie 1 092,37

23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4	m3	15,917	59,10	940,69
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Realizácia lôžka hr. 100 mm pod kanalizačným potrubím  
prípojky uličných vpustí

24	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,440	105,33	151,68
			Súčet		15,917		
			UV1		0,907		
			UV2		0,619		
			UV3		0,288		
			UV4		0,361		
			UV5		0,434		
			UV6		0,437		
			UV7		0,494		
			UV8		0,605		
			UV9		0,113		
			UV10		0,000		
			UV11		0,366		
			UV12		0,933		
			UV13		1,424		
			UV14		1,232		
			UV15		1,017		
			UV16		1,049		
			UV17		2,822		
			UV18		1,631		
			UV19		0,950		
			UV20		0,245		
			Súčet		15,917		

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15

Realizácia podkladného betónu pod uličné vpuste

Rúrové vedenie 8

37	K	230120051	Čistenie potrubia preplachovaním DN 300	m	1,98	132,460	262,27
			Realizácia čistenia pôvodného potrubia preplachovaním DN		132,460		
			Súčet		132,460		

Čistenie potrubia preplachovaním DN 600

85	K	2301200531	Čistenie potrubia preplachovaním DN 600	m	6,20	643,010	3 986,66
			Realizácia čistenia pôvodného potrubia preplachovaním DN		643,010		
			Súčet		643,010		

Čistenie potrubia preplachovaním DN 600

28	K	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	9,84	3,600	35,42
			Realizácia zrezania existujúcej betónovej rúry v kanalizačnej		643,010		
			Súčet		643,010		

Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t

29	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 200	m	0,49	206,080	100,98
			Realizácia zrezania existujúcej betónovej rúry v kanalizačnej		3,600		
			Súčet		3,600		

Montáž kanalizačného potrubia DN 200  
prípojky uličných vpustí UV 1 - UV 20  
176,81  
zvislá časť prípojky  
0,30+0,80+1,64+1,44+1,5+1,7+2,03+3,13+5,69+3,40+2,2+1,0  
+1,1+1,73+1,61  
Súčet  
206,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hľadá pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	46,000	77,92	3 584,32
			Dodávka kanalizačných rúr PP D 200 , SN 10 - 5,0 m				
			206,08/5=41,216 ks				
			41,216*1,1=45,388 ks				
			46,0				
			Súčet		46,000		
31	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	20,000	2,42	48,40
32	M	286540070200	Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hľadá pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	20,000	5,82	116,40
33	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	20,000	2,42	48,40
34	M	2865401188001	Navrhavacia odbočka DN 300/200	ks	18,000	109,32	1 967,76
103	M	286540118800	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hľadá pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	74,43	148,86
104	M	2865401194001	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 600/200 hľadá pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	16,000	776,89	12 430,24
35	K	892312131	Ľaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	20,000	35,47	709,40
			Realizácia ťlakovej skúšky vzduchom po etapách				
			20				
			Súčet		20,000		
36	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	132,460	2,97	393,41
			Realizácia monitoringu pôvodnej kanalizácie kamerovým systémom				
			132,46				
			Súčet		132,460		
38	K	892444111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 600 mm	m	643,010	4,35	2 797,09
			Realizácia monitoringu pôvodnej kanalizácie kamerovým systémom				
			643,01				
			Súčet		643,010		
39	K	894201165	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 35/45	m3	4,806	159,10	764,63
			Realizácia dna kanalizačnej šachty z vodostavebného betónu tr. C 35/45				
			(1,48*1,48*0,60-3,14*0,15*0,15*0,90/2-0,30*0,90)*4				
			4,806				
			Súčet		4,806		
40	K	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	22,000	31,66	696,52
			Montáž kanalizačných šachtiet				
			výmena za staré				
			4				
			nadstavba starých				
			18				
			Súčet		22,000		
43	M	59224659701	Kónus 1000-625/600/90 K, PS-Klartec	ks	21,000	64,85	1 361,85
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za starú				
			4				
			nadstavba starých				
			18				
			Súčet		21,000		
44	M	59224659901	SKruž 1000/250/90 mm s poplastovými stupáčkami-Klartec	ks	12,000	37,96	455,52
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za starú				
			4				
			nadstavba starých				
			17				
			Súčet		12,000		
45	M	59224660201	SKruž 1000/500/90 mm s poplastovými stupáčkami-Klartec	ks	14,000	52,20	730,80
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za starú				
			4				
			nadstavba starých				
			11				
			Súčet		14,000		
93	M	59224660501	SKruž 1000/1000/90 mm s poplastovými stupáčkami-Klartec	ks	27,000	97,27	2 626,29
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za starú				
			4				
			nadstavba starých				
			10				
			Súčet		27,000		
			nadstavenie starej kanalizačnej šachty				
			10,000				
			14,000				
			Súčet		27,000		
			nadstavenie starej kanalizačnej šachty				
			0,000				
			nová kanalizačná šachta za starú				
			0,000				
			nadstavenie starej kanalizačnej šachty				
			27,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		27,000		
47	M	59224410202	Vyrovnávací prstenec 625/40/120	ks	2,000	9,59	19,18
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		1,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		1,000		
			Súčet		2,000		
94	M	59224410203	Vyrovnávací prstenec 625/60/90-Klartec	ks	5,000	11,16	55,80
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		1,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		1,000		
			Súčet		2,000		
49	M	59224410204	Vyrovnávací prstenec 625/80/90-Klartec	ks	7,000	12,44	87,08
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		0,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		5,000		
			Súčet		5,000		
50	M	59224410205	Vyrovnávací prstenec 625/100/90-Klartec	ks	14,000	14,36	201,04
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		3,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		4,000		
			Súčet		7,000		
95	M	59224410206	Vyrovnávací prstenec 625/120/90-Klartec	ks	9,000	16,33	146,97
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		2,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		12,000		
			Súčet		14,000		
51	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	137,000	9,25	1 267,25
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		0,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		9,000		
			Súčet		9,000		
91	K	894502102	Debnenie šachtiet kanalizačných pravouhlych alebo štvorhraných a viachraných jednostranné	m2	14,208	7,43	105,57
			Dodávka				
			Realizácia debnenia dna kanalizačných šachtiet		0,60*1,48*4*4		
			Súčet		14,208		
92	K	894502301	Debnenie konštrukcii na rúrovom vedení stien šachtiet armatúrnych kruhových alebo kuželových jednostranné	m2	5,551	11,32	62,84
			Dodávka				
			Debnenie dna kanalizačnej šachty		(2*3,14*0,15+0,30*2)*0,90*4		
			Súčet		5,551		
54	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	20,000	93,04	1 860,80
			Dodávka				
			Uličný vpust dno 450/300 s odkalištom-Klartec	ks	20,000	14,31	286,20
			Uličný vpust stredný diel 450/450 s odtokom DN 200-Klartec	ks	20,000	18,38	367,60
			Uličný vpust horný diel 450/295-Klartec	ks	20,000	12,56	251,20
			Uličný vpust vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500 mm -Klartec	ks	20,000	7,68	153,60
			Koš kalovy pre mrežu 500x500 mm A4, pozinkovaný dlhý -Klartec	ks	20,000	23,84	476,80
60	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	23,000	186,08	4 279,84
			Dodávka				
			Montáž liatinového poklopu		22,000		
			kanalizačné šachty		1,000		
			vodovodná šachta		1,000		
			Súčet		23,000		
61	M	55241802701	Poklop liatinový DN 600,D 400 KN - Klartec	ks	22,000	116,19	2 556,18
			Dodávka				
			nová kanalizačná šachta za staru		4,000		
			nastavenie starej kanalizačnej šachty		18,000		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

				18		
				Súčet	22,000	18,000
102	M	552410002400 Poklop liatinový D 400, WAVIN	ks	1,000	116,19	116,19
				1		
				Súčet	1,000	1,000

				1,000		
62	K	899201111 Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	186,08	372,16
63	M	5524100035001 Mreža podbetónovaná 500x500 mm, D400 kN(Begu) KM12	ks	2,000	91,41	182,82
64	K	899231111.S. Výtisková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	139,56	279,12
65	K	899331111.S. Výtisková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	18,000	139,56	2 512,08
66	K	899721122 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	176,810	1,30	229,85

				176,81		
				Súčet	176,810	176,810
67	K	899721132 Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	176,810	0,44	77,80
				1		
				Súčet	1,000	1,000

				176,81		
				Súčet	176,810	176,810
72	K	961056111.S1 Búranie dna kanalizačných šacht, -2,40000t	m3	5,400	139,56	753,62
				1		
				Súčet	5,400	5,400

				5,400		
				Súčet	5,400	5,400
73	K	963015111.S. Demontáž prefabrikovanej kanalizačnej šachty, uličnej vpuste do 0,06 t, -0,00500t	ks	33,000	46,52	1 535,16
				1		
				Súčet	33,000	33,000

				33,000		
				Súčet	33,000	33,000
97	K	963015131.S1 Demontáž prefabrikovanej uličnej vpuste do 0,12 t, - 0,01800t	ks	2,000	46,52	93,04
				1		
				Súčet	2,000	2,000

				2,000		
				Súčet	2,000	2,000
98	K	963015141.S.1 Demontáž prefabrikovanej kanalizačnej šachty, uličnej vpuste do 1,0 t, -0,05800t	ks	36,000	46,52	1 674,72
				1		
				Súčet	36,000	36,000

				36,000		
				Súčet	36,000	36,000
75	K	976085311.S. Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,4400t	ks	24,000	18,61	446,64
				1		
				Súčet	24,000	24,000

				24,000		
				Súčet	24,000	24,000
99	K	979081111.S. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,961	12,29	220,74
				1		
				Súčet	17,961	17,961

				17,961		
				Súčet	17,961	17,961
100	K	979082213.S. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodornú dopravu vybúraných hmôt	t	17,961	16,92	303,90
				1		
				Súčet	17,961	17,961

				17,961		
				Súčet	17,961	17,961
99	D	99 Presun hmôt HSV				10,81
				1		
				Súčet	10,81	10,81

				10,81		
				Súčet	10,81	10,81
86	K	998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast, hmôt alebo sklamiin. v otvorenom výkope	t	1 081,089	0,01	10,81
				1		
				Súčet	10,81	10,81

				10,81		
				Súčet	10,81	10,81
82	K	000300016.S. Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtiskovej siete, výtiskovanie staveniska, staveb. objektu	ks	1,000	6 978,10	6 978,10
83	K	000300031.S. Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	6 978,10	6 978,10
84	K	001000033.S. Inžinierska činnosť - zatažkávacie skúšky	ks	42,000	0,01	0,42

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV					42,000	42,000
VV						
						20+18+4
						Súčet



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405		JKSO :	Spracoval:	
			Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:
Odberateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO: 37 828 100	DiČ: 2021627333	
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.	IČO: 46 120 602	DiČ: 2023231892	
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava	IČO: 35 889 853	DiČ: 2021835013	
0		0		0
0		0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	2 063,44	0,00	2 063,44	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	1 934,90	0,00	1 934,90	8	Bez pevnej podlahy	13	Stražené podmienky	
4	liné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	3 998,34	0,00	3 998,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:				ostatné náklady uvedené v rozpočte					
pečiatka:				Inžinierska činnosť					
				Projektové práce					
				Súčet riadkov 16 až 19:					
				Súčet riadkov 16 až 19:					
				Celkové náklady					
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
				DPH 23% z:					
				DPH 0% z:					
				Súčet riadkov 21 až 23:					
				F Odpočet - prípočet					

Oberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracovali:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	963,15	0,00	963,15	0,00000	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 100,29	0,00	1 100,29	12,41914	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 063,44	0,00	2 063,44	12,41914	0,000	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	586,14	0,00	586,14	0,00000	0,000	0,000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	1 348,76	0,00	1 348,76	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 934,90	0,00	1 934,90	0,00000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	3 998,34	0,00	3 998,34	12,41914	0,000	0,000	0,000

Obdiateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405

PAMAX,real, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	001	130001101	Pripratok za sťažené výkopávk v blízkosti pozem. vedenia	20,160	m3	20,93	421,95		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horm. tr. 3 do 100 m3 0,60*1,20*28,0 = 20,160	20,160	m3	16,97	342,12		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
3	272	132201109	Pripratok za lepiť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 20,16*0,50 = 10,080	10,080	m3	0,01	0,10		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
4	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horm. tr. 1-4 0,60*0,40*28,0 = 6,720	6,720	m3	0,93	6,25		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	6,720	m3	0,76	5,11		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
6	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtet alebo okolo objektu 0,60*0,80*28,0 = 13,440	13,440	m3	13,96	187,62		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>	<b>963,15</b>			<b>963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
7	281	388317777	Teleso rúrky. kábelovodu z pros. betónu tr. B7,5 v otvor. výkope 0,60*0,40*28,0-3,14*0,11*0,11*28,0,0,13*0,11*28,0 = 5,256	5,256	m3	209,34	1 100,29		2,36285	12,41914	0,000	0,000	23
			<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	<b>1 100,29</b>			<b>1 100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41914</b>	<b>12,41914</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>2 063,440</b>			<b>2 063,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41914</b>	<b>12,41914</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>													
8	921	213290160	M21 - 155 Elektromontáže	12,000	hod	27,91	334,92		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
9	921	213291000	Stav.-montážne práce náročné - osadenie kábla do polenej chráničky Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy M21 - 155 Elektromontáže spolu:	6,000	hod	41,87	251,22		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>M46 - 202 Zemnė práce pri ext. montážach</b>	<b>1 348,76</b>			<b>1 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
10	946	460490012	Zakrytie káblou výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	28,000	m	0,49	13,72		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
11	946	460510026	Žlab káblou PVC 120x100 mm (ZEKAN2)	28,000	m	9,77	273,56		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
12	946	460510035	Trubkový kábelovoz z polypropyl. rúr DN 200	28,000	m	32,33	905,24		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
13	946	460620013	Prvotížna úprava terénu, zemina tr 3 28,0*2 = 56,000	56,000	m2	2,79	156,24		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>M46 - 202 Zemnė práce pri ext. montážach spolu:</b>	<b>1 348,76</b>			<b>1 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	<b>1 934,90</b>			<b>1 934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>3 998,34</b>			<b>3 998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41914</b>	<b>12,41914</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 002-00.3 Ochrana kábľa SLOVAK TELEKOM v km 0,101397		JKSO :	Spracoval:	
			Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:
Odberateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO: 37 628 100	DIČ: 2021627333	
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.	IČO: 46 120 602	DIČ: 2023231892	
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava	IČO: 35 889 853	DIČ: 2021835013	
		0	0	0
		0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	2 087,30	0,00	2 087,30	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	3 723,71	0,00	3 723,71	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	liné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	5 811,01	0,00	5 811,01	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					D				
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady				
dátum:					16				
pečiatka:					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					0,00				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					0,00				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22				
					DPH 23% z:				
					5 811,01				
					23				
					DPH 0% z:				
					0,00				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					7 147,54				
					F				
					Odpočet - prípočet				
					0				

dátum: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dátum: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

odberateľ, obstarávateľ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Odberateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj  
**Projektant:** ALFA 04 a. s., Bratislava  
**Dodávateľ:** Metrostav DS a.s.

**Spracoval:**  
**JKSO :**  
**Dátum:** 22.08.2024

**Stavba :** Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Prísianska terasa  
**Objekt :** SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 283,72	0,00	1 283,72	0,00000	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	803,58	0,00	803,58	5,68265	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 087,30	0,00	2 087,30	5,68265	0,000	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	1 953,86	0,00	1 953,86	0,00000	0,000	0,000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	1 769,85	0,00	1 769,85	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 723,71	0,00	3 723,71	0,00000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	5 811,01	0,00	5 811,01	5,68265	0,000	0,000	0,000

Odberteľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	001	130001101	Pripäťok za sťažené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia	9,500	m3	15,91	151,15		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 0,50*1,0*19,0 = 9,500	9,500	m3	76,61	727,80		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
3	272	132201109	Pripäťok za lepiťosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 9,50*0,50 = 4,750	4,750	m3	21,35	101,41		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
4	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4 0,50*0,30*19,0 = 2,850	2,850	m3	22,47	64,04		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,850	m3	26,01	74,13		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
6	272	174101101	Zasyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 0,50*0,70*19,0 = 6,650	6,650	m3	24,84	165,19		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>	<b>1 283,72</b>			<b>1 283,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
7	281	388317777	Teleso nrtk. kabelovodu z pros. betónu tr. B7,5 v otvor. výkope 0,50*0,30*19,0-3,14*0,06*0,06*19,0-0,11*0,11*19,0 = 2,405	2,405	m3	334,13	803,58		2,36285	5,66265	0,000	0,000	23
			<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	<b>803,58</b>			<b>803,58</b>		<b>0,00</b>	<b>5,66265</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>2 087,300</b>			<b>2 087,30</b>		<b>0,00</b>	<b>5,66265</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>													
8	921	213290160	Slav. montážne práce náročné - osadenie kábla do polenej chráničky	6,000	hod	93,04	558,24		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
9	921	213292000	Technické kontrolné merania na kábloch metalických M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1,000	súbor	1 395,62	1 395,62		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu:</b>	<b>1 953,86</b>			<b>1 953,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>													
10	946	460490012	Zakrytie káblom výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	19,000	m	0,41	7,79		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
11	946	460510025	Žľab káblový PVC 100x100 mm (ZEKAN1)	19,000	m	41,05	779,95		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
12	946	460510034	Trubkový kabelovod z PE rúr DN 110 mm	19,000	m	45,31	860,89		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
13	946	460620013	Provizória úprava terénu, zemina tr 3 19,0*2 = 38,000	38,000	m2	3,19	121,22		0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
			<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:</b>	<b>1 769,85</b>			<b>1 769,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	<b>3 723,71</b>			<b>3 723,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>5 811,01</b>			<b>5 811,01</b>		<b>0,00</b>	<b>5,66265</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:					
Objekt : SO 003-00 Chodník		JKSO :	Spracoval:					
		Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:					
Odberateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj		IČO: 37 828 100	DIČ: 2021627333				
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.		IČO: 46 120 602	DIČ: 2023231892				
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava		IČO: 35 889 853	DIČ: 2021835013				
0		0		0				
0		0		0				
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	111 479,82	93 378,80	204 858,62	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	liné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	111 479,82	93 378,80	204 858,62	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		podpis:		dátum:		ON - ostatné náklady		0,00
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		pečiatka:		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
						Inžinierska činnosť		0,00
						Projektové práce		0,00
								0,00
						Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
						Celkové náklady		204 858,62
						Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		47 117,48
						DPH 23% z:		0,00
						DPH 0% z:		251 976,10
						Súčet riadkov 21 až 23:		0
						F		0

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Prírianska terasa  
 Objekt : SO 003-00 Chodník

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	8 148,39	0,00	8 148,39	0,00000	459,155	394,766			
5 - KOMUNIKÁCIE	68 198,34	22 843,75	91 042,09	2 093,04728	0,000	1 660,974			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 133,09	70 535,05	105 668,14	293,07118	0,000	2 153,895			
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	111 479,82	93 378,80	204 858,62	2 386,11846	459,155	4 209,635			
Za rozpočet celkom	111 479,82	93 378,80	204 858,62	2 386,11846	459,155	4 209,635			



Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a. s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : SO 003-00 Chodník

PAMAX.reál, s. r. o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	272	113106121	Rozbratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždic alebo tvárnic	37,000	m2	2,51	92,87		0,00000	0,138	5,106	23	
2	221	113107222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	1 101,000	m2	1,31	1 442,31		0,00000	0,235	258,735	23	
3	221	113107242	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	1 074,000	m2	1,10	1 181,40		0,00000	0,181	194,394	23	
4	272	113204111	Výmanie obrubníkov záhonových	23,000	m	1,88	43,24		0,00000	0,040	0,920	23	
5	272	121101101	Odstánenie omíčky s premiestnením do 50 m	175,050	m3	1,20	210,06		0,00000	0,000	0,000	23	
6	001	122201102	Odkopávky a prekopy nezapaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	107,400	m3	5,08	545,59		0,00000	0,000	0,000	23	
7	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	53,700	m3	0,52	27,92		0,00000	0,000	0,000	23	
8	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	333,950	m3	1,73	577,73		0,00000	0,000	0,000	23	
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	51,500	m3	10,45	538,18		0,00000	0,000	0,000	23	
10	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	175,050	m3	1,94	339,60		0,00000	0,000	0,000	23	
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	282,450	m3	0,52	146,87		0,00000	0,000	0,000	23	
12	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	51,500	m3	12,56	646,84		0,00000	0,000	0,000	23	
13	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhlutnením	2 982,000	m2	0,79	2 355,78		0,00000	0,000	0,000	23	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	<b>8 148,39</b>			<b>8 148,39</b>		<b>0,00</b>		<b>459,155</b>		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>													
14	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	2 982,000	m2	8,22	24 512,04		0,48574	1 448,47668	0,000	23	
15	221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	2 982,000	m2	14,65	43 686,30		0,07400	220,66800	0,000	23	
16	MAT	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (dražková) červená	1 616	m2	15,54	25,11	25,11	0,14417	0,23298	0,000	23	
17	MAT	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená	3 939	m2	15,54	61,21	61,21	0,14417	0,56789	0,000	23	
18	MAT	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá	3 006,265	m2	7,57	22 757,43	22 757,43	0,14074	423,10174	0,000	23	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	<b>91 042,09</b>			<b>68 198,34</b>		<b>2 093,04728</b>		<b>0,000</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
19	221	911231111	Osadenie a montáž ocel. zábradlia s ocel. sĺpkami, s dvoma madlami	627,000	m	11,63	7 292,01		0,11258	70,58766	0,000	23	
20	MAT	553467650	Zábradlie ocelové dvojmadlové v. 1100 mm (s povrch. úpravou)	627,000	m	109,32	68 543,64	68 543,64	0,02800	17,55600	0,000	23	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	1 603,000	m	12,51	20 053,63		0,10562	169,30886	0,000	0,000	23
22	MAT	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá 1603*1,01 = 1619,030	1 619,030	kus	1,23		1 991,41	0,02200	35,61866	0,000	0,000	23
23	244	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	194,394	t	0,01	1,94			0,00000	0,000	0,000	23
24	244	979080032	Predvrenie betónových konštrukcií 5,106 "vybúraná dlažba" = 5,106 0,92 "vybúrané obrubníky" = 0,920	6,026	t	4,19	25,25			0,00000	0,000	0,000	23
25	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 5,106+258,735+194,394 = 458,235	458,235	t	2,04	934,80			0,00000	0,000	0,000	23
26	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 194,394*14 "živica - odvoz do 15 km" = 2721,516	2 721,516	t	0,21	571,52			0,00000	0,000	0,000	23
27	221	979084213	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 1 km	0,920	t	2,62	2,41			0,00000	0,000	0,000	23
28	221	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 386,118	t	2,62	6 251,63	70 535,05		293,07118	0,000	0,000	23
				204 858,62			111 479,82	93 378,80		2 386,11846	459,155		
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>204 858,62</b>			<b>111 479,82</b>	<b>93 378,80</b>		<b>2 386,11846</b>	<b>459,155</b>		

Stavba:

Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 Pršianska Terasa

Časť stavby:

SO 004-00 Verejnú osvetlenie

Klasifikačná stavby:

2112

22.8.2024

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena celkom
	položka	podpoložka					
<b>45.00.00</b>	<b>112</b>		<b>Všobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>	<b>t</b>	<b>38,4</b>	<b>1,74</b>	<b>66,82</b>
			Poplatok za skládokovanie vyburaných hmôt a súti				
<b>45.11.11</b>	<b>05020341</b>		<b>Demolačné práce</b>	<b>ks</b>	<b>16,0</b>	<b>226,79</b>	<b>3 628,64</b>
		0502034111	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	16,0		
	<b>05010104</b>		<b>Búranie konštrukcií základov, betónových</b>	<b>m3</b>	<b>16,4</b>	<b>133,75</b>	<b>2 193,50</b>
			- búranie základov stožiarov = 16*0,8*0,8*1,6				
	<b>05080200</b>		<b>Doprava vyburaných hmôt vodorovná</b>	<b>t</b>	<b>38,4</b>	<b>21,52</b>	<b>826,37</b>
		0508020003	Doprava vyburaných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	38,4		
			- betónové základy: 16,38 x2,2 t/m3=				
			- stožiar osvetlovací komplet: 16x 0,15				
			<i>Spolu</i>				
<b>45.11.21</b>	<b>01030102</b>		<b>Výkopové a súvisiace zemné práce</b>	<b>m3</b>	<b>19,7</b>	<b>191,90</b>	<b>3 780,43</b>
		0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	19,7		
			Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 pre stožiare				
			základ pre stožiar St				
			42*0,6*0,6*1,3				
	<b>01030201</b>		<b>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>425,1</b>	<b>19,19</b>	<b>8 157,67</b>
		0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 rýha 0,35*0,7*1700m+ 0,9*0,5*19m	m3	425,1		
	<b>01040100</b>		<b>Konštrukcie z hornín - skládky</b>	<b>m3</b>	<b>140,6</b>	<b>2,91</b>	<b>409,15</b>
		0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 prebytok	m3	140,6		
	<b>01040402</b>		<b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>304,2</b>	<b>2,91</b>	<b>885,22</b>

Stavba:

Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 Pršianska Terasa

Časť stavby:

SO 004-00 Verejné osvetlenie

Klasifikačná stavby:

2112

22.8.2024

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcii a pracovných činností	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena celkom
	položka	podpoložka					
		0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 ryha 0,35*0,5*1700m+0,7*0,5*19m	m3	304,2		
	<b>01040501</b>	0104050101	<b>Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia</b> Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 1-2 obsyp, lôžko z preosiatej zeminy ryha 0,35*0,2*1700m	<b>m3</b> m3	<b>119,0</b> 119,0	<b>4,88</b>	<b>580,72</b>
			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy + ochranná PVC platňa 400 /m/		1 700,00		
<b>45.11.24</b>			<b>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</b>				
	<b>01060204.4</b>	0106020401	<b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m (7km)</b> Premiestnenie výkopku resp. rúbainy, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 vytlačená kubatúra výkopy jám výkopy rýh odpočet zásypy prebytok	<b>m3</b> m3	<b>140,6</b> 140,6	<b>6,57</b>	<b>923,74</b>
	<b>01060700</b>	0106070001	<b>Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie</b> Premiestnenie výkopku resp. rúbainy, nakladanie, vykladanie tr. horniny 1-4 prebytok	<b>m3</b> m3	<b>140,6</b> 140,6	<b>6,57</b>	<b>923,74</b>
<b>45.25.32</b>			<b>Ostatné betonárske práce</b>				
	<b>11010201</b>	1101020107	<b>Základy, pätky z betónu prostého</b> Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) - základ pre stožiar St (9ks) 42*(0,6*0,6*1,3)	<b>m3</b> m3	<b>19,7</b> 19,7	<b>168,64</b>	<b>3 322,21</b>
	<b>11250901</b>	1125090103	<b>Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého</b> Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 12/15 (B 15) obetónovanie chráničky ryha 0,5*0,2*19m (chránička v zemi FXKVd110 -2*19m)	<b>m3</b> m3	<b>1,5</b> 1,5	<b>133,75</b>	<b>200,63</b>

Stavba:

Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 Pršianska Terasa

Časť stavby:  
Klasifikačná stavby:

SO 004-00 Verejné osvetlenie  
2112

22.8.2024

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena celkom
	položka	podpoložka					
<b>45.34.21</b>			19*0,5*0,2-2*(19*0,11/2*0,11/2*3,14) 1,54				
	<b>91010601</b>	9101060101	<b>Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk</b> <b>Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné</b> Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné plastové v základoch stožiarov a vo výkope rúrka FXKVR 50/42 chránička v zemi FXKRd110 -2*19m	m m	248,0 248,0	1,41	349,68
	<b>91022701</b>	9102270101	<b>Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie</b> Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie, plastové	ks ks	42,0 42,0	1,86	78,12
	<b>91080101</b>	9108010101	<b>Káble Cu - NN silové</b> Káble Cu - NN silové ulož. voľne CYKY5x16mm2 – 1900m v zemi v ochrannej rúrke CYKY3x6mm2 – 50m v zemi v ochrannej rúrke	m m	2 470,0 1 950,0	8,08	19 957,60
		9108010102	Káble Cu - NN silové ulož. pevne káble vedené v osvetľovacom stožiarí CYKY J 3x1,5 520m	m	520,0		
	<b>91090112</b>	9109011201	<b>Káble Al - NN silové, zaťažovanie káblov</b> Káble Al - NN silové, zaťažovanie káblov do chráničiek	m m	768,0 768,0	1,34	1 029,12
	<b>91100111</b>		<b>Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov</b> Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov teplom zmršť. hadicami	ks ks	86,0 86,0	2,91	250,26
	<b>91190107</b>	9119010701	<b>Rozvádzače - NN skrine</b> Rozvádzače - NN skrine silové, prúd striedavý Vývod RVO 188 doplnenie + prepäťová ochrana 4P - 1ks	ks ks	1,0 1,0	912,97	912,97
	<b>91200101</b>	9120010101	<b>Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie</b> Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie oceľové	ks ks	42,0 42,0	802,48	33 704,16

Stavba:

Výbudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 Pršianska Terasa

Časť stavby:

SO 004-00 Verejné osvetlenie

Klasifikácia stavby:

2112

22.8.2024

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena celkom
	položka	podpoložka					
			stožiar STK 76/80/3P + ZR1 stožiar STK 114/60/3P+ ZR1				
	91200202.2		<b>Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné (LED)</b> Svietidlo BGP 292 DX10 + RF modul 81W 12000 lm Svietidlo BGP 621 DPR1 + RF modul asymetrické 83W 13000lm	ks	42,0	418,69	17 584,98
	91200501	9120050102	<b>Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá</b> Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky výložník VIT-20-76 -5° výložník VIT-OP-114-5 atyp zahnutý koniec 30° do prava výložník VIT-20-114 -5°	ks ks	42,0 42,0	139,56	5 861,52
	91200502	9120050201	<b>Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare</b> Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice svorkovnica stožiarová SR721-E27-6A-5xCu s krytom	ks ks	42,0 42,0	79,67	3 346,14
	91221001	9122100102	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn</b> Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn drôtové drôt FeZn d10= drôt FeZn d8=	m m	2 050,0 2 050,0	2,62	5 371,00
	91220702	9122070201	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi</b> Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn SP1 SS	ks ks	242,0 242,0	0,99	239,58
<b>Celkom za 004-00</b>							<b>114583,97</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa		Miesto:	Rozpočet:					
Objekt : Trvalé dopravné značenie		JKSO :	Spracoval:					
		Dňa: 22.8.2024	Zmluva č.:					
Odberteľ:	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO: 37 828 100	DIČ:	2021627333				
Dodávateľ:	Metrostav DS a.s.	IČO: 46 120 602	DIČ:	2023231892				
Projektant:	ALFA 04 a. s., Bratislava	IČO: 35 889 853	DIČ:	2021833013				
		0	0					
		0	0					
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	33 862,79	11 273,25	45 136,04	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 %
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 %
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,00 %
4	liné:			0,00	9		14	0,00 %
5	Súčet:	33 862,79	11 273,25	45 136,04	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					dodávateľ, zhotoviteľ			
projektant, rozpočtár, cenár							ON - ostatné náklady	
dátum: _____							16	
pečiatka: _____							Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
							17	
							Inžinierska činnosť 0,00	
							18	
							Projektové práce 0,00	
							19	
							0,00	
							20	
							Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
							E	
							Celkové náklady	
							21	
							Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 45 136,04	
							22	
							DPH 23% z: 45 136,04	
							10 381,29	
							23	
							DPH 0% z: 0,00	
							0,00	
							24	
							Súčet riadkov 21 až 23: 55 517,33	
							F	
							Odpočet - prípočet	
							0	
dátum: _____								
pečiatka: _____								
odberateľ, obstarávateľ								
dátum: _____								
pečiatka: _____								

Odberteľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
Objekt : Trvalé dopravné značenie

PAMAX,real, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33 862,79	11 273,25	45 136,04	46,65373	0,688	0,688	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	33 862,79	11 273,25	45 136,04	46,65373	0,688	0,688	
Za rozpočet celkom	33 862,79	11 273,25	45 136,04	46,65373	0,688	0,688	



Obderteľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : Trvalé dopravné značenie

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

PAMAX-real, s. r. o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slávebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	221	912291111	Osadenie smerového kola z plast. hmôt s vykopaním jamiek	46,000	kus	13,37	615,02		0,15761	7,25006	0,000	0,000	23
2	MAT	562823100	Štípk cestný smerový 1200 mm	46,000	kus	13,37		615,02	0,00220	0,10120	0,000	0,000	23
3	221	912293111	Osadenie smerového štípka z plast. hmôt na cestné zvodidlo	52,000	kus	9,30	483,60		0,00025	0,01300	0,000	0,000	23
4	MAT	562889520	Štípk zvodidlový 300 mm	52,000	kus	12,79		665,08	0,00060	0,03120	0,000	0,000	23
5	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na štípky, konzoly alebo objekty	60,000	kus	69,78	4 186,80		0,24570	14,74200	0,000	0,000	23
6	MAT	404440111	Značky dopravné reflexné 111	2,000	kus	58,15		116,30	0,00300	0,00600	0,000	0,000	23
7	MAT	404440112	Značky dopravné reflexné 112	1,000	kus	58,15		58,15	0,00300	0,00300	0,000	0,000	23
8	MAT	404440113	Značky dopravné reflexné 113	1,000	kus	58,15		58,15	0,00300	0,00300	0,000	0,000	23
9	MAT	404440201	Značky dopravné reflexné 201	3,000	kus	58,15		174,45	0,00300	0,00900	0,000	0,000	23
10	MAT	404440302	Značky dopravné reflexné 302	4,000	kus	58,15		232,60	0,00300	0,01200	0,000	0,000	23
11	MAT	404440325	Značky dopravné reflexné 325	5,000	kus	58,15		290,75	0,00300	0,01500	0,000	0,000	23
12	MAT	404440502	Značky dopravné reflexné 502	2,000	kus	58,15		116,30	0,00200	0,00400	0,000	0,000	23
13	MAT	404440705	Značky dopravné reflexné 705	42,000	kus	58,15		2 442,30	0,00300	0,12600	0,000	0,000	23
14	MAT	404459620	Štípk na dopravnú značku	32,000	kus	36,98		1 183,36	0,00130	0,04160	0,000	0,000	23
15	221	914002812	Osadenie veľkorozm. značiek tabule 350/150, 200/150-300, 250/150-200, 300/175cm	4,000	kus	174,45	697,80		1,96004	7,84016	0,000	0,000	23
16	MAT	404440363	Značky dopravné reflexné 363	4,000	kus	290,75		1 163,00	0,04500	0,18000	0,000	0,000	23
17	MAT	404459680	Oceľový priehradový nosník dopravných značiek veľkorozmerový	1,000	kus	2 326,03		2 326,03	0,00000	0,00000	0,000	0,000	23
18	221	914002813	Osadenie veľkorozm. značiek tabule 150/100-150, 160/100-160 cm	7,000	kus	104,67	732,69		1,12176	7,85232	0,000	0,000	23
19	MAT	404440411	Značky dopravné reflexné 411	1,000	kus	261,68		261,68	0,03000	0,03000	0,000	0,000	23
20	MAT	404440421	Značky dopravné reflexné 421	1,000	kus	261,68		261,68	0,03000	0,03000	0,000	0,000	23
21	MAT	404440451	Značky dopravné reflexné 451	5,000	kus	261,68		1 308,40	0,03000	0,15000	0,000	0,000	23
22	221	915712212	Z8a Vodiaci pás pre nevid. - plast za studena	15,500	m	40,12	621,86		0,00035	0,00543	0,000	0,000	23
23	221	915719111	Pripäťok za reflexnú úpravu batolínovú, deliace čiaryš. 12 cm	3 408,830	m	0,01	34,09		0,00004	0,13635	0,000	0,000	23
24	221	915719211	Pripäťok za reflexnú úpravu batolínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	3 281,200	m	0,01	32,81		0,00008	0,26250	0,000	0,000	23
25	221	915719212	Pripäťok za reflexnú úpravu batolínovú, vodiace pásiky š. 50 cm	11,500	m	0,01	0,12		0,00016	0,00184	0,000	0,000	23
26	221	915729111	Pripäťok za reflexnú úpravu batolínovú, čiar, zebry, šípky	55,119	m2	0,01	0,55		0,00032	0,01764	0,000	0,000	23
27	221	915791111	Predznač. pre vodor. znač. hmôt., del. čiary, pásiky	7 786,450	m	0,06	467,19			0,00000	0,000	0,000	23
28	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. hmôt., čiary, zebry, šípky, násyov	55,119	m2	0,35	19,29			0,00000	0,000	0,000	23
29	221	915901111	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 125 mm	97,000	m	1,98	192,06		0,00009	0,00873	0,000	0,000	23
30	915901112	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 250 mm	3 231,200	m	3,95	12 763,24		0,00018	0,58162	0,000	0,000	0,000	23
31	915901113	Vodorovné značenie plast 610 - plochy	30,000	m2	18,03	540,90		0,09500	2,85000	0,000	0,000	0,000	23
32	915901114	Vodorovné značenie plast 620 - plochy	43,119	m2	18,03	777,44		0,09500	4,09631	0,000	0,000	0,000	23
33	221	915901121	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 2x125 mm	1 381,000	m	3,95	5 454,95		0,00018	0,24858	0,000	0,000	23
34	221	915901131	Vodorovné značenie plast 602 - čiary prunušované 3/30, 125	141,000	m	1,98	279,18			0,00000	0,000	0,000	23

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
35	221	915901132	Vodorovné značenie plast 602 - čiary prerušované 4/8/0,125	1 438,000	m	1,98	2 847,24		0,00000	0,00000		0,000	23
36	915901141		Vodorovné značenie plast 602 - čiary prerušované 1,5/1,5/0,250	58,000	m	3,95	229,10		0,00000	0,00000		0,000	23
37	915901142		Vodorovné značenie 602 - čiary prerušované 3/3/0,250	42,000	m	3,95	165,90		0,00000	0,00000		0,000	23
38	915901151		Vodorovné značenie plast 605 - čiary prerušované 0,5/0,25/0,500	17,250	m	7,91	136,45		0,00000	0,00000		0,000	23
39	915901160		Vodorovné značenie plast 630 - smerové šípky	12,000	m2	18,03	216,36		0,00000	0,00000		0,000	23
40	221	919733111	Úprava živичného krytu brúsením hr. do 2 mm 157,0+7,20+9,50 = 173,700	173,700	m2	12,56	2 181,67		0,00003	0,00521		0,000	23
41	221	966006132	Odstáranie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	8,000	kus	11,63	93,04		0,00000	0,00000	0,082	0,656	23
42	221	966006211	Odstáranie zvyšných dopravných značiek zo stĺpkov alebo konzol	8,000	kus	11,63	93,04		0,00000	0,00000	0,004	0,032	23
43	221	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	0,688	t	0,01	0,01		0,00000	0,00000		0,000	23
44	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt žvičiny 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	39,126	t	0,01	0,39		0,00000	0,00000		0,000	23
				<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>		<b>11 273,25</b>	<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>		<b>11 273,25</b>	<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>		<b>11 273,25</b>	<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	

# Harmonogram postupu prác – Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt / Druh práce, dodávky	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň
Výrub a odstránenie pŕov																								
<b>Trvalé dopravné značenie</b>																								
<b>Dočasné dopravné značenie</b>																								
<b>SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba</b>																								
Búracie práce																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy																								
Asfaltové vrstvy																								
Ostatné, dokončovacie práce, sadové úpravy																								
<b>SO 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku</b>																								
<b>SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia</b>																								
Frézovanie vrstiev vozovky																								
Búracie práce																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy																								
Komunikácie																								
Ostatné, dokončovacie práce, sadové úpravy																								
<b>SO 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku</b>																								
<b>SO 003-00 Chodník</b>																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy, obrubníky, dlažba																								
Ostatné dokončovacie práce																								
<b>SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405</b>																								
<b>SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397</b>																								
<b>SO 004-00 Verejné osvetlenie</b>																								

Objekt / Druh práce, dodávky	7. mesiac				8. mesiac				9. mesiac				10. mesiac				11. mesiac				12. mesiac			
	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň
Výrub a odstránenie pŕov																								
<b>Trvalé dopravné značenie</b>																								
<b>Dočasné dopravné značenie</b>																								
<b>SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba</b>																								
Búracie práce																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy																								
Komunikácie																								
Ostatné, dokončovacie práce, sadové úpravy																								
<b>SO 002-00.1 Odvodnenie novovybudovaného úseku</b>																								
<b>SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia</b>																								
Frézovanie vrstiev vozovky																								
Búracie práce																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy																								
Komunikácie																								
Ostatné, dokončovacie práce, sadové úpravy																								
<b>SO 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku</b>																								
<b>SO 003-00 Chodník</b>																								
Zemné práce																								
Podkladné vrstvy, dlažba																								
Ostatné dokončovacie práce, sadové úpravy																								
<b>SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405</b>																								
<b>SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397</b>																								
<b>SO 004-00 Verejné osvetlenie</b>																								

Vo Zvolene 12.02.2025

Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEVYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV

**Predmet zákazky: Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa**

Obchodné meno, názov uchádzača:

**Metrostav DS a.s.**


Adresa, sídlo uchádzača:


**Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**

Týmto čestne vyhlasujeme, že na vyššie uvedenú zákazku nevyužijeme žiadneho subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Zákazku budeme realizovať výlučne prostredníctvom vlastných kapacít.

Dňa : 12.02.2025

  
Ing. Pavol Hruzik  
Predseda predstavenstva Metrostav DS a.s.

  
Ing. Lenka Sýkorová  
Podpredseda predstavenstva Metrostav DS a.s.





## Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky **Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa**, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 12.02.2025

.....  
[Redacted Signature]

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

[Redacted Signature]  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.

[Redacted Signature]

## Certifikát / Certificate

**Generali Česká pojišťovna a.s.**, Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

*Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.*

Potvrzujeme, že  
*We confirm that*

### **Metrostav DS a.s.**

sídlo / registered office Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika  
IČO / Identification number 46120602  
(pojištěný / Insured)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.  
*has concluded insurance contract No. 1690396911.*

## **Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti** **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

### **Preamble:**

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.

*Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s. After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00. Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali Česká pojišťovna a.s.*

### **Rozsah pojištění / Scope of Cover**

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

*Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.*

### **Pojistná doba / Period of insurance**

Od 15.6. 2024 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím  
*From 15.6. 2024 and than for the indefinity period with annual policy period*

### **Pojištěná činnost / Insured activity**

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

*Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.*

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost  
vč. odpovědnosti za výrobek:**  
**Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product  
Liability: 100 000 000 Kč**

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:**  
**Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: 20 000 000 Kč**

**Spoluúčast / Deductible: 20 000 Kč**

**Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover: Evropa / Europa**

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.  
*The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.*

V  Praze



Digitálně podepsal  
Daniel Krupička  
Datum: 2024.06.11  
06:27:13 +02'00'

.....  
Ing. Daniel Krupička  
Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti  
Chief Liability Underwriter

# POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB

Pojistná smlouva č. / Policy no. CZCASA26385 – 124

<b>Pojistník / Policyholder</b>	<b>Metrostav a.s.</b> IČ / ID no. 00014915 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
<b>Pojištění/ Insureds</b>	<b>Metrostav DS a.s.</b> IČ / ID no. 46120602 Košícká 17180/49 PSC 821 08 Bratislava-Ružinov Slovensko
<b>Rozsah pojistného krytí / Risk Exposure</b>	Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / General third party liability insurance including product liability
<b>Územní rozsah / Territorial Limits</b>	Svět vyjma USA, Kanada, Rusko, Bělorusko, Ukrajina / Worldwide excluding USA, Canada, Russia, Belarus, Ukraine
<b>Limit pojistného plnění / Limit of liability</b>	CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate nad rámec primární vrstvy / in excess of primary policy of CZK 100.000.000
<b>Sub-limit: Křížová odpovědnost / Cross Liabilities</b>	Do výše limitu / Up to the limit of liability
<b>Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku / Damage to Leased or Rented Premises</b>	Do výše limitu / Up to the limit of liability
<b>Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného / Damage to Personal Effects of the Employees, Directors and Visitors of the Insured</b>	Do výše limitu / Up to the limit of liability
<b>Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům / Subrogation Claims of the Health Insurers in Connection with Employees</b>	Do výše limitu / Up to the limit of liability
<b>Sub-limit: Čistá finanční škoda / Pure Financial Loss</b>	CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
<b>Sub-limit: Převzaté věci / Care, custody and control</b>	CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
<b>Pojistná doba / Term of Insurance</b>	15.06.2024 – 14.06.2025



Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

**CHUBB**

V Praze/ In Prague  
Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka

**Věra** Digitally signed  
by Věra Pešková  
**Pešková** Date: 2024.06.13  
10:14:15 +02'00'

Jméno / Name: Věra Pešková

Funkce / position: pověřená uzavřením pojistné smlouvy / authorised to conclude the insurance policy

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulována Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese [dataprotectionoffice.europa@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europa@chubb.com).

## Certifikát / Certificate

**Generali Česká pojišťovna a.s.**, Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

*Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.*

Potvrzujeme, že  
*We confirm that*

### **Metrostav DS a.s.**

sídlo / *registered office* Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika  
IČO / *Identification number* 46120602  
(pojištěný / *Insured*)

a / and

### **Banskobystrický samosprávný kraj**

sídlo / *registered office* Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO / *Identification number*: 37828100  
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenu pojistnou smlouvu číslo 1690396911.  
*has concluded insurance contract No. 1690396911.*

## **Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti** **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

### **Preamble:**

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.

*Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s.*

*After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00. Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali Česká pojišťovna a.s.*

### **Rozsah pojištění / Scope of Cover**

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

*Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.*

### **Pojistná doba / Period of insurance**

Od 8.2. 2025 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím a výročím 15.6.

*From 8.2. 2025 and than for the indefinity period with annual policy period and Renewal date 15.6.*

**Pojištěná činnost / Insured activity**

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění, a to v souvislosti s realizací díla „Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa“.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization in connection with the realisation of the construction work "Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa"

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:**

**Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability:** **100 000 000 Kč**

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:**

**Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance:** **20 000 000 Kč**

**Spoluúčast / Deductible:**

**20 000 Kč**

**Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:**

**Evropa / Europa**

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V Praze



**ČESKÁ POJIŠŤOVNA**

Digitálně podepsal

Daniel Krupička

Datum: 2025.02.12

15:56:18 +01'00'

Ing. Daniel Krupička

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti

Chief Liability Underwriter

## Pojistná smlouva č. 5680339053

### **Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,  
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,  
kterou zastupuje  
Ilona Šilhánová senior manažer, Korporátní a průmyslové pojištění  
Martin Volf, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

(dále jen „pojišťovna“)

a

### **Metrostav DS a.s.**

se sídlem Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46120602  
kterou zastupuje Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
a Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva  
zapsaná u Obchodného registra Okresného súdu Bratislava III, , vložka číslo 7059/B  
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o **stavebním a montážním pojištění** budovaného díla:  
**„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“**  
(dále jen „pojistná smlouva“)

### **Makléřská doložka**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Zbuzkova 141/47, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 63998599, (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy.

### **Korespondenční adresy**

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna a.s., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4, Česká republika  
Pojistník: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,  
Slovenská republika

Pojistnou smlouvu vystavil Martin Volf.

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2020 (dále také jen VPPSMP) a smluvními ujednáními.
- 1.2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
- 1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou v souladu s čl. 5 VPPSM-P pojištitel, Metrostav DS a.s., IČO: 46120602, objednatel a dále pak projektanti, architekti dodavatelé, poddodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo z této pojistné smlouvy, v rozsahu jejich činností při budování díla.
- 1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pojištěný

### 1.5. Vinkulace pojistného plnění

Na základě požadavku pojištitelky je pojistné plnění z Části I. Pojištění věci této pojistné smlouvy (kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků) vinkulováno ve prospěch objednatele Banskobystrický samosprávný kraj, IČO: 37828100 Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, a to Rozhodnutím Banskobystrický samosprávný kraj, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). Případná pojistná plnění podle této pojistné smlouvy z Části I. Pojištění věci budou vyplacena přímo na účet společnosti Banskobystrický samosprávný kraj, IČO: 37828100 Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica. Pojistné plnění bude společnosti Banskobystrický samosprávný kraj, jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění, v plném rozsahu vyplaceno na žádost společnosti Banskobystrický samosprávný kraj a to aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas jiných osob.

## 2. Budované dílo, místo pojištění

Stavební a montážní pojištění se řídí pojistnými podmínkami VPPSM-P a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

### 2.1. Budované dílo

Předmětem pojištění je stavba díla: **“Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa”** dle projektové dokumentace pro stavební povolení. Dílo je dodávané pojištitelkou na základě smlouvy o dílo v souladu s právními a technickými předpisy.

### 2.2. Místo pojištění

Stavba dle projektové dokumentace a platného stavebního povolení budovaná na místě: Pršianska terasa, Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica Slovensko

### 3. ČÁST I - Pojištění věcí

Uzavírá se pojištění věcí dle VPP SM-P Části I.

#### 3.1. Předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

V souladu s ustanovením čl. 9 VPPSM-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na předměty pojištění uvedené v následující tabulce. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty pojištění sjednány uvedené pojistné částky a spoluúčasti, pokud není dále uvedeno jinak.

Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
Budované dílo	2 904 471 EUR	4 000 EUR
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže dle EP302 *)	400 000 EUR	2 000 EUR
Stavební stroje a montážní stroje dle EP303 *)	800 000 EUR	2 000 EUR
Stávající majetek dle EP119 *)	860 000 EUR	2 000 EUR

\*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 11 bodu 4 VPPSM-P. Pojistnou částkou se rozumí limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pro pojistné události nastalé v důsledku zkušebního provozu se sjednává spoluúčast ve 4 000 EUR.

#### 3.2. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku s jejím parametrem, limitem pojistného plnění a odchýlně uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Parametr doložky	Spoluúčast
EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby	24 měsíců	4 000 EUR
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí	2 904 471 EUR	4 000 EUR
EP026 - Pojištění zachraňovacích nákladů v pojištění věcí	10 % hodnoty díla	
EP055 M - Pojištění odcizení	viz. níže	viz. níže
EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení		10% 800 EUR
EP106 – Doložka o délce jednotlivých rozestavěných úsecích stavby	max. délka úseku 1500 m	
EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů		
EP109 - Umístění stavebního materiálu		



EP110 - Doložka pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou		
EP111 - Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy		
EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místě montáže		
EP115 - Limit plnění pro pojištění rizika projektanta	2 904 471 EUR	4 000 EUR
EP116 - Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání		
EP117 – Doložka pro stavbu podzemního potrubí	max. délka úseku 1500 m	
EP119 – Stávající majetek	Viz výše	Viz výše
EP200 - Limit plnění pro krytí rizika výrobce	2 904 471 EUR	4 000 EUR
EP220 - Vnitrostátní přeprava	200 000 EUR	2 000 EUR
EP301 - Řízené vrtání	120 %	
EP302 – Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže	Viz výše	Viz výše
EP303 - Stavební stroje a montážní stroje	Viz výše	Viz výše
Výluka nakažlivých nemocí (ekvivalent LMA 5503)		
Elektronická data (ekvivalent NMA 2915)		

\*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 11 bodu 4 VPPSM-P.

### 3.3. Limity pojistného plnění

Pro pojistné události vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají následující limity pojistného plnění ve smyslu čl. 11 bodu 5 VPPSM-P a spoluúčasti.

Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Povodeň nebo záplava	2 904 471 EUR	4 000 EUR
Vichřice nebo krupobití	2 904 471 EUR	4 000 EUR
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; sesuv půdy; zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; tíha sněhu nebo námrazy; tsunami; sopečná činnost	2 904 471 EUR	4 000 EUR
Pojištění odcizení dle EP055 M a vandalismu	2 904 471 EUR	10%, min. 800 EUR

### 3.4. Zvláštní ujednání

- 3.4.1. K výkladu pojmu „Zkušební provoz“ v článku 28 VPPSM-P se doplňuje definice:  
Zahájením zkušebního provozu se rozumí počátek zkoušky části nebo celého budovaného díla se zavedením surovin, materiálu nebo zásob potřebných pro provoz, pokud při těchto zkouškách bude zařízení pracovat jako při běžném provozu.
- 3.4.2. Ujednává se, že výluka VPPSM-P ČÁST I, článek 10 bod h) (škoda na motorových vozidlech s registrační značkou nebo se státní poznávací značkou) se nevztahuje na stavební stroje nebo předměty ze zařízení staveniště, které mají přidělenou registrační značku jako zvláštní vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.
- 3.4.3. V případě pojistné události na více předmětech pojištění a pojištěných souborech současně z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze jedna spoluúčast, a to ta nejvyšší sjednaná, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
- 3.4.4. Zvláštní ujednání k Doložce EP107 – odchylně od textace Doložky 107 se za skladovou jednotku v tomto případě nepovažuje jednotlivá stavební buňka nebo jednotlivý sklad, nýbrž celek složený např. z několika buněk, skladových jednotek.
- 3.4.5. Ruší se část výluky VPPSM-P ČÁST I, článek 10 bod g) pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže. (Stroje v podzemí zůstávají vyloučeny.)
- 3.4.6. Ujednává se, že výluka VPPSM-P ČÁST I, článek 10 bod i) (škoda na kolejových vozidlech) se nevztahuje na pracovní stavební stroje, které mají možnost pojezdu po kolejích, i pokud by takové stroje byly registrovány jako drážní vozidla. Vyloučeny z pojištění zůstávají lokomotivy a vagóny.
- 3.4.7. Za údržbu vyloučenou z pojištění dle článku 10, bod j VPPSM-P ČÁST I se považují náklady na údržbu předmětu pojištění.
- 3.4.8. Za zbytky odečítané z pojistného plnění dle článku 12, bod 1 VPPSM-P ČÁST I se považují použitelné zbytky.
- 3.4.9. Zvláštní ujednání k Doložce EP112 - Mělo-li porušení přiměřených bezpečnostních opatření stanovených v doložce EP112 nebo expertem pojišťovny jako doporučení z rizikové prohlídky podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvýšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.
- 3.4.10. Ujednává se, že výluka VPPSM-P ČÁST I, článek 10 bod l) - vyloučení škody na žáruvzdorných vyzdívkách způsobenou nebo vyplývající z přímého působení tepla, se vztahuje pouze na škody z „běžného“ nebo zkušebního provozu působením tepla uvnitř pracovního prostoru zařízení vybaveného žáruvzdornými vyzdívkami (pece, kotle, vany s taveninou a podobná zařízení), Výluka se však nevztahuje na škody vzniklé působením nadměrné teploty v důsledku mimořádné (škodné) události.
- 3.4.11. Ujednává se, že výluka VPPSM-P ČÁST I, článek 10 bod p) - škody na materiálu skladovaném na místě pojištění, vyplývající přímo či nepřímo z působení vody, se neuplatní pro případy, kdy je materiál skladován uvnitř objektu, za který se považuje kromě budovy i staveništní buňka nebo kontejner, a dále pro případy, kdy je materiál skladován na volném prostranství a k jeho poškození nebo zničení dojde prokazatelně v důsledku působení pojistných nebezpečí vichřice nebo krupobití, které způsobí poškození obalů chránících materiál před vlhkostí.
- 3.4.12. **Pojištění částí díla v předčasném užívání před předáním objednateli:**  
Pro části díla, která přešla v souladu s příslušnými úředními povoleními do předčasného užívání se ujednává změna z režimu pojištění all-risk do režimu pojištění vyjmenovaných pojistných nebezpečí. V období předčasného užívání díla jsou pojištěna pouze pojistná nebezpečí uvedená v Tabulce VR níže, a to s limity plnění a spoluúčastmi uvedenými v této Tabulce VR.

## Tabulka VR



<b>Celková pojistná částka díla</b>	2 904 471 EUR	
Pojistné nebezpečí	<b>Limit plnění</b>	<b>Spoluúčast</b>
FLEXA	1 452 235,- EUR	2 000 EUR
Záplava a povodeň	1 452 235,- EUR	2 000 EUR
Vichřice, krupobití	1 452 235,- EUR	2 000 EUR
Sesuv, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, lavina, zřícení skal a zemin	1 452 235,- EUR	2 000 EUR
Vandalismus	50 000,- EUR	10% min. 800 EUR
Odcizení dle doložky EP055 a vandalismus	50 000,- EUR	10% min. 800 EUR

Zároveň se ujednává, že pro případnou škodnou událost v režimu předčasného užívání části díla platí, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud při poškození nebo zničení části díla v tomto režimu by mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného ve prospěch zjištěného škůdce (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla). V souladu s textem Dohody o předčasném užívání se ujednává, že veškeré ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během předčasného užívání jsou z pojistného krytí vyloučeny. Pojistník se zavazuje v případě vydání povolení o Předčasném užívání stavebním úřadem zaslat do 30 dnů pojistiteli sken tohoto dokumentu.

#### 4. ČÁST II - Pojištění odpovědnosti

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPPSM-P Část II.

##### 4.1. Rozsah pojištění, limity pojistného plnění a spoluúčasti

V souladu s ustanovením čl. 17 VPPSM-P se pro pojištění dle této pojistné smlouvy sjednává limit pojistného plnění a spoluúčast.

Základní rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Pojištění odpovědnosti	400 000 EUR	800 EUR

##### 4.2. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku se sublimitem pojistného plnění a uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Sublimit pojistného plnění	Spoluúčast
EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti		800 EUR
EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení		a) 20 %, min. 2 000 EUR b) 2 000 EUR
Výluka nakažlivých nemocí (ekvivalent LMA 5503)		

##### 4.3. Zvláštní ujednání

###### 4.3.1. Sériová škoda

Odchylně od čl. 20 VPPSM-P se ujednává, že v pojištění odpovědnosti se na pojistném plnění ze sériové škodné události pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii. Je-li v rámci jedné škodné události z pojištění odpovědnosti plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

#### 4.3.2. Pojistné plnění v případě, kdy pojištěný nahradil škodu poškozenému uvedením poškozené věci do předešlého stavu (naturální plnění)

Pro odstranění všech pochybností se ujednává, že v případě, kdy pojištěný škodu způsobenou poškozenému nahradí uvedením do předešlého stavu, poskytne pojišťovna plnění ve výši vynaložených nákladů na opravu, jako by ji pojištěný prováděl pro jiného, tedy včetně všech materiálových, mzdových a interních nákladů (tj. marže, zisková přírážka apod.), nejvýše však do částky odpovídající obvyklé, v místě a čase dostupné ceně opravy prováděné k tomu způsobilým subjektem. Toto ujednání platí pro případy, kdy vznikne nárok na plnění za způsobenou škodu z tohoto pojištění.

## 5. Textace doložek

### EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

Ujednává se, že odchylně od článku 15 bodu 1 písm. a, h a o VPPSM-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu mezi pojištěnými navzájem. Tímto ujednáním nejsou dotčeny ostatní výluky dle článku 15 VPPSM-P, zejména uvedené v článku 15 bodu 1 písm. b, g a bodu 2 písm. a VPPSM-P.

### EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla podle článku 3 VPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvě.
2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:
  - a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla;
  - b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místě montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.
3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 této doložky pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v pojistné smlouvě.

### EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že se odchylně od článku 12 bodu 9 VPPSM-P pojištění věcí vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

### EP026 - Pojištění zachraňovacích nákladů v pojištění věcí

Dále se ujednává, že článek 22 bod 2 VPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nahradí uvedené náklady podle bodu 1 tohoto článku a škodu v souhrnu až do výše uvedené v pojistné smlouvě v % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše uvedené v pojistné smlouvě v % z pojistné hodnoty předmětu pojištění, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznikem škody.

## EP055 M – Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na:
  - a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;
  - b) odcizení předmětu pojištění loupeží nebo;
  - c) pokud k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů;  
Pro tento případ se ujednává limit pojistného plnění pro jednu škodu 300 000 Kč.  
Pokud zároveň byly splněny podmínky způsobu zabezpečení dle bodu 3. nebo 4 této doložky pro vyšší limit pojistného plnění, poskytne pojistitel plnění do tohoto vyššího limitu.
  
2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude v případě pojištěných předmětů kromě stavebních a montážních strojů poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události. V případě stavebních a montážních strojů bude pojistné plnění poskytnuto na základě splnění požadavků zabezpečení stanovených v bodě 5 tohoto ujednání.
  
3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:
  - a) 100 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
  - b) 250 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;
  - c) 500 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídatným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámeč z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;
  - d) 1 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale stráženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;
  - e) 5 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale stráženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;

Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámk nahradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámk.
  
4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:
  - a) 50 000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
  - b) 250 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je stráženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;
  - c) 500 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je stráženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou



ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem s obvodovou perimetrickou ochranou (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;

- d) 1 000 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je sřeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou doprovázenou služebním psem nebo elektronickým zabezpečovacím systémem, systémem s obvodovou perimetrickou ochranou (PZTS/EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu;

5. Pro stavební a montážní stroje se ujednává:

- a) Mobilní stroje samojízdné (stroje, které se pohybují vlastní silou a které lze ovládat pouze po použití klíče / čipu apod.): stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem, všechny instalované bezpečnostní systémy musí být v aktivním stavu. Klíče od dveří pojištěných strojů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) musí být uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče musí mít oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
- b) Ostatní stroje: stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem, nebo budou uzamčeny tzv. zabezpečovací botičkou (mobilní ostatní stroje); nebo stroje musí být uloženy v uzavřeném prostoru opatřeném na vstupech zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo bezpečnostním visacím zámkem; nebo stroje musí být uloženy na oploceném prostranství (výška oplocení min. 160 cm, pevně ukotvené sloupky), vstupy opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem.

Pojištění se dále vztahuje na příslušenství stavebních a montážních strojů, které je ke stroji pevně připevněno.

6. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
- c) pro věci na volném prostranství se krádeží vloupáním rozumí přivlastnění si pojištěné části věci tak, že se pachatel zmocnil povrchových částí pojištěné věci (k této věci z vnějšku připevněných) pomocí nástroje nebo nástrojů

Odcizením v případě stavebních a montážních strojů se rozumí i zmocnění se pojištěné věci s úmyslem nakládat s ní jako s věcí vlastní, při kterém pachatel prokazatelně násilným způsobem překonal překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před odcizením. Podmínka prokázání násilného překonání překážky neplatí, bylo-li odcizeno celé zařízení (stroj).

7. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

**Výklad pojmů:**

**1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).

- 2. Bezpečnostní dveřní závorou** se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 3. Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
- 4. Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
- 5. Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhmátání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
- 6. Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
- 7. Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
- 8. Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
- být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
  - být starší 18 let a mladší 60 let;
  - být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
  - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
  - provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
  - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovosti atd. strážného objektu) nejméně však 1× za 60 minut;
  - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případně zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
  - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.
- 9. Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm<sup>2</sup>. Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm<sup>2</sup>). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkem v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 10. Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
- 11. Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).
- 12. Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 13. Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 14. Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
- 15. Uzamčeným prostorem** se rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plné dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou

odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Případně řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. – prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

**16. Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabraňující odjištění zástrči pevné poloviny dvoukřídlych dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.

**17. Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.

**18.** Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:

– body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

– bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

**19.** Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přidavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

**20. Elektronickou zabezpečovací signalizací (PZTS/EZS)** se rozumí systém zabezpečovacích čidel (detektorů) rozmístěných po objektu tak, aby bezpečně střežila vstupní vchody do objektu – dveře, okna atd. Vyhláší poplach přenosem informací na pult centralizované ochrany, popřípadě hlasitou sirénou v místě objektu v případech jeho narušení nebo vzniku požáru. Je schopna ohlídat i sama sebe vyvoláním poplachu v případech pokusů o její odpojení. Při výpadku proudu je PZTS/EZS v činnosti ze svého vlastního záložního zdroje energie až 16 hodin.

## **EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení**

Ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, za předpokladu, že pojištěný před zahájením prací získal od příslušných osob přesné stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud zabezpečil stanovení této polohy a učinil všechna nezbytná opatření k tomu, aby k takové škodě nedošlo.

V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. a) bodu 4.2 této pojistné smlouvy. V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nenacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. b) bodu 4.2 této pojistné smlouvy. Pojišťovna poskytne pojistné plnění jen v rozsahu nákladů na opravy těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení. Tímto ujednáním není výluka dle článku 15 bodu 2 písm. a) VPPSM-P dotčena.

## **EP107 – Sklady a sociální zařízení**

1. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení objektů bytovacích, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, pokud je pro tyto objekty sjednáno pojištění, a dále za poškození nebo zničení skladovaného materiálu, který má být použit pro budované dílo:
  - a) v případě poškození nebo zničení způsobeného jedním požárem na více těchto objektech, jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty uspořádány do jednotek zařízení staveniště, které jsou od sebe vzdáleny nejméně 50 metrů nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami;



- b) v případě poškození nebo zničení způsobeného povodní nebo záplavou, jen tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.
2. Ujednává limit pojistného plnění pro jednu jednotku zařízení staveniště ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

#### **EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů**

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

#### **EP109 - Umístění stavebního materiálu**

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

#### **EP110 - Doložka pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou**

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci budovaného díla.

Dodržením dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. Dále se přiměřenými bezpečnostními opatřeními rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

#### **EP111 - Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy**

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného sesuvem půdy, jehož místo vzniku je v místě pojištění, maximálně do výše nákladů na přesun hornin stanovených pro úsek pojištěné stavby postižené sesuvem.

Pojištění věcí se dále nevztahuje na náklady na obnovu erodovaných svahů nebo jinak svažitých pozemků, pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba nepodnikla potřebná opatření zabraňující vznik této eroze, nebo tato opatření nepodnikla včas.

#### **EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místě montáže**

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště nebo místa montáže v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi a místě montáže budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

## 1. Obecně:

- a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;
- b) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;
- c) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

## 2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

- a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;
- b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;
- c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;
- d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;
- e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;
- f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);
- g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;
- h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;
- i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;
- j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

### EP115 – Limit plnění pro pojištění rizika projektanta

1. Ve smyslu článku 10 písm. a VPPSM-P se rizikem projektanta pro účely této pojistné smlouvy rozumí náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku vady projektu, návrhu nebo jeho parametrů.
2. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

### EP116 - Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání

Odchylně od článku 3 bodu 4 VPPSM-P se ujednává, že pro části budovaného díla, které byly již předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které již bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen zkušební provoz (dále jen „části díla“), pojištění zaniká ukončením trvání pojištění celého budovaného díla podle článku 3 bodu 3 VPPSM-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škody vzniklé na těchto částech díla v důsledku provádění prací na jiných doposud budovaných částech pojištěného budovaného díla.

### EP117 – Doložka pro stavbu podzemního potrubí

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla vzniklé při pokládce podzemního potrubí zatopením, zanesením potrubí a výkopů pouze do výše nákladů odpovídajících nákladům na opravu rozpracovaného otevřeného výkopu ve sjednané délce pro jednu pojistnou událost.
2. Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:



- a) bezprostředně po uložení zasypat potrubí tak, aby nemohlo dojít v případě zatopení výkopu k žádné změně jeho polohy;
  - b) bezprostředně po uložení zajistit potrubí proti vniknutí vody, hornin, kalů apod.;
  - c) bezprostředně po provedení tlakové zkoušky zasypat odzkoušenou část potrubí.
3. Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

#### EP119 - Stávající majetek

1. Na základě článku 9 bodu 2 VPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.
2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.
3. Pokud jde o škodu způsobenou vibracemi, oslabením nebo odstraněním nosných prvků a podpor nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.
4. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za
  - a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,
  - b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.
5. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

#### EP121 - Doložka pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

- Pro pojištěné budované dílo se ujednává, že pojišťovna není povinna plnit za náklady:
- a) vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů, pilot nebo částí bednění stavebních jam,
    - aa) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny;
    - ab) které se poškodily, ztratily, zničily, rozpadly apod. během beranících prací nebo při vytahování;
    - ac) které již nejsou dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
  - b) vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;
  - c) vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
  - d) na vyplnění trhlin nebo dutin, které přesahují profil stanovený v projektu, nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
  - e) vzniklé z důvodů, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
  - f) vzniklé změnami způsobu výstavby a nepředvídanými podmínkami nebo potížemi v průběhu výstavby;
  - g) na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.
- Toto ujednání se však nevztahuje na takové škody, které nastaly z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží oprávněné osobě.

#### EP200 – Limit plnění pro krytí rizika výrobce

1. Ve smyslu článku 10 písm. a VPPSM-P se rizikem výrobce pro účely této pojistné smlouvy rozumí náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku vady materiálu či vady odlihtku a vadně provedené práce nebo chybného provedení mimo staveniště nebo místa montáže.
2. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

## EP220 – Vnitrostátní přeprava

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození, zničení nebo odcizení předmětu pojištění, ke kterému došlo na území specifikovaném v pojistné smlouvě – odstavec 3.3., při jeho dopravě na místo pojištění, s výjimkou říční nebo letecké dopravy. Doprava předmětu pojištění začíná převzetím předmětu pojištění pro bezprostředně navazující dopravu a končí předáním v místě dodávky na místě pojištění.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v tom případě, pokud k poškození nebo zničení předmětu pojištění došlo v důsledku živelní události nebo dopravní nehody vozidla provádějícího přepravu. Za dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození vozidla dopravovanými předměty pojištění.

Pojištění se sjednává také pro případ odcizení přepravovaných movitých předmětů pojištění, pokud k odcizení došlo v souvislosti s živelní událostí nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na pojistné plnění vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti předměty pojištění opatrovat.

Došlo-li k poškození nebo zničení předmětu pojištění při dopravní nehodě nebo k jejímu odcizení v souvislosti s touto nehodou, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, byla-li tato nehoda nahlášena a vyšetřena policií.

Ujednává se limit pojistného plnění pro dopravní prostředek a spoluúčast ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

## EP301 - Řízené vrtání

Odchylně od článku 10 bodu 1 písm. o VPPSM-P se ujednává že:

- a) Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění za škodu na budovaném díle, která vyplývá z horizontálního směrového vrtání nebo jiné bezvýkopové pokládky potrubí (dále jen „Řízené vrtání“)
- b) Pojišťovna neposkytne oprávněné osobě pojistné plnění za:
  - ba) jakoukoli ztrátu nebo poškození, pokud před zahájením řízeného vrtání nebyl proveden geotechnický průzkum v souladu se standardy osvědčených postupů;
  - bb) jakoukoli ztrátu nebo poškození přímo či nepřímo způsobené opravami nebo přesměrováním v důsledku odchylek od zamýšleného směru;
  - bc) ztrátu vrtného výplachu;
  - bd) všechny náklady, které jsou nezbytné kvůli změně stavebních metod zahrnující mimo jiné změnu vrtací hlavy, výstružníku, nástroje, vybavení nebo vrtného výplachu.
- c) Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění ve smyslu ustanovení článku 12 VPPSM-P nejvýše však částku, která odpovídá sjednanému maximálnímu procentu původních průměrných nákladů vynaložených na realizaci poškozené nebo zničené části pojištěného budovaného díla. Dále se ujednává, že horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události je omezena náklady na opravu stavebního úseku v délce 10 m.

## EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

**Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektrotechnických součástí.

**Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou,

deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

**Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení** se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, bříty, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, elektronky, rentgenky, laserové trubice, selenové válce, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívkové apod.

### EP303 - Stavební stroje a montážní stroje

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na stavební stroje a montážní stroje. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích jako, jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

**Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektrotechnických součástek.

**Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součástí nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

**Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické**



**funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebením** se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, bříty, listy pil, rezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, elektronky, rentgenky, laserové trubice, selenové válce, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

#### **Vyluka nakažlivých nemocí** (ekvivalent LMA 5503)

Z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je vyloučena jakákoli přímá i nepřímá škoda, poškození, odpovědnost, nárok, náklad nebo výdaj jakéhokoli druhu nebo škoda s časovým prvkem způsobená

- nakažlivou nemocí nebo skutečnou či domnělou hrozbou či strachem z ní, nebo
- nařízením zavřít provozy a provozovny z důvodu omezení nebo zastavení šíření takové nakažlivé nemoci, nebo
- kombinací výše uvedených příčin.

V souladu s ostatními podmínkami, ujednáními a výlukami tato pojistná smlouva kryje materiální škody na majetku nebo ztrátu majetku nebo přímo související škodu s časovým prvkem, které jsou přímo způsobeny jakoukoli jinou pojištěnou příčinou, která není z této pojistné smlouvy jinak vyloučena.

Pro vyloučení veškerých pochybností se ujednává, že: (i) nakažlivá nemoc a mezi jiným také úřední zásah proti této nemoci není příčinou pojištěnou z této pojistné smlouvy, a (ii) skutečná nebo domnělá přítomnost nebo hrozba či obava z přítomnosti nakažlivé nemoci, látky nebo činnidla schopného či domněle schopného způsobit nakažlivou nemoc není pro účely této doložky považována za příčinu způsobující škodu na majetku, nebo ztrátu majetku.

V případě rozporu s jinými ustanoveními v této pojistné smlouvě má vždy přednost ujednání v této doložce.

#### Vysvětlení pojmů

**Nakažlivá nemoc** je jakákoli nemoc, která se může přenášet jakoukoli látkou nebo činnidlem z organismu na organismus, kde:

- látka nebo činnidlo zahrnují mimo jiné viry, bakterie, parazity, nebo jiný organismus nebo jeho variaci, živou i neživou,
- přímý i nepřímý způsob přenosu zahrnuje mimo jiné přenos vzduchem, tělními tekutinami, přenos přes různé povrchy nebo předměty, přenos pevným, kapalným nebo plynným skupenstvím nebo přenos mezi organismy,
- nemoc, látka nebo činnidlo mohou způsobit škodu na zdraví nebo ohrožení lidského zdraví a lidského blaha, nebo mohou způsobit či vyvolat škodu, poškození nebo znehodnocení majetku, nebo ztrátu jeho obchodovatelnosti, prodejnosti, či ztrátu jeho užití.

**Škoda s časovým prvkem** je škoda z přerušení provozu, následného přerušení provozu nebo jakákoli následná škoda.

#### **Elektronická data** (ekvivalent NMA 2915)

##### **Vyluka elektronických dat**

Nehledě na jiná ustanovení v pojistné smlouvě nebo jejich dodatcích se ujednává toto:

a) Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za ztrátu, poškození, zničení, zkreslení, vymazání, porušení nebo změnu elektronických dat, která nastala z jakékoliv příčiny (včetně např. způsobení počítačovým virem) nebo za jakoukoliv ztrátu v důsledku nemožnosti užívat elektronická data nebo omezení funkčnosti elektronických dat. Pojištění se rovněž nevztahuje na jakékoliv náklady či výdaje vyplývající ze shora uvedených skutečností. Pojištění se nevztahuje na výše uvedené případy bez ohledu na jinou současně nebo v jiném časovém sledu působící skutečnost či příčinu.

**Elektronickými daty** se rozumí skutečnosti, pojmy a informace převedené do formy použitelné pro přenos, sdělování a zpracování elektronickými a elektromechanickými datovými procesy nebo

elektronicky ovládaným zařízením. Pojem elektronická data zahrnuje rovněž programy, programová vybavení a jiné kódové příkazy pro zpracování a manipulaci s daty nebo pro řízení a manipulaci s elektronicky ovládaným zařízením.

**Počítačovým virem** se rozumí soubor rušivých, škodlivých nebo jiných neoprávněných příkazů či kódů včetně souboru neoprávněných programových či jiných příkazů či kódů, které byly v úmyslu způsobit škodu zavedeny do počítače a které se samy šíří počítačovým systémem či sítí jakéhokoliv druhu. Počítačovým virem jsou např. „trojští koně“, „červi“ nebo „časované či logické bomby“.

b) Pojišťovna však v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy, pojistných podmínek a výluk poskytne pojistné plnění za věcnou škodu na pojištěných věcech, ke které došlo v době trvání pojištění následkem požáru nebo výbuchu, pokud tento požár nebo výbuch vznikl v důsledku některé ze skutečností uvedených v odstavci a) výše.

### Pojistná hodnota nosičů elektronických dat

Nehledě na jiná ustanovení v pojistné smlouvě nebo jejích dodatcích se ujednává toto:

Pokud budou nosiče elektronických dat, na které se vztahuje toto pojištění a na nichž jsou uložena či zpracovávána elektronická data, v důsledku pojistného nebezpečí fyzicky zničena či poškozena, pak se za pojistnou hodnotu těchto věcí považuje cena prázdných nosičů a nákladů nutných na reprodukci elektronických dat ze záložních nosičů, z původní nebo předchozí verze. Tyto náklady však nezahrnují náklady na výzkum a vývoj ani žádné náklady na obnovu, shromažďování nebo sestavování těchto elektronických dat. Pokud nosiče elektronických dat nebudou opraveny, vyměněny nebo obnoveny, za pojistnou hodnotu se pak bude považovat cena prázdných nosičů. Toto pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv hodnotu, jež mají elektronická data pro pojištěného nebo jinou osobu, a to i v případě, že elektronická data nelze obnovit, znovu shromáždit či sestavit.

## 6. Pojistná doba

- 6.1. Pojištění se sjednává na dobu od 14.2.2025 do 30.3.2026 včetně zkušebního provozu. Ujednává se, že vedle důvodů stanovených zákonem a VPPSM-P pojištění zaniká dnem uplynutí 4 týdnů od dne zahájení zkušebního provozu.
- 6.2. Po konci pojištění realizace budovaného díla dle čl. 3 bodu 3 a 4 VPPSM-P následuje pojištění podle doložky EP004 v délce 24 měsíců, nejdéle však do 30.3.2028.
- 6.3. Pokud v souladu se smlouvou o dílo dojde po dohodě zhotovitele s objednatelem k předčasnému užívání díla před úplným převzetím díla objednatelem, pojištění odchylně od VPPSM-P nezaniká a doba předčasného užívání je zahrnuta do doby pojištění za podmínek uvedených v odstavci 3.4.12. této smlouvy.

## 7. Pojistné a jeho splatnost

Přehled pojistného za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění bez daně	3 776 EUR
Daň z pojištění Slovensko (8%)	302 EUR
Celkové pojistné s daní	4 078 EUR
Počet splátek	1
Výše splátky	4 078 EUR

- 7.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno prostřednictvím zplnomocněného makléře na jeho účet, variabilní symbol – číslo pojistné smlouvy, konstantní symbol 3558.

Pojistné bude uhrazeno na účet zplnomocněného makléře do 20.03.2025.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet makléře.

- 7.2. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.
- 7.3. Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 10 %. Pokud pojistník splní toto ujednání, ujednává se, že pojišťovna neuplatní podpojištění.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle čl. 9 VPPSM-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- 8.2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na [www.generaliceska.cz](http://www.generaliceska.cz) v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- 8.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 8.4. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 8.5. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.1.
- 8.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- 8.7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí [www.coi.cz](http://www.coi.cz).
- 8.8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 1.1 pojistné smlouvy,
  - informační dokument o pojistném produktu,
  - stručnou informaci o zpracování osobních údajů.
- 8.9. Pojistná smlouva je vystavena v elektronické podobě v pdf formátu, podepsaná nejdříve pojišťovnou a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem. Pojistník po svém podpisu odešle pojišťovně pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, na adresu [martin.volf@generaliceska.cz](mailto:martin.volf@generaliceska.cz).
- 8.10. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.
- 8.11. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
- 8.12. Všechny smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**8.13. Přílohy pojistné smlouvy:**

- Informační dokument o pojistném produktu (pouze v originálu pro pojistníka)
- Stručná informace o zpracování osobních údajů (pouze v originálu pro pojistníka)
- Předsmuvní informace (pouze v originálu pro pojistníka)
- Pojistné podmínky VPPSM-P uvedené v bodu 1.1 této pojistné smlouvy (pouze v originálu pro pojistníka)

V Praze  
za pojistitele  
Generali Česká pojišťovna a.s.



Digitálně  
podepsal Ing.  
Ilona Šilhanová  
Datum: 2025.02.13  
16:19:44 +01'00'

.....  
Ilona Šilhanová  
senior manažer



Digitálně podepsal  
Martin Volf  
Datum: 2025.02.13  
16:12:29 +01'00'

.....  
Martin Volf  
upisovatel

Za pojistníka  
Metrostav DS a.s.

**Pavol  
Hrúzik**

Digitálně podpísal  
Pavol Hrúzik  
Dátum: 2025.02.14  
13:28:19 +01'00'

.....  
Ing. Pavol Hrúzik,  
predseda predstavenstva

**Lenka  
Sýkorová**

Digitálně podpísal  
Lenka Sýkorová  
Dátum: 2025.02.14  
09:39:37 +01'00'

.....  
Ing. Lenka Sýkorová,  
podpredseda predstavenstva



Bratislava, 13. februára 2025

**Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0090394**

Boli sme informovaní, že ste pripravení so spoločnosťou **Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov**, IČO: 46 120 602, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7059/B (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvoriť ZMLUVU O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, predmetom ktorej bude realizácia stavby s názvom „Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ v celkovej Zmluvnej cene 2.361.358,65 EUR bez DPH (ďalej len „Zmluva“).

V súlade s podmienkami Zmluvy sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ poskytol, za účelom zabezpečenia riadneho plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, bankovú záruku vo výške 10% z celkovej Zmluvnej ceny, tzn. 236.135,87 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 3608, organizačná zložka: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika**, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám bez zbytočného odkladu na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

**= 236.135,87 EUR**

(slovom: Dvestotridsaťšesťtisícotridsaťpäť 87/100 euro)

po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaším(i) oprávneným(i) zástupcom/zástupcami, obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, doplnené presným popisom nesplnených záväzkov Zhotoviteľa.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- Vami s tým, že podpis/podpisy Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Táto banková záruka je platná do **01. marca 2026** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky. V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Akékoľvek dokumenty, vrátane Vašej požiadavky na zaplatenie, súvisiace s touto bankovou zárukou nám musia byť doručené v listinnej podobe doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na adresu: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava**.

Vaša požiadavka na zaplatenie nám môže byť predložená aj v elektronickej forme podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou doručená do elektronickej schránky našej banky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky.

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

  
Marek Durbak

Trade & Working Capital Products Specialist III

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky,  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

-5-

  
Diana Kopčáková

Trade & Working Capital Products Specialist I



## Príloha č. 6 Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:

### 17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST:

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLÝ, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

### Realizácia stavby

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov a to najmä, nie výlučne:

- **zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu** na ďalšie nakladanie výlučne **u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi** v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) o odpadoch,
- **zabezpečiť pred vznikom odpadov** odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), **preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní** s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a **kópiu zaslať objednávateľovi najneskôr do 14 dní od odovzdania staveniska** na mail [REDACTED]@bbsk.sk (kontaktná/zodpovedná osoba v zmysle zmluvy),
- **v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.) a **vypracovať:**
  - „**Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail [REDACTED]@bbsk.sk najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
  - „**Ohlásenie po realizácii demolačných prác**“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail [REDACTED]@bbsk.sk najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác,
- stavebné odpady a odpady z demolácií **prednostne materiálovo zhodnotiť** a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne **využiť pri svojej činnosti**, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- **stavebné odpady** vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii **komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií**,
- **pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie**, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, **minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií** vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m<sup>2</sup> alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04),

- **zasílať objednávateľovi** pravidelne, minimálne ku každej fakturácii, mailom na adresu [redacted]@bbsk.sk potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne lístky** (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
  - a) číslo (identifikátor) vážneho lístku,
  - b) identifikácia pôvodcu odpadu,
  - c) identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - d) identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá<sup>1</sup>,
  - e) katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,
  - f) množstvo odpadu,
  - g) kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
  - h) dátum odovzdania odpadu.
- **odovzdať** objednávateľovi **najneskôr ku termínu preberania diela doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá** podľa predchádzajúceho bodu, **nakladať s odpadom**, t. j.:
  - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
  - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu),
- **odovzdať** objednávateľovi **najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“** zo stavby a spôsobe nakladania s ním, ktorý bude obsahovať údaje o spoločnostiach, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve odovzdaného odpadu, nakladaní s ním a to v nasledovnom rozsahu:

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť				
Názov / obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:		PSC:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				