

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
1		2 FINU2 Realizačná fáza projektu			
2	2.16	Etapa - Nastavenie projektu	cca 5 týždňov		-
3	2.16.6	Vstupy			-
4	2.16.6.2	Zmluva o dielo			-
5	2.16.7	Technická príprava projektu			-
6	2.16.7.7	Zabezpečenie vzdialeného prístupu pre dodávateľa			obstaravateľ
7	2.16.7.8	Zabezpečenie vstupových kartičiek pre dodávateľa			obstaravateľ
8	2.16.7.9	Podpísanie mlčanlivosti všetkými členmi tímu dodávateľa			obstaravateľ
9	2.16.7.10	Zabezpečenie školenia BOZP pre všetkých členov tímu dodávateľa			obstaravateľ
10	2.16.7.11	Inštalácia testovacieho prostredia v NBS pre zabezpečenie prototypovania.			uchádzač
11	2.16.7.12	Inštalácia vývojového prostredia v mieste zhotoviteľa			uchádzač
12	2.16.8	Projektové činnosti			-
13	2.16.8.9	Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania dokumentácie			obstaravateľ; uchádzač
14	2.16.8.10	Projektový iniciálny dokument spolu s detailným projektovým harmonogramom a akceptačnými kritériami dodávaného diela Výstup -> (PID-01)			obstaravateľ; uchádzač
15	2.16.8.11	Prístup k testovaniu			
18	2.16.8.12	Vypracovať Organizačné zabezpečenie projektu (súčasť PID)			obstaravateľ; uchádzač
19	2.16.8.13	Vypracovať detailný Plán projektu			uchádzač
20	2.16.8.14	Vypracovať Plán etapy Analýza a dizajn riešenia			uchádzač
21	2.16.8.15	Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu			obstaravateľ
22	2.16.8.16	Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu (Kick-off)			uchádzač
23	2.16.9	Výstupy			-
24	2.16.9.6	PID			-
25	2.16.9.7	Plán projektu			-
26	2.16.9.8	Plán etapy Analýza a dizajn riešenia			-
27	2.16.9.9	Prístup k testovaniu			-
28	2.9	Etapa - Analýza			-
29	2.9.4	Vstupy			-
30	2.9.4.7	Zmluva o dielo			-
31	2.9.4.8	PID			-
32	2.9.4.9	Plán etapy Analýza a dizajn riešenia			-
33	2.9.1	Analýza a dizajn riešenia			-
34	2.9.1.9	Biznis analýza súčasného stavu a návrh budúceho stavu			-
35	2.9.1.9.3	Biznis analýza a mapovanie procesov súčasného stavu a návrh procesov budúceho stavu			uchádzač

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
36	2.9.1.9.4	Vypracovať dokument - Mapovanie AS IS procesov, gap analýza a návrh TO BE procesného modelu (vrátane návrhu relevantných Fiori aplikácií) Výstup -> (PROC-01)			uchádzač
37	2.9.1.10	Technická analýza a detailný návrh riešenia			-
38	2.9.1.10.5	Interview, pracovné stretnutia a priebežné prototypovanie funkčnosti so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém			uchádzač
39	2.9.1.10.6	Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp (DNR-01)			uchádzač
40	2.9.1.10.7	Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia – špecifikácia integračných rozhraní (DNR-02)			uchádzač
41	2.9.1.10.8	Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia – technická špecifikácia (vrátane revízie navrhnutého scalingu a sizing pre S/4 HANA) (DNR-03)			uchádzač
42	2.9.1.12	Roll out plán			-
43	2.9.1.12.3	Interview, pracovné stretnutia k návrhu Roll-out plánu			uchádzač
44	2.9.1.12.4	Detailný roll-out plán riešenia, role a zodpovednosti, fall-back plán riešenia Výstup -> (ROLL-01)			uchádzač
45	2.9.1.13	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			
46	2.9.1.13.2	Vypracovať Plán etapy Implementácia riešenia			uchádzač
47	2.9.1.13.3	Vypracovať Správu o stave realizácie projektu			uchádzač
48	2.9.2	Analýza a dizajn riešenia pre migráciu údajov			-
49	2.9.2.7	Analýza systému pre migráciu údajov			-
50	2.9.2.7.3	Technická analýza a detailný návrh riešenia systému pre migráciu údajov (ak je relevantné)			uchádzač
51	2.9.2.7.4	Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov (štruktúra ako pre DNR-01) (ak je relevantné)			uchádzač
52	2.9.2.8	Migračná analýza			-
53	2.9.2.8.3	Interview, pracovné stretnutia k Migračnej stratégii			uchádzač
54	2.9.2.8.4	Vypracovať dokument - Migračná stratégia (MIG-01)			uchádzač
55	2.9.2.9	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			-
56	2.9.2.9.2	Vypracovať Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov <zhotoviteľ môže účelne spojiť Implementáciu systému na migráciu údajov s implementáciou dodávaného systému>			uchádzač
57	2.9.8	Pripomienkovanie dokumentácie			
58	2.9.8.1	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní)			obstaravateľ
59	2.9.8.2	Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov (5 prac.dní)			obstaravateľ
60	2.9.6	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie			obstaravateľ
61	2.9.7	Výstupy			-
62	2.9.7.44	Mapovanie AS IS procesov, gap analýza a návrh TO BE procesného modelu (PROC-01)			-
63	2.9.7.45	Detailný návrh riešenia (DNR)			-
64	2.9.7.46	Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov (ak je relevantné)			-
65	2.9.7.51	Detailný roll-out plán riešenia (ROLL-01)			-
66	2.9.7.47	Migračná stratégia (MIG-01)			-
67	2.9.7.49	Plán etapy Implementácia riešenia			-

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
68	2.9.7.50	Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov			-
69	2.10	Etapa - Implementácia			-
70	2.10.3	Vstupy			-
71	2.10.3.10	PID (Prístup k testovaniu)			-
72	2.10.3.7	Mapovanie AS IS procesov, gap analýza anávrh TO BE procesného modelu (PROC-01)			-
73	2.10.3.8	Detailný návrh riešenia (DNR)			-
74	2.10.3.5	Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov (ak je relevantné)			-
75	2.10.3.9	Plán etapy Implementácia riešenia			-
76	2.10.3.6	Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov			-
77	2.10.1	Implementácia riešenia			-
78	2.10.1.7	Implementácia funkčného celku a integrácií			-
79	2.10.1.7.3	Vývoj funkčného celku, migrácia údajov (VYV-01)			uchádzač
80	2.10.1.7.4	Implementácia integrácií (VYV-01)			uchádzač
81	2.10.1.8	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			-
82	2.10.1.8.5	Vypracovať Plán školení personálu (SKOL-01)			uchádzač
83	2.10.1.8.6	Vypracovať Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02)			uchádzač
84	2.10.1.8.7	Vypracovať Správu o stave realizácie projektu			uchádzač
85	2.10.1.9	Vypracovať sprievodnú dokumentáciu			-
86	2.10.1.9.4	Vypracovať technickú dokumentáciu			uchádzač
87	2.10.1.9.5	Vypracovať inštalačnú dokumentáciu			uchádzač
88	2.10.1.9.6	Vypracovať používateľskú dokumentáciu			uchádzač
89	2.10.2	Implementácia riešenia systému migrácie údajov (ak je relevantné)			-
90	2.10.2.7	Implementácia systému na migráciu údajov			-
91	2.10.2.7.2	Implementácia systému na migráciu údajov			uchádzač
92	2.10.2.8	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			-
93	2.10.2.8.4	Vypracovanie dokumentu Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN-02)			uchádzač
94	2.10.2.9	Vypracovať sprievodnú dokumentáciu			-
95	2.10.2.9.4	Vypracovanie technickej dokumentácie			uchádzač
96	2.10.2.9.5	Vypracovanie inštalačnej dokumentácie			uchádzač
97	2.10.2.9.6	Vypracovanie sprievodnej dokumentácie (príručky používateľa, správy a prevádzky, migrácie)			uchádzač
98	2.10.7	Pripomienkovanie dokumentácie			
99	2.10.7.3	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní)			obstaravateľ
100	2.10.7.4	Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov (5 prac.dní)			obstaravateľ

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
101	2.10.8	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie			obstaravateľ
102	2.10.5	Výstupy			-
103	2.10.5.13	Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02)			-
104	2.10.5.10	Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN - 02)			-
105	2.10.5.12	Plán školení personálu (SKOL-01)			-
106	2.10.5.14	Sprievodná dokumentácia (príručky používateľa, správy a prevádzky, migrácie)			-
107	2.10.5.15	Implementovaný systém			-
108	2.10.5.16	Implementovaný systém na migráciu údajov			-
109	2.5	Etapa - Dodávka a inštalácia hardvéru			-
110	2.5.1	Dodávka a inštalácia vývojového prostredia			-
111	2.5.1.1	Dodávka hardvéru pre vývojové prostredie			uchádzač
112	2.5.1.2	Inštalácia hardvéru pre vývojové prostredie			uchádzač
113	2.5.3	Dodávka a inštalácia testovacieho prostredia			-
114	2.5.3.5	Dodávka hardvéru pre testovacie prostredie			uchádzač
115	2.5.3.6	Inštalácia hardvéru pre testovacie prostredie			uchádzač
116	2.5.2	Dodávka a inštalácia prod.prostredia			-
117	2.5.2.1	Dodávka hardvéru pre produkčné prostredie			uchádzač
118	2.5.2.2	Inštalácia hardvéru pre produkčné prostredie			uchádzač
119	2.6	Etapa - Školenia			-
120	2.6.1	Vstupy			-
121	2.6.1.1	Plán školení personálu			-
122	2.6.1.2	Používateľská dokumentácia			-
123	2.6.1.4	Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému a testovacích scenárov (SPAT-01)			-
124	2.6.1.3	Špecifikácia akceptačného testovania systému na migráciu údajov a testovacích scenárov (SPAT- 01)			-
125	2.6.2	Inštalácia školiaceho prostredia			uchádzač
126	2.6.3	Školenia účastníkov akceptačného testovania			uchádzač
127	2.6.6	Školenie Správcov prevádzky a administrátorov			uchádzač
128	2.6.7	Školenie Tímu školiteľov			uchádzač
129	2.6.4	Školenia ostatných používateľov <školenie ostatných používateľov bude vykonané v rámci prípravy skúšobnej prevádzky>			uchádzač
130	2.6.5	Výstupy			-
131	2.6.5.1	Vyškolení účastníci akceptačného testovania			-
132	2.6.5.2	Vyškolení ostatní používatelia			-
133	2.7	Etapa - Testovanie riešenia			-

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
134	2.7.1	Vstupy			-
135	2.7.1.3	Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02)			-
136	2.7.1.4	Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN-02)			-
137	2.7.1.5	Používateľská dokumentácia			-
138	2.7.11	Preberacie testovanie			-
139	2.7.11.1	Príprava Preberacieho testovania			uchádzač
140	2.7.11.2	Vykonať Preberacie testovanie			obstaravateľ
141	2.7.3	Používateľský akceptačný test (UAT)			-
142	2.7.3.4	Príprava prostredia			-
143	2.7.3.4.2	Príprava Používateľského akceptačného testovania			uchádzač
144	2.7.3.1	Akceptačné testovanie dodávaného systému Výstup -> (TEST-02)			obstaravateľ
145	2.7.3.2	Aktualizovať sprievodnú dokumentáciu (používateľskú a technickú dokumentáciu)			uchádzač
146	2.7.3.3	Akceptačné protokoly pre systémové a integračné, bezpečnostné, záťažové, používateľské testy Výstup -> (TEST-02)			obstaravateľ
147	2.7.4	Používateľský akceptačný test systému na migráciu údajov (UAT)			-
148	2.7.4.3	Príprava prostredia			-
149	2.7.4.3.1	Príprava Používateľského akceptačného testovania migrácií			-
150	2.7.4.1	Testovanie migrácií (TEST-03)			obstaravateľ
151	2.7.4.2	Akceptačný protokol pre migračné testy (TEST-03)			obstaravateľ
152	2.7.5	Odstraňovanie nedostatkov z akceptačného testovania			uchádzač
153	2.7.6	Bezpečnostné testovanie			
154	2.7.6.1	Bezpečnostné testovanie – prvá etapa (penetračné testovanie dodávaného systému a jednotlivých komponentov IT infraštruktúry systému) <bezpečnostné testovanie musí byť súčasťou etapy Akceptačné testovanie a bude vykonané až po ukončení akceptačného testov	cca 5 týždňov		obstaravateľ
155	2.7.6.2	Odstraňovanie nedostatkov z bezpečnostného testovania z prvej etapy			uchádzač
156	2.7.6.3	Bezpečnostné testovanie – druhá etapa (overenie odstránenia bezpečnostných nedostatkov identifikovaných v 1. etape bezpečnostného testovania)	cca 4 týždne		obstaravateľ
157	2.7.7	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			
158	2.7.7.7	Vypracovať Správu o stave realizácie projektu			uchádzač
159	2.7.7.1	Vypracovať dokument - Správa o testovaní dodávaného systému (TEST - 03)			uchádzač
160	2.7.7.2	Vypracovať Plán skúšobnej prevádzky			uchádzač
161	2.7.7.3	Aktualizovať Roll-out plán (detailný roll-out plán riešenia, role a zodpovednosti, fall-back plán riešenia) (R			uchádzač
162	2.7.7.5	Vypracovať Prevádzkový poriadok dodávaného systému			obstaravateľ
163	2.7.7.6	Vypracovať Poverenia pre účastníkov prevádzky			obstaravateľ
164	2.7.9	Pripomienkovanie dokumentácie			-
165	2.7.9.3	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní)			obstaravateľ

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
166	2.7.9.4	Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov (5 prac.dní)			obstaravateľ
167	2.7.10	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie			obstaravateľ
168	2.7.8	Výstupy			-
169	2.7.8.1	Plán skúšobnej prevádzky			-
170	2.7.8.2	Roll out plán			-
171	2.7.8.3	Správa o testovaní dodávaného systému			-
172	2.7.8.4	Protokol o akceptačnom testovaní			-
173	2.7.8.6	Prevádzkový poriadok dodávaného systému			-
174	2.7.8.7	Poverenia pre účastníkov prevádzky			-
175	2.8	Etapa - Nasadenie riešenia – roll out			-
176	2.8.1	Vstupy			-
177	2.8.1.1	Plán skúšobnej prevádzky			-
178	2.8.1.2	Roll-out plán			-
179	2.8.1.3	otestovaný dodávaný systém			-
180	2.8.2	Príprava skúšobnej prevádzky (nasadenia produktu)			-
181	2.8.2.1	Príprava prevádzkového prostredia pre nasadenie produktu			obstaravateľ; uchádzač
182	2.8.2.2	Vykonanie Školenia ostatných používateľov			uchádzač
183	2.8.2.3	Školenie Správcov prevádzky a administrátorov			-
184	2.8.3	Vykonať Roll-out (Nasadenia do produkcie)			-
185	2.8.3.1	Migrácia produkčných dát			-
186	2.8.3.1.2	Preskúšanie a akceptácia migrácie Výstup -> (MIG-02)			obstaravateľ; uchádzač
187	2.8.3.1.1	Migrácia produkčných dát Výstup -> (MIG-02)			obstaravateľ
188	2.8.3.2	Nasadenie do produkcie			
189	2.8.3.2.2	Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie Výstup -> (PROD-01)			obstaravateľ; uchádzač
190	2.8.3.2.1	Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) Výstup -> (PROD-01)			obstaravateľ
191	2.8.3.2.3	Aktivácia prevádzkovej zmluvy Výstup -> (PROD-02)			obstaravateľ
192	2.8.4	Vykonať skúšobnú prevádzku			-
193	2.8.4.1	Vykonanie Skúšobnej prevádzky, akceptácia riešenia Výstup -> (PROD-03)			obstaravateľ
194	2.8.5	Aktualizácia sprievodnej dokumentácie			uchádzač
195	2.8.6	Vypracovať riadiacu dokumentáciu			
196	2.8.6.4	Vypracovať Správu o stave realizácie projektu			uchádzač
197	2.8.6.1	Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“			uchádzač
198	2.8.6.2	Vypracovanie Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy,			obstaravateľ

ID	WBS	Task Name	Start	Finish	Resource Names
199	2.8.8	Pripomienkovanie dokumentácie			-
200	2.8.8.3	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní)	(15 prac.dní)		obstaravateľ
201	2.8.8.4	Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov (5 prac.dní)	(5 prac.dní)		obstaravateľ
202	2.8.9	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie			obstaravateľ
203	2.8.7	Výstupy			-
204	2.8.7.1	Správa o skúšobnej prevádzke			-
205	2.8.7.2	Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy			-
206	3	Ukončovacia fáza projektu			-
207	3.1	Etapa - Ukončenie projektu			
208	3.1.1	Vypracovať Správu o ukončení projektu			obstaravateľ
209	3.1.2	Vypracovať Správu o získaných poznatkoch (Lessons learned)			obstaravateľ; uchádzač
210	3.1.3	Vypracovať Plán kontroly po odovzdaní projektu			uchádzač
211	3.1.4	Vypracovať Odporúčanie nadväzných krokov			uchádzač
212	3.1.5	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie a ukončenia projektu			obstaravateľ
213	3.1.6	Výstupy			-
214	3.1.6.1	Správa o ukončení projektu			-
215	3.1.6.2	Správa o získaných poznatkoch (Lessons learned)			
216	3.1.6.3	Plán kontroly po odovzdaní projektu			-
217	3.1.6.4	Odporúčanie nadväzných krokov			-