

Dodatok č. 2
k Zmluve o výkone stavebného dozoru
uzatvorenej podľa § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 194 (1425/2024/ODDIPVIS)	číslo poskytovateľa:
---	----------------------

na výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom:

„Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“
(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo :

Právna forma :

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

vyšší územný celok/samosprávny kraj ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán :

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy:

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

Ing. Alena Martincová, odborná referentka pre investície

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície

Ing. Janka Hrčková, odborná referentka pre investície

IČO :

37 828 100

DIČ :

2021627333

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón:

048/4325111, 048/

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Zápis:

NoPe PLUS s. r. o.

Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23335/R

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Novota, konateľ

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

Ing. Peter Novota

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Ing. Peter Novota

IČO:

45 668 124

DIČ:

2023080653

IČ DPH:

SK2023080653

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ mail:

+421 948

@gmail.com

(ďalej len ako „poskytovateľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2024 Zmluvu o výkone stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“ ev. č. objednávateľa 1425/2024/ODDIPVIS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2024 a ku ktorej bol dňa 05.05.2025 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 07.05.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s čl. XI bod 11.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby úpravy odplaty za výkon stavebného dozoru z dôvodu potreby navýšenia objemu činností a odplaty poskytovateľa z dôvodov uvedených v bode 3 preambuly.
3. V priamej súvislosti so vznikom potreby uskutočnenia naviac prác na stavbe: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“ zo strany zhotoviteľa uvedenej stavby, ktorým je spoločnosť: USD Lučenec s.r.o., so sídlom: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec, IČO: 47 575 832 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) sa zároveň mení (navyšuje) objem činností a odplata poskytovateľa. Potreba realizácie naviac prác zhotoviteľom bola zistená v priebehu vykonávania stavebných prác, a to z nasledovných dôvodov a v nasledovnom rozsahu:
 - 3.1. na začiatku a na konci sanovaného úseku bol zostatok asfaltovej plochy z predchádzajúcej opravy zosuvu, kde boli využité geobunky. Po posúdení vznikla potreba odstránenia tejto časti komunikácie a nahradenie novými vrstvami a asfaltovým krytom.
 - 3.2. vzhľadom na výšku opornej konštrukcie a strmého svahu pod komunikáciou vznikla potreba osadenia zvodidla.
 - 3.3. plocha úpravy terénu sa oproti rozpočtu navýšila o cca 1 255 m².
 - 3.4. na dočasnú stabilizáciu zosuvu bol využitý asfaltový zásyp. Tento zásyp bolo potrebné dodatočne uskladniť na skládku.
4. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (poskytovateľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:
 - 1.1. Čl. I bod 1.3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.3 Na základe výsledkov verejného obstarávania na realizáciu stavby došlo k výberu zhotoviteľa stavby – spoločnosti USD Lučenec s.r.o., so sídlom Skladištná 4980, 984 01 Lučenec, IČO: 47 575 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č. 26185/S (ďalej len ako „zhotoviteľ“) a k uzatvoreniu Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“ zo dňa 20.11.2024, ktorú objednávateľ eviduje pod č. 780/2024/ODDIPVIS a ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.11.2024 a bola zmenená Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“ zo dňa 25.02.2025, ktorý objednávateľ eviduje pod č. 15 (780/2024/ODDIPVIS) a ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.02.2025 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“ zo dňa 01.09.2025, ktorý objednávateľ eviduje pod č. 190 (780/2024/ODDIPVIS) a ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.09.2025 (ďalej len ako „Zmluva so zhotoviteľom“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve so zhotoviteľom. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so Zmluvou so zhotoviteľom, voči jej zneniu nemá žiadne výhrady a je pripravený a schopný (najmä odborne, technicky a kapacitne) zabezpečovať všetky činnosti, ktoré má v mene alebo za objednávateľa na základe Zmluvy so zhotoviteľom pre objednávateľa zabezpečovať stavebný dozor.“

1.2. Čl. V. bod 5.2. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Celková maximálna odplata poskytovateľa za stavebný dozor bez ohľadu na počet odpracovaných hodín poskytovateľa je dohodnutá nasledovne:

Odplata - cena bez DPH	DPH 23%	Odplata - cena vrátane DPH
3 509,00 EUR	807,07 EUR	4 316,07 EUR

Celková odplata spolu slovom: štyritisícristošesťnásť eur a sedem centov s DPH (ďalej len ako „odplata“).

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre poskytovateľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

.....
[redacted] dňa:

Objednávateľ:

V dňa:

Poskytovateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda

.....
NoPe PLUS s. r. o.
Ing. Peter Novota
konateľ