

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Záznam z rokovania z 06.02.2024

Záznam č. 18

z pracovného rokovania konajúceho sa dňa 06.02.2024, na stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Prítomní:

- podľa prezenčnej listiny

Účel stretnutia

- prerokovanie rozsahu skutočne vykonaných prác na geodetických častiach dokumentácie
- prerokovanie prác nad rámec ZoD a jej dodatkov, pre potreby „Správy o hodnotení“
- prerokovanie obsahu Dodatku č. 3 ZoD

Priebeh stretnutia:

Zhotoviteľ informoval o rozsahu skutočne vykonaných prác na častiach G. a H. predmetnej dokumentácie v dotknutých katastrach Dunajov a Krásno nad Kysucou. Práce v katastri Kysucký Lieskovec sú v zmysle ZoD a jej dodatkov odčlenené a majú sa realizovať až po ukončení jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v katastri. Rozsah skutočne vykonaných prác je nad zmluvných rámec prác podľa platnej ZoD a jej Dodatkov a je teda potrebné spracovať nový Dodatok k ZoD.

Objednávateľ informoval Zhotoviteľa že pre potrebu dokončenia „Správy o hodnotení pre úsek D3 Kysucké Nové Mesto – Čadca, Bukov II. profil“, potrebuje spracovateľovi SoH dodať prehľadné grafické prílohy časť g.5 tabuľky časť G.6 dokumentácie, pre všetky dotknuté katastre. Zhotoviteľ upozornil že pre kataster Kysucký Lieskovec to bude znamenať práce navyše, nakoľko sa tieto časti po JPÚ budú meniť. Uvedené skutočnosti nie sú súčasťou platnej ZoD a jej dodatkov a je potrebné spracovať Dodatok k ZoD.

Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o návrhu obsahu pripravovaného Dodatku č. 3 k ZoD. Súčasťou dodatku by mali byť:

- skutočne vykonané práce na časti G. a H., doplnené o tabuľky 7.27, 7.28
- úprava „Zoznamu subdodávateľov“ príloha č. 4, časti B.3
- zoznam nových stavebných objektov a nerealizovaných stavebných objektov oproti ZoD a jej Dodatkov
- úprava rozsahu časti „C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:1000“, nerealizovanie dočasného dopravného značenia
- odčlenenie Diela č. 3, resp. zmena termínu dodania. Termín dodania Diela č. 3 navrhujeme 90 dní po prebratí Diela č. 1

Záver:

- Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie rozsah navyše prác v častiach G. a H. dokumentácie
- Zhotoviteľ vypracuje tabuľky častí G.5 a G.6 dokumentácie, pre všetky dotknuté katastre (aj pre Kysucký Lieskovec) a dodá pre potreby SoH

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Záznam z rokovania z 06.02.2024

- Zhotoviteľ predloží návrh Dodatku č.3 ZoD

V Bratislave, dňa 06.02.2024

zapísal: Ing. Ľuboslav Nagy