

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo

v znení neskorších zmien, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. číslo objednávateľa: 24/2025

ev. číslo zhotoviteľa:

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“ alebo len „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Sídlo:	Pionierska 850/13, 962 12 Detva
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán:	Mgr. Mária Gibalová, riaditeľka
IČO:	00633453
DIČ:	2021330839
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0070 9177
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvy:	Mgr. Mária Gibalová, riaditeľka
vo veciach technických:	Ing. Peter Mišura, odborný referent pre investície BBSK
Telefón/fax:	048 / 432 55 26
E-mail:	peter.misura@bbsk.sk, riaditelka@dssdetva.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“, v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Skupina dodávateľov „Detvan“
zložená z:

1. Obchodné meno:	CED inžinierske staviteľstvo a.s.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Zapísaný:	v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 7623/B
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Miček, predseda predstavenstva
IČO:	55207499
DIČ:	2121972138
IČ DPH :	SK2121972138
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK24 7500 0000 0040 3507 0701
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Gulillermo Alvarez
vo veciach technických:	Ing. Gulillermo Alvarez

2. Obchodné meno:	hs business - llc, s. r. o.
Sídlo:	Otlýkovská 367/47 Kamenná Poruba 013 14
Zapísaný:	v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Žilina, odd.: Sro,

Štatutárny orgán: vložka č. 89468/L
Ing. Ľubomír Mičech, konateľ
IČO: 46873490
DIČ: 2024057035
IČ DPH : SK2024057035

(ďalej spoločne len ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a zhotoviteľ spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

KEĎŽE:

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2025 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 24/2025, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „ZSS Detvan-Prestavba a nadstavba objektu“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.07.2025 (ďalej len ako „Zmluva“ alebo len „ZoD“);
 2. Zmluvné strany ďalej dňa 19.12.2025 uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác bola zistená potreba vykonania naviac prác vzhľadom na okolnosti tam uvedené (ďalej len „Dodatok č. 1“);
 3. V súlade s čl. XVII bod 2 v spojení s čl. IX Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, nakoľko pri realizácii prác na diele bola priebežne zistená potreba uskutočnenia aj ďalších naviac prác z dôvodov popísaných v Dodatku č. 1 k Zmluve, najmä zistení že (i) pod pôvodným murivom časti stavby sa nenachádza základ, (ii) stavba nebola založená na štrkoch, ako sa uvádzalo v dokumentácii, podľa ktorej bola stavba pôvodne zrealizovaná a z ktorej vychádzal static pri súčasnom posudzovaní možnosti nadstavby, a (iii) na 1. NP a 2. NP budovy museli byť odstránené jednotlivé vrstvy podlahy, keďže po odstránení vrchných podlahových krytín bolo zistené, že sa pod nimi nachádzajú nesúdržné vrstvy, teda zistení a skutočností, v dôsledku ktorých nebolo možné realizovať práce podľa pôvodne platnej projektovej dokumentácie. Zmena rozsahu prác na diele znamená ďalšie rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo vzhľadom na tieto nepredvídateľné okolnosti;
 4. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, t. j. Dodatok č. 2 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy;
- PRETO zmluvné strany pristúpili k uzavretiu Dodatku č. 2 k Zmluve v takomto znení:

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy v znení jej neskorších zmien a dodatkov:

1.1. Doterajšie znenie Čl. IV – **Termíny realizácie diela, ods. 1 bod 1.3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným novým znením tohto bodu 1.3 Zmluvy, ktoré je nasledovné:

„1.3. dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 320 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.“

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli a potvrdzujú, že:

- a) Cena za časť diela zodpovedajúca prvému, druhému a tretiemu fakturačnému celku podľa čl. VI ods. 2. bodov 2.1, 2.2 a 2.3 Zmluvy je dohodnutá nasledovne:
Cena bez DPH: **1 483 379,92 EUR.**
- b) Cena za časť diela zodpovedajúca prácam navyiac podľa Dodatku č. 1 k Zmluve je dohodnutá nasledovne:
Cena bez DPH: **86 001,83 EUR.**
- c) Cena za časť diela zodpovedajúca prácam navyiac podľa tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je dohodnutá nasledovne:
Cena bez DPH: **50 673,49 EUR.**
- d) Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení jej neskorších zmien v spojení s týmto Dodatkom č. 2 je dohodnutá nasledovne:
Celková cena bez DPH: **1 620 055,24 EUR**
Celková cena s DPH: **1 992 667,95 EUR**

(slovom: jedenmilión deväťstodevät'desiatdvatisíc šesťstošesťdesiatsedem eur a deväťdesiatpäť centov s DPH).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť samostatné faktúry za navyiac práce podľa Čl. I, ods. 2, písm. c) tohto Dodatku č. 2 maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:
1. cena fakturovaných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z ich ceny podľa tohto Dodatku s DPH,
 2. cena fakturovaných prác a dodávok v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z ich ceny podľa tohto Dodatku s DPH,
 3. cena fakturovaných prác a dodávok v rámci tretieho fakturačného celku bude minimálne 20 % z ich ceny podľa tohto Dodatku s DPH.

Na ostatné platobné podmienky a fakturáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia Zmluvy.

4. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa sa dopĺňa o **Prílohu č. 1B – Zmenový list č. 8**, v znení ako je priložené k tomuto Dodatku č. 2, čím sa Zmluva dopĺňa aj v ods. 10 čl. XVII Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ o uvedenú prílohu.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia a dopĺňajú jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a tri (3) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha:
Príloha č. 1B – Zmenový list č. 8.

V Detve, dňa: 10.1. 2026

V Bratislave, dňa: 06.03.26

Objednávateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Pionierska 850/13
962 12 Detva
-1-

.....
Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Mgr. Mária Gibaľová,
Riaditeľka

HAŠEK DANIEL
G. PROJEKTANT

Zhotoviteľ –

– Skupina dodávateľov „Detvan“:



.....
CED inžinierske staveľstvo a.s.
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Ing. Jozef Miček, IČO: 55 207 499
Predseda predstavenstva IČ DPH: SK2121972138



.....
CED inžinierske staveľstvo a.s.
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
hs business - llc, s. r. o. IČO: 55 207 499
v zast.: CED inžinierske staveľstvo a.s., IČ DPH: SK2121972138
na základe plnej moci

HAŠEK DANIEL
G. PROJEKTANT

Zmenový list stavebných prác ZL 08/ 25
Zosilnenie základu na osi B mikropilótami

Projekt: ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu

Objednávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Detvan

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan"

Popis výkonov / Podklady:

Jestvujúci základ pod nosnou stenou na osi B bude spevnený s mikropilótami a železobetónovým prahom po celej dĺžke múra z vonkajšej aj vnútornej strany múra zhruba 0,2 - 0,4 m pod existujúcou podlahou. Mikropilóty (MPL) s oceľ. hlavami a oba paralelne železobetónové prahy budú navzájom spriahnuté oceľovými tyčami na koncoch so závitmi, platňami a maticami. Pred samotnou betonážou bude potrebné vybrať podkladné betónové konštrukcie, zrealizovať výkopy, zabezpečiť odvoz a presun vybraných výkopov a betónov na skládku.

Dôvod zmeny

Navrhnuté zmeny vyplývajú zo zistenia nedostatočnosti pôvodných základov, zistených až pri realizácii stavebných prác. Bolao dohodnutá a objednávatelom schválená sanácia základov na osi B mikropilótami.

Dopady na iné profesie:

Nie sú

Ocenenie nákladov

Celková hodnota zmenového listu č. 8 je 50 673,49 € bez DPH

Prílohy :

1. Zmenový list č. 8 - Položkovitý rozpočet

Poznámky :

Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Pionierska 850/13
962 12 Detva
-1-

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Dátum: 15.1.2026

Dátum 15.1. 2026

DAREK DANIEL
G. PROJEKTAJ

Zmenový list č. 8 - Položkovitý rozpočet

Stavba:

ZSS Detvan - Prestavba a nadstavba objektu

Objekt:

Zosilnenie základu mikropilóty

Miesto:

Pionierska 13. 962 12 Detva

Objednávateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Detvan

Dátum: 15.1.2026

Zhotoviteľ:

CED inžinierske stavitel'stvo a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Hmotnosť celkom [t]	Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu							50 673,49	111,56256	24,38240
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							45 902,19	111,56256	24,38240
D 1 ZEMNE PRÁCE							7 420,71	65,41615	0,00000
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hominách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	34,992	95,47	3 340,69	0,00000	0,00000
	w		21,6*0,8*0,6 "zvnútra - dĺžka x hĺbka x šírka"		10,368				
	w		-21,6*0,6*0,6"zvnútra odpočet energokanála- dĺžka x hĺbka x šírka"		-7,776				
	w		21,6*1*1,5 "zvonka - dĺžka x hĺbka x šírka"		32,400				
	w		Súčet		34,992				
2	K	132211139.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hominetr. 3	m3	34,992	19,11	668,70	0,00000	0,00000
	w		21,6*0,8*0,6 "zvnútra - dĺžka x hĺbka x šírka"		10,368				
	w		-21,6*0,6*0,6"zvnútra odpočet energokanála- dĺžka x hĺbka x šírka"		-7,776				
	w		21,6*1*1,5 "zvonka - dĺžka x hĺbka x šírka"		32,400				
	w		Súčet		34,992				
3	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v homine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	7,380	87,91	648,78	0,00000	0,00000
	w		((2,4-1,2)*1,5*1,2)*3 "zvonka - hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 3 sondy"		6,480				
	w		((1,7-1,2)*1,5*1,2)*1 "zvnútra- hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 1 sonda"		0,900				
	w		Súčet		7,380				
4	K	133211109.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v hominách tr. 3	m3	7,380	15,96	117,78	0,00000	0,00000
	w		((2,4-1,2)*1,5*1,2)*3 "zvonka - hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 3 sondy"		6,480				
	w		((1,7-1,2)*1,5*1,2)*1 "zvnútra- hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 1 sonda"		0,900				
	w		Súčet		7,380				
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh (statické zabezpečenie), príložené do 2 m	m2	13,350	5,91	78,90	0,01215	0,00000
	w		(2,4*1,5)*3+(1,7*1,5)*1 "sondy-hĺbka x šírka x počet sondy"		13,350				
	w		Súčet		13,350				
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh (statické zabezpečenie), príložené hĺbky do 2 m	m2	13,350	3,81	50,86	0,00000	0,00000
	w		(2,4*1,5)*3+(1,7*1,5)*1 "sondy"		13,350				
	w		Súčet		13,350				
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,396	3,82	146,67	0,00000	0,00000
	w		21,6*1*1,5 "zvonka - dĺžka x hĺbka x šírka"		32,400				
	w		-21,6*0,6*0,4 "zvonka - odpočet trámu - dĺžka x hĺbka x šírka"		-5,184				
	w		21,6*0,8*0,6 "zvnútra - dĺžka x hĺbka x šírka"		10,368				
	w		-21,6*0,6*0,6"zvnútra odpočet energokanála- dĺžka x hĺbka x šírka"		-7,776				
	w		(2,4*1,5*1,2)*3+(1,7*1,5*1,2)*1 "sondy"		16,020				
	w		1*2 "skúška únosnosti"		2,000				
	w		-(21,6*0,6*0,1)*2 "zvnútra, zvonka odpočet podkladného betónu - dĺžka x šírka x hrúbka"		-2,592				
	w		-((2,4-1,2)*1,5*1,2)*3 "zvonka - hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 3 sondy - odpočet zásypu (sonda-ryha)"		-6,480				
	w		-((1,7-1,2)*0,6*1,2)*1 "zvnútra- hĺbka x šírka x dĺžka sondy x 1 sonda - odpočet zásypu (sonda-ryha)"		-0,360				
	w		Súčet		38,396				
8	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	65,404	23,15	1 514,10	65,40400	0,00000
9	K	216904391.R	Priplatok k cene za ručné docistenie základovej škáry výkopu ručným náradím	m2	58,710	14,55	854,23	0,00000	0,00000
	w		21,6*1,5 "zvonka - dĺžka x šírka"		32,400				
	w		21,6*0,6 "zvnútra - dĺžka x šírka"		12,960				
	w		(2,4*1,5)*3+(1,7*1,5)*1 "sondy"		13,350				
	w		Súčet		58,710				
D 2 Zakladanie							30 718,05	41,30265	0,00000
10	K	229942111.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	150,000	165,00	24 750,00	8,77600	0,00000
11	K	229946111.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhaná len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	ks	30,000	69,50	2 085,00	0,25800	0,00000
12	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,592	115,00	298,08	5,79965	0,00000
	w		(21,6*0,6*0,1)*2 "zvonka, zvnútra - dĺžka x šírka x hrúbka podkladného betónu"		2,592				
	w		Súčet		2,592				
13	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,368	140,82	1 460,02	25,54200	0,00000
	w		(21,6*0,4*0,6)*2 "zvonka - dĺžka x šírka x výška železobetónového prahu"		10,368				
	w		Súčet		10,368				
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,881	1 499,04	1 320,65	0,88100	0,00000
	w		10,368*0,095 "85 kg/m3"		0,881				
15	K	279351101.S	Ľe základových múrov jednostranné le-dielce	m2	25,920	22,93	594,35		0,00000
	w		(21,6*1,5)*2 "zvonka, zvnútra- dĺžka x hĺbka"		25,920				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Hmotnosť celkom [t]	Suť Celkom [t]
	W		Súčet				25,920		
16	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie dielce	m2	25,920	8,10	209,95	0,00000	0,00000
	W		(21,6*0,6)*2 "zvonka , zvnútra- dĺžka x hĺbka"				25,920		
	W		Súčet				25,920		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				313,40		
17	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) hr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,944	136,55	265,45	4,83476	0,00000
	W		21,6*0,6*0,15 "zvnútra - dĺžka x šírka x hrúbka"				1,944		
	W		Súčet				1,944		
18	K	411362422.R	Výstuž cementového poteru, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,960	3,70	47,95	0,04562	0,00000
	W		21,6*0,6 "zvnútra - dĺžka x šírka"				12,960		
	W		Súčet				12,960		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 115,34		
19	K	961055111.R	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,592	296,79	769,28	0,00900	24,38240
	W		21,6*(0,6+0,6)*0,1 "búranie energokanála- dĺžka x (šírka + hĺbka) x hrúbka"				2,592		
	W		Súčet				2,592		
20	K	965043341.R	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 200 mm, plochy nad 4 m2	m3	2,592	125,00	324,00	0,00000	5,70240
	W		21,6*0,6*0,2 "zvnútra- dĺžka x šírka x hĺbka"				2,592		
	W		Súčet				2,592		
21	K	971056002.R	Vŕtanie do D 30 mm do stien - železobetónových - 0,00002t	cm	900,000	1,50	1 350,00	0,00900	0,01800
	W		80*15				900,000		
	W		Súčet				900,000		
22	K	979011111.R	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt ručne do 50 m	t	24,382	74,40	1 814,05	0,00000	0,00000
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	24,382	11,74	286,25	0,00000	0,00000
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	463,258	0,35	162,14	0,00000	0,00000
	W		24,382*19 "Prepočítané koeficientom množstva"				463,258		
	W		Súčet				463,258		
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	24,382	10,04	244,80	0,00000	0,00000
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	243,820	1,13	275,52	0,00000	0,00000
	W		24,382*10 "Prepočítané koeficientom množstva"				243,820		
	W		Súčet				243,820		
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,382	74,00	1 804,30	0,00000	0,00000
28	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	85,00	85,00	0,00000	0,00000
	D	99	Presun hmôt HSV				334,69		
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,563	3,00	334,69	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 461,30		
	D	767	Kovové stavebné doplnkové konštrukcie				1 461,30		
30	K	R1	Osadenie závitovej tyče a matice s podložkou	ks	15,000	14,00	210,00	0,00000	0,00000
31	K	R1a	Osadenie plastovej chráničky pre závitovú tyč - D+	m	21,000	2,80	58,80	0,00000	0,00000
	W		1,40*15				21,000		
	W		Súčet				21,000		
32	M	583R2	Oceľová tyč závitová metrický závit dĺžky 1,5m	ks	15,000	36,50	547,50	0,00000	0,00000
33	M	592R3	Matice s podložkou	ks	30,000	21,50	645,00	0,00000	0,00000
	D	M	Práce a dodávky M				360,00		
	D	61-M	Geologické a geotechnické práce a služby				360,00		
34	K	961011005.R	Laboratórna skúška injekčnej zmesi	kpl	2,000	180,00	360,00	0,00000	0,00000
	D	0	Ostatné práce				2 950,00		
35	K	000400011.R	Projektové práce - projekt statiky mikropilót	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	0,00000	0,00000