

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 204 (1383/2024/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: 4916.5080007SBO

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“ (ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
E-mail: @bbsk.sk , @bbsk.sk , @bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková - člen predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: +421 908 [REDACTED] +421 907 [REDACTED]
Email: [REDACTED]@vinci-construction.com
[REDACTED]@vinci-construction.com
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvy: Ing. Miloš Farkaš - riaditeľ závodu STRED
Ing. Tibor Kubáň - prevádzkovo-obchodný námestník závodu STRED
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach realizácie: Ing. Štefan Boboň - hlavný stavbyvedúci

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.04.2025 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1383/2024/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa: 4916.5080007SBO na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.04.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 12 a čl. IX. ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly dohody. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto dodatku:
 - zmenový list č. 1 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa „Recyklácie za studena“ v sume 358.448,22 Eur bez DPH,
 - zmenový list č. 2 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa „Rámového priepustu č. P21955“ v sume 23.942,74 Eur bez DPH.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Čl. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie (vykonanie a odovzdanie diela): najneskôr do 10.12.2025.“

1.2. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.Cena za dielo a služby podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez tohto dodatku) predstavovala sumu:

Cena bez DPH: 2 568 479,15 Eur

DPH vo výške 23%: 590 750,20 Eur

Cena s DPH: 3 159 229,35 Eur

(slovom: : tri milióny stopäťdesiatdeväťtisícdeväť eur tridsaťpäť centov s DPH)

Navýšenie ceny dielo a služby na základe tohto dodatku k Zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 382 390,96 Eur

DPH 23%: 87 949,93 Eur

Cena s DPH: 470 340,89 Eur

(slovom: : štyristosedemdesiat tisíc tristoštyridsať eur osemdesiatdeväť centov s DPH)

Celková cena za dielo a služby je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 2 950 870,11 Eur

DPH vo výške 23 %: 678 700,13 Eur

Cena s DPH: 3 629 570,24 Eur

(slovom: tri milióny šesťstodvadsaťdeväťtisícpäťstosedemdesiat eur a dvadsaťštyri centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“).

1.3. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 Zmluvy nahrádza novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.

1.4. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy dopĺňa o dokument: „Vecný a časový harmonogram postupu prác - dodatok“, ktorý zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho Príloha č. 2.

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom

Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie naviac prác
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác - dodatok
Príloha č. 3: Zmenové listy č. 1, 2.

_____, dňa:

Objednávateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

_____, dňa:

Zhotoviteľ:

.....
EUROVIA SK, a.s.
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

.....
EUROVIA SK, a.s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva