

ZMENOVÝ LIST č. 3

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| Objednávateľ: | IČO: 37828100 | DIČ: 2021627333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotoviteľ: | IČO: 31 651 518 | IČ DPH: SK2020490274 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUROVIA SK, a.s. , Osloboditeľov 66, Košice 040 17; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina SO KA-527.01, SO 527-034.02; SO 527-035.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum: 4.12.2025 | Príkaz k zmene č: 3 | Na základe oznámenia zo dňa 23.10.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predmet zmeny: Dočasné dopravné značenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podrobný popis zmeny: predĺženie prenájmu DDZ na základe predĺženia doby výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dohodnutá cena zmeny: | ODPOČTY: | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRÍPOČTY: | 5 405,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKOM bez DPH: | 5 405,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CELKOM s DPH: 6 648,15 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: Rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dopady na termíny výstavby a iné: NIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Odtlačok pečiatky</td><td>Meno</td><td>Podpis</td><td>Dátum</td></tr><tr><td colspan="4">Objednávateľ:</td></tr><tr><td colspan="4">Zhotoviteľ:</td></tr><tr><td colspan="4">Stavebný dozor:</td></tr><tr><td colspan="4">Projektant:</td></tr></table> | | | | Odtlačok pečiatky | Meno | Podpis | Dátum | Objednávateľ: | | | | Zhotoviteľ: | | | | Stavebný dozor: | | | | Projektant: | | | |
| Odtlačok pečiatky | Meno | Podpis | Dátum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávateľ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotoviteľ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavebný dozor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribúcia originálov: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Počet originálov: 6 | Objednávateľ | Zhotoviteľ | Technický dozor | Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmenový list č.3- rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad,**
I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;

Miesto: SO KA-527.01, SO 527-034.02; SO 527-035.02

| Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A01 | SO KA-527.01, SO 527-034.02; SO 527-035.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | PRÍPOČTY | 5 405,00 | 1 081,00 | 6 486,00 |
| B01 | SO KA-527.01, SO 527-034.02; SO 527-035.02 | 5 405,00 | 1 243,15 | 6 648,15 |
| | Celkom | 5 405,00 | 1 243,15 | 6 648,15 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina | JKSO | |
| Názov objektu | ODPOČTY | EČO | |
| Názov časti | SO KA-527.01, SO 527-034.02; SO 527-035.02 | Miesto | |
| Objednávateľ | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | IČO: 37828100 | |
| Zhotoviteľ | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17; | IČO: 31 651 518 | IČ DPH: SK2020490274□ |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dňa | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|-------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV | 8 | Práca nadčas | 13 | GZS |
| 2 | | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" | | | 17 | Iné VRN |
| 6 | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| | | | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----|-----------------------|
| Projektant | | D | Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 | DPH 23,00 % z 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ | | E | Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky zadávateľa |
| | | 27 | Kízavá doložka |
| | | 28 | Zvýhodnenie + - |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: ODPOČTY
Časť: SO KA-527.01
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina PRÍPOČTY SO KA-527.01; SO 527-034.02; SO 527-035.02 | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| Objednávateľ | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17; | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | IČO: 37828100 | |
| Zhotoviteľ | | IČO: 31 651 518 | IČ DPH: SK2020490274 |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dňa | |
| | | | |

| Merné a účelové jednotky | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Rozpočtové náklady v EUR | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-------------------|--|------------------------------|--|
| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 5 405,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 5 405,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 5 405,00 |
| Objednávateľ | | | 24 | DPH 23,00 % z 5 405,00 | 1 243,15 |
| Dátum a podpis | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 6 648,15 |
| Zhotoviteľ | | | E Prípochty a odpochty | | |
| Dátum a podpis | | | 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| | | | 27 | Klízáva doložka | 0,00 |
| | | | 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: PRÍPOČTY
Časť: SO KA-527.04; SO 527-034.02; SO 527-035.02
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Zdroj ceny |
|------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 405,00 | |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce - búranie | | | | 3 243,00 | |
| 1 | 9159001PC | Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: 131 - 2x, 254 - 2x, 135 - 2x, 212-10 - 2x, 265 - 2x, 701-55 (svetlo na každej) - 2x, 702-45 (svetlo na každej druhej) -50x, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 12 inštalácií schémy) | deň | 47,000 | 23,00 | 1 081,00 | ZoD SO KA-527.04 |
| 2 | 9159002PC | Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 pre obchádzku č.1 (viď PD schéma DDZ: 101+509-51 - 5x, 392-50 - 2x, 392-52 - 2x, 231 - 2x, 328 - 1x, IP5-4x, (394-21-51, 394-11-51, 394-31-51) - 23x, (394-10, 394-30) - 26x, 701-56 - 4x, 507-139 - 2x, 506-524 - 5x; 1 inštalác | deň | 47,000 | 23,00 | 1 081,00 | ZoD SO KA-527.04 |
| 3 | 9159003PC | Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 pre obchádzku č.2 (viď PD schéma DDZ: 101+509-51 - 4x, (392-50, 392-52) - 3x, 231 - 2x, 328 - 2x, IP5-4x, (394-21-51, 394-11-51, 394-31-51) - 9x, (394-10, 394-30) - 6x, 701-56 - 4x, 507-139 - 2x; 1 inštalácia schémy) | deň | 47,000 | 23,00 | 1 081,00 | ZoD SO KA-527.04 |