

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 279 (1384/2024/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa:

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“ (ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo :

Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO :

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja

Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja

E-mail:

@bbsk.sk , @bbsk.sk ,
@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

VIAKORP, s.r.o.

Sídlo:

Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Ing. Michal Šimko, konateľ

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 29450/S

IČO:

50 228 455

DIČ:

2120221499

IČ DPH: SK2120221499
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: 0908 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@viakorp.sk
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvy: Ing. Michal Šimko, konateľ
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2025 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1384/2024/ODDIPVIS na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.08.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 12 a čl. IX ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaného zmenového listu špecifikovaného v bode 4 tejto preambuly dohody. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovnom odsúhlasenom zmenovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku:
 - zmenový list č. 1 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa „Cesty III/2560 - Obchádzková trasa - nevyhnutné stavebné úpravy“ v sume 178 305,40 EUR s DPH,
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 1.1. Čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie (vykonanie a odovzdanie diela): do 10,5 mesiaca odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.“

1.2. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Výška ceny za dielo

a) Celková cena za dielo a služby v znení ku dňu účinnosti Zmluvy bola dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 4 422 876,93 EUR

DPH vo výške 23%: 1 017 261,69 EUR

Cena s DPH: 5 440 138,62 EUR

(slovom: päť miliónov štyristoštyridsaťtisíc jednototridsaťosem eur a 62 centov s DPH)

b) Na základe dodatku č. 1 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm.

a) Zmluvy navýšila o cenu za navyše práce v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 144 963,74 EUR

DPH 23%: 33 341,66 EUR

Cena s DPH: 178 305,40 EUR

(slovom: stosedemdesiatosemtisíc tristopäť eur štyridsať centov s DPH)

c) Celková cena za dielo a služby je s ohľadom na písm. a) a b) tohto odseku tohto článku Zmluvy dohodnutá nasledovne:

Celková cena za dielo a služby je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 4 567 840,67 Eur

DPH vo výške 23 %: 1 050 603,35 Eur

Cena s DPH: 5 618 444,02 Eur

(slovom: päť miliónov šesťstoosemnásťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur a dva centy s DPH)

(cena podľa písm. c) tohto odseku tohto článku Zmluvy ďalej len ako „cena za dielo“).

1.3. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 1 tohto dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu navyše prác).

1.4. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jeho novým znením v znení prílohy č. 2 tohto dodatku, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku.

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie naviac prác
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác - dodatok
Príloha č. 3: Zmenový list č. 1.

_____, dňa:

Objednávateľ:

_____, dňa:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
VIAKORP, s.r.o.
Ing. Michal Šimko
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	6. 2. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22 079,85	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	122 883,89	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		144 963,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 144 963,74			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 2. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Obchádzková trasa - podperný systém pod mostný objekt	74 312,00	17 091,76	91 403,76	0,00	74 312,00	0,00	0,00	0,00
2	Obchádzková trasa - Rozšírenie a úprava zákruty na ceste III/2560	56 650,00	13 029,50	69 679,50	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
3	Obchádzková trasa - Úprava jazdného pruhu v mieste zosuvu cesty na úseku III/2560	14 001,74	3 220,40	17 222,14	0,00	14 001,74	0,00	0,00	0,00
Celkom		144963,74	33341,66	178 305,40	0,00	144 963,74	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Obchádzková trasa - podporný systém pod mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				74 312,00	0,000
1		Zemné práce				1 728,74	0,000
4	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	60,000	3,24	194,40	0,000
5	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	86,184	3,24	279,24	0,000
14	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	36,482	15,00	547,23	0,000
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,184	4,32	372,31	0,000
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	51,784	6,48	335,56	0,000
5		Komunikácie				4 086,00	0,000
15	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	172,000	9,00	1 548,00	0,000
9	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	16,20	972,00	0,000
10	593810000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, 1xšxv 3000x2000x180 mm	ks	10,000	156,60	1 566,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				68 157,06	0,000
11	01	Vypracovanie VTD	ks	1,000	1 935,57	1 935,57	0,000
1	948102011.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	596,590	28,00	16 704,52	0,000
2	948102111.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	596,590	60,00	35 795,40	0,000
3	948102191.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	596,590	23,00	13 721,57	0,000
99		Presun hmôt HSV				340,20	0,000
12	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	27,000	12,39	334,53	0,000
13	998226091.S	Príplatok za zväčšený presun pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	27,000	0,21	5,67	0,000
Celkom						74 312,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B
Objekt: Obchádzková trasa - Rozšírenie a úprava zákruty na ceste III/2560

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 650,00 0,000

1 Zemné práce 24 514,95 0,000

1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	90,000	4,50	405,00	0,000
2	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	150,000	5,73	859,50	0,000
3	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	90,000	4,50	405,00	0,000
4	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	360,800	9,00	3 247,20	0,000
5	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	367,500	7,50	2 756,25	0,000
6	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 675,000	0,08	294,00	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	397,500	3,00	1 192,50	0,000
8	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	300,000	4,50	1 350,00	0,000
9	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	570,000	21,00	11 970,00	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	300,000	1,31	393,00	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie/recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	495,000	1,50	742,50	0,000
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	300,000	3,00	900,00	0,000

5 Komunikácie 26 493,00 0,000

13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	320,000	9,00	2 880,00	0,000
14	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	310,000	27,00	8 370,00	0,000
15	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	320,000	19,50	6 240,00	0,000
16	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	50,000	5,25	262,50	0,000
17	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	310,000	1,05	325,50	0,000
18	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	600,000	0,90	540,00	0,000
19	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,000	13,50	4 050,00	0,000
20	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,000	12,75	3 825,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 619,69 0,000

21	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	78,500	3,00	235,50	0,000
22	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	25,000	0,75	18,75	0,000
23	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	297,720	9,00	2 679,48	0,000
24	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	893,160	3,00	2 679,48	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Obchádzková trasa - Úprava jazdného pruhu v mieste zosuvu cesty na úseku III/2560

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 001,74	0,000
1		Zemné práce				1 575,00	0,000
1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	350,000	4,50	1 575,00	0,000
5		Komunikácie				10 158,75	0,000
16	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	55,000	5,25	288,75	0,000
17	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	350,000	1,05	367,50	0,000
18	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	350,000	0,90	315,00	0,000
19	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	350,000	13,50	4 725,00	0,000
20	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	350,000	12,75	4 462,50	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 254,86	0,000
22	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	55,000	0,75	41,25	0,000
23	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	177,800	9,00	1 600,20	0,000
24	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	195,580	3,00	586,74	0,000
25	979089212	Poplatok za skladovanie/recyklácia - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	177,800	0,15	26,67	0,000
99		Presun hmôt HSV				13,13	0,000
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,500	0,15	13,13	0,000
Celkom						14 001,74	0,000

Harmonogram prác





The image displays a detailed Gantt chart for a project spanning from 2023 to 2025. The chart is organized into two main sections: a top section with orange bars and a bottom section with blue bars. The top section includes tasks such as 'Project Planning', 'Design', 'Development', and 'Testing'. The bottom section includes tasks like 'Deployment', 'Monitoring', 'Maintenance', and 'Support'. The chart uses a grid system to indicate the start and end dates of each task. The top section is divided into four main phases: 'Project Planning' (2023-2024), 'Design' (2024-2025), 'Development' (2025-2026), and 'Testing' (2026-2027). The bottom section is divided into four main phases: 'Deployment' (2027-2028), 'Monitoring' (2028-2029), 'Maintenance' (2029-2030), and 'Support' (2030-2031). The chart uses a grid system to indicate the start and end dates of each task. The top section is divided into four main phases: 'Project Planning' (2023-2024), 'Design' (2024-2025), 'Development' (2025-2026), and 'Testing' (2026-2027). The bottom section is divided into four main phases: 'Deployment' (2027-2028), 'Monitoring' (2028-2029), 'Maintenance' (2029-2030), and 'Support' (2030-2031). The chart uses a grid system to indicate the start and end dates of each task.


Kategorie		Beschreibung		Maßnahmen		Ergebnisse	
1.1	Kategorie 1.1	Beschreibung 1.1.1		Maßnahmen 1.1.1		Ergebnisse 1.1.1	
		Beschreibung 1.1.2		Maßnahmen 1.1.2		Ergebnisse 1.1.2	
		Beschreibung 1.1.3		Maßnahmen 1.1.3		Ergebnisse 1.1.3	
		Beschreibung 1.1.4		Maßnahmen 1.1.4		Ergebnisse 1.1.4	
1.2	Kategorie 1.2	Beschreibung 1.2.1		Maßnahmen 1.2.1		Ergebnisse 1.2.1	
		Beschreibung 1.2.2		Maßnahmen 1.2.2		Ergebnisse 1.2.2	
		Beschreibung 1.2.3		Maßnahmen 1.2.3		Ergebnisse 1.2.3	
		Beschreibung 1.2.4		Maßnahmen 1.2.4		Ergebnisse 1.2.4	
1.3	Kategorie 1.3	Beschreibung 1.3.1		Maßnahmen 1.3.1		Ergebnisse 1.3.1	
		Beschreibung 1.3.2		Maßnahmen 1.3.2		Ergebnisse 1.3.2	
		Beschreibung 1.3.3		Maßnahmen 1.3.3		Ergebnisse 1.3.3	
		Beschreibung 1.3.4		Maßnahmen 1.3.4		Ergebnisse 1.3.4	
1.4	Kategorie 1.4	Beschreibung 1.4.1		Maßnahmen 1.4.1		Ergebnisse 1.4.1	
		Beschreibung 1.4.2		Maßnahmen 1.4.2		Ergebnisse 1.4.2	
		Beschreibung 1.4.3		Maßnahmen 1.4.3		Ergebnisse 1.4.3	
		Beschreibung 1.4.4		Maßnahmen 1.4.4		Ergebnisse 1.4.4	
1.5	Kategorie 1.5	Beschreibung 1.5.1		Maßnahmen 1.5.1		Ergebnisse 1.5.1	
		Beschreibung 1.5.2		Maßnahmen 1.5.2		Ergebnisse 1.5.2	
		Beschreibung 1.5.3		Maßnahmen 1.5.3		Ergebnisse 1.5.3	
		Beschreibung 1.5.4		Maßnahmen 1.5.4		Ergebnisse 1.5.4	
1.6	Kategorie 1.6	Beschreibung 1.6.1		Maßnahmen 1.6.1		Ergebnisse 1.6.1	
		Beschreibung 1.6.2		Maßnahmen 1.6.2		Ergebnisse 1.6.2	
		Beschreibung 1.6.3		Maßnahmen 1.6.3		Ergebnisse 1.6.3	
		Beschreibung 1.6.4		Maßnahmen 1.6.4		Ergebnisse 1.6.4	
1.7	Kategorie 1.7	Beschreibung 1.7.1		Maßnahmen 1.7.1		Ergebnisse 1.7.1	
		Beschreibung 1.7.2		Maßnahmen 1.7.2		Ergebnisse 1.7.2	
		Beschreibung 1.7.3		Maßnahmen 1.7.3		Ergebnisse 1.7.3	
		Beschreibung 1.7.4		Maßnahmen 1.7.4		Ergebnisse 1.7.4	
1.8	Kategorie 1.8	Beschreibung 1.8.1		Maßnahmen 1.8.1		Ergebnisse 1.8.1	
		Beschreibung 1.8.2		Maßnahmen 1.8.2		Ergebnisse 1.8.2	
		Beschreibung 1.8.3		Maßnahmen 1.8.3		Ergebnisse 1.8.3	
		Beschreibung 1.8.4		Maßnahmen 1.8.4		Ergebnisse 1.8.4	
1.9	Kategorie 1.9	Beschreibung 1.9.1		Maßnahmen 1.9.1		Ergebnisse 1.9.1	
		Beschreibung 1.9.2		Maßnahmen 1.9.2		Ergebnisse 1.9.2	
		Beschreibung 1.9.3		Maßnahmen 1.9.3		Ergebnisse 1.9.3	
		Beschreibung 1.9.4		Maßnahmen 1.9.4		Ergebnisse 1.9.4	
1.10	Kategorie 1.10	Beschreibung 1.10.1		Maßnahmen 1.10.1		Ergebnisse 1.10.1	
		Beschreibung 1.10.2		Maßnahmen 1.10.2		Ergebnisse 1.10.2	
		Beschreibung 1.10.3		Maßnahmen 1.10.3		Ergebnisse 1.10.3	
		Beschreibung 1.10.4		Maßnahmen 1.10.4		Ergebnisse 1.10.4	
1.11	Kategorie 1.11	Beschreibung 1.11.1		Maßnahmen 1.11.1		Ergebnisse 1.11.1	
		Beschreibung 1.11.2		Maßnahmen 1.11.2		Ergebnisse 1.11.2	
		Beschreibung 1.11.3		Maßnahmen 1.11.3		Ergebnisse 1.11.3	
		Beschreibung 1.11.4		Maßnahmen 1.11.4		Ergebnisse 1.11.4	
1.12	Kategorie 1.12	Beschreibung 1.12.1		Maßnahmen 1.12.1		Ergebnisse 1.12.1	
		Beschreibung 1.12.2		Maßnahmen 1.12.2		Ergebnisse 1.12.2	
		Beschreibung 1.12.3		Maßnahmen 1.12.3		Ergebnisse 1.12.3	
		Beschreibung 1.12.4		Maßnahmen 1.12.4		Ergebnisse 1.12.4	
1.13	Kategorie 1.13	Beschreibung 1.13.1		Maßnahmen 1.13.1		Ergebnisse 1.13.1	
		Beschreibung 1.13.2		Maßnahmen 1.13.2		Ergebnisse 1.13.2	
		Beschreibung 1.13.3		Maßnahmen 1.13.3		Ergebnisse 1.13.3	
		Beschreibung 1.13.4		Maßnahmen 1.13.4		Ergebnisse 1.13.4	
1.14	Kategorie 1.14	Beschreibung 1.14.1		Maßnahmen 1.14.1		Ergebnisse 1.14.1	
		Beschreibung 1.14.2		Maßnahmen 1.14.2		Ergebnisse 1.14.2	
		Beschreibung 1.14.3		Maßnahmen 1.14.3		Ergebnisse 1.14.3	
		Beschreibung 1.14.4		Maßnahmen 1.14.4		Ergebnisse 1.14.4	
1.15	Kategorie 1.15	Beschreibung 1.15.1		Maßnahmen 1.15.1		Ergebnisse 1.15.1	
		Beschreibung 1.15.2		Maßnahmen 1.15.2		Ergebnisse 1.15.2	
		Beschreibung 1.15.3		Maßnahmen 1.15.3		Ergebnisse 1.15.3	


A large grid of 100 small, identical images of a blue and white checkered pattern, arranged in a 10x10 grid. Each small image is a square with a fine, repeating grid of blue lines on a white background, creating a textured, woven appearance. The overall effect is a larger-scale grid of these textured squares.


[illegible]











[illegible]

Číslo ZL 001/ 24.09.2025

Názov stavby:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B
Objekt:	Cesta III/2560 Obchádzková trasa - nevyhnutné stavebné úpravy
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ:	VIAKORP, s.r.o. Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmysle projektovej dokumentácie "Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291" - DSPRS generálny projektant REMING consulting a.s. počas rekonštrukcie stavby II/526 je navrhnutá obchádzka po ceste III/2560.	
Návrh nového riešenia: Na základe vyjadrenia BBSK ako OÚ Zvolen je potrebné najskôr zrealizovať stavebné úpravy na ceste III/2560. Stavebné úpravy na ceste III/2560 sa týkajú dočasného zosilnenia/podperný mostný systém, Rozšírenie a úprava zákruty na ceste III/2560, Úprava jazdného pruhu v mieste zosuvu cesty na úseku III/2560	
Dôvod zmeny: Nevyhovujúci technický stav cesty III/2560 pre prevedenie dopravy počas uzavierky cesty II/526	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	1.10.2025

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom DSRS
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	4 422 876,93 €
Nová cena bez DPH:	4 567 840,67 €
Rozdiel +/-	144 963,74 €
Nová cena s DPH 23%:	5 618 444,02 €
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	áno

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Zhotoviteľ: (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Prílohy:

Rozpočet