

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 276 (1385/2024/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: Z1/2025/024/07

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:  
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá  
Niva – Senohrad I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291  
po koniec úseku v ckm 16,108“ (ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

#### OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj  
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického  
samosprávneho kraja  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :   
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/   
Osoba oprávnená rokovať  
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy  
a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického  
samosprávneho kraja  
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia  
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia  
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
E-mail: @bbsk.sk , @bbsk.sk ,  
@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Juraj Naňo, na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024  
Ing. Peter Mozofa, na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024  
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka  
č. 581/B  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefón/fax: +421 907 [REDACTED]  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Mozofa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen  
E-mail: [REDACTED]@doprastav.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2025 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1385/2024/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa: Z1/2025/024/07 na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.07.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s čl. VI ods. 12 a čl. IX ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše aj menej prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše aj menej prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly dohody. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela, ako aj zúženie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o práce špecifikované v prílohe č. 1 dodatku a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo.
4. Potreba vykonania navyše aj menej prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto dodatku:
  - zmenový list č. 1 súvisí s nevyhnutným vykonaním navyše aj prác týkajúcich sa „Zmeny skladby rekonštrukcie krytu vozovky“ v dôsledku technických príčin vyplývajúcich z jestvujúceho stavu cestného telesa,
  - zmenový list č. 2 súvisí s nevyhnutným vykonaním menej prác týkajúcich sa „Zmeny konštrukcie priepustu“ na základe rozhodnutia projektanta,
  - zmenový list č. 3 súvisí s nevyhnutným vykonaním menej prác týkajúcich sa „Zmeny hrúbky vodiacich čiar“ v dôsledku legislatívnej zmeny.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

## Čl. I

### PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

## „2. Výška ceny za dielo

a) Celková cena za dielo a služby v znení ku dňu účinnosti Zmluvy bola dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 2 537 920,01 Eur

DPH vo výške 23%: 583 721,60 Eur

Cena s DPH: 3 121 641,61 Eur

(slovom: : tri milióny stodvadsaťjedentisícšesťstoštyridsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov s DPH)

b) Na základe dodatku č. 1 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm.

a) Zmluvy navýšila o cenu za navyše práce v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 229 997,33 Eur

DPH 23%: 52 899,39 Eur

Cena s DPH: 282 896,72 Eur

(slovom: : dvestoosemdesiatdvatisícosemstodevätšesť eur sedemdesiatdva centov s DPH)

c) Celková cena za dielo a služby je s ohľadom na písm. a) a b) tohto odseku tohto článku Zmluvy dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 2 767 917,34 Eur

DPH vo výške 23 %: 636 620,99 Eur

Cena s DPH: 3 404 538,33 Eur

(slovom: trimiliónyštýristoštýritisícpäťstotridsaťosem eur a tridsaťtri centov s DPH)

(cena podľa písm. c) tohto odseku tohto článku Zmluvy ďalej len ako „cena za dielo“).

- 1.2. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 1 tohto dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu navyše prác ako aj menej prác).

## Čl. II

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie naviac prác a menej prác

Príloha č. 2: Zmenové listy č. 1, 2, 3.

\_\_\_\_\_, dňa:

\_\_\_\_\_ dňa:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Banskobystrický samosprávny kraj  
Mgr. Ondrej Lunter  
predseda

.....  
Doprastav, a.s.  
Ing. Juraj Naňo  
na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024

.....  
Doprastav, a.s.  
Ing. Peter Mozoľa  
na základe plnomocenstva zo dňa 9.10.2024