

Dodatok č. 2


k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene zo dňa 19.05.2025 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako "Dodatok")

ev. č. objednávateľa: 49(1647/2024/ODDPS)

ev. č. zhotoviteľa:

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ing. Tomáš Deák, riaditeľ odboru pozemných stavieb a cyklo dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Matúš Kutlák, vedúci oddelenia pozemných stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Katarína Bukovčanová, projektová manažérka Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy, Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Telefón/ fax: 048 / 4325 111, 048 / 432 56 73, 0910 847 017, 0940 984 184
E-mail: podatelna@bbsk.sk, tomas.deak@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk, martin.cillik@bbsk.sk, pavel.lassak@sosdrev.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: I.S.O.N. spol. s r.o
Sídlo: Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13782/S
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti
IČO: 43 779 280
DIČ: 2022484079

IČ DPH : SK2022484079

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Róbert Kováčik

- technických: Ing. Róbert Kováčik

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2025 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene“**, evidovanú objednávatelom pod č. 1647/2024/ODDPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.05.2025, ktorá bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 02.03.2026, ktorý nadobudol účinnosť dňa 04.03.2026 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX bod 1, bod 3 a čl. XVII bod 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania prác na diele bola zistená potreba vykonania navyše prác tak, ako tieto vyplývajú zo skutočností špecifikovaných v prílohe č. 2 Dodatku označenej ako Dôvodová správa. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. K zmene Zmluvy dochádza v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH

1 767 713,81 EUR

DPH vo výške 23 %

406 574,18 EUR

Cena s DPH

2 174 287,99 EUR

*(slovom: **dvamiliónystosedemdesiatštyritisícdvestoosemdesiatšedem eur a deväťdesiatdeväť centov s DPH**)*

*(ďalej len ako „**cena za dielo**“)*

Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k cene za dielo bez DPH sa prirába sadzba DPH podľa aplikovateľných právnych predpisov v čase vzniku nároku zhotoviteľa na úhradu ceny za dielo a výška ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene výšky ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

1.2 Čl. XVII bod 10 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: *Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa*

Príloha č. 1A: *Rozpočet navyše prác podľa dodatku č. 1*

Príloha č. 1B: *Rozpočet navyše prác podľa dodatku č. 2*

Príloha č. 2: *Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu*

Príloha č. 3: *Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác*

Príloha č. 4: *Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávatelia*

Príloha č. 5: *Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky*

Príloha č. 6: *Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa*

Príloha č. 7: *Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií“*

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň Zmluva dopĺňa o prílohu č. 1B – Rozpočet navyše prác podľa dodatku č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 1.** Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.** Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
- 4.** Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 5.** Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre Zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni,

v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

6. Prílohami Dodatku sú:

Príloha č. 1: Príloha č. 1B - Rozpočet naviac prác podľa dodatku č. 2

Príloha č. 2: Dôvodová správa

V Banskej Bystrici dňa: 25.03.2026

Vo Zvolenskej Slatine dňa: 18.03.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter
predseda BBSK

I.S.O.N. spol. s r.o

Ing. Róbert Kováčik
konateľ spoločnosti