

P. č.	Míľník	Termín	Popis	Výstup
0		do 5 dní odo Dňa účinnosti	Prvé kontrolné stretnutie Objednávateľa a Zhotoviteľa	Dohoda na Harmonograme Vykonávania Diela, vyžiadanie prvých Podkladov a súčinnosti Objednávateľa, popis prioritných informačných systémov Objednávateľa a Organizácií na integrácie
1a.	Míľník č.1	Do 60 dní odo Dňa účinnosti	Dokončenie analýzy požiadaviek, zber potrebných informácií, vrátane zmapovanie interných systémov Objednávateľa a Organizácií a vytvorenie detailnej špecifikácie Diela. Odsúhlasenie špecifikácie Objednávateľom. Vypracovanie detailného návrhu riešenia vrátane architektúry Systému, databázového modelu a používateľského rozhrania, plán školení po dohode	Dokumentácia požiadaviek a špecifikácie, dokumentácia návrhu riešenia a prototyp základného rozhrania, ukončenie čiastkový Akceptačný protokol
2a.	Míľník č. 2	Do 100 dní odo Dňa účinnosti	Príprava Prototypu jeho predstavenie, školenie a zaškolenie Kľúčových užívateľov systému a Administrátorov systému, UAT Prototypu, testovacie prostredie pre Kľúčových používateľov Objednávateľa a Administrátorov Systému	Funkčný Prototyp - ukončenie čiastkovým Akceptačným protokolom
2b.	Míľník č.2	Do (podľa dohody) dní odo Dňa účinnosti	Príprava riešenia pre integráciu systémov do ERP	Odsúhlasené požiadavky na integráciu systémov Objednávateľa a Organizácií do Prototypu,
2c.	Míľník č.2	Do (podľa dohody) dní odo Dňa účinnosti	Zpracovanie odsúhlasených požiadaviek integrácie do Prototypu, UAT integrácie jednotlivých systémov, príprava testovacieho prostredia pre vybrané Organizácie	Funkčný Prototyp s integráciami, ktoré sú otestované Objednávateľom a Organizáciami - akceptačný protokol

2d.	Míľník č.2	Do(podľa dohody) dní odo Dňa účinnosti	Príprava testovacieho prostredia pre ďalších vybraných užívateľov Objednávateľa a všetky Organizácie, Vypracovanie harmonogramu školení Kľúčových používateľov Objednávateľa, Administrátorov Systému, Príprava testovacích scenárov, príprava školiacich materiálov	Funkčný otestovaný Prototyp s integráciami systémov – čiastkový Akceptačný protokol
2e.	Míľník č.2	Do 31.decembra 2025	Príprava migrácie dát do testovacieho prostredia Objednávateľa a Organizácií, migrácia dát, priebežné migrovanie dát po ukončení mesačných závierkach až do nasadenia skúšobnej prevádzky Systému. Kontrola migrovaných dát.	Funkčný Prototyp s integráciami a s migráciami, ktoré sú otestované Objednávateľom a vybranými Organizáciami - čiastkový Akceptačný protokol
2f.	Míľník č.2	Január 2026 po akceptovaní v bode 2e do 90 dní	Vytvorenie prístupov pre všetkých užívateľov Objednávateľa a jeho Organizácií na základe dodaných zoznamov podľa jednotlivých kategórií užívateľov systému, konečné testovacie scenáre, odstránenie väd Systému, začatie preberacieho konania Diela	Otestovaný Systém so zapracovanými požiadavkami UAT - zápisnica o úspešnom UAT Systému
3a	Míľník č.3	Od začiatku Míľníka č. 2 do 150 dní	Pokračovanie v skúšobnej prevádzke, odstránenie ďalších väd diela pri procesoch, ktoré neboli zachytené v Míľníku č.2	Ukončenie skúšobnej prevádzky diela
3b	Míľník č.3	Do (podľa dohody)	Implementácia diela, odovzdanie a prevzatie Diela a Zdrojového kódu, harmonogram Zaškolení podľa bodu 5.6. ak neboli vyčerpané všetky hodiny služieb Zaškolení podľa bodu 5.7	Akceptačný protokol Systému, vrátane všetkých jeho príloh a preberacieho protokolu k Zdrojovému kódu. Systém v rutinej prevádzke s monitorovacími správami a záznamami o údržbe